



## บันทึกข้อความ

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  
เลขที่ ๗๙๔๕  
วันที่ ๐๗/๑๒/๒๕๖๔  
เวลา ๑๑:๔๒ น.

ส่วนราชการ งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

ที่ พส.๐๘๓๒/๒๕๖๔

วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานการเร่งรัด ติดตาม การใช้จ่ายเงินภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๔)

เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ตามที่ งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ได้จัดทำแผนการจัดหาพัสดุ (ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เงินงบประมาณแผ่นดิน ประเภทงบลงทุน และเงินกู้ยืมเงินกู้ยืมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีทั้งรายการโครงการที่อยู่ระหว่างการจัดหาและเบิกจ่ายแล้ว นั้น

ในการนี้ เพื่อเป็นข้อมูลให้กับมหาวิทยาลัยฯ สำหรับเร่งรัด ติดตาม การใช้จ่ายเงินภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้สามารถก่อนี้ได้ทันกำหนดเวลา มีการเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมายงานพัสดุจึงใคร่ขอรายงานผลการดำเนินงาน ดังนี้

๑. รายงานการเร่งรัด ติดตาม การใช้จ่ายเงินภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
  - เงินงบประมาณแผ่นดิน ประเภทงบลงทุน
  - เงินกู้ยืมเงินกู้ยืมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
  - ปัญหาหรืออุปสรรคในการจัดซื้อจัดจ้างและข้อเสนอแนะ


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวธนิสรณ์ สุขพร้อม)

นักวิชาการพัสดุ

Signature Code : F๖M๒iKXzu๔lmLosMrKR+

เพื่อโปรดพิจารณาแจ้งที่ประชุมผู้บริหารฯ (กบ.) และแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง



( นางสาวเอกกนก ไทยแท้ )  
หัวหน้างานพัสดุ  
๗ ธันวาคม ๒๕๖๔

Signature Code : F๖MCKXwrN๗Vo๙sb๑๗ek



( ดร.มะลิวัลย์ รอดกำเหนิด )  
ผู้อำนวยการกองกลาง  
๗ ธันวาคม ๒๕๖๔

Signature Code : F๖MCKf๒๙W๑U/GzIKqdG

เรียน รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

เพื่อโปรดพิจารณา รายงานการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินภาครัฐปี  
๒๕๖๕ ควรแจ้งกองนโยบายและแผน



( นายเอนก บัวสำลี )  
หัวหน้ากลุ่มงานธุรการ  
๗ ธันวาคม ๒๕๖๔

Signature Code : F๖MCKXzu๔/LCsMbKZ+

เพื่อโปรดทราบ ควรแจ้งตามเสนอ



( ดร.มะลิวัลย์ รอดกำเหนิด )  
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี  
๗ ธันวาคม ๒๕๖๔

Signature Code : F๖MSiKXD๒Ew๐๗azM๓KX๒

มอบงานเลขานุการ เข้าร่วมการประชุมกบ.



( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชชัย พงกดี )  
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร  
๗ ธันวาคม ๒๕๖๔

Signature Code : F๖๘AiKXD๘๑๓K+fooYdw

เลขที่มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เลขที่ ๗๙๔๕



เอกสารประกอบการประชุม  
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องนำเสนอเพื่อพิจารณา  
วาระที่ 5.3 การพิจารณาการเร่งรัด ติดตาม การใช้จ่ายเงินภาครัฐ

ครั้งที่ 12/2564  
วันอังคารที่ 7 ธันวาคม 2564 เวลา 13.00 น.  
ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น 8 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

## สารบัญ

	หน้า
1. รายงานการเร่งรัด ติดตาม การใช้จ่ายเงินภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	1
- เงินงบประมาณแผ่นดิน ประเภทงบลงทุน	1
- เงินกู้ยืมเพื่อปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	5
- ปัญหาหรืออุปสรรคในการจัดซื้อจัดจ้างและข้อเสนอแนะ	7

รายงานการเร่งรัด ติดตาม การใช้จ่ายเงินภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
เงินงบประมาณแผ่นดิน ประเภทงบลงทุน.





ลำดับที่	หน่วยงาน/โครงการ/รายการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน	ขั้นตอนดำเนินงาน	ก่อนนี้แล้ว		วันเริ่มสัญญา	วันสิ้นสุดสัญญา	เบิกจ่าย		คงเหลือ		เงินเหลือจ่าย
					จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน			(บาท)	(ร้อยละ)	(บาท)	(ร้อยละ)	
71	จ้างปรับปรุงพื้นที่กั้นดินพังหลายบริเวณสะพานปลาน้ำจืด จำนวน 1 งาน	1,500,000.00	งานอาคารสถานที่	ยังไม่ได้รับแบบรูปรายการละเอียด	-	-	-	-	-	-	-	-	-
72	จ้างซ่อมแซมระบบกรองน้ำและหลังคาสระว่ายน้ำ จำนวน 1 งาน	1,000,000.00	งานอาคารสถานที่	ยังไม่ได้รับแบบรูปรายการละเอียด	-	-	-	-	-	-	-	-	-
73	จ้างปรับปรุงอาคารเรียนโปรแกรมโลจิสติกส์ จำนวน 1 งาน	3,000,000.00	งานอาคารสถานที่	ยังไม่ได้รับแบบรูปรายการละเอียด	-	-	-	-	-	-	-	-	-
74	จ้างปรับปรุงอาคารที่พักนักศึกษา (KPRU HOME) จำนวน 1 งาน	5,000,000.00	งานอาคารสถานที่	ยังไม่ได้รับแบบรูปรายการละเอียด	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75	จ้างปรับปรุงอาคารเรียนโปรแกรมเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า จำนวน 1 งาน	3,500,000.00	งานอาคารสถานที่	ยังไม่ได้รับแบบรูปรายการละเอียด	-	-	-	-	-	-	-	-	-
76	จ้างปรับปรุงพื้นผิวจราจรภายในมหาวิทยาลัย จำนวน 1 งาน	5,000,000.00	งานอาคารสถานที่	ยังไม่ได้รับแบบรูปรายการละเอียด	-	-	-	-	-	-	-	-	-
77	จ้างปรับปรุงหอประชุมรัตนอาภา จำนวน 1 งาน	3,000,000.00	งานอาคารสถานที่	ยังไม่ได้รับแบบรูปรายการละเอียด	-	-	-	-	-	-	-	-	-
78	จ้างปรับปรุงอาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จำนวน 1 งาน	3,000,000.00	งานอาคารสถานที่	ยังไม่ได้รับแบบรูปรายการละเอียด	-	-	-	-	-	-	-	-	-
79	จ้างปรับปรุงพื้นที่สถาบันวิจัยและพัฒนาวิศวกรรม จำนวน 1 งาน	3,500,000.00	งานอาคารสถานที่	ยังไม่ได้รับแบบรูปรายการละเอียด	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80	จ้างปรับปรุงพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (อพ.สธ.) จำนวน 1 งาน	1,200,000.00	งานอาคารสถานที่	ยังไม่ได้รับแบบรูปรายการละเอียด	-	-	-	-	-	-	-	-	-
81	จ้างก่อสร้างอาคารศูนย์ฝึกปฏิบัติการวิชาชีพการพยาบาลและสาธารณสุขผู้สูงอายุ จำนวน 1 อาคาร	25,000,000.00	งานอาคารสถานที่	ยังไม่ได้รับแบบรูปรายการละเอียด	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>รวม</b>	<b>121,311,100.00</b>			<b>12</b>	<b>2,940,513.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>315,000.00</b>	<b>10.71</b>	<b>2,625,513.00</b>	<b>89.29</b>	<b>5,887.00</b>

ร้อยละการเบิกจ่ายทั้งหมด 0.26



เงินก้อนเหลือมปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

## รายงานติดตามการเบิกจ่ายเงินก้อนเหลือมปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ ถึงวันที่ 7 ธันวาคม 2564

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ลำดับที่	หน่วยงาน/โครงการ/รายการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน	ขั้นตอนดำเนินงาน	ก่อนนี้แล้ว		วันเริ่มสัญญา	วันสิ้นสุดสัญญา	เบิกจ่าย		คงเหลือ		เงินเหลือจ่าย
					จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน			(บาท)	(ร้อยละ)	(บาท)	(ร้อยละ)	
1	จัดซื้อชุดเรียนรู้และฝึกปฏิบัติการโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid Learning) จำนวน 1 ชุด	2,950,000.00	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	บริหารสัญญา	1	2,950,000.00	16-เม.ย.-64	16-ต.ค.-64 ขอสงวนสิทธิ์ค่าปรับ จากสถานการณ์โควิด	-	-	2,950,000.00	100.00	-
2	จัดซื้อชุดฝึกปฏิบัติการเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าและระบบส่งกำลัง จำนวน 1 ชุด	1,827,900.00	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	เบิกจ่ายแล้ว	1	1,827,900.00	29-มี.ค.-64	28-พ.ค.-64 ขอสงวนสิทธิ์ค่าปรับ จากสถานการณ์โควิด	1,827,900.00	100.00	-	-	-
3	จ้างปรับปรุงหอพักพุทธรักษา จำนวน 1 หอ (งวดที่ 4-6)	2,748,900.00	งานอาคารสถานที่	เบิกจ่ายแล้ว	1	2,748,900.00	11-พ.ค.-64	8-ก.ย.-64 ขอสงวนสิทธิ์ค่าปรับ จากสถานการณ์โควิด	2,748,900.00	100.00	-	-	-
4	จ้างปรับปรุงอาคารสวนพลังงาน จำนวน 1 งาน (งวดที่ 3-6)	4,507,300.00	งานอาคารสถานที่	เบิกจ่ายแล้ว	1	4,507,300.00	17-พ.ค.-64	14-ต.ค.-64	4,507,300.00	100.00	-	-	-
5	จ้างก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษาตามโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น จำนวน 1 หอ (งวดที่ 5-10)	13,675,000.00	งานอาคารสถานที่	เบิกจ่ายแล้วบางส่วน	1	13,675,000.00	15-มี.ค.-64	29-ม.ค.-65	1,375,000.00	10.05	12,300,000.00	89.95	-
6	จ้างก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษาตามโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น จำนวน 1 หอ (งวดที่ 11-12)	7,925,000.00	งานอาคารสถานที่	บริหารสัญญา	1	7,925,000.00	15-มี.ค.-64	29-ม.ค.-65	-	-	7,925,000.00	100.00	-
	รวม	33,634,100.00			-	33,634,100.00	-	-	10,459,100.00	31.10	23,175,000.00	68.90	-

ร้อยละการเบิกจ่ายทั้งหมด 31.10

ปัญหาหรืออุปสรรคในการจัดซื้อจัดจ้างและข้อเสนอแนะ

## ปัญหาหรืออุปสรรคในการจัดซื้อจัดจ้างและข้อเสนอแนะ

### 1. ปัญหาหรืออุปสรรค

1. การกำหนดคุณลักษณะสุ่มเสี่ยงให้ใกล้เคียงกับยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง หรือระบุยี่ห้อสิ่งของที่จะซื้อแบบเจาะจง
2. การกำหนดราคากลางและคุณลักษณะเฉพาะและ/หรือรูปแบบรายการละเอียดไม่ชัดเจน ขาด ไม่สมบูรณ์ ไม่เพียงพอ หรือไม่เหมาะสม เทคโนโลยีมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว ทำให้คุณลักษณะเกิดความล้าสมัยหรือยกเลิกการผลิต จึงต้องปรับเปลี่ยนหลายรอบ ทำให้การปฏิบัติงานล่าช้ากว่ากำหนด
3. บุคลากรที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการชุดต่างๆ เช่น คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะ คณะกรรมการตรวจสอบแบบรูปรายการละเอียดและราคากลาง คณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน (TOR) ยังไม่ตระหนักถึงความจำเป็นเร่งด่วนในการดำเนินงาน โดยเฉพาะงบประมาณแผ่นดิน
4. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งเอกสารการกำหนดคุณลักษณะ/ตรวจสอบแบบรูปรายการล่าช้ากว่ากำหนด ทำให้ส่งผลกระทบต่อกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเกิดความล่าช้าไปด้วย

### 2. แนวทางแก้ไข และข้อเสนอแนะ

1. กำหนดให้มีการทบทวนการกำหนดคุณลักษณะ/แบบรูปรายการละเอียด/ขอบเขตงาน (TOR) และราคากลาง
2. เสนอแนวปฏิบัติสำหรับคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ/แบบรูปรายการละเอียด/ขอบเขตงาน (TOR) และราคากลาง ได้แก่ ไม่กำหนดคุณลักษณะที่เฉพาะเจาะจง เช่น การระบุยี่ห้อ ตรวจสอบคุณลักษณะให้เข้าเกณฑ์อย่างน้อย 3 ยี่ห้อ (มีรายละเอียดเหมือน และ/หรือใกล้เคียงกัน) ตรวจสอบรายละเอียดของเนื้อหาการประมาณราคาให้ ถูกต้อง ครบถ้วน ก่อนเสนออนุมัติ เพื่อดำเนินการจัดหา
3. ควรจัดความสำคัญของกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นภาระงานของบุคลากรทุกคน เพื่อให้ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของการจัดซื้อจัดจ้าง และเพื่อให้การขับเคลื่อนการเบิกจ่ายเงินของมหาวิทยาลัยฯ เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
4. ผู้เกี่ยวข้องควรตระหนักถึงการเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายเงินภาครัฐ ให้มากขึ้น หรือจัดลำดับความสำคัญไว้ เป็นลำดับต้น จะได้ไม่ต้องเร่งเบิกจ่ายในไตรมาส 4 ทำให้เสี่ยงต่อการตรวจสอบไม่ละเอียด ดำเนินการไม่ครอบคลุม และการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผนงานโครงการที่กำหนด