

ปัญหา อุปสรรค แนวทางการปรับปรุงด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดการความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ปัญหา/อุปสรรค จากปีงบประมาณ พ.ศ. 2557	ปัญหา/อุปสรรค จากปีงบประมาณ พ.ศ. 2558	แนวทางการปรับปรุงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง			ประเด็นความเสี่ยง	ปัญหาและอุปสรรค ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559	ผลการดำเนินการ
		งานพัสดุ	หน่วยตรวจสอบภายใน	หน่วยงานภายนอก			
<p>1.การเบิกจ่ายล่าช้า ไม่ต่ำกว่ามติ คณะรัฐมนตรี</p> <p>2.การทบทวน/การ ประเมินราคาไม่ ครบคลุม เทคโนโลยีใหม่ ทำให้ดำเนินการจัดหา พสดุหลายรอบจึง เกิดความล่าช้า</p> <p>3.แนวปฏิบัติมีการ ปรับเปลี่ยนและเพิ่ม ขั้นตอนมากขึ้นและ ต้องใช้เวลาใน การศึกษาและ ดำเนินการ</p>	<p>1. ร้อยละการ เบิกจ่ายต่ำกว่ามติ คณะรัฐมนตรี</p> <p>2.การปรับเปลี่ยน แนวปฏิบัติในการ จัดซื้อจัดจ้าง คณะกรรมการชุด ต่างๆ และเจ้าหน้าที่ ยังไม่เข้าใจขั้นตอน การดำเนินงาน</p>	<p>1.บุคลากรที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กองกลาง โดยงานพัสดุ งานการเงิน งานอาคารสถานที่ งานไฟฟ้าและ อนุรักษ์พลังงาน และกองนโยบาย และแผน ตลอดจนบุคลากรที่ เกี่ยวข้องเป็นกรรมการชุดต่างๆ ควร ร่วมกันดำเนินการให้สอดคล้องกับ มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่าย และให้ ความสำคัญต่อกระบวนการจัดซื้อ จัดจ้างเพื่อให้เกิดความคล่องตัวมาก ยิ่งขึ้น</p> <p>2. พัฒนาศักยภาพและทักษะการ ปฏิบัติงานด้านพัสดุ เพื่อให้สามารถ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้เกิดความ ชำนาญมากยิ่งขึ้น</p> <p>3. นำกระบวนการวิจัย R to R (Routine to Research) เรื่องการ พัฒนาการเบิกจ่ายงบประมาณ แผ่นดิน ประเภทลงทุน</p>	<p>สิ่งที่ควรจะเป็น</p> <ul style="list-style-type: none"> - การเบิกจ่ายงบประมาณ เป็นไปตามมติ คณะรัฐมนตรี <p>สิ่งที่เป็นอย่าง</p> <ul style="list-style-type: none"> - ร้อยละการเบิกจ่ายต่ำ กว่ามติคณะรัฐมนตรี <p>ผลกระทบ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ทำให้มีงบประมาณเกิน เหลือมปีงบประมาณ เพิ่มขึ้น <p>ข้อเสนอแนะ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ควรเร่งรัดติดตาม การคุมการดำเนินการ ก่อสร้างให้เป็นไปตาม แผน - ให้นำร่างประกาศ ประกวดราคามา เผยแพร่บนหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงาน 	<p>จังหวัดกำแพงเพชร เร่งรัดให้มหาวิทยาลัย ดำเนินการให้เป็นไป ตามมติคณะรัฐมนตรี</p>	<p>1. ความเสี่ยงที่เกิด จากปัจจัยภายใน</p> <p>1.1 ข้อจำกัด ของ บุคลากร ได้แก่ ไม่ เพียงพอ ทักษะและ ความชำนาญของ เจ้าหน้าที่</p> <p>1.2 ระบบงานมีความ ซับซ้อน ขั้นตอนยาว ต้องจัดทำเอกสาร ประกอบมีจำนวน มาก</p>	<p>1.การพัฒนากระบวนการ จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและ การปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์ ทำให้กระบวนการจัดซื้อ จัดจ้างขาดความคล่องตัว</p> <p>2. บุคลากรมีการเข้า-ออก บ่อย ทำให้การพัฒนา ทักษะการใช้ระบบต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง และการเบิกจ่าย ไม่ ต่อเนื่อง</p> <p>3.มาตรการเร่งรัดการ เบิกจ่ายและโครงการ กระตุ้นเศรษฐกิจของ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เร่งดำเนินการในไตรมาส 4 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ส่งผลกระทบต่อ การเร่งการเบิกจ่ายของ ปีงบประมาณ พ.ศ.2559</p> <p>4.การเบิกจ่ายงบประมาณ ในภาพรวมต่ำกว่า เป้าหมาย</p>	<p>1.การเบิกจ่ายภาพรวม (จากวงเงินงบประมาณ ที่ก่อนนี้) ร้อยละ 92.83</p> <p>2. พัฒนาบุคลากร ประจำและลูกจ้าง ชั่วคราว ให้มีทักษะใน การใช้ระบบต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัด จ้าง ตลอดจนการอบรม สัมมนา ที่เกี่ยวข้อง</p>