

การประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
วันพุธ ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2566
ณ ห้องประชุมดารารัตน์ อาคารเรียนรวมและอำนวยการ
(อาคาร 14)
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ตามแผนการลงพื้นที่ติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
สำนักงานคลังจังหวัดกำแพงเพชร


สรุปรายการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบประมาณแผ่นดิน ประเภทงบลงทุน

การก่อหนี้ผูกพันนับตามจำนวนโครงการ 50 โครงการ




ยังไม่ได้ก่อหนี้
23 โครงการ

ก่อหนี้แล้ว
27 โครงการ




สรุปรายการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบประมาณแผ่นดิน ประเภทงบลงทุน

การก่อหนี้ผูกพันนับตามวงเงินงบประมาณ จำนวน **153,563,900** บาท




ยังไม่ได้ก่อหนี้
23 โครงการ
99,456,800 บาท

ก่อหนี้แล้ว
27 โครงการ
54,107,100 บาท



สรุปรายการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบประมาณแผ่นดิน ประเภทงบลงทุน

การก่อหนี้ผูกพันนับตามจำนวนโครงการ 50 โครงการ



ที่ดินส่งก่อสร้าง

ยังไม่ได้ก่อหนี้จำนวน 10
โครงการ

ครุภัณฑ์


ยังไม่ได้ก่อหนี้ 13 โครงการ

ที่ดินส่งก่อสร้าง

ก่อหนี้แล้ว จำนวน 3
โครงการ

ครุภัณฑ์

ก่อหนี้แล้ว 24 โครงการ



ที่ดินส่งก่อสร้างยังไม่ได้ก่อหนี้



ครุภัณฑ์ที่ยังไม่ได้ก่อหนี้

ที่ดินส่งก่อสร้างก่อหนี้แล้ว

ครุภัณฑ์ที่ก่อหนี้แล้ว

สรุปรายการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบประมาณแผ่นดิน ประเภทงบลงทุน

การก่อหนี้ผูกพันนับตามวงเงินงบประมาณ จำนวน **153,563,900** บาท



ที่ดินสิ่งก่อสร้าง

ยังไม่ได้ก่อหนี้จำนวน 10
โครงการ

47,953,200

ที่ดินสิ่งก่อสร้าง

ก่อหนี้แล้ว จำนวน 3
โครงการ

5,515,400

ครุภัณฑ์

ยังไม่ได้ก่อหนี้ 13 โครงการ

21,503,600



ครุภัณฑ์

ก่อหนี้แล้ว 24 โครงการ

5,515,400

สรุปรายการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบประมาณแผ่นดิน ประเภทงบลงทุน

การเบิกจ่ายและคาดการณ์การเบิกจ่าย นับตามจำนวนงบประมาณ



ไตรมาส 1

เบิกจ่ายแล้ว 13 โครงการ
จำนวน 8,853,800 บาท

ไตรมาส 2

คาดการณ์การเบิกจ่ายเพิ่มขึ้น
จำนวน 10 โครงการ
จำนวน 11,732,200 บาท

ไตรมาส 3

คาดการณ์การเบิกจ่ายเพิ่มขึ้น
จำนวน 20 โครงการ
จำนวน 39,272,400 บาท

ไตรมาส 4

คาดการณ์การเบิกจ่ายเพิ่มขึ้น
จำนวน 7 โครงการ
จำนวน 74,092,000 บาท

หมายเหตุ หากการคาดการณ์คลาดเคลื่อน อาจทำให้การกันเงินเหลือปี ประมาณ 20,000,000 บาท
อาจทำให้การเบิกจ่ายในไตรมาส 4 ร้อยละ 86

สรุปรายการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบประมาณแผ่นดิน ประเภทงบลงทุน

โครงการที่มีความล่าช้า และมีมาตรการการกำกับติดตามอย่างต่อเนื่อง
จำนวน **74,092,000** บาท

ลำดับที่	หน่วยงาน/โครงการ/รายการ	งบประมาณ
		(บาท)
1	จ้างปรับปรุงลานอเนกประสงค์เพื่อส่งเสริมสุขภาพและการเรียนรู้สำหรับนักศึกษาครู จำนวน 1 งาน	650,000.00
2	จ้างปรับปรุงอาคารสวนพลังงาน จำนวน 1 งาน	1,500,000.00
3	จ้างปรับปรุงอาคาร 16 อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 1 งาน	4,100,000.00
4	จ้างปรับปรุงอาคารจุฬารณวิทยาลัยลักษณะ จำนวน 1 งาน	6,000,000.00
5	จ้างปรับปรุงอาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (อาคาร 18) จำนวน 1 งาน	6,842,000.00
6	จ้างก่อสร้างศูนย์ทดสอบมาตรฐานและฝีมือแรงงาน จำนวน 1 งาน	25,000,000.00
7	จ้างก่อสร้างหอพักนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน 1 งาน	30,000,000.00

สรุปรายการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

งบประมาณแผ่นดิน ประเภทงบลงทุน

โครงการที่มีการปรับแผนการจัดหาเพื่อให้อุดคล้องกับแผนการบริหารสัญญา
จำนวน **15,404,600** บาท

ลำดับที่	หน่วยงาน/โครงการ/รายการ	งบประมาณ
		(บาท)
1	ครุภัณฑ์ห้องรับรอง พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด	80,000.00
2	กล้องจุลทรรศน์ชนิด 2 ตา จำนวน 2 ชุด	124,000.00
3	เวทีและบันไดสำเร็จรูปสำหรับการเรียนการสอน จำนวน 1 ชุด	300,000.00
4	ชุดโต๊ะทำงานอาจารย์-สำนักงานพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 10 ชุด	361,000.00
5	เก้าอี้เลคเชอร์ มีล้อเลื่อน พร้อมโต๊ะในตัว พับเก็บได้ จำนวน 160 ชุด	529,600.00
6	โต๊ะเก้าอี้ ชุดอบรมแบบพับได้ จำนวน 200 ชุด	1,490,000.00
7	โต๊ะคางหมูและเก้าอี้ สตูดงกลมห้องปฏิบัติการ 4 ห้อง จำนวน 160 ชุด	1,920,000.00
8	เก้าอี้ห้องประชุมออดิทอเรียม พร้อมโต๊ะในตัว-เก้าอี้พับเก็บได้ จำนวน 160 ชุด	2,000,000.00
9	หุ่นจำลองชิ้นส่วนร่างกายมนุษย์เสมือนจริงแบบชำแหละ จำนวน 1 ชุด	2,800,000.00
10	ระบบจำลองสถานการณ์ทางการแพทย์และการพยาบาลผู้สูงอายุ จำนวน 1 ชุด	5,800,000.00

สรุปรายการจัดซื้อจัดจ้าง เงินกันเหลื่อมปีงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบประมาณแผ่นดิน ประเภทงบลงทุน

ลำดับที่	หน่วยงาน/โครงการ/รายการ	วงเงินขอกัน	เบิกจ่าย		คงเหลือ	
		(บาท)	(บาท)	(ร้อยละ)	(บาท)	(ร้อยละ)
1	จ้างปรับปรุงอาคารที่พักนักศึกษา (KPRU HOME) จำนวน 1 งาน (งวดที่ 1-5)	4,500,000.00	675,000.00	15.00	3,825,000.00	85.00
2	จ้างปรับปรุงถนนทางเข้าอาคารสิรินธร จำนวน 1 งาน (งวดที่ 2-4)	1,318,400.00	329,600.00	25.00	988,800.00	75.00
3	จ้างก่อสร้างอาคารศูนย์ฝึกปฏิบัติการวิชาชีพการพยาบาลและสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุ จำนวน 1 อาคาร (งวดที่ 1-10)	23,439,000.00	984,440.00	4.20	22,454,560.00	95.80
4	จ้างปรับปรุงโรงอาหาร จำนวน 1 งาน (งวดที่ 1-4)	1,450,000.00	290,000.00	20.00	1,160,000.00	80.00
5	จ้างปรับปรุงพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (อ.พ.สธ.) จำนวน 1 งาน (งวดที่ 3-4)	1,742,500.00	1,742,500.00	100.00	-	-
6	จ้างปรับปรุงหอพักนักศึกษา จำนวน 5 หอ (งวดที่ 1-4)	1,960,000.00	1,960,000.00	100.00	-	-
7	จ้างปรับปรุงหอประชุมรัตนอาภา จำนวน 1 งาน (งวดที่ 1-5)	2,985,000.00	2,985,000.00	100.00	-	-
8	จ้างปรับปรุงอาคารเรียน 2 จำนวน 1 งาน (งวดที่ 4-5)	1,520,017.00	1,520,017.00	100.00	-	-
9	จ้างปรับปรุงอาคารเรียนและปฏิบัติกรรวม (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) จำนวน 1 งาน (งวดที่ 2-4)	1,736,000.00	1,736,000.00	100.00	-	-
10	จ้างปรับปรุงอาคารเรียนโปรแกรมเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า จำนวน 1 งาน (งวดที่ 3-5)	2,991,900.00	2,991,900.00	100.00	-	-
11	ชุดปฏิบัติการสวทชซึ่งระบบเครือข่ายขั้นสูง จำนวน 1 ชุด	2,075,000.00	2,075,000.00	100.00	-	-
	รวม	45,717,817.00	17,289,457.00	37.82	28,428,360.00	62.18

สรุปรายการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. **2566**
งบประมาณแผ่นดิน ประเภทงบลงทุน

ปัญหาและอุปสรรคที่พบ

1. คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดครุภัณฑ์ หรือปรับแบบรูปรายการ มีความล่าช้าทำให้กระทบต่อแผนการจัดหาพัสดุ
2. การกำหนดคุณลักษณะครุภัณฑ์มีความสับสนเสี่ยงต่อการระบุยี่ห้อหรือเจาะจง ทำให้กระบวนการทบทวนหรือวิจารณ์ขอบเขตงาน ส่งผลกระทบต่อกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
3. การกำหนดรายละเอียดบางโครงการไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ จึงทำให้มีการทบทวนรายละเอียดจากหลายส่วน ส่งผลกระทบต่อกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
4. การบริหารโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และเงินกันเหลือในปี บางโครงการมีความเกี่ยวเนื่องกัน จึงทำให้การดำเนินงานมีความล่าช้า
5. พบปัญหาหน่วยงาน สภาพก่อสร้างไม่เอื้ออำนวยต่อผังการก่อสร้าง

สรุปรายการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. **2566**
งบประมาณแผ่นดิน ประเภทงบลงทุน

แนวทางแก้ไขปัญหา

1. จัดให้มีการกำกับติดตามการดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง และให้รายงานตามลำดับการบังคับบัญชา และผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้อง
2. จัดให้มีวาระการกำกับติดตามการใช้จ่ายเงินภาครัฐ ในการประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เป็นประจำทุกเดือน
3. มอบหมายให้ผู้บริหารหรือหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง โดยตรงในการช่วยติดตามการดำเนินโครงการแต่ละโครงการ
4. มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้เกี่ยวข้อง เร่งรัด กำกับติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนการจัดหาพัสดุ/แผนงาน/โครงการ