



บันทึกข้อความ

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เลขที่ ๐๘๑๑

วันที่ ๐๘/๐๒/๒๕๖๕

เวลา ๑๒:๐๓ น.

ส่วนราชการ งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

ที่ พส.๐๑๔๔/๒๕๖๕

วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานการเร่งรัด ติดตาม การใช้จ่ายเงินภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕)

เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ตามที่ งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ได้จัดทำแผนการจัดหาพัสดุ (ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เงินงบประมาณแผ่นดิน ประเภทงบลงทุน และเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีทั้งรายการโครงการที่อยู่ระหว่างการจัดหาและเบิกจ่ายแล้ว นั้น

ในการนี้ เพื่อเป็นข้อมูลให้กับมหาวิทยาลัยฯ สำหรับเร่งรัด ติดตาม การใช้จ่ายเงินภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้สามารถก่อนี้ได้ทันกำหนดเวลา มีการเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมาย งานพัสดุจึงใคร่ขอรายงานผลการดำเนินงาน ดังนี้

๑. รายงานการเร่งรัด ติดตาม การใช้จ่ายเงินภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
 - เงินงบประมาณแผ่นดิน ประเภทงบลงทุน
 - เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
 - ปัญหาหรืออุปสรรคในการจัดซื้อจัดจ้างและข้อเสนอแนะ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวธนีสรณ์ สุขพร้อม)

นักวิชาการพัสดุ

Signature Code : F๖MCiKfmy๒IBKpJ๘YKGU

เห็นควรนำเข้าที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ และแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง



(นางสาวเอกกนก ไทยแท้)

หัวหน้างานพัสดุ

๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

Signature Code : F๖MCiKXArN๗Yn๗ldV๑sy



(ดร.มะลิวัลย์ รอดกำเหนิด)

ผู้อำนวยการกองกลาง

๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

Signature Code : F๒๘๖ilBYk๘Zg๗๕couqfO

เรียน รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

เพื่อโปรดพิจารณา ขออนุญาตนำเข้าที่ประชุม กบ. ควรแจ้งทุกคณะ
สำนัก ศูนย์ สถาบัน



(นายเอนก บัวสำลี)

หัวหน้ากลุ่มงานธุรการ

๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

Signature Code : F๖MCiKXzu๔๓LUJ๘๖bKb๒

เพื่อโปรดทราบ ควรแจ้งตามเสนอ



(ดร.มะลิวัลย์ รอดกำเหนิด)

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

Signature Code : F๖๘eilSRXE๔tl๕SrfCL๒

มอบงานเลขานุการ นำเข้ากบ.



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยชัย พวงดี)

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

Signature Code : F๖๘AiKXDu๔l/JVncPCZ+

เลขที่มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เลขที่ ๐๘๑๑



เอกสารประกอบการประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องนำเสนอเพื่อพิจารณา
วาระที่ 5.3 การพิจารณาการเร่งรัด ติดตาม การใช้จ่ายเงินภาครัฐ

ครั้งที่ 12/2564
วันอังคารที่ 7 ธันวาคม 2564 เวลา 13.00 น.
ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น 8 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

สารบัญ

	หน้า
1. รายงานการเร่งรัด ติดตาม การใช้จ่ายเงินภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	1
- เงินงบประมาณแผ่นดิน ประเภทลงทุน	1
- เงินกู้ยืมเพื่อปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	5
- ปัญหาหรืออุปสรรคในการจัดซื้อจัดจ้างและข้อเสนอแนะ	7

รายงานการเร่งรัด ติดตาม การใช้จ่ายเงินภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เงินงบประมาณแผ่นดิน ประเภทงบลงทุน.

ลำดับที่	หน่วยงาน/โครงการ/รายการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน	ขั้นตอนดำเนินงาน	ก่อนนี้แล้ว		วันเริ่มสัญญา	วันสิ้นสุดสัญญา	เบิกจ่าย		คงเหลือ		เงินเหลือจ่าย
					จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน			(บาท)	(ร้อยละ)	(บาท)	(ร้อยละ)	
71	จ้างปรับปรุงพื้นที่กันดินพังหลายบริเวณสะพานตากสิน จำนวน 1 งาน	1,500,000.00	งานอาคารสถานที่	ยังไม่ได้รับแบบรูปรายการละเอียด	-	-	-	-	-	-	-	-	-
72	จ้างซ่อมแซมระบบกรองน้ำและหลังคาสระว่ายน้ำ จำนวน 1 งาน	1,000,000.00	งานอาคารสถานที่	ยังไม่ได้รับแบบรูปรายการละเอียด	-	-	-	-	-	-	-	-	-
73	จ้างปรับปรุงอาคารเรียนโปรแกรมโลจิสติกส์ จำนวน 1 งาน	3,000,000.00	งานอาคารสถานที่	ยังไม่ได้รับแบบรูปรายการละเอียด	-	-	-	-	-	-	-	-	-
74	จ้างปรับปรุงอาคารที่พักนักศึกษา (KPRU HOME) จำนวน 1 งาน	5,000,000.00	งานอาคารสถานที่	ยังไม่ได้รับแบบรูปรายการละเอียด	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75	จ้างปรับปรุงอาคารเรียนโปรแกรมเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า จำนวน 1 งาน	3,500,000.00	งานอาคารสถานที่	ยังไม่ได้รับแบบรูปรายการละเอียด	-	-	-	-	-	-	-	-	-
76	จ้างปรับปรุงพื้นผิวจราจรภายในมหาวิทยาลัย จำนวน 1 งาน	5,000,000.00	งานอาคารสถานที่	ยังไม่ได้รับแบบรูปรายการละเอียด	-	-	-	-	-	-	-	-	-
77	จ้างปรับปรุงหอประชุมรัตนอาภา จำนวน 1 งาน	3,000,000.00	งานอาคารสถานที่	ยังไม่ได้รับแบบรูปรายการละเอียด	-	-	-	-	-	-	-	-	-
78	จ้างปรับปรุงอาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จำนวน 1 งาน	3,000,000.00	งานอาคารสถานที่	ยังไม่ได้รับแบบรูปรายการละเอียด	-	-	-	-	-	-	-	-	-
79	จ้างปรับปรุงพื้นที่สถาบันวิจัยและพัฒนาวิศวกรรม จำนวน 1 งาน	3,500,000.00	งานอาคารสถานที่	ยังไม่ได้รับแบบรูปรายการละเอียด	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80	จ้างปรับปรุงพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (อพ.สธ.) จำนวน 1 งาน	1,200,000.00	งานอาคารสถานที่	ยังไม่ได้รับแบบรูปรายการละเอียด	-	-	-	-	-	-	-	-	-
81	จ้างก่อสร้างอาคารศูนย์ฝึกปฏิบัติการวิชาชีพการพยาบาลและสาธารณสุขผู้สูงอายุ จำนวน 1 อาคาร	25,000,000.00	งานอาคารสถานที่	ยังไม่ได้รับแบบรูปรายการละเอียด	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวม	121,311,100.00			12	2,940,513.00	-	-	315,000.00	10.71	2,625,513.00	89.29	5,887.00

ร้อยละการเบิกจ่ายทั้งหมด 0.26

เงินก้อนเหลือมปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายงานติดตามการเบิกจ่ายเงินก้อนเพื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ตั้งแต่วันที่งบประมาณ ถึงวันที่ 7 ธันวาคม 2564

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ลำดับที่	หน่วยงาน/โครงการ/รายการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน	ขั้นตอนดำเนินงาน	ก่อนนี้แล้ว		วันเริ่มสัญญา	วันสิ้นสุดสัญญา	เบิกจ่าย		คงเหลือ		เงินเหลือจ่าย
					จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน			(บาท)	(ร้อยละ)	(บาท)	(ร้อยละ)	
1	จัดซื้อชุดเรียนรู้และฝึกปฏิบัติการโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid Learning) จำนวน 1 ชุด	2,950,000.00	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	บริหารสัญญา	1	2,950,000.00	16-เม.ย.-64	16-ต.ค.-64 ขอสงวนสิทธิ์ค่าปรับ จากสถานการณ์โควิด	-	-	2,950,000.00	100.00	-
2	จัดซื้อชุดฝึกปฏิบัติการเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าและระบบส่งกำลัง จำนวน 1 ชุด	1,827,900.00	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	เบิกจ่ายแล้ว	1	1,827,900.00	29-มี.ค.-64	28-พ.ค.-64 ขอสงวนสิทธิ์ค่าปรับ จากสถานการณ์โควิด	1,827,900.00	100.00	-	-	-
3	จ้างปรับปรุงหอพักพุทธรักษา จำนวน 1 หอ (งวดที่ 4-6)	2,748,900.00	งานอาคารสถานที่	เบิกจ่ายแล้ว	1	2,748,900.00	11-พ.ค.-64	8-ก.ย.-64 ขอสงวนสิทธิ์ค่าปรับ จากสถานการณ์โควิด	2,748,900.00	100.00	-	-	-
4	จ้างปรับปรุงอาคารสวนพลังงาน จำนวน 1 งาน (งวดที่ 3-6)	4,507,300.00	งานอาคารสถานที่	เบิกจ่ายแล้ว	1	4,507,300.00	17-พ.ค.-64	14-ต.ค.-64	4,507,300.00	100.00	-	-	-
5	จ้างก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษาตามโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น จำนวน 1 หอ (งวดที่ 5-10)	13,675,000.00	งานอาคารสถานที่	เบิกจ่ายแล้วบางส่วน	1	13,675,000.00	15-มี.ค.-64	29-ม.ค.-65	1,375,000.00	10.05	12,300,000.00	89.95	-
6	จ้างก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษาตามโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น จำนวน 1 หอ (งวดที่ 11-12)	7,925,000.00	งานอาคารสถานที่	บริหารสัญญา	1	7,925,000.00	15-มี.ค.-64	29-ม.ค.-65	-	-	7,925,000.00	100.00	-
	รวม	33,634,100.00			-	33,634,100.00	-	-	10,459,100.00	31.10	23,175,000.00	68.90	-

ร้อยละการเบิกจ่ายทั้งหมด 31.10

ปัญหาหรืออุปสรรคในการจัดซื้อจัดจ้างและข้อเสนอแนะ

ปัญหาหรืออุปสรรคในการจัดซื้อจัดจ้างและข้อเสนอแนะ

1. ปัญหาหรืออุปสรรค

1. การกำหนดคุณลักษณะสุ่มเสี่ยงให้ใกล้เคียงกับยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง หรือระบุยี่ห้อสิ่งของที่จะซื้อแบบเจาะจง
2. การกำหนดราคากลางและคุณลักษณะเฉพาะและ/หรือรูปแบบรายการละเอียดไม่ชัดเจน ขาด ไม่สมบูรณ์ ไม่เพียงพอ หรือไม่เหมาะสม เทคโนโลยีมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว ทำให้คุณลักษณะเกิดความล้าสมัยหรือยกเลิกการผลิต จึงต้องปรับเปลี่ยนหลายรอบ ทำให้การปฏิบัติงานล่าช้ากว่ากำหนด
3. บุคลากรที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการชุดต่างๆ เช่น คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะ คณะกรรมการตรวจสอบแบบรูปรายการละเอียดและราคากลาง คณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน (TOR) ยังไม่ตระหนักถึงความจำเป็นเร่งด่วนในการดำเนินงาน โดยเฉพาะงบประมาณแผ่นดิน
4. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งเอกสารการกำหนดคุณลักษณะ/ตรวจสอบแบบรูปรายการล่าช้ากว่ากำหนด ทำให้ส่งผลกระทบต่อกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเกิดความล่าช้าไปด้วย

2. แนวทางแก้ไข และข้อเสนอแนะ

1. กำหนดให้มีการทบทวนการกำหนดคุณลักษณะ/แบบรูปรายการละเอียด/ขอบเขตงาน (TOR) และราคากลาง
2. เสนอแนวปฏิบัติสำหรับคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ/แบบรูปรายการละเอียด/ขอบเขตงาน (TOR) และราคากลาง ได้แก่ ไม่กำหนดคุณลักษณะที่เฉพาะเจาะจง เช่น การระบุยี่ห้อ ตรวจสอบคุณลักษณะให้เข้าเกณฑ์อย่างน้อย 3 ยี่ห้อ (มีรายละเอียดเหมือน และ/หรือใกล้เคียงกัน) ตรวจสอบรายละเอียดของเนื้อหาการประมาณราคาให้ ถูกต้อง ครบถ้วน ก่อนเสนออนุมัติ เพื่อดำเนินการจัดหา
3. ควรจัดความสำคัญของกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นภาระงานของบุคลากรทุกคน เพื่อให้ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของการจัดซื้อจัดจ้าง และเพื่อให้การขับเคลื่อนการเบิกจ่ายเงินของมหาวิทยาลัยฯ เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
4. ผู้เกี่ยวข้องควรตระหนักถึงการเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายเงินภาครัฐ ให้มากขึ้น หรือจัดลำดับความสำคัญไว้ เป็นลำดับต้น จะได้ไม่ต้องเร่งเบิกจ่ายในไตรมาส 4 ทำให้เสี่ยงต่อการตรวจสอบไม่ละเอียด ดำเนินการไม่ครอบคลุม และการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผนงานโครงการที่กำหนด