
 

 

 

ส่วนราชการ   งานพัสดุ กองกลาง ส านักงานอธิการบดี 
ที่  พส.0752/2564                             วันที่ 9  พฤศจิกายน  2564 
เรื่อง  รายงานการเร่งรัด ติดตาม การใช้จ่ายเงินภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ประจ าเดือน

พฤศจิกายน 2564) 
 

เรียน  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

 ตามที่ งานพัสดุ กองกลาง ส านักงานอธิการบดี ได้จัดท าแผนการจัดหาพัสดุ (ครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เงินงบประมาณแผ่นดิน ประเภทงบลงทุน และเงินกันเหลื่อม
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีทั้งรายการโครงการที่อยู่ระหว่างการจัดหาและเบิกจ่ายแล้ว นั้น 

ในการนี้ เพ่ือเป็นข้อมูลให้กับมหาวิทยาลัยฯ ส าหรับเร่งรัด ติดตาม การใช้จ่ายเงินภาครัฐ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้สามารถก่อหนี้ได้ทันก าหนดเวลา มีการเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมาย       
งานพัสดุจึงใคร่ขอรายงานผลการด าเนินงาน ดังนี้ 

1. รายงานการเร่งรัด ติดตาม การใช้จ่ายเงินภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
- เงินงบประมาณแผ่นดิน ประเภทงบลงทุน  
- เงินกันเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
- ปัญหาหรืออุปสรรคในการจัดซื้อจัดจ้างและข้อเสนอแนะ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  
   

 

 
(นางสาวธนิสรณ์  สุขพร้อม) 

นักวิชาการพัสดุ 
Signature Code : F6MCiKXwrN3bqiyf2dae 

 

   
บันทึกข้อความ 

มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร  
เลขที่  7123                       
วันที่ 09/11/2564  
เวลา 16:29 น.  

 



เลขทีม่หาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร   เลขที่  7123                       

 

 

 

 

    
 เพื่อโปรดพิจารณา แจ้ง คณะกรรมการผู้บริหารมหาวิทยาลยัฯ และ
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง  

 
( นางสาวเกศกนก  ไทยแท้ ) 

 หัวหน้างานพัสดุ  
 9  พฤศจิกายน  2564  

 Signature Code : F6MCiKXwrNrY8bub17dk 

    
    

 
 ( ดร.มะลิวัลย์  รอดก าเหนิด ) 

 ผู้อ านวยการกองกลาง  
 9  พฤศจิกายน  2564  

 Signature Code : F6MCiKXzu4I/JCVIgade 

      เรียน รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร  
 เพื่อโปรดพิจารณา ควรแจ้ง กบ. งานอาคารสถานที่ (ก าแพงเพชร, แม่
สอด)  

 
( นายเอนก  บัวส าลี ) 
 หัวหน้ากลุ่มงานธุรการ  

 10  พฤศจิกายน  2564  
 Signature Code : F6MwiKXDu4I9LgXgcaSX 

    
 เพื่อโปรดทราบ ควรแจ้งตามเสนอ  

 
( ดร.มะลิวัลย์  รอดก าเหนิด ) 

 รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี  
 10  พฤศจิกายน  2564  

 Signature Code : F68AiKXDu4I/Ja1IoYdW 

    
 แจ้งตามเสนอ  

 
( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชชัชยั  พวกดี ) 

 รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร  
 10  พฤศจิกายน  2564  

 Signature Code : F68AiKXDu4I/KC7ooY9w 

    
     

   
    
    
    
   



 

เอกสารประกอบการประชุม 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 

 
 
 

ระเบียบวาระท่ี 5 เร่ืองนําเสนอเพื่อพิจารณา 
วาระท่ี 5.3 การพิจารณาการเรงรัด ติดตาม การใชจายเงินภาครัฐ 

 
 
 

 
คร้ังที่ 11/2564 

วันอังคารที่ 9 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 น. 
ณ หองประชุมรวงผ้ึง ช้ัน 8 อาคารเรียนรวมและอํานวยการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 

 



สารบัญ 
                             หนา 

1. รายงานการเรงรัด ติดตาม การใชจายเงินภาครัฐ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565       1 
- เงินงบประมาณแผนดิน ประเภทงบลงทุน            1 
- เงินกันเหลื่อมปงบประมาณ พ.ศ. 2564            5 
- ปญหาหรืออุปสรรคในการจัดซ้ือจัดจางและขอเสนอแนะ                   7 
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รายงานการเรงรัด ติดตาม การใชจายเงินภาครัฐ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
เงินงบประมาณแผนดิน ประเภทงบลงทุน. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 



2

งบประมาณ

(บาท)
จ านวน
โครงการ

จ านวน
เงนิ

(บาท) (รอ้ยละ) (บาท) (รอ้ยละ)

1 ครุภณัฑ์ประจ ำหอ้งเรียน ประจ ำอำคำรนวัตกรรมกำรศึกษำ จ ำนวน 16 ชุด 1,564,800.00    คณะครุศำสตร์ ยังไม่ได้รับรำยงำนก ำหนดรำยละเอียดคุณลักษณะ  -  -  -  -  -  -  -  -  -
2 ครุภณัฑ์กำรเรียนกำรสอนแบบไฮบริดจ์ (ชนำดเล็ก 20 ที่นั่ง) จ ำนวน 3 ชุด 1,377,900.00    คณะครุศำสตร์ ยังไม่ได้รับรำยงำนก ำหนดรำยละเอียดคุณลักษณะ  -  -  -  -  -  -  -  -  -
3 ชุดปฏบิติักำรวิเครำะหคุ์ณภำพผลิตภณัฑ์ชุมชน จ ำนวน 1 ชุด 825,000.00       คณะครุศำสตร์ ยังไม่ได้รับรำยงำนก ำหนดรำยละเอียดคุณลักษณะ  -  -  -  -  -  -  -  -  -
4 ครุภณัฑ์กำรเรียนกำรสอนแบบไฮบริดจ์ (ขนำดใหญ่ 80 ที่นั่ง) จ ำนวน 2 ชุด 2,376,600.00    คณะครุศำสตร์ ยังไม่ได้รับรำยงำนก ำหนดรำยละเอียดคุณลักษณะ  -  -  -  -  -  -  -  -  -
5 ชุดปฏบิติักำรวิเครำะหห์ำค่ำพลังงำนควำมร้อน จ ำนวน 1 ชุด 2,750,000.00    คณะครุศำสตร์ ยังไม่ได้รับรำยงำนก ำหนดรำยละเอียดคุณลักษณะ  -  -  -  -  -  -  -  -  -
6 ชุดปฏบิติักำรแปรรูปถ่ำนอัดแทง่จำกวัสดุธรรมชำติ จ ำนวน 1 ชุด 1,425,000.00    คณะครุศำสตร์ ยังไม่ได้รับรำยงำนก ำหนดรำยละเอียดคุณลักษณะ  -  -  -  -  -  -  -  -  -
7 เคร่ืองทดสอบซีเมนต์มอร์ต้ำ ขนำด 500 กิโลนิวตัน แบบดิจิตอล ขนำด 500 กิโลนิวตัน สำมำรถทดสอบได้ตำม

มำตรฐำน ASTM C-109, AASHTO T-106 หรือมำตรฐำนสำกล จ ำนวน 1 เคร่ือง
       490,000.00 คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม ยังไม่ได้รับรำยงำนก ำหนดรำยละเอียดคุณลักษณะ  -  -  -  -  -  -  -  -  -

8 กล้องส ำรวจแบบประมวลผลรวม (TOTAL STATION)  เปน็กล้องวัดมุมและวัดระยะอยู่ในเคร่ืองเดียวกัน และใช้
แกนร่วมกัน (TOTAL STATION) ใช้วัดมุม ค่ำพิกัดระยะทำงได้ทนัทใีนสนำม ประกอบด้วยอุปกรณ์ครบชุด 
จ ำนวน 1 ตัว

       430,000.00 คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม ยังไม่ได้รับรำยงำนก ำหนดรำยละเอียดคุณลักษณะ  -  -  -  -  -  -  -  -  -

9 ชุดสำธิตฝึกประกอบยำนยนต์ไฟฟ้ำแบบ 2 ล้อ (ทกุชิ้นถอดประกอบได้) จ ำนวน 5 ชุด 750,000.00       คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม ยังไม่ได้รับรำยงำนก ำหนดรำยละเอียดคุณลักษณะ  -  -  -  -  -  -  -  -  -
10 ชุดสำธิตฝึกประกอบยำนยนต์ไฟฟ้ำแบบ 4 ล้อ (ทกุชิ้นถอดประกอบได้) จ ำนวน 5 ชุด 875,000.00       คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม ยังไม่ได้รับรำยงำนก ำหนดรำยละเอียดคุณลักษณะ  -  -  -  -  -  -  -  -  -
11 ชุดกำรเรียนรู้ตู้อบแหง้พลังงำนทดแทน FIR จ ำนวน 1 ชุด 870,000.00       คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม ยังไม่ได้รับรำยงำนก ำหนดรำยละเอียดคุณลักษณะ  -  -  -  -  -  -  -  -  -
12  ชุดทดสอบตำมมำตรฐำนโปรแกรมควบคุมทำงด้ำนไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส์ จ ำนวน 1 ชุด 1,320,900.00    คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม ยังไม่ได้รับรำยงำนก ำหนดรำยละเอียดคุณลักษณะ  -  -  -  -  -  -  -  -  -
13 ชุดปฏบิติักำรออกแบบและสร้ำงต้นแบบนวัตกรรม  จ ำนวน 1 ชุด 1,480,000.00    คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม ยังไม่ได้รับรำยงำนก ำหนดรำยละเอียดคุณลักษณะ  -  -  -  -  -  -  -  -  -
14 ชุดปฏบิติักำรพื้นฐำนทำงด้ำนเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้ำ จ ำนวน 1 ชุด 1,783,500.00    คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม ยังไม่ได้รับรำยงำนก ำหนดรำยละเอียดคุณลักษณะ  -  -  -  -  -  -  -  -  -
15 ชุดปฏบิติักำรสวิทซ์ชิ่งระบบเครือข่ำยขั้นสูง จ ำนวน 1 ชุด 2,100,000.00    คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม ยังไม่ได้รับรำยงำนก ำหนดรำยละเอียดคุณลักษณะ  -  -  -  -  -  -  -  -  -
16 ชุดสำธิตยำนยนต์ไฟฟ้ำแบบผ่ำโครงสร้ำง จ ำนวน 1 ชุด 1,500,000.00    คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม ยังไม่ได้รับรำยงำนก ำหนดรำยละเอียดคุณลักษณะ  -  -  -  -  -  -  -  -  -
17 ชุดครุภณัฑ์หอ้งเรียนแบบสมำร์ทเสริมสร้ำงประสบกำรณ์กำรเรียนรู้แบบปฏสัิมพันธ์ 5 ชุด 1,240,000.00    คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม ยังไม่ได้รับรำยงำนก ำหนดรำยละเอียดคุณลักษณะ  -  -  -  -  -  -  -  -  -
18 เคร่ืองทดสอบคุณสมบติักำรรับแรงอัดแบบอัตโนมัติ เปน็เคร่ืองทดสอบควำมแข็งแรงในกำรรับแรงอัดของ

คอนกรีต มีระบบควบคุมอัตรำกำรกดทดสอบแบบอัตโนมัติ มีจอแสดงผลแบบ LCD แสดงตัวเลขดิจิตอล จ ำนวน 
1 เคร่ือง

930,000.00       คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม ยังไม่ได้รับรำยงำนก ำหนดรำยละเอียดคุณลักษณะ  -  -  -  -  -  -  -  -  -

19 ชุดกำรเรียนรู้กำรบริหำรจัดกำรพลังงำนไฟฟ้ำระบบสำยส่งแบบ 2 ทศิทำงในอำคำร บำ้นพัก และโรงเรือน 1 ชุด 900,000.00       คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม ยังไม่ได้รับรำยงำนก ำหนดรำยละเอียดคุณลักษณะ  -  -  -  -  -  -  -  -  -
20 ชุดกำรเรียนรู้ระบบสูบน้ ำพลังงำนแสงอำทติย์เพื่อกำรเกษตรแบบเคล่ือนที่ประยุกต์ร่วมกับครัวเรือน จ ำนวน 1 ชุด 600,000.00       คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม ยังไม่ได้รับรำยงำนก ำหนดรำยละเอียดคุณลักษณะ  -  -  -  -  -  -  -  -  -
21 ชุดฝึกปฎบิติักำรระบบควบคุมทำงไกลผ่ำนระบบเครือข่ำยไร้สำย (Internet of Things (IoT) Control System)

 จ ำนวน 1 ชุด
550,000.00       คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรจัดหำ

 -  -  -  -  -  -  -  -  -
22 ชุดปฏบิติักำรมำตรฐำนโลจิสติกส์ จ ำนวน 1 ชุด 1,019,000.00    คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรจัดหำ  -  -  -  -  -  -  -  -  -
23 ชุดปฏบิติักำรแปลงผันก ำลังงำนและขับเคล่ือนทำงไฟฟ้ำสมัยใหม่ส ำหรับยำนยนต์ไฟฟ้ำ จ ำนวน 1 ชุด 2,500,000.00    คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรจัดหำ  -  -  -  -  -  -  -  -  -
24 ชุดปฏบิติักำรเย็บผ้ำและเคร่ืองหนัง เพื่อกำรออกแบบผลิตภณัฑ์ จ ำนวน 1 ชุด 60,000.00        คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรจัดหำ  -  -  -  -  -  -  -  -  -
25 ครุภณัฑ์หอ้งประชุมและจัดกำรเรียนกำรสอนด้วยระบบออนไลน์ จ ำนวน 2 ชุด 998,000.00       มรภ.กพ.แม่สอด อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรจัดหำ  -  -  -  -  -  -  -  -  -
26 ชุดอุปกรณ์เรียนรู้และฝึกปฎบิติัในกำรถ่ำยทอดสดผ่ำนอินเตอร์เน็ตของโปรแกรมวิชำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 

จ ำนวน 1 ชุด
       317,200.00 มรภ.กพ.แม่สอด เรียกท ำสัญญำ  -  -  -  -  -  -  -  -  -

หน่วยงาน/โครงการ/รายการ
คงเหลือ

รายงานติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน (ประเภทงบลงทุน) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เบิกจ่าย

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

ล าดบัที่ 
วันเริม่
สัญญา

เงนิเหลือจ่าย
ก่อหน้ีแล้ว

ขั้นตอนด าเนินงาน

ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ ถึงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564

วัน
สิ้นสุด
สัญญา

หน่วยงาน
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27 ชุดและเคร่ืองประดับ ระบ ำ ร ำ ฟ้อน ภำคเหนือ จ ำนวน 20 ชุด 106,000.00       คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ เรียกท ำสัญญำ  -  -  -  -  -  -  -  -  -
28 ชุดและเคร่ืองประดับ ระบ ำ ร ำ ฟ้อน ภำคกลำง จ ำนวน 20 ชุด 70,000.00        คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรจัดหำ  -  -  -  -  -  -  -  -  -
29 ชุดและเคร่ืองประดับ ระบ ำ ร ำ ฟ้อน ภำคอีสำน จ ำนวน 20 ชุด 60,000.00        คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรจัดหำ  -  -  -  -  -  -  -  -  -
30 ชุดและเคร่ืองประดับ ระบ ำ ร ำ ฟ้อน ภำคใต้ จ ำนวน 20 ชุด 64,600.00        คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรจัดหำ  -  -  -  -  -  -  -  -  -
31 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส ำหรับออกแบบส่ือมัลติมิเดีย ส่ือส่ิงพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ ในงำนบริกำรวิชำกำร และจัดท ำส่ือ

กำรสอนออนไลน์  ในยุค Covid-19 จ ำนวน 2 เคร่ือง
       198,000.00 คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรจัดหำ  -  -  -  -  -  -  -  -  -

32 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ประจ ำหอ้งเรียนแต่ละหอ้งส ำหรับกำรเรียนกำรสอนในรูปแบบออนไลน์ จ ำนวน 19 ชุด        570,000.00 คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรจัดหำ  -  -  -  -  -  -  -  -  -
33 ชุดปฏบิติักำรผลิตส่ือเพื่อบนัทกึกิจกรรมบริกำรวิชำกำร-วิศวกรสังคม และจัดท ำส่ือกำรเรียนกำรสอนออนไลน์ 

ในยุค Covid-19 จ ำนวน 1 ชุด
       312,600.00 คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ เรียกท ำสัญญำ  -  -  -  -  -  -  -  -  -

34 ชุดครุภณัฑ์สอนออนไลน์ จ ำนวน 1 ชุด 499,000.00       บณัฑิตวิทยำลัย เรียกท ำสัญญำ  -  -  -  -  -  -  -  -  -
35 ชุดฝึกปฏบิติักำรผลิตส่ือออนไลน์ จ ำนวน 1 ชุด 499,500.00       คณะวิทยำกำรจัดกำร เรียกท ำสัญญำ  -  -  -  -  -  -  -  -  -
36 ชุดปฏบิติักำรฝึกผลิตคอนเทนต์ส่ืออนไลน์ จ ำนวน 1 ชุด 456,000.00       คณะวิทยำกำรจัดกำร เรียกท ำสัญญำ  -  -  -  -  -  -  -  -  -
37 ครุภณัฑ์เพิ่มประสิทธิภำพระบบเสียงภำพหอ้งเรียนคณะวิทยำกำรจัดกำร จ ำนวน 15 ชุด 1,153,500.00     คณะวิทยำกำรจัดกำร อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรจัดหำ  -  -  -  -  -  -  -  -  -
38 ชุดปฏบิติักำรเรียนกำรสอนด้ำนกำรเงินกำรลงทนุดิจิทลั (Digital Finance and Investment Smart Room) 

จ ำนวน 1 ชุด
       650,000.00  คณะวิทยำกำรจัดกำร อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรจัดหำ  -  -  -  -  -  -  -  -  -

39 ชุดปฏบิติักำรกำรออกอำกำศกระจำยเสียงดิจิทลั จ ำนวน 1 ชุด 842,000.00        คณะวิทยำกำรจัดกำร อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรจัดหำ  -  -  -  -  -  -  -  -  -
40 ชุดปฏบิติักำรเผยแพร่ภำพและเสียงบนแพลตฟอร์มออนไลน์ จ ำนวน 1 ชุด 611,200.00        คณะวิทยำกำรจัดกำร อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรจัดหำ  -  -  -  -  -  -  -  -  -
41 ชุดปฏบิติักำรด้ำนกำรเรียนกำรสอน ส ำนักงำนบญัชีดิจิทลั (Digital Accounting Office) จ ำนวน 1 ชุด     1,067,400.00  คณะวิทยำกำรจัดกำร อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรจัดหำ  -  -  -  -  -  -  -  -  -
42 ครุภณัฑ์โปรแกรมกำรเรียนรู้ภำษำอังกฤษออนไลน์ จ ำนวน 1 ชุด 1,200,000.00    ศูนย์ภำษำ ส ำนักวิทยบริกำรฯ อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรจัดหำ  -  -  -  -  -  -  -  -  -
43 เคร่ืองตรวจนับเชื้อจุลินทรีย์อัตโนมัติ จ ำนวน 1 เคร่ือง 800,000.00       คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรจัดหำ  -  -  -  -  -  -  -  -  -
44 ชุดเคร่ืองมือวัดกระแสน้ ำ จ ำนวน 1 ชุด 570,000.00       คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรจัดหำ  -  -  -  -  -  -  -  -  -
45 ชุดตรวจวิเครำะหก์ำรฟื้นฟูส่ิงแวดล้อมทำงชีวภำพ จ ำนวน 1 ชุด 530,800.00       คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรจัดหำ  -  -  -  -  -  -  -  -  -
46 ชุดวิเครำะหท์ำงเคมี จ ำนวน 1 ชุด 1,308,000.00    คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรจัดหำ  -  -  -  -  -  -  -  -  -
47 ชุดครุภณัฑ์ชีววิทยำ จ ำนวน 1 ชุด 2,000,000.00    คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรจัดหำ  -  -  -  -  -  -  -  -  -
48 ชุดตรวจวิเครำะหส์ำรพันธุกรรมโรคโควิด 19 จ ำนวน 1 ชุด 2,945,500.00    คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรจัดหำ  -  -  -  -  -  -  -  -  -
49 ชุดกำรทดลองฟิสิกส์ประยุกต์ จ ำนวน 1 เซต 1,316,000.00    คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรจัดหำ  -  -  -  -  -  -  -  -  -
50 ชุดเคร่ืองมือนวัตกรรมเทคโนโลยีกำรหอ่หุ้มอำหำร จ ำนวน 1 ชุด 2,300,000.00    คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรจัดหำ  -  -  -  -  -  -  -  -  -
51 ชุดเคร่ืองมือตรวจวิเครำะหอ์งค์ประกอบสำรในงำนเทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรมอำหำร จ ำนวน 1 ชุด 2,900,000.00    คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรจัดหำ  -  -  -  -  -  -  -  -  -
52 เตำเผำอุณหภมูิสูงชนิดต้ังโต๊ะขนำดไม่น้อยกว่ำ 28 ลิตร ไม่น้อยกว่ำ 20 โปรแกรม 1 ชุด 1,848,000.00    คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรจัดหำ  -  -  -  -  -  -  -  -  -
53 ชุดหอ้งปฏบิติักำรวิจัยและพัฒนำผลิตภณัฑ์เพื่อชุมชนและทอ้งถิ่น จ ำนวน 1 ชุด 2,075,000.00    ศูนย์วิทยำศำสตร์ฯ อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรจัดหำ  -  -  -  -  -  -  -  -  -
54 ชุดฝึกกำรพยำบำลวิกฤตทำรก จ ำนวน 1 ชุด 460,000.00       คณะพยำบำลศำสตร์ อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรจัดหำ  -  -  -  -  -  -  -  -  -
55 ชุดสไลด์เนื้อเยื่อถำวร จ ำนวน 1 ชุด 41,500.00        คณะพยำบำลศำสตร์ อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรจัดหำ  -  -  -  -  -  -  -  -  -
56 ชุดหุ่นตรวจร่ำงกำยเพื่อกำรพยำบำลโรคเบื้องต้น จ ำนวน 1 ชุด 961,700.00       คณะพยำบำลศำสตร์ อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรจัดหำ  -  -  -  -  -  -  -  -  -
57 หุ่นจ ำลองทำรกแรกเกิดเสมือน ส ำหรับกำรฝึกช่วยชีวิตขั้นสูง พร้อมจอภำพแสดงและระบบกล้อง จ ำนวน 1 ชุด 3,446,000.00    คณะพยำบำลศำสตร์ อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรจัดหำ  -  -  -  -  -  -  -  -  -
58 ชุดฝึกทักษะกำรคลอดและประเมินทำรก จ ำนวน 1 ชุด 1,530,000.00    คณะพยำบำลศำสตร์ อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรจัดหำ  -  -  -  -  -  -  -  -  -
59 ชุดฝึกทักษะกำรดูแลผู้สูงอำยุ จ ำนวน 1 ชุด 1,795,000.00    คณะพยำบำลศำสตร์ อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรจัดหำ  -  -  -  -  -  -  -  -  -

คงเหลือ
เงนิเหลือจ่าย

วันเริม่
สัญญา

ขั้นตอนด าเนินงานหน่วยงาน
ก่อหน้ีแล้ว วัน

สิ้นสุด
สัญญา

เบิกจ่าย
ล าดบัที่ หน่วยงาน/โครงการ/รายการ
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60 หุ่นจ ำลองเด็ก 5 ขวบเสมือน ส ำหรับกำรฝึกช่วยชีวิตขั้นสูงครบวงจรพร้อมจอภำพแสดงสัญญำณชีพPediatric 
HAL จ ำนวน 1 ชุด

4,079,900.00    คณะพยำบำลศำสตร์ อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรจัดหำ  -  -  -  -  -  -  -  -  -

61 ชุดจ ำลองระบบโครงสร้ำงร่ำงกำยเสมือนจริง 3 มิติ จ ำนวน 1 ชุด 2,750,000.00    คณะพยำบำลศำสตร์ อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรจัดหำ  -  -  -  -  -  -  -  -  -
62 จ้ำงปรับปรุงโรงอำหำร จ ำนวน 1 งำน 1,963,400.00    งำนอำคำรสถำนที/่มรภ.กพ.แม่สอด ยังไม่ได้รับแบบรูปรำยกำรละเอียด  -  -  -  -  -  -  -  -  -
63 จ้ำงปรับปรุงถนนทำงเข้ำอำคำรสิรินธร จ ำนวน 1 งำน 1,928,000.00    งำนอำคำรสถำนที/่มรภ.กพ.แม่สอด ยังไม่ได้รับแบบรูปรำยกำรละเอียด  -  -  -  -  -  -  -  -  -
64 จ้ำงปรับปรุงอำคำรเรียน จ ำนวน 1 งำน 949,500.00       งำนอำคำรสถำนที/่มรภ.กพ.แม่สอด ยังไม่ได้รับแบบรูปรำยกำรละเอียด  -  -  -  -  -  -  -  -  -
65 จ้ำงปรับปรุงอำคำรเฉลิมพระเกียรติ จ ำนวน 1 งำน 676,300.00       งำนอำคำรสถำนที/่มรภ.กพ.แม่สอด ยังไม่ได้รับแบบรูปรำยกำรละเอียด  -  -  -  -  -  -  -  -  -
66 จ้ำงปรับปรุงหอพักนักศึกษำ จ ำนวน 5 หอ 2,500,000.00    งำนอำคำรสถำนที่ ยังไม่ได้รับแบบรูปรำยกำรละเอียด  -  -  -  -  -  -  -  -  -
67 จ้ำงปรับปรุงอำคำรเรียน 2  จ ำนวน 1 งำน 5,000,000.00    งำนอำคำรสถำนที่ ยังไม่ได้รับแบบรูปรำยกำรละเอียด  -  -  -  -  -  -  -  -  -
68 จ้ำงปรับปรุงอำคำรเรียน 3 จ ำนวน 1 งำน 5,000,000.00    งำนอำคำรสถำนที่ ยังไม่ได้รับแบบรูปรำยกำรละเอียด  -  -  -  -  -  -  -  -  -
69 จ้ำงปรับปรุงอำคำรคณะวิทยำกำรจัดกำร จ ำนวน 1 งำน 3,500,000.00    งำนอำคำรสถำนที่ ยังไม่ได้รับแบบรูปรำยกำรละเอียด  -  -  -  -  -  -  -  -  -
70 จ้ำงปรับปรุงอำคำรเรียนและปฏบิติักำรรวม (คณะมนุษย์ศำสตร์และสังคมศำสตร์) 1 งำน 3,000,000.00    งำนอำคำรสถำนที่ ยังไม่ได้รับแบบรูปรำยกำรละเอียด  -  -  -  -  -  -  -  -  -
71 จ้ำงปรับปรุงพื้นที่กั้นดินพังทลำยบริเวณสระปลำบกึ จ ำนวน 1 งำน 1,500,000.00    งำนอำคำรสถำนที่ ยังไม่ได้รับแบบรูปรำยกำรละเอียด  -  -  -  -  -  -  -  -  -
72 จ้ำงซ่อมแซมระบบกรองน้ ำและหลังคำสระว่ำยน้ ำ จ ำนวน 1 งำน 1,000,000.00    งำนอำคำรสถำนที่ ยังไม่ได้รับแบบรูปรำยกำรละเอียด  -  -  -  -  -  -  -  -  -
73 จ้ำงปรับปรุงอำคำรเรียนโปรแกรมโลจิสติกส์ จ ำนวน 1 งำน 3,000,000.00    งำนอำคำรสถำนที่ ยังไม่ได้รับแบบรูปรำยกำรละเอียด  -  -  -  -  -  -  -  -  -
74 จ้ำงปรับปรุงอำคำรที่พักนักศึกษำ (KPRU HOME) จ ำนวน 1 งำน 5,000,000.00    งำนอำคำรสถำนที่ ยังไม่ได้รับแบบรูปรำยกำรละเอียด  -  -  -  -  -  -  -  -  -
75 จ้ำงปรับปรุงอำคำรเรียนโปรแกรมเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้ำ จ ำนวน 1 งำน 3,500,000.00    งำนอำคำรสถำนที่ ยังไม่ได้รับแบบรูปรำยกำรละเอียด  -  -  -  -  -  -  -  -  -
76 จ้ำงปรับปรุงพื้นผิวจรำจรภำยในมหำวิทยำลัย จ ำนวน 1 งำน 5,000,000.00    งำนอำคำรสถำนที่ ยังไม่ได้รับแบบรูปรำยกำรละเอียด  -  -  -  -  -  -  -  -  -
77 จ้ำงปรับปรุงหอประชุมรัตนอำภำ จ ำนวน 1 งำน 3,000,000.00    งำนอำคำรสถำนที่ ยังไม่ได้รับแบบรูปรำยกำรละเอียด  -  -  -  -  -  -  -  -  -
78 จ้ำงปรับปรุงอำคำรศูนย์ฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ จ ำนวน 1 งำน 3,000,000.00    งำนอำคำรสถำนที่ ยังไม่ได้รับแบบรูปรำยกำรละเอียด  -  -  -  -  -  -  -  -  -
79 จ้ำงปรับปรุงพื้นที่สถำบนัวิจัยและพัฒนำนวัตกรรม จ ำนวน 1 งำน 3,500,000.00    งำนอำคำรสถำนที่ ยังไม่ได้รับแบบรูปรำยกำรละเอียด  -  -  -  -  -  -  -  -  -
80 จ้ำงปรับปรุงพื้นที่โครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ สมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ กรม

สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ (อพ.สธ.) จ ำนวน 1 งำน
1,200,000.00    งำนอำคำรสถำนที่

ยังไม่ได้รับแบบรูปรำยกำรละเอียด
 -  -  -  -  -  -  -  -  -

81 จ้ำงก่อสร้ำงอำคำรศูนย์ฝึกปฏบิติักำรวิชำชีพกำรพยำบำลและสำธิตกำรดูแลผู้สูงอำยุ จ ำนวน 1 อำคำร 25,000,000.00  งำนอำคำรสถำนที่ ยังไม่ได้รับแบบรูปรำยกำรละเอียด  -  -  -  -  -  -  -  -  -
รวม 121,234,400.00  -  -  -  -  -  -  -  -  -

 -
100.00

ก่อหน้ีแล้ว
วันเริม่
สัญญา

เงนิเหลือจ่าย
คงเหลือ

ล าดบัที่ หน่วยงาน/โครงการ/รายการ หน่วยงาน ขั้นตอนด าเนินงาน
วัน

สิ้นสุด
สัญญา

เบิกจ่าย

  รอ้ยละการเบิกจ่ายทั้งหมด

  รอ้ยละคงเหลือ
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งบประมาณ

(บาท)
จํานวน

โครงการ
จํานวนเงิน (บาท) (รอยละ) (บาท) (รอยละ)

1 จัดซื้อชุดเรียนรูและฝกปฎิบัติการโครงขายไฟฟาอัจฉริยะ (Smart Grid Learning) จํานวน 1 ชุด 2,950,000.00     คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม บริหารสัญญา 1 2,950,000.00      16-เม.ย.-64   16-ต.ค.-64   
ขอสงวนสิทธิ์คาปรับ 

จากสถานการณโควิค

 -  - 2,950,000.00    100.00  -

2 จัดซื้อชุดฝกปฏิบัติการเทคโนโลยียานยนตไฟฟาและระบบสงกําลัง จํานวน 1 ชุด 1,827,900.00     คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เบิกจายแลว 1 1,827,900.00      29-มี.ค.-64   28-พ.ค.-64   
ขอสงวนสิทธิ์คาปรับ 

จากสถานการณโควิค

1,827,900.00    100.00  -  -  -

3 จางปรับปรุงหอพักพุทธรักษา จํานวน 1 หอ (งวดที่ 4-6) 2,748,900.00     งานอาคารสถานที่ เบิกจายแลว 1 2,748,900.00      11-พ.ค.-64     8-ก.ย.-64  
ขอสงวนสิทธิ์คาปรับ 

จากสถานการณโควิค

2,748,900.00    100.00  -  -  -

4 จางปรับปรุงอาคารสวนพลังงาน จํานวน 1 งาน (งวดที่ 3-6) 4,507,300.00     งานอาคารสถานที่ เบิกจายแลว 1 4,507,300.00      17-พ.ค.-64 14-ต.ค.-64 4,507,300.00    100.00  -  -  -

5 จางกอสรางอาคารหอพักนักศึกษาตามโครงการครูรัก(ษ)ถิ่น จํานวน 1 หอ (งวดที่ 5-10) 13,675,000.00   งานอาคารสถานที่ เบิกจายแลวบางสวน 1 13,675,000.00    15-มี.ค.-64 29-ม.ค.-65 1,375,000.00    10.05 12,300,000.00  89.95  -

6 จางกอสรางอาคารหอพักนักศึกษาตามโครงการครูรัก(ษ)ถิ่น จํานวน 1 หอ (งวดที่ 11-12) 7,925,000.00     งานอาคารสถานที่ บริหารสัญญา 1 7,925,000.00      15-มี.ค.-64 29-ม.ค.-65  -  - 7,925,000.00    100.00  -

รวม 33,634,100.00  -    33,634,100.00  -  -  10,459,100.00   31.10  23,175,000.00   68.90  -

31.10

เงินเหลือจาย

รายงานติดตามการเบิกจายเงินกันเหลื่อมปงบประมาณ พ .ศ. 2564

ตั้งแตตนปงบประมาณ ถึงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564

หนวยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 

ลําดับที่ หนวยงาน/โครงการ/รายการ หนวยงาน ขั้นตอนดําเนินงาน

กอหนี้แลว

วันเริ่มสัญญา

  รอยละการเบิกจายทั้งหมด

เบิกจาย คงเหลือ

วันสิ้นสุดสัญญา
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ปญหาหรืออุปสรรคในการจัดซ้ือจัดจางและขอเสนอแนะ 

1. ปญหาหรืออุปสรรค 
1. การกําหนดคุณลักษณะสุมเสี่ยงใหใกลเคียงกับยี่หอใดยี่หอหนึ่ง หรือระบุยี่หอสิ่งของท่ีจะซ้ือแบบเจาะจง 
2. การกําหนดราคากลางและคุณลักษณะเฉพาะและ/หรือรูปแบบรายการละเอียดไมชัดเจน ขาด ไมสมบูรณ ไมเพียงพอ หรือไมเหมาะสม เทคโนโลยีมีการพัฒนา

อยางรวดเร็ว ทําใหคุณลักษณะเกิดความลาสมัยหรือยกเลิกการผลิต จึงตองปรับเปลี่ยนหลายรอบ ทําใหการปฏิบัติงานลาชากวากําหนด 
3. บุคลากรท่ีไดรับแตงตั้งใหเปนคณะกรรมการชุดตางๆ เชน คณะกรรมการกําหนดรายละเอียดคุณลักษณะ คณะกรรมการตรวจสอบแบบรูปรายการละเอียดและ

ราคากลาง คณะกรรมการรางขอบเขตของงาน (TOR ) ยังไมตระหนักถึงความจําเปนเรงดวนในการดําเนินงาน โดยเฉพาะงบประมาณแผนดิน 
4. หนวยงานท่ีเก่ียวของสงเอกสารการกําหนดคุณลักษณะ/ตรวจสอบแบบรูปรายการลาชากวากําหนด ทําใหสงผลกระทบตอกระบวนการจัดซ้ือจัดจางเกิดความ

ลาชาไปดวย 
 

2. แนวทางแกไข และขอเสนอแนะ 
1. กําหนดใหมีการทบทวนการกําหนดคุณลักษณะ/แบบรูปรายการละเอียด/ขอบเขตงาน (TOR) และราคากลาง 
2. เสนอแนวปฏิบัติสําหรับคณะกรรมการกําหนดคุณลักษณะ/แบบรูปรายการละเอียด/ขอบเขตงาน (TOR) และราคากลาง ไดแก ไมกําหนดคุณลักษณะท่ี

เฉพาะเจาะจง เชน การระบุยี่หอ ตรวจสอบคุณลักษณะใหเขาเกณฑอยาง นอย 3 ยี่หอ (มีรายละเอียดเหมือน และ/หรือใกลเคียงกัน) ตรวจสอบรายละเอียดของเนื้องาน 
การประมาณราคาให ถูกตอง ครบถวน กอนเสนออนุมัติ เพ่ือดําเนินการจัดหา 

3. ควรจัดความสําคัญของกระบวนการจัดซ้ือจัดจาง เปนภาระงานของบุคลากรทุกคน เพ่ือใหทุกคนตระหนักถึงความสําคัญของการจัดซ้ือจัดจาง และเพ่ือใหการ
ขับเคลื่อนการเบิกจายเงินของมหาวิทยาลัยฯ เปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด 

4. ผูเก่ียวของควรตระหนักถึงการเรงรัดติดตามการเบิกจายเงินภาครัฐ ใหมากข้ึน หรือจัดลําดับความสําคัญไว เปนลําดับตน จะไดไมตองเรงเบิกจายในไตรมาส 4 
ทําใหเสี่ยงตอการตรวจสอบไมละเอียด ดําเนินการไมครอบคลุม และการเบิกจายไมเปนไปตามแผนงานโครงการท่ีกําหนด 
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