
 

 

 

ส่วนราชการ   งานพัสดุ กองกลาง ส านักงานอธิการบดี 
ที่  พส.0280/2565                             วันที่ 8  มีนาคม  2565 
เรื่อง  รายงานการเร่งรัด ติดตาม การใช้จ่ายเงินภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565                                          

(ประจ าเดือนมีนาคม 2565) 
 

เรียน  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

 ตามที่ งานพัสดุ กองกลาง ส านักงานอธิการบดี ได้จัดท าแผนการจัดหาพัสดุ (ครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เงินงบประมาณแผ่นดิน ประเภทงบลงทุน เงินนอกงบประมาณ 
ประเภท บ.กศ., กศ.บป. และเงินกันเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีทั้งรายการโครงการที่อยู่ระหว่างการ
จัดหาและเบิกจ่ายแล้ว นั้น 

ในการนี้ เพ่ือเป็นข้อมูลให้กับมหาวิทยาลัยฯ ส าหรับเร่งรัด ติดตาม การใช้จ่ายเงินภาครัฐ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้สามารถก่อหนี้ได้ทันก าหนดเวลา มีการเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมาย       
งานพัสดุจึงใคร่ขอรายงานผลการด าเนินงาน ดังนี้ 

1. รายงานการเร่งรัด ติดตาม การใช้จ่ายเงินภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
- เงินงบประมาณแผ่นดิน ประเภทงบลงทุน 
- เงินนอกงบประมาณ ประเภท บ.กศ., กศ.บป. 
- เงินกันเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
- ปัญหาหรืออุปสรรคในการจัดซื้อจัดจ้างและข้อเสนอแนะ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  
   

 

 
(นางสาวธนิสรณ์  สุขพร้อม) 

นักวิชาการพัสดุ 
Signature Code : F6MfidZTzYak7CJcbCx2 

 

   
บันทึกข้อความ 

มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร  
เลขที่  1534                       
วันที่ 08/03/2565  
เวลา 10:37 น.  

 



เลขทีม่หาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร   เลขที่  1534                       

 

 

 

 

    
 เห็นควรน าเข้าที่ประชุมผูบ้ริหารมหาวิทยาลัยฯ และแจ้งหนว่ยงานที่
เก่ียวข้อง  

 
( นางสาวเกศกนก  ไทยแท้ ) 

 หัวหน้างานพัสดุ  
 8  มีนาคม  2565  

 Signature Code : F6Mfid5dsEKP93lNT0MO 

    
    

 
 ( ดร.มะลิวัลย์  รอดก าเหนิด ) 

 ผู้อ านวยการกองกลาง  
 8  มีนาคม  2565  

 Signature Code : F68fidZE8YsJnRxZypRD 

      เรียน รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร  
 เพื่อโปรดพิจารณา ขอน าเข้าทีป่ระชุม กบ. ควรแจ้งการเงิน กอง
นโยบายและแผน ควรแจ้งหน่วยงานที่มีรายชื่อตามแนบ  

 
( นายเอนก  บัวส าลี ) 
 หัวหน้างานธุรการ  

 8  มีนาคม  2565  
 Signature Code : F6MSiKXDu4I9Ja65fC8J 

    
 เพื่อโปรดทราบและพิจารณา ควรแจ้งและด าเนนิการตามเสนอ  

 
( ดร.มะลิวัลย์  รอดก าเหนิด ) 

 รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี  
 8  มีนาคม  2565  

 Signature Code : F2sQiKSRXE4tkZK5fD8M 

    
 มอบงานเลขาฯ น าเข้ากบ.  

 
( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชชัชยั  พวกดี ) 

 รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร  
 8  มีนาคม  2565  

 Signature Code : F6MCiKXzu4I3JGRJguM3 

    
     

   
    
    
    
   



 

เอกสารประกอบการประชุม 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

 
 
 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องน าเสนอเพื่อพิจารณา 
วาระที่ 5.3 การพิจารณาการเร่งรัด ติดตาม การใช้จ่ายเงินภาครัฐ 

 
 
 

 
ครั้งที่ 3/2565 

วันอังคารที่ 8 มีนาคม 2565 เวลา 13.00 น. 
ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น 8 อาคารเรียนรวมและอ านวยการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
 



สารบัญ 
                             หน้า 

1. รายงานการเร่งรัด ติดตาม การใช้จ่ายเงินภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565       1 
- เงินงบประมาณแผ่นดิน ประเภทงบลงทุน            1 
- เงินนอกงบประมาณ ประเภท บ.กศ., กศ.บป.           5 
- เงินกันเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. 2564            7 
- ปัญหาหรืออุปสรรคในการจัดซื้อจัดจ้างและข้อเสนอแนะ                   9 
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รายงานการเร่งรัด ติดตาม การใช้จ่ายเงินภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
เงินงบประมาณแผ่นดิน ประเภทงบลงทุน. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 



2

งบประมาณ

(บาท)
จ านวน
โครงการ

จ านวนเงนิ (บาท) (รอ้ยละ) (บาท) (รอ้ยละ)

1 จ้างปรับปรุงอาคารเรียนโปรแกรมเทคโนโลยวีศิวกรรมไฟฟ้า จ านวน 1 งาน 5,000,000.00      งานอาคารสถานที่ ยงัไม่ได้รับแบบรูปรายการละเอยีด  -  -  -  -  -  -  -

2 จ้างปรับปรุงอาคารเรียนและปฏิบัติการรวม (คณะมนุษยศ์าสตร์และสังคมศาสตร์) 1 งาน 3,000,000.00      งานอาคารสถานที่ อยูร่ะหวา่งสรุปการพิจารณาราคา  -  -  -  -  -  -  -

3 จ้างปรับปรุงพื้นที่สถาบันวจิัยและพัฒนานวตักรรม จ านวน 1 งาน 1,200,000.00      งานอาคารสถานที่ อยูร่ะหวา่งสรุปการพิจารณาราคา  -  -  -  -  -  -  -

4 จ้างซ่อมแซมระบบกรองน้ าและหลังคาสระวา่ยน้ า จ านวน 1 งาน 1,000,000.00      งานอาคารสถานที่ อยูร่ะหวา่งสรุปการพิจารณาราคา  -  -  -  -  -  -  -

5 จ้างปรับปรุงหอพักนักศึกษา จ านวน 5 หอ 2,500,000.00      งานอาคารสถานที่ อยูร่ะหวา่งด าเนินการจัดหา  -  -  -  -  -  -  -

6 จ้างปรับปรุงหอประชุมรัตนอาภา จ านวน 1 งาน 3,000,000.00      งานอาคารสถานที่ อยูร่ะหวา่งด าเนินการจัดหา  -  -  -  -  -  -  -

7 จ้างปรับปรุงพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธกุรรมพืชอนัเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า กรม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (อพ.สธ.) จ านวน 1 งาน

3,500,000.00      งานอาคารสถานที่ อยูร่ะหวา่งด าเนินการจัดหา  -  -  -  -  -  -  -

8 จ้างปรับปรุงอาคารคณะวทิยาการจัดการ จ านวน 1 งาน 3,500,000.00      งานอาคารสถานที่ อยูร่ะหวา่งด าเนินการจัดหา  -  -  -  -  -  -  -

9 จ้างปรับปรุงอาคารที่พักนักศึกษา (KPRU HOME) จ านวน 1 งาน 5,000,000.00      งานอาคารสถานที่ อยูร่ะหวา่งด าเนินการจัดหา  -  -  -  -  -  -  -

10 จ้างปรับปรุงอาคารเรียน 2  จ านวน 1 งาน 5,000,000.00      งานอาคารสถานที่ อยูร่ะหวา่งด าเนินการจัดหา  -  -  -  -  -  -  -

11 จ้างปรับปรุงอาคารเรียน 3 จ านวน 1 งาน 5,000,000.00      งานอาคารสถานที่ อยูร่ะหวา่งด าเนินการจัดหา  -  -  -  -  -  -  -

12 จ้างปรับปรุงอาคารเรียนโปรแกรมโลจิสติกส์ จ านวน 1 งาน 3,000,000.00      งานอาคารสถานที่ อยูร่ะหวา่งด าเนินการจัดหา  -  -  -  -  -  -  -

13 จ้างปรับปรุงอาคารศูนยฝึ์กประสบการณ์วชิาชีพ จ านวน 1 งาน 3,500,000.00      งานอาคารสถานที่ อยูร่ะหวา่งด าเนินการจัดหา  -  -  -  -  -  -  -

14 จ้างกอ่สร้างอาคารศูนยฝึ์กปฏิบัติการวชิาชีพการพยาบาลและสาธติการดูแลผู้สูงอาย ุจ านวน 1 อาคาร 25,000,000.00    งานอาคารสถานที่ อยูร่ะหวา่งด าเนินการจัดหา  -  -  -  -  -  -  -

15 จ้างปรับปรุงโรงอาหาร จ านวน 1 งาน 1,963,400.00      งานอาคารสถานที/่มรภ.กพ.แม่สอด อยูร่ะหวา่งด าเนินการจัดหา  -  -  -  -  -  -  -

16 จ้างปรับปรุงถนนทางเข้าอาคารสิรินธร จ านวน 1 งาน 1,928,000.00      งานอาคารสถานที/่มรภ.กพ.แม่สอด อยูร่ะหวา่งด าเนินการจัดหา  -  -  -  -  -  -  -

17 จ้างปรับปรุงอาคารเรียน จ านวน 1 งาน 949,500.00        งานอาคารสถานที/่มรภ.กพ.แม่สอด อยูร่ะหวา่งด าเนินการจัดหา  -  -  -  -  -  -  -

18 จ้างปรับปรุงอาคารเฉลิมพระเกยีรติ จ านวน 1 งาน 676,300.00        งานอาคารสถานที/่มรภ.กพ.แม่สอด อยูร่ะหวา่งด าเนินการจัดหา  -  -  -  -  -  -  -

19 ชุดสาธติฝึกประกอบยานยนต์ไฟฟ้าแบบ 2 ล้อ (ทุกชิ้นถอดประกอบได้) จ านวน 5 ชุด 750,000.00        คณะเทคโนโลยอีตุสาหกรรม อยูร่ะหวา่งด าเนินการจัดหา  -  -  -  -  -  -  -

20 ชุดสาธติฝึกประกอบยานยนต์ไฟฟ้าแบบ 4 ล้อ (ทุกชิ้นถอดประกอบได้) จ านวน 5 ชุด 875,000.00        คณะเทคโนโลยอีตุสาหกรรม อยูร่ะหวา่งด าเนินการจัดหา  -  -  -  -  -  -  -
21 ชุดการเรียนรู้ตู้อบแห้งพลังงานทดแทน FIR จ านวน 1 ชุด 870,000.00        คณะเทคโนโลยอีตุสาหกรรม อยูร่ะหวา่งด าเนินการจัดหา  -  -  -  -  -  -  -
22 ชุดสาธติยานยนต์ไฟฟ้าแบบผ่าโครงสร้าง จ านวน 1 ชุด 1,500,000.00      คณะเทคโนโลยอีตุสาหกรรม อยูร่ะหวา่งด าเนินการจัดหา  -  -  -  -  -  -  -
23 ชุดครุภัณฑ์ห้องเรียนแบบสมาร์ทเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้แบบปฏิสัมพันธ ์5 ชุด 1,240,000.00      คณะเทคโนโลยอีตุสาหกรรม อยูร่ะหวา่งด าเนินการจัดหา  -  -  -  -  -  -  -
24 ชุดปฏิบัติการสวทิซ์ชิ่งระบบเครือข่ายขั้นสูง จ านวน 1 ชุด 2,100,000.00      คณะเทคโนโลยอีตุสาหกรรม อยูร่ะหวา่งด าเนินการจัดหา  -  -  -  -  -  -  -
25 จ้างปรับปรุงพื้นที่กัน้ดินพังทลายบริเวณสระปลาบึก จ านวน 1 งาน 1,500,000.00      งานอาคารสถานที่ เรียกท าสัญญา  -  -  -  -  -  -  -

26 จ้างปรับปรุงพื้นผิวจราจรภายในมหาวทิยาลัย จ านวน 1 งาน 3,000,000.00      งานอาคารสถานที่ เรียกท าสัญญา  -  -  -  -  -  -  -

27 ครุภัณฑ์การเรียนการสอนแบบไฮบริดจ์ (ขนาดใหญ่ 80 ที่นั่ง) จ านวน 2 ชุด 2,376,600.00      คณะครุศาสตร์ เรียกท าสัญญา  -  -  -  -  -  -  -
28 ชุดการเรียนรู้ระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตยเ์พื่อการเกษตรแบบเคล่ือนที่ประยกุต์ร่วมกบัครัวเรือน จ านวน 1 ชุด 600,000.00        คณะเทคโนโลยอีตุสาหกรรม เรียกท าสัญญา  -  -  -  -  -  -  -
29 เคร่ืองทดสอบคุณสมบัติการรับแรงอดัแบบอตัโนมัติ เป็นเคร่ืองทดสอบความแข็งแรงในการรับแรงอดัของ

คอนกรีต มีระบบควบคุมอตัราการกดทดสอบแบบอตัโนมัติ มีจอแสดงผลแบบ LCD แสดงตัวเลขดิจิตอล จ านวน
 1 เคร่ือง

930,000.00        คณะเทคโนโลยอีตุสาหกรรม เรียกท าสัญญา  -  -  -  -  -  -  -

30  ชุดทดสอบตามมาตรฐานโปรแกรมควบคุมทางด้านไฟฟ้าและอเิล็กทรอนิกส์ จ านวน 1 ชุด 1,320,900.00      คณะเทคโนโลยอีตุสาหกรรม เรียกท าสัญญา  -  -  -  -  -  -  -
31 ชุดปฏิบัติการออกแบบและสร้างต้นแบบนวตักรรม  จ านวน 1 ชุด 1,480,000.00      คณะเทคโนโลยอีตุสาหกรรม เรียกท าสัญญา  -  -  -  -  -  -  -

ขั้นตอนด าเนินงาน

ตัง้แต่ต้นปีงบประมาณ ถึงวันที ่8 มีนาคม 2565

หน่วยงาน เงนิเหลือจา่ย

ก่อหน้ีแล้ว

รายงานติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน (ประเภทงบลงทุน) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เบิกจา่ย

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

ล าดับที่ หน่วยงาน/โครงการ/รายการ

คงเหลือ
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งบประมาณ

(บาท)
จ านวน
โครงการ

จ านวนเงนิ (บาท) (รอ้ยละ) (บาท) (รอ้ยละ)

32 เคร่ืองทดสอบซีเมนต์มอร์ต้า ขนาด 500 กโิลนิวตัน แบบดิจิตอล ขนาด 500 กโิลนิวตัน สามารถทดสอบได้ตาม
มาตรฐาน ASTM C-109, AASHTO T-106 หรือมาตรฐานสากล จ านวน 1 เคร่ือง

490,000.00        คณะเทคโนโลยอีตุสาหกรรม บริหารสัญญา 1 485,000.00         -  - 485,000.00        100.00      5,000.00

33 กล้องส ารวจแบบประมวลผลรวม (TOTAL STATION)  เป็นกล้องวดัมุมและวดัระยะอยูใ่นเคร่ืองเดียวกนั และใช้
แกนร่วมกนั (TOTAL STATION) ใช้วดัมุม ค่าพิกดัระยะทางได้ทันทีในสนาม ประกอบด้วยอปุกรณ์ครบชุด 1 ตัว

430,000.00        คณะเทคโนโลยอีตุสาหกรรม บริหารสัญญา 1 425,000.00         -  - 425,000.00        100.00      5,000.00

34 ชุดฝึกปฎิบัติการระบบควบคุมทางไกลผ่านระบบเครือข่ายไร้สาย (Internet of Things (IoT) Control System)
 จ านวน 1 ชุด

550,000.00        คณะเทคโนโลยอีตุสาหกรรม บริหารสัญญา 1 546,000.00        

 -  -

546,000.00        100.00      4,000.00

35 ชุดการเรียนรู้การบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้าระบบสายส่งแบบ 2 ทิศทางในอาคาร บ้านพัก และโรงเรือน 1 ชุด 900,000.00        คณะเทคโนโลยอีตุสาหกรรม บริหารสัญญา 1 894,900.00         -  - 894,900.00        100.00      5,100.00

36 ชุดปฏิบัติการมาตรฐานโลจิสติกส์ จ านวน 1 ชุด 1,019,000.00      คณะเทคโนโลยอีตุสาหกรรม บริหารสัญญา 1 1,015,000.00       -  - 1,015,000.00      100.00      4,000.00

37 ชุดปฏิบัติการแปลงผันก าลังงานและขับเคล่ือนทางไฟฟ้าสมัยใหม่ส าหรับยานยนต์ไฟฟ้า จ านวน 1 ชุด 2,500,000.00      คณะเทคโนโลยอีตุสาหกรรม บริหารสัญญา 1 2,485,000.00       -  - 2,485,000.00      100.00     15,000.00

38 ชุดปฏิบัติการพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยวีศิวกรรมไฟฟ้า จ านวน 1 ชุด 1,783,500.00      คณะเทคโนโลยอีตุสาหกรรม บริหารสัญญา 1 1,762,000.00       -  - 1,762,000.00      100.00     21,500.00

39 ครุภัณฑ์ประจ าห้องเรียน ประจ าอาคารนวตักรรมการศึกษา จ านวน 16 ชุด 1,564,800.00      คณะครุศาสตร์ บริหารสัญญา 1 1,556,000.00       -  - 1,556,000.00      100.00      8,800.00

40 ครุภัณฑ์การเรียนการสอนแบบไฮบริดจ์ (ชนาดเล็ก 20 ที่นั่ง) จ านวน 3 ชุด 1,377,900.00      คณะครุศาสตร์ บริหารสัญญา 1 1,370,000.00       -  - 1,370,000.00      100.00      7,900.00

41 ชุดห้องปฏิบัติการวจิัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อชุมชนและท้องถิ่น จ านวน 1 ชุด 2,075,000.00      ศูนยว์ทิยาศาสตร์ฯ บริหารสัญญา 1 2,074,944.00       -  - 2,074,944.00      100.00          56.00

42 ชุดตรวจวเิคราะห์การฟื้นฟูส่ิงแวดล้อมทางชีวภาพ จ านวน 1 ชุด 530,800.00        คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี บริหารสัญญา 1 530,000.00         -  - 530,000.00        100.00         800.00

43 ชุดวเิคราะห์ทางเคมี จ านวน 1 ชุด 1,308,000.00      คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี บริหารสัญญา 1 1,307,968.00       -  - 1,307,968.00      100.00          32.00

44 เตาเผาอณุหภูมิสูงชนิดต้ังโต๊ะขนาดไม่น้อยกวา่ 28 ลิตร ไม่น้อยกวา่ 20 โปรแกรม 1 ชุด 1,848,000.00      คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี บริหารสัญญา 1 1,790,000.00       -  - 1,790,000.00      100.00  -
45 ชุดครุภัณฑ์ชีววทิยา จ านวน 1 ชุด 2,000,000.00      คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี บริหารสัญญา 1 1,992,000.00       -  - 1,992,000.00      100.00      8,000.00

46 ชุดตรวจวเิคราะห์สารพันธกุรรมโรคโควดิ 19 จ านวน 1 ชุด 2,945,500.00      คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี บริหารสัญญา 1 2,943,500.00       -  - 2,943,500.00      100.00      2,000.00

47 ชุดเคร่ืองมือตรวจวเิคราะห์องค์ประกอบสารในงานเทคโนโลยเีกษตรและนวตักรรมอาหาร จ านวน 1 ชุด 2,900,000.00      คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี บริหารสัญญา 1 2,897,830.00       -  - 2,897,830.00      100.00      2,170.00

48 ชุดเคร่ืองมือนวตักรรมเทคโนโลยกีารห่อหุ้มอาหาร จ านวน 1 ชุด 2,300,000.00      คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี บริหารสัญญา 1 2,298,700.00       -  - 2,298,700.00      100.00      1,300.00

49 เคร่ืองตรวจนับเชื้อจุลินทรียอ์ตัโนมัติ จ านวน 1 เคร่ือง 800,000.00        คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี บริหารสัญญา 1 798,715.00         -  - 798,715.00        100.00      1,285.00

50 ชุดเคร่ืองมือวดักระแสน้ า จ านวน 1 ชุด 570,000.00        คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี บริหารสัญญา 1 569,000.00         -  - 569,000.00        100.00      1,000.00

51 ชุดฝึกทักษะการดูแลผู้สูงอาย ุจ านวน 1 ชุด 1,795,000.00      คณะพยาบาลศาสตร์ บริหารสัญญา 1 1,780,000.00       -  - 1,780,000.00      100.00     15,000.00

52 ชุดฝึกการพยาบาลวกิฤตทารก จ านวน 1 ชุด 460,000.00        คณะพยาบาลศาสตร์ บริหารสัญญา 1 459,000.00         -  - 459,000.00        100.00      1,000.00

53 ชุดสไลด์เนื้อเยือ่ถาวร จ านวน 1 ชุด 41,500.00          คณะพยาบาลศาสตร์ บริหารสัญญา 1 41,500.00           -  - 41,500.00          100.00              -   

54 ชุดหุ่นตรวจร่างกายเพื่อการพยาบาลโรคเบื้องต้น จ านวน 1 ชุด 961,700.00        คณะพยาบาลศาสตร์ บริหารสัญญา 1 960,000.00         -  - 960,000.00        100.00      1,700.00

55 หุ่นจ าลองทารกแรกเกดิเสมือน ส าหรับการฝึกช่วยชีวติขั้นสูง พร้อมจอภาพแสดงและระบบกล้อง จ านวน 1 ชุด 3,446,000.00      คณะพยาบาลศาสตร์ บริหารสัญญา 1 3,440,000.00       -  - 3,440,000.00      100.00      6,000.00

56 ชุดฝึกทักษะการคลอดและประเมินทารก จ านวน 1 ชุด 1,530,000.00      คณะพยาบาลศาสตร์ บริหารสัญญา 1 1,500,000.00       -  - 1,500,000.00      100.00     30,000.00

57 ชุดจ าลองระบบโครงสร้างร่างกายเสมือนจริง 3 มิติ จ านวน 1 ชุด 2,750,000.00      คณะพยาบาลศาสตร์ บริหารสัญญา 1 2,745,000.00       -  - 2,745,000.00      100.00      5,000.00

58 ชุดปฏิบัติการการออกอากาศกระจายเสียงดิจิทัล จ านวน 1 ชุด 842,000.00         คณะวทิยาการจัดการ บริหารสัญญา 1 835,000.00         -  - 835,000.00        100.00      7,000.00

59 ชุดปฏิบัติการด้านการเรียนการสอน ส านักงานบัญชีดิจิทัล (Digital Accounting Office) จ านวน 1 ชุด 1,067,400.00       คณะวทิยาการจัดการ บริหารสัญญา 1 1,061,000.00       -  - 1,061,000.00      100.00      6,400.00

60 ชุดปฏิบัติการเผยแพร่ภาพและเสียงบนแพลตฟอร์มออนไลน์ จ านวน 1 ชุด 611,200.00         คณะวทิยาการจัดการ บริหารสัญญา 1 610,000.00         -  - 610,000.00        100.00      1,200.00

61 ชุดปฏิบัติการวเิคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จ านวน 1 ชุด 825,000.00        คณะครุศาสตร์ บริหารสัญญา 1 823,780.00         -  - 823,780.00        100.00      1,220.00

62 ชุดปฏิบัติการแปรรูปถ่านอดัแท่งจากวสัดุธรรมชาติ จ านวน 1 ชุด 1,425,000.00      คณะครุศาสตร์ บริหารสัญญา 1 1,423,783.00       -  - 1,423,783.00      100.00      1,217.00

63 ชุดปฏิบัติการวเิคราะห์หาค่าพลังงานความร้อน จ านวน 1 ชุด 2,750,000.00      คณะครุศาสตร์ เบิกจ่ายแล้ว 1 2,745,784.00      2,745,784.00     100.00  -  -      4,216.00

64 ชุดครุภัณฑ์สอนออนไลน์ จ านวน 1 ชุด 499,000.00        บัณฑิตวทิยาลัย เบิกจ่ายแล้ว 1 498,000.00        498,000.00       100.00  -  -      1,000.00

65 หุ่นจ าลองเด็ก 5 ขวบเสมือน ส าหรับการฝึกช่วยชีวติขั้นสูงครบวงจรพร้อมจอภาพแสดงสัญญาณชีพ Pediatric 
HAL จ านวน 1 ชุด

4,079,900.00      คณะพยาบาลศาสตร์ เบิกจ่ายแล้ว 1 4,050,000.00      4,050,000.00     100.00  -  -     29,900.00

ล าดับที่ หน่วยงาน/โครงการ/รายการ
ก่อหน้ีแล้ว เบิกจา่ย

หน่วยงาน
คงเหลือ

เงนิเหลือจา่ยขั้นตอนด าเนินงาน
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66 ครุภัณฑ์โปรแกรมการเรียนรู้ภาษาองักฤษออนไลน์ จ านวน 1 ชุด 1,200,000.00      ศูนยภ์าษา ส านักวทิยบริการฯ เบิกจ่ายแล้ว 1 1,195,000.00      1,195,000.00     100.00  -  -      5,000.00

67 ชุดการทดลองฟิสิกส์ประยกุต์ จ านวน 1 เซต 1,316,000.00      คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี เบิกจ่ายแล้ว 1 1,295,000.00      1,295,000.00     100.00  -  -     21,000.00

68 ชุดฝึกปฏิบัติการผลิตส่ือออนไลน์ จ านวน 1 ชุด 499,500.00        คณะวทิยาการจัดการ เบิกจ่ายแล้ว 1 499,000.00        499,000.00       100.00  -  -         500.00

69 ชุดปฏิบัติการเรียนการสอนด้านการเงินการลงทุนดิจิทัล (Digital Finance and Investment Smart Room) 
จ านวน 1 ชุด

650,000.00         คณะวทิยาการจัดการ เบิกจ่ายแล้ว 1 648,900.00        648,900.00       100.00  -  -      1,100.00

70 ครุภัณฑ์เพิ่มประสิทธภิาพระบบเสียงภาพห้องเรียนคณะวทิยาการจัดการ จ านวน 15 ชุด 1,153,500.00       คณะวทิยาการจัดการ เบิกจ่ายแล้ว 1 1,149,000.00      1,149,000.00     100.00  -  -      4,500.00

71 ชุดปฏิบัติการฝึกผลิตคอนเทนต์ส่ืออนไลน์ จ านวน 1 ชุด 456,000.00        คณะวทิยาการจัดการ เบิกจ่ายแล้ว 1 455,600.00        455,600.00       100.00  -  - 400.00        

72 ชุดปฏิบัติการเยบ็ผ้าและเคร่ืองหนัง เพื่อการออกแบบผลิตภัณฑ์ จ านวน 1 ชุด 60,000.00          คณะเทคโนโลยอีตุสาหกรรม เบิกจ่ายแล้ว 1 59,813.00          59,813.00         100.00  -  - 187.00        

73 ชุดและเคร่ืองประดับ ระบ า ร า ฟ้อน ภาคเหนือ จ านวน 20 ชุด 106,000.00        คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เบิกจ่ายแล้ว 1 106,000.00        106,000.00       100.00  -  - -            

74 ชุดและเคร่ืองประดับ ระบ า ร า ฟ้อน ภาคกลาง จ านวน 20 ชุด 70,000.00          คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เบิกจ่ายแล้ว 1 70,000.00          70,000.00         100.00  -  - -            

75 ชุดและเคร่ืองประดับ ระบ า ร า ฟ้อน ภาคอสีาน จ านวน 20 ชุด 60,000.00          คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เบิกจ่ายแล้ว 1 60,000.00          60,000.00         100.00  -  - -            

76 ชุดและเคร่ืองประดับ ระบ า ร า ฟ้อน ภาคใต้ จ านวน 20 ชุด 64,600.00          คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เบิกจ่ายแล้ว 1 64,600.00          64,600.00         100.00  -  - -            

77 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับออกแบบส่ือมัลติมิเดีย ส่ือส่ิงพิมพ์อเิล็กทรอนิกส์ ในงานบริการวชิาการ และจัดท าส่ือ
การสอนออนไลน์  ในยคุ Covid-19 จ านวน 2 เคร่ือง

198,000.00        คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เบิกจ่ายแล้ว 1 198,000.00        198,000.00       100.00  -  - -            

78 ชุดปฏิบัติการผลิตส่ือเพื่อบันทึกกจิกรรมบริการวชิาการ-วศิวกรสังคม และจัดท าส่ือการเรียนการสอนออนไลน์ 
ในยคุ Covid-19 จ านวน 1 ชุด

312,600.00        คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เบิกจ่ายแล้ว 1 312,000.00        312,000.00       100.00  -  - 600.00        

79 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ประจ าห้องเรียนแต่ละห้องส าหรับการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ จ านวน 19 ชุด 570,000.00        คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เบิกจ่ายแล้ว 1 569,000.00        569,000.00       100.00  -  -      1,000.00

80 ชุดอปุกรณ์เรียนรู้และฝึกปฎิบัติในการถ่ายทอดสดผ่านอนิเตอร์เน็ตของโปรแกรมวชิาเทคโนโลยคีอมพิวเตอร์ 
จ านวน 1 ชุด

317,200.00        มรภ.กพ.แม่สอด เบิกจ่ายแล้ว 1 315,000.00              315,000.00  100.00  -  - 2,200.00     

81 ครุภัณฑ์ห้องประชุมและจัดการเรียนการสอนด้วยระบบออนไลน์ จ านวน 2 ชุด 998,000.00        มรภ.กพ.แม่สอด เบิกจ่ายแล้ว 1 996,500.00        996,500.00       100.00  -  -      1,500.00

รวม 152,267,300.00 50 58,707,817.00    15,287,197.00   26.04 43,420,620.00    73.96  241,783.00

10.04  รอ้ยละการเบิกจา่ยทั้งหมด

เบิกจา่ย
ล าดับที่ หน่วยงาน/โครงการ/รายการ หน่วยงาน ขั้นตอนด าเนินงาน

ก่อหน้ีแล้ว
เงนิเหลือจา่ย

คงเหลือ
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เงินนอกงบประมาณ ประเภท บ.กศ., กศ.บป. 
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งบประมาณ

(บาท)
จ านวน
โครงการ

จ านวนเงนิ (บาท) (รอ้ยละ) (บาท) (รอ้ยละ)

1 บ.กศ. เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส ำหรับกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและพัฒนำทกัษะด้ำนดิจิทลั 
จ ำนวน 170 เคร่ือง

 3,910,000.00 ส ำนักวิทยบริกำรฯ ไม่มีผู้ยื่นเสนอรำคำ 
คณะกรรมกำรร่ำง TOR ทบทวน

รำยละเอียดคุณลักษณะ

 -  -  -  -  -  -  -

2 บ.กศ. ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ส ำหรับจัดกำรศึกษำส ำหรับนักศึกษำต่ำงชำติ 3 รำยกำร 220,000.00    งำนวิเทศสัมพันธ์และกิจกำรอำเซียน
 ส ำนักวิทยบริกำรฯ

ขอเล่ือนไตรมำสกำรจัดหำ 
เนือ่งจำกนกัศึกษำชำวต่ำงชำติลดลง

 -  -  -  -  -  -  -

3 บ.กศ. โต๊ะเหล็กคอมพิวเตอร์พร้อมเก้ำอี้เขียนหนังสือประจ ำหอพักในมหำวิทยำลัยฯ 
จ ำนวน 162 ชุด

    486,000.00 กองพัฒนำนักศึกษำ ยังไม่ได้รับรำยงำนก ำหนด
รำยละเอียดคุณลักษณะ

 -  -  -  -  -  -  -

4 กศ.บป. โต๊ะเหล็กคอมพิวเตอร์พร้อมเก้ำอี้เขียนหนังสือประจ ำหอพักในมหำวิทยำลัยฯ 
จ ำนวน 24 ชุด

      70,800.00 กองพัฒนำนักศึกษำ ยังไม่ได้รับรำยงำนก ำหนด
รำยละเอียดคุณลักษณะ

 -  -  -  -  -  -  -

5 กศ.บป. ชุดโต๊ะเก้ำอี้ ไฟเบอร์กลำส จ ำนวน 15 ชุด     225,000.00 คณะครุศำสตร์ ยังไม่ได้รับรำยงำนก ำหนด
รำยละเอียดคุณลักษณะ

 -  -  -  -  -  -  -

6 กศ.บป. จ้ำงปรับปรุงอำคำรอเนกประสงค์ (ปกูระเบื้องเซรำมิกซ์) จ ำนวน 1 งำน     140,000.00 คณะครุศำสตร์ ยังไม่ได้รับรำยงำนตรวจสอบ
แบบรูปรำยกำรละเอียด

 -  -  -  -  -  -  -

7 บ.กศ. ชุดคอมพิวเตอร์ All in one จ ำนวน 2 เคร่ือง 43,800.00      ศูนย์ภำษำ ส ำนักวิทยบริกำรฯ อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรจัดหำ 1 43,800.00    -  - 43,800.00      100.00     -

8 บ.กศ. กล้องประชุมทำงไกล จ ำนวน 1 ชุด 12,000.00      สถำบนัวิจัยและพัฒนำ อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรจัดหำ 1 12,000.00    -  - 12,000.00      100.00     -

9 บ.กศ. เคร่ืองคอมพิวเตอร์แบบพกพำ จ ำนวน 1 เคร่ือง 28,000.00      สถำบนัวิจัยและพัฒนำ อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรจัดหำ 1 28,000.00    -  - 28,000.00      100.00     -

10 กศ.บป. เคร่ืองตัดหญ้ำ จ ำนวน 2 เคร่ือง 7,600.00       มรภ.กพ.แม่สอด เบกิจ่ำยแล้ว 1 7,600.00     7,600.00     100.00  -  -  -

11 บ.กศ. เคร่ืองปร้ินเตอร์ All in one Wifi จ ำนวน 1 เคร่ือง 4,900.00       คณะวิทยำกำรจัดกำร เบกิจ่ำยแล้ว 1 4,900.00     4,900.00     100.00  -  -  -

12 บ.กศ. ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ส ำหรับบริหำรจัดกำรส ำนักงำนคณบดีและบริกำรกิจกรรม
คณะพยำบำลศำสตร์ จ ำนวน 2 รำยกำร

    120,000.00 คณะพยำบำลศำสตร์ เบกิจ่ำยแล้ว 1   120,000.00   120,000.00 100.00  -  -  -

รวม 5,268,100.00 1  216,300.00  132,500.00 61.26  83,800.00     38.74      -

2.52
 -

รายงานติดตามการเบิกจ่ายเงินนอกงบประมาณ ประเภท บ.กศ., กศ.บป. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ ถึงวันที่ 8 มีนาคม 2565
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

ล าดบัที่ หน่วยงาน/โครงการ/รายการ หน่วยงาน ขั้นตอนด าเนินงาน
ก่อหน้ีแล้ว

รอ้ยละเงนิเหลือจ่าย

ประเภท
งบประมาณ

เบิกจ่าย คงเหลือ
เงนิเหลือจ่าย

  รอ้ยละการเบิกจ่ายทั้งหมด
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เงินกันเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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งบประมาณ

(บาท)
จ านวน
โครงการ

จ านวนเงนิ (บาท) (รอ้ยละ) (บาท) (รอ้ยละ)

1 จัดซ้ือชุดเรียนรู้และฝึกปฎบิติัการโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid Learning) จ านวน 1 ชุด 2,950,000.00     คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม บริหารสัญญา 1 2,950,000.00      16-เม.ย.-64   16-ต.ค.-64  -  - 2,950,000.00    100.00  -

2 จ้างก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษาตามโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น จ านวน 1 หอ (งวดที่ 11-12) 7,925,000.00     งานอาคารสถานที่ บริหารสัญญา 1 7,925,000.00      15-มี.ค.-64 29-ม.ค.-65  -  - 7,925,000.00    100.00  -
3 จ้างก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษาตามโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น จ านวน 1 หอ (งวดที่ 5-10) 13,675,000.00   งานอาคารสถานที่ เบกิจ่ายแล้วถึงงวดที่ 7 1 13,675,000.00    15-มี.ค.-64 29-ม.ค.-65 4,975,000.00    36.38 8,700,000.00    63.62  -
4 จัดซ้ือชุดฝึกปฏบิติัการเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าและระบบส่งก าลัง จ านวน 1 ชุด 1,827,900.00     คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เบกิจ่ายแล้ว 1 1,827,900.00      29-มี.ค.-64   28-พ.ค.-64 1,827,900.00    100.00  -  -  -

5 จ้างปรับปรุงหอพักพุทธรักษา จ านวน 1 หอ (งวดที่ 4-6) 2,748,900.00     งานอาคารสถานที่ เบกิจ่ายแล้ว 1 2,748,900.00      11-พ.ค.-64     8-ก.ย.-64 2,748,900.00    100.00  -  -  -

6 จ้างปรับปรุงอาคารสวนพลังงาน จ านวน 1 งาน (งวดที่ 3-6) 4,507,300.00     งานอาคารสถานที่ เบกิจ่ายแล้ว 1 4,507,300.00      17-พ.ค.-64 14-ต.ค.-64 4,507,300.00    100.00  -  -  -
รวม 33,634,100.00  -    33,634,100.00  -  -  14,059,100.00   41.80  19,575,000.00   58.20  -

41.80  รอ้ยละการเบิกจ่ายทั้งหมด

เบิกจ่าย คงเหลือ
วันสิ้นสุดสัญญา เงนิเหลือจ่าย

รายงานติดตามการเบิกจ่ายเงินกันเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ ถึงวันที่ 8 มีนาคม 2565
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

ล าดบัที่ หน่วยงาน/โครงการ/รายการ หน่วยงาน ขั้นตอนด าเนินงาน
ก่อหน้ีแล้ว

วันเริม่สัญญา
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ปัญหาหรืออุปสรรคในการจัดซื้อจัดจ้างและข้อเสนอแนะ 
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ปัญหาหรืออุปสรรคในการจัดซื้อจัดจ้างและข้อเสนอแนะ 

1. ปัญหาหรืออุปสรรค 
1. การก าหนดคุณลักษณะสุ่มเสี่ยงให้ใกล้เคียงกับยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง หรือระบุยี่ห้อสิ่งของที่จะซื้อแบบเจาะจง  จึงมีผู้เข้าร่วมวิจารณ์และขอเสนอแนะแก้ไข

ขอบเขตของงาน (TOR) บ่อยครั้ง ท าให้เกิดความล่าช้าในการด าเนินการจัดหา 
2. คู่สัญญาขอเปลี่ยนสินค้าหรือคุณลักษณะที่ได้ตกลงไว้ในสัญญาหรือข้อตกลง ด้วยเหตุผลเช่น มีการยกเลิกผลิต เทคโนโลยีเปลี่ยนไป ท าให้ไม่สามารถส่ง

มอบพัสดุได้ตรงตามข้อก าหนด 
3. คู่สัญญาขอขยายระยะเวลาในการส่งมอบพัสดุ ขอขยายระยะเวลาการก่อสร้าง ขอเปลี่ยนแปลงงวดงาน หรือปรับเปลี่ยนแบบรูปรายการ   
4. ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิค 19 ท าให้คู่สัญญาไม่สามารถส่งมอบพัสดุได้ตามสัญญาหรือข้อตกลงได้ ติดปัญหาเรื่องการขนส่งสินค้าจาก

ภายในประเทศและต่างประเทศ 
 

2. แนวทางแก้ไข และข้อเสนอแนะ 
1. ก าหนดให้มีการทบทวนการก าหนดคุณลักษณะ/แบบรูปรายการละเอียด/ขอบเขตงาน (TOR) และราคากลาง เสนอแนวปฏิบัติส าหรับคณะกรรมการ

ก าหนดคุณลักษณะ/แบบรูปรายการละเอียด/ขอบเขตงาน (TOR) และราคากลาง ได้แก่ ไม่ก าหนดคุณลักษณะที่ เฉพาะเจาะจง เช่น การระบุยี่ห้อ ตรวจสอบ
คุณลักษณะให้เข้าเกณฑ์อย่าง น้อย 3 ยี่ห้อ (มีรายละเอียดเหมือน และ/หรือใกล้เคียงกัน) ตรวจสอบรายละเอียดของเนื้องาน การประมาณราคาให้ ถูกต้อง ครบถ้วน 
ก่อนเสนออนุมัติ เพ่ือด าเนินการจัดหา 

2. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ประชุมเพ่ือพิจารณาการขอเปลี่ยนสินค้าหรือคุณลักษณะ ร่วมกับเจ้าหน้าที่พัสดุ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ และนิติกรและ
ด าเนินการท าสัญญาแนบท้ายเพิ่มเติม  

3. คณะกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงาน ประชุมเพ่ือพิจารณาการขอขยายระยะเวลา ขอเปลี่ยนแปลงงวดงาน หรือปรับเปลี่ยนแบบรูปรายการ 
ร่วมกับเจ้าหน้าที่พัสดุ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ และนิติกรและด าเนินการท าสัญญาแนบท้ายเพิ่มเติม 

4. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ พิจารณาการงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายระยะเวลาท าการตามสัญญาหรือข้อตกลงแล้วแต่กรณี      
ตามหนังสือเวียนของกรมบัญชีกลาง มติคณะรัฐมนตรี ฯลฯ 
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