

ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)
จัดจ้างซ่อมแซมอาคารปฏิบัติการออกแบบ จำนวน 1 งาน
โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1. ความเป็นมา

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จึงได้รับจัดสรรเงินงบประมาณ (งบประมาณแผ่นดิน) ประจำปีงบประมาณ 2564 ตามโครงการผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ เพื่อจัดจ้างซ่อมแซมอาคารปฏิบัติการออกแบบ จำนวน 1 งาน เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 5,623,000 บาท (ห้าล้านหกแสนสองหมื่นสามพันบาทถ้วน)

2. วัตถุประสงค์

ปรับปรุงอาคารเพื่อให้สามารถใช้งานอาคารได้อย่างสมบูรณ์ คำนึงค่าต่อการใช้งาน และเพื่อรองรับการเรียนการสอนของนักศึกษา และอาจารย์ของมหาวิทยาลัยฯ

3. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

3.1 มีความสามารถตามกฎหมาย

3.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

3.3 ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

3.4 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

3.5 ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย


3.6 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

3.7 เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

3.8 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

3.9 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

3.10 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคล และต้องมีผลงานก่อสร้างหรือปรับปรุงอาคาร หรือผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่ประกาศ ในวงเงินไม่น้อยกว่า 2,800,000.-บาท (สองล้านแปดแสนบาทถ้วน) จำนวน 1 งาน ต่อ 1 สัญญา โดยจะต้องเป็นผลงานภายในประเทศที่ปฏิบัติถูกต้องตามเงื่อนไขแห่งสัญญานั้นทุกประการและเป็นผลงานที่ผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น หรือรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานเอกชนที่มหาวิทยาลัยเชื่อถือ

 /4. คุณลักษณะ...

4. คุณลักษณะเฉพาะ

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

5. ระยะเวลาดำเนินการ

ปีงบประมาณ 2564

6. ระยะเวลาส่งมอบพัสดุ

ภายใน 120 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มลงมือทำงานตามสัญญาเป็นต้นไป

7. วงเงินในการจัดหา

วงเงินงบประมาณ 5,623,000 บาท (ห้าล้านหกแสนสองหมื่นสามพันบาทถ้วน)

8. การจ่ายเงิน

เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบพัสดุ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร และคณะกรรมการได้ตรวจรับเรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดแนบท้ายสัญญา

งวดที่ 1 จะจ่ายเงิน ให้จำนวน (15%) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน


- งานสำรวจพื้นที่ จัดทำแผนงาน/แผนผังบุคลากรบริหารงานก่อสร้างของโครงการ แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งป้ายโครงการ แล้วเสร็จ
- งานรื้อถอนและเตรียมพื้นที่ แล้วเสร็จ
- งานโครงสร้างเหล็ก,งานมุงหลังคา และงานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กทั้งหมด แล้วเสร็จ
- ส่งรายงานบันทึกการก่อสร้างประจำวัน
- ส่งรายการ APPROVE วัสดุก่อสร้างประจำงวด แล้วเสร็จ
- ส่งภาพถ่ายขณะก่อสร้างประจำงวด ขนาด A4 จำนวนไม่น้อยกว่า 10 รูป เป็นจำนวน 3 เล่ม
- แก้ไข DEFECT LIST ตามที่กรรมการและผู้ควบคุมงานแจ้งให้แก้ไข (ถ้ามี)

ให้แล้วเสร็จ ภายใน (25วัน) นับตั้งแต่วันที่เริ่มลงมือทำงานตามสัญญาเป็นต้นไป

งวดที่ 2 จะจ่ายเงิน ให้จำนวน (20%) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานฝ้าเพดานทั้งหมด ดำเนินการแล้ว 50%
- งานก่อผนังทั้งหมด แล้วเสร็จ
- งานระบบประปาและสุขาภิบาล ดำเนินการแล้ว 50%
- งานเดินท่อร้อยสายไฟฟ้าและรางไฟฟ้าดำเนินการแล้ว 50%
- งานร้อยสายไฟฟ้าทั้งหมด ดำเนินการแล้ว 50%
- ส่งรายงานบันทึกการก่อสร้างประจำวัน
- ส่งรายการ APPROVE วัสดุก่อสร้างประจำงวด แล้วเสร็จ
- ส่งภาพถ่ายขณะก่อสร้างประจำงวด ขนาด A4 จำนวนไม่น้อยกว่า 10 รูป เป็นจำนวน 3 เล่ม
- แก้ไข DEFECT LIST ตามที่กรรมการและผู้ควบคุมงานแจ้งให้แก้ไข (ถ้ามี)

ให้แล้วเสร็จ ภายใน (50วัน) นับตั้งแต่วันที่เริ่มลงมือทำงานตามสัญญาเป็นต้นไป



/งวดที่ 3...

งวดที่ 3 จะจ่ายเงิน ให้จำนวน (15%) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานฝ้าเพดานทั้งหมด แล้วเสร็จ
 - งานตกแต่งผิวผนัง(งานกรูกระเบื้อง)ทั้งหมด แล้วเสร็จ
 - งานพื้นและตกแต่งผิวพื้นทั้งหมด แล้วเสร็จ
 - งานระบบประปาและสุขาภิบาล แล้วเสร็จ
 - งานเดินท่อร้อยสายไฟฟ้าและรางไฟฟ้า แล้วเสร็จ
 - งานร้อยสายไฟฟ้าทั้งหมด แล้วเสร็จ
 - ส่งรายงานบันทึกการก่อสร้างประจำวัน
 - ส่งภาพถ่ายขณะก่อสร้างประจํางวด ขนาด A4 จำนวนไม่น้อยกว่า 10 รูป เป็นจำนวน 3 เล่ม
 - แก้ไข DEFECT LIST ตามที่กรรมการและผู้ควบคุมงานแจ้งให้แก้ไข (ถ้ามี)
- ให้แล้วเสร็จ ภายใน (75วัน) นับตั้งแต่วันที่เริ่มลงมือทำงานตามสัญญาเป็นต้นไป

งวดที่ 4 จะจ่ายเงิน ให้จำนวน (20%) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานติดตั้งประตูหน้าต่างทั้งหมด แล้วเสร็จ
 - งานติดตั้งสุขภัณฑ์ทั้งหมด แล้วเสร็จ
 - งานติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า,ระบบควบคุมไฟฟ้าทั้งหมด แล้วเสร็จ
 - ส่งรายงานบันทึกการก่อสร้างประจำวัน
 - ส่งภาพถ่ายขณะก่อสร้างประจํางวด ขนาด A4 จำนวนไม่น้อยกว่า 10 รูป เป็นจำนวน 3 เล่ม
 - ส่งรายการ APPROVE วัสดุก่อสร้างประจํางวด
 - แก้ไข DEFECT LIST ตามที่กรรมการและผู้ควบคุมงานแจ้งให้แก้ไข (ถ้ามี)
- ให้แล้วเสร็จ ภายใน (95วัน) นับตั้งแต่วันที่เริ่มลงมือทำงานตามสัญญาเป็นต้นไป

งวดที่ 5 จะจ่ายเงิน ให้จำนวน (20%) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานทาสีทั้งหมด แล้วเสร็จ
 - งานติดตั้งระบบปรับอากาศ,ระบบภาพและเสียง,ระบบComputer Network ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - งานครุภัณฑ์ ทั้งหมด
 - การทดสอบการใช้อุปกรณ์งานระบบไฟฟ้า,ระบบปรับอากาศ,ระบบภาพและเสียง,ระบบComputer Networkให้สมบูรณ์ พร้อมใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ
 - อบรมให้กับบุคลากร เกี่ยวกับการใช้งานบริษัทระบบไฟฟ้า
 - ส่งรายงานบันทึกการก่อสร้างประจำวัน
 - ส่งภาพถ่ายขณะก่อสร้างประจํางวด ขนาด A4 จำนวนไม่น้อยกว่า 10 รูป เป็นจำนวน 3 เล่ม
 - ส่งรายการ APPROVE วัสดุก่อสร้างประจํางวด
 - แก้ไข DEFECT LIST ตามที่กรรมการและผู้ควบคุมงานแจ้งให้แก้ไข (ถ้ามี)
- ให้แล้วเสร็จ ภายใน (110วัน) นับตั้งแต่วันที่เริ่มลงมือทำงานตามสัญญาเป็นต้นไป



/งวดที่ 6...

งวดที่ 6 จะจ่ายเงิน ให้จำนวน (10%) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน


- งานเบ็ดเตล็ด (งานติดตั้งกันสาด,งานติดตั้งราวกันตก,งานติดตั้งผนังอลูมิเนียมคอมโพสิต,งานติดตั้งระแนงอลูมิเนียม,ป้ายชื่อและโลโก้อาคาร,งานเวทีห้องประชุม,งานม่าน, งานจัดสวนตกแต่งภูมิทัศน์) ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานเก็บรายละเอียดงานตามสัญญาจ้างครบถ้วนถูกต้อง
- งาน SITE CLEARING แล้วเสร็จ
- ส่งรายการ APPROVE วัสดุก่อสร้างประจำงวด
- ส่งเอกสารคู่มือ และ Supplier list ครบทุกระบบที่ติดตั้งสมบูรณ์
- ส่งรายงานบันทึกการก่อสร้างประจำวัน
- ส่งภาพถ่ายขณะก่อสร้างประจำงวด ขนาด A4 จำนวนไม่น้อยกว่า 10 รูป เป็นจำนวน 3 เล่ม
- ส่งหลักฐานการชำระค่าสาธารณูปโภคประจำงวด เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ
- แก้ไข DEFECT LIST ตามที่กรรมการและผู้ควบคุมงานแจ้งให้แก้ไข (ถ้ามี)
- ส่ง ASBUILD DRAWING งานที่ทำทั้งหมดแล้วเสร็จ พร้อม CD จำนวน 1 แผ่น (ถ้ามี) ให้แล้วเสร็จ ภายใน (120 วัน) นับตั้งแต่วันที่เริ่มลงมือทำงานตามสัญญาเป็นต้นไป


9. ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่


ชื่อผู้ติดต่อ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร (งานพัสดุ สำนักงานอธิการบดี)
69 หมู่ 1 ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000
โทรศัพท์ 0-5570-6555 ต่อ 1080 หรือ 0-5570-6554 โทรสาร 0-5570-6518
E-mail eprocurement@kpru.ac.th


หากท่านต้องการเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นเกี่ยวกับงานดังกล่าว โปรดให้ความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษรหรือทางเว็บไซต์มายังหน่วยงาน ตามรายละเอียดที่อยู่ข้างต้น โดยระบุชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อได้


ประกาศ ณ วันที่ 18 ธันวาคม 2563 สิ้นสุดวันวิจารณ์ วันที่ 23 ธันวาคม 2563

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์นฤตม์ บุตรพลอย)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐธิดา ปินจุไร)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นางสาวกชพรรณ พงษ์พยัคเลิศ)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นางสาวรัตติกานต์ เรือศรีจันทร์)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายณัฐพล อนุรักษ์วัฒน์)