

ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)
จัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโปรแกรมวิชาศิลปศึกษา จำนวน 1 งาน
โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1. ความเป็นมา

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ตามโครงการผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ เพื่อจัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโปรแกรมวิชาศิลปศึกษา จำนวน 1 งาน วงเงินงบประมาณ 6,500,000 บาท (หกล้านบาทถ้วน)

2. วัตถุประสงค์

1. เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโปรแกรมวิชาศิลปศึกษา

3. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

- 3.1 มีความสามารถตามกฎหมาย
- 3.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- 3.3 ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
- 3.4 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
- 3.5 ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
- 3.6 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
- 3.7 เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดังกล่าว
- 3.8 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
- 3.9 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น
- 3.10 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคล และต้องมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่ประกาศ ในวงเงินไม่น้อยกว่า 3,000,000.-บาท (สามล้านบาทถ้วน) จำนวน 1 งาน ต่อ 1 สัญญา โดยจะต้องเป็นผลงานภายในประเทศที่ปฏิบัติถูกต้องตามเงื่อนไขแห่งสัญญานั้นทุกประการและเป็นผลงานที่ผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น หรือรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานเอกชนที่มหาวิทยาลัยเชื่อถือ

/4. คุณลักษณะ...

4. คุณลักษณะเฉพาะ

รายละเอียดตามแบบ ปร.4 ปร.5 ปร.6 และแบบรูปรายการ

5. วิธีดำเนินการ

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

6. ระยะเวลาดำเนินการ

ปีงบประมาณ 2569

7. ระยะเวลาส่งมอบพัสดุ

ภายใน 160 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มลงมือทำงานตามสัญญาเป็นต้นไป

8. วงเงินในการจัดหา

วงเงินงบประมาณ 6,500,000 บาท (หกล้านห้าแสนบาทถ้วน)

9. การจ่ายเงิน

เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบพัสดุ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร และคณะกรรมการได้ตรวจรับเรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดแนบท้ายสัญญา

งวดที่ 1 จะจ่ายเงินให้ 20 % เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน


- สำรวจวางแนว-ปักผังบริเวณก่อสร้างแล้วเสร็จ
- ทำแนวเขตโดยรอบสถานที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ
- งานรื้อถอนหลังคากระเบื้อง หมวดงานหลังคาอาคารและหลังคาทางเชื่อม แล้วเสร็จ 80 %
- งานติดตั้งแผ่นหลังคาเมทัลชีท หมวดงานหลังคาอาคารและหลังคาทางเชื่อม แล้วเสร็จ 80 %
- งานติดตั้งโครงเหล็กหลังคาทางเชื่อม แล้วเสร็จ 100 %
- งานดินขุด ดินถม ทราดยหยาบรองพื้น ลานไผ่เอนกประสงค์ แล้วเสร็จ 100 %
- งานคอนกรีตและเหล็กเสริมและงานพิมลายคอนกรีต ลานไผ่เอนกประสงค์ แล้วเสร็จ 30 %
- งานบ่อพักน้ำ และท่อ ค.ส.ล. ลานไผ่เอนกประสงค์ แล้วเสร็จ 80 %
- ทำรายงาน MONTHLY REPORT ,WEEKLY REPORT
- ส่งภาพถ่ายขณะก่อสร้างประจำงวด ขนาด A4 จำนวนไม่น้อยกว่า 10 รูป เป็นจำนวน 3 เล่ม
- APPROVE วัสดุก่อสร้างแล้วเสร็จ 50%
- แก้ไขงาน Defect List ตามที่กรรมการและผู้ควบคุมงานแจ้งให้แก้ไข

ภายในกำหนดเวลา 30 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มลงมือทำงานตามสัญญาเป็นต้นไป

งวดที่ 2 จะจ่ายเงินให้ 25 % เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานรื้อถอนหลังคากระเบื้อง หมวดงานหลังคาอาคารและหลังคาทางเชื่อม แล้วเสร็จ 100 %
- งานติดตั้งแผ่นหลังคาเมทัลชีท หมวดงานหลังคาอาคารและหลังคาทางเชื่อม แล้วเสร็จ 100 %
- งานคอนกรีตและเหล็กเสริมและงานพิมลายคอนกรีต ลานไผ่เอนกประสงค์ แล้วเสร็จ 50 %
- งานบ่อพักน้ำ และท่อ ค.ส.ล. ลานไผ่เอนกประสงค์ แล้วเสร็จ 100 %
- งานรื้อถอนหมวดห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ ชั้น 1 และ 2 แล้วเสร็จ 100 %

/-งานปูกระเบื้อง...



- งานปูกระเบื้องยาง หมวดห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ ชั้น 1 และ 2 แล้วเสร็จ 60 %
- งานติดตั้งกระเบื้องห้องน้ำ ชาย -หญิง แล้วเสร็จ 100 %
- งานติดตั้งประตูและหน้าต่างกระจกพร้อมกรอบอลูมิเนียม หมวดห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ ชั้น 1 และ 2 แล้วเสร็จ 50 %
- ทำรายงาน MONTHLY REPORT ,WEEKLY REPORT
- ส่งภาพถ่ายขณะก่อสร้างประจำงวด ขนาด A4 จำนวนไม่น้อยกว่า 10 รูป เป็นจำนวน 3 เล่ม
- APPROVE วัสดุก่อสร้างแล้วเสร็จ 100 %
- แก้ไขงาน Defect List ตามที่กรรมการและผู้ควบคุมงานแจ้งให้แก้ไข

ภายในกำหนดเวลา 70 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มลงมือทำงานตามสัญญาเป็นต้นไป

งวดที่ 3 จะจ่ายเงินให้ 25 % เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานคอนกรีตและเหล็กเสริมและงานพิมลายคอนกรีต ลานใต้เอนกประสงค์ แล้วเสร็จ 100 %
- งานปูกระเบื้องยาง หมวดห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ ชั้น 1 และ 2 แล้วเสร็จ 60 %
- งานติดตั้งประตูและหน้าต่างกระจกพร้อมกรอบอลูมิเนียม หมวดห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ ชั้น 1 และ 2 แล้วเสร็จ 80 %
- งานทาสีน้ำอะครีลิค ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ แล้วเสร็จ 100 %
- งานทาสีภายนอก แล้วเสร็จ 100 %
- งานตะแกรงกันนก แล้วเสร็จ 100 %
- หมวดงานระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ แล้วเสร็จ 70 %
- งานกันห้องกระจกและติดตั้งประตู ชั้น 1 แล้วเสร็จ 60 %
- ทำรายงาน MONTHLY REPORT ,WEEKLY REPORT
- ส่งภาพถ่ายขณะก่อสร้างประจำงวด ขนาด A4 จำนวนไม่น้อยกว่า 10 รูป เป็นจำนวน 3 เล่ม

ภายในกำหนดเวลา 110 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มลงมือทำงานตามสัญญาเป็นต้นไป

งวดที่ 4 จะจ่ายเงินให้ 25 % เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน


- งานคอนกรีตและเหล็กเสริมและงานพิมลายคอนกรีต ลานใต้เอนกประสงค์ แล้วเสร็จ 100 %
- งานปูกระเบื้องยาง หมวดห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ ชั้น 1 และ 2 แล้วเสร็จ 100 %
- งานติดตั้งประตูและหน้าต่างกระจกพร้อมกรอบอลูมิเนียม หมวดห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ ชั้น 1 และ 2 แล้วเสร็จ 100 %
- หมวดงานระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ แล้วเสร็จ 100 %
- หมวดงานครุภัณฑ์ แล้วเสร็จ 100 %
- งานกันห้องกระจกและติดตั้งประตู ชั้น 1 แล้วเสร็จ 100 %
- ทำรายงาน MONTHLY REPORT ,WEEKLY REPORT
- ส่งภาพถ่ายขณะก่อสร้างประจำงวด ขนาด A4 จำนวนไม่น้อยกว่า 10 รูป เป็นจำนวน 3 เล่ม

ภายในกำหนดเวลา 140 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มลงมือทำงานตามสัญญาเป็นต้นไป

งวดที่ 5 จะจ่ายเงินให้ 5 % เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งาน SITE CLEARING แล้วเสร็จ
- ทำงานส่วนอื่นๆ แล้วเสร็จเรียบร้อยครบถ้วนถูกต้อง ตามแบบรูปรายการที่แนบสัญญาจ้างทุกประเภท

ภายในกำหนดเวลา 160 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มลงมือทำงานตามสัญญาเป็นต้นไป



10. หลักเกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอ

เกณฑ์ราคา

12. การลงนามในสัญญา

การจัดซื้อจัดจ้างครั้งนี้จะมีการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือได้ ต่อเมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 มีผลใช้บังคับ และได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 จากสำนักงบประมาณแล้ว และกรณีที่หน่วยงานของรัฐไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อการจัดซื้อจัดจ้างในครั้งดังกล่าว หน่วยงานของรัฐสามารถยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างได้

13. ค่าปรับ

อัตราค่าปรับร้อยละ 0.1 ของวงเงินตามสัญญา

14. การยื่นข้อเสนอ

ยื่นข้อเสนอผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์

15. ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ชื่อผู้ติดต่อ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร (งานพัสดุ สำนักงานอธิการบดี)
69 หมู่ 1 ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000
โทรศัพท์ 0-5570-6555 ต่อ 1080 หรือ 0-5570-6554 โทรสาร 0-5570-6554
E-mail eprocurement@kpru.ac.th

หากท่านต้องการเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นเกี่ยวกับงานดังกล่าว โปรดให้ความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษรหรือทางเว็บไซต์มายังหน่วยงาน ตามรายละเอียดที่อยู่ข้างต้น โดยระบุชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อได้

ประกาศ ณ วันที่ 7 ตุลาคม 2568 สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์ วันที่ 10 ตุลาคม 2568

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัชชัย พวกดี)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์พจนา เพชรรัตน์)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(อาจารย์วันสันทน์ นุชนารถ)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายมนตรี ประชุม)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายชัยรัตน์ ศรีวงศ์ราช)