



มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
 3844
 - 9 มิ.ย. 2563
 10.11x

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
 ที่ พ.ศ. 0348/2563 วันที่ 9 มิถุนายน 2563.....
 เรื่อง รายงานการเร่งรัด ติดตาม การใช้จ่ายเงินภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563.....


เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ตามที่ งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ได้จัดทำแผนการจัดการพัสดุ (ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เงินงบประมาณแผ่นดิน ประเภทงบลงทุน, เงินนอกงบประมาณ ประเภท บ.กศ., กศ.บป. และเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 นั้น

ในการนี้ เพื่อเป็นข้อมูลให้กับมหาวิทยาลัยฯ สำหรับเร่งรัด ติดตาม การใช้จ่ายเงินภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้สามารถก่อนหน้าได้ทันกำหนดเวลา มีการเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมาย งานพัสดุจึงใคร่ขอ รบกวนแผนการดำเนินงาน (ตามเอกสารแนบพร้อมนี้) ดังนี้


1. รายงานการเร่งรัด ติดตาม การใช้จ่ายเงินภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 - เงินงบประมาณแผ่นดิน ประเภทงบลงทุน
 - เงินนอกงบประมาณ ประเภท บ.กศ. , ประเภท กศ.บป.
 - เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
2. ปัญหาหรืออุปสรรคในการจัดซื้อจัดจ้างและข้อเสนอแนะ


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา


 (นางสาวอนิสรณ์ สุขพร้อม)
 เจ้าหน้าที่พัสดุ

ความเห็นของหัวหน้าพัสดุ

เพื่อโปรดพิจารณาเห็นชอบ
 ๑๐ มิ.ย. ๒๕๖๓ หน้า ๑


 (นางสาวเอกชนก ไทยแท้)
 หัวหน้างานพัสดุ

อธิการบดี (ผ่านรองอธิการบดี) 


เพื่อโปรดทราบ


เพื่อโปรดพิจารณา **ครบถ้วนเอกสารแนบพร้อมนี้**


ครอบคลุมงานทั้งหมด


ส่งตรง และ ส่งตรงไป

- รายงานเร่งรัดประจำปี ๒๕๖๓

 ๑ มิ.ย. ๖๓

 ๙ มิ.ย. ๖๓

 ๖ มิ.ย. ๖๓

 ๙ มิ.ย. ๖๓

ดูเรื่อง
 สแกนส่งแล้ว
 วันที่ 9 มิ.ย. 2563



เอกสารประกอบการประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องนำเสนอเพื่อพิจารณา
วาระที่ 5.3 การพิจารณาการเร่งรัด ติดตาม การใช้จ่ายเงินภาครัฐ

ครั้งที่ 6/2563

วันอังคารที่ 9 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00 น.
ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

สารบัญ

	หน้า
1. รายงานการเร่งรัด ติดตาม การใช้จ่ายเงินภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	1
- เงินงบประมาณแผ่นดิน ประเภทงบลงทุน	1
- เงินนอกงบประมาณ ประเภท บ.กศ. , ประเภท กศ.บป.	5
- เงินกันเหลือมปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	8
2. ปัญหาหรืออุปสรรคในการจัดซื้อจัดจ้างและข้อเสนอแนะ	10

1. รายงานการเร่งรัด ติดตาม การใช้จ่ายเงินภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เงินงบประมาณแผ่นดิน ประเภทงบลงทุน

ลำดับที่	หน่วยงาน/โครงการ/รายการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน	ขั้นตอนดำเนินงาน	ก่อนหน้าแล้ว		วันเริ่ม สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	เบิกจ่าย		คงเหลือ		เงินเหลือจ่าย
					จำนวน โครงการ	จำนวนเงิน			(บาท)	(ร้อยละ)	(บาท)	(ร้อยละ)	
28	จ้างปรับปรุงอาคารเรียน ชั้น 8 คณะวิทยาการจัดการ จำนวน 1 งาน	766,500.00	งานอาคารสถานที่	เบิกจ่ายแล้วบางส่วน	1	590,000.00	3 เม.ย. 63	5 มิ.ย. 63	590,000.00	100.00	-	-	176,500.00
29	จ้างปรับปรุงหอประชุมรัตนธาดา จำนวน 1 งาน	5,000,000.00	งานอาคารสถานที่	เบิกจ่ายแล้วบางส่วน	1	4,986,200.00	23 เม.ย. 63	16 ส.ค. 63	747,930.00	15.00	4,238,270.00	85.00	13,800.00
30	จ้างปรับปรุงอาคารเรียนคณะมนุษยศาสตร์ จำนวน 1 งาน	732,000.00	งานอาคารสถานที่	เบิกจ่ายแล้วบางส่วน	1	560,000.00	17 เม.ย. 63	13 ก.ค. 63	560,000.00	100.00	-	-	172,000.00
31	จ้างปรับปรุงอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาล จำนวน 1 งาน	3,907,000.00	งานอาคารสถานที่	เบิกจ่ายแล้วบางส่วน	1	3,080,000.00	17 เม.ย. 63	15 ส.ค. 63	308,000.00	10.00	2,772,000.00	90.00	827,000.00
32	จ้างปรับปรุงพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติ จำนวน 1 งาน	2,500,000.00	งานอาคารสถานที่	เบิกจ่ายแล้วบางส่วน	1	1,900,000.00	9 เม.ย. 63	28 มิ.ย. 63	855,000.00	45.00	1,045,000.00	55.00	600,000.00
33	จ้างปรับปรุงอาคารโปรแกรมดนตรี จำนวน 1 งาน	6,500,000.00	งานอาคารสถานที่	เบิกจ่ายแล้วบางส่วน	1	5,080,000.00	8 เม.ย. 63	6 ส.ค. 63	3,810,000.00	75.00	1,270,000.00	25.00	1,420,000.00
34	จ้างปรับปรุงอาคารเรียนโปรแกรมโลจิสติกส์ จำนวน 1 งาน	7,573,600.00	งานอาคารสถานที่	เบิกจ่ายแล้วบางส่วน	1	7,190,000.00	10 เม.ย. 63	19 ก.ย. 63	3,235,500.00	45.00	3,954,500.00	55.00	383,600.00
35	จ้างปรับปรุงอาคาร 1 จำนวน 1 งาน	3,900,000.00	งานอาคารสถานที่	เบิกจ่ายแล้วบางส่วน	1	3,876,600.00	24 เม.ย. 63	16 ส.ค. 63 ขยายระยะเวลา 24 ส.ค. 63	581,490.00	15.00	3,295,110.00	85.00	23,400.00
36	จ้างปรับปรุงอาคาร 4 จำนวน 1 งาน	10,000,000.00	งานอาคารสถานที่	เบิกจ่ายแล้วบางส่วน	1	7,690,000.00	9 เม.ย. 63	6 ก.ย. 63 ขยายระยะเวลา 20 ก.ย. 63	1,922,500.00	25.00	5,767,500.00	75.00	2,310,000.00
37	พัฒนาโครง ขนาด 16 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง จำนวน 200 ตัว	300,000.00	มรภ.กำแพงเพชร แม่สอด	เบิกจ่ายแล้ว	1	299,600.00	17 มี.ค. 63	16 เม.ย. 63	299,600.00	100.00	-	-	400.00
38	เครื่องฉายภาพสามมิติ จำนวน 6 เครื่อง	150,000.00	มรภ.กำแพงเพชร แม่สอด	เบิกจ่ายแล้ว	1	149,820.00	17 มี.ค. 63	16 เม.ย. 63	149,820.00	100.00	-	-	180.00
39	ชุดห้องมัลติมีเดียภาพและเสียง พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 ห้อง	190,000.00	มรภ.กำแพงเพชร แม่สอด	เบิกจ่ายแล้ว	1	189,500.00	17 มี.ค. 63	16 เม.ย. 63	189,500.00	100.00	-	-	500.00
40	เครื่องรับโทรศัพท์ชนิด IP Phone มาตรฐาน SIP Protocol พร้อมลิขสิทธิ์การใช้งาน มหาวิทยาลัยราชภัฏ กำแพงเพชร แม่สอด จำนวน 50 เครื่อง	725,000.00	มรภ.กำแพงเพชร แม่สอด	เบิกจ่ายแล้ว	1	723,000.00	24 มี.ค. 63	22 มิ.ย. 63	723,000.00	100.00	-	-	2,000.00
41	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 เครื่อง	49,000.00	งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง	เบิกจ่ายแล้ว	1	49,000.00	12 มี.ค. 63	11 เม.ย. 63	49,000.00	100.00	-	-	-
42	เก้าอี้พลาสติก จำนวน 1,500 ตัว	435,000.00	ส่วนกลาง งานพัสดุ	เบิกจ่ายแล้ว	1	433,500.00	4 มี.ค. 63	9 มี.ค. 63	433,500.00	100.00	-	-	1,500.00
43	จอร์นภาพกลางแจ้ง ขนาดไม่น้อยกว่า 100 นิ้ว แบบขาตั้ง จำนวน 10 ชุด	120,000.00	ส่วนกลาง งานพัสดุ	เบิกจ่ายแล้ว	1	118,700.00	17 มี.ค. 63	16 เม.ย. 63	118,700.00	100.00	-	-	1,300.00
44	สแกนเนอร์สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 2 จำนวน 25 เครื่อง	575,000.00	ส่วนกลาง งานพัสดุ	เบิกจ่ายแล้ว	1	545,000.00	17 มี.ค. 63	15 มิ.ย. 63	545,000.00	100.00	-	-	30,000.00
45	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จำนวน 50 เครื่อง	1,250,000.00	ส่วนกลาง งานพัสดุ	เบิกจ่ายแล้ว	1	1,240,000.00	27 มี.ค. 63	25 มิ.ย. 63	1,240,000.00	100.00	-	-	10,000.00
46	เครื่องกระตุ้นหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ Automated External Defibrillator (AED) จำนวน 4 เครื่อง	316,000.00	กองพัฒนานักศึกษา	เบิกจ่ายแล้ว	1	315,500.00	17 มี.ค. 63	16 เม.ย. 63	315,500.00	100.00	-	-	500.00
47	เครื่องวัดความดันแบบสอดแขนพร้อมโต๊ะวางเครื่องวัดความดัน จำนวน 1 เครื่อง	70,000.00	กองพัฒนานักศึกษา	เบิกจ่ายแล้ว	1	70,000.00	12 มี.ค. 63	11 เม.ย. 63	70,000.00	100.00	-	-	-
48	ตู้เย็น ขนาด 5 ลิวนิกฟู๊ด จำนวน 1 เครื่อง	5,500.00	กองพัฒนานักศึกษา	เบิกจ่ายแล้ว	1	5,500.00	12 มี.ค. 63	11 เม.ย. 63	5,500.00	100.00	-	-	-
49	ตู้ทำน้ำร้อน นําย้อนตั้งพื้น จำนวน 1 เครื่อง	5,500.00	กองพัฒนานักศึกษา	เบิกจ่ายแล้ว	1	5,500.00	12 มี.ค. 63	11 เม.ย. 63	5,500.00	100.00	-	-	-
50	ชุดคอมพิวเตอร์งานเขียนโปรแกรมและออกแบบกราฟิก จำนวน 2 ชุด	60,000.00	คณะวิทยาการจัดการ	เบิกจ่ายแล้ว	1	60,000.00	12 มี.ค. 63	11 เม.ย. 63	60,000.00	100.00	-	-	-
51	ชุดเก้าอี้ประกอบการเรียนการสอน จำนวน 50 ชุด	350,000.00	คณะวิทยาการจัดการ	เบิกจ่ายแล้ว	1	349,800.00	17 มี.ค. 63	16 เม.ย. 63	349,800.00	100.00	-	-	200.00
52	ระบบสื่อสารอาคารคณะวิทยาการจัดการ จำนวน 1 ระบบ	1,195,400.00	คณะวิทยาการจัดการ	เบิกจ่ายแล้ว	1	1,185,400.00	26 มี.ค. 63	24 มิ.ย. 63	1,185,400.00	100.00	-	-	10,000.00
53	เครื่องสลับสัญญาณภาพ (เครื่องถ่ายทอดสด) จำนวน 1 เครื่อง	120,000.00	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	เบิกจ่ายแล้ว	1	119,700.00	17 มี.ค. 63	16 เม.ย. 63	119,700.00	100.00	-	-	300.00
54	อุปกรณ์ไม้กันสั่นสามแกนสำหรับกล้อง DSLR หรือ Mirrorless จำนวน 10 ชุด	262,000.00	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	เบิกจ่ายแล้ว	1	261,700.00	17 มี.ค. 63	16 เม.ย. 63	261,700.00	100.00	-	-	300.00
55	เครื่องทำลายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง	33,000.00	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	เบิกจ่ายแล้ว	1	33,000.00	12 มี.ค. 63	11 เม.ย. 63	33,000.00	100.00	-	-	-
56	โต๊ะคอมพิวเตอร์ พร้อมเก้าอี้ปรับระดับและเก้าอี้ จำนวน 6 ชุด	35,400.00	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	เบิกจ่ายแล้ว	1	35,400.00	12 มี.ค. 63	11 เม.ย. 63	35,400.00	100.00	-	-	-
57	ชุดไทยพระราชนิยม จำนวน 8 ชุด	44,000.00	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	เบิกจ่ายแล้ว	1	44,000.00	12 มี.ค. 63	11 เม.ย. 63	44,000.00	100.00	-	-	-
58	เครื่องประดับพื้นงาน จำนวน 20 ชุด	70,000.00	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	เบิกจ่ายแล้ว	1	70,000.00	12 มี.ค. 63	11 เม.ย. 63	70,000.00	100.00	-	-	-
59	โปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ จำนวน 2,500 licenses ระยะเวลา 1 ปี จำนวน 1 ชุด	760,000.00	สำนักวิทยบริการฯ/ศูนย์ภาษา	เบิกจ่ายแล้ว	1	759,500.00	16 มี.ค. 63	15 พ.ค. 63	759,500.00	100.00	-	-	500.00
60	CompTIA IT fundamentals 50 Vouchers ระยะเวลา 1 ปี จำนวน 1 ระบบ	190,000.00	สำนักวิทยบริการฯ/ศูนย์ภาษา	เบิกจ่ายแล้ว	1	188,500.00	16 มี.ค. 63	15 เม.ย. 63	188,500.00	100.00	-	-	1,500.00
61	ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดเพื่อความปลอดภัย จำนวน 1 ระบบ	3,164,800.00	สำนักวิทยบริการฯ	เบิกจ่ายแล้ว	1	3,154,800.00	27 มี.ค. 63	25 ก.ค. 63	3,154,800.00	100.00	-	-	10,000.00
62	เครื่องฉายโปรเจกเตอร์ ห้องประชุมรัตนธาดา จำนวน 1 เครื่อง	350,000.00	สำนักบริหารวิชาการและจัดหารายได้	เบิกจ่ายแล้ว	1	348,500.00	16 มี.ค. 63	15 เม.ย. 63	348,500.00	100.00	-	-	1,500.00
63	เครื่องฉายโปรเจกเตอร์ ห้องประชุมที่ปกรศรีมโหสถ จำนวน 4 เครื่อง	160,000.00	สำนักบริหารวิชาการและจัดหารายได้	เบิกจ่ายแล้ว	1	159,800.00	17 มี.ค. 63	16 เม.ย. 63	159,800.00	100.00	-	-	200.00
64	กล้องถ่ายภาพระบบดิจิทัล จำนวน 1 ตัว	30,000.00	สำนักบริหารวิชาการและจัดหารายได้	เบิกจ่ายแล้ว	1	30,000.00	12 มี.ค. 63	11 เม.ย. 63	30,000.00	100.00	-	-	-
65	ชุดรับแขก จำนวน 4 ชุด	32,000.00	สำนักบริหารวิชาการและจัดหารายได้	เบิกจ่ายแล้ว	1	32,000.00	12 มี.ค. 63	11 เม.ย. 63	32,000.00	100.00	-	-	-
66	ชุดเครื่องมือปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 ชุด	5,200.00	คณะครุศาสตร์	เบิกจ่ายแล้ว	1	5,200.00	12 มี.ค. 63	11 เม.ย. 63	5,200.00	100.00	-	-	-
67	ชุดดูดจ่ายน้ำยา (Automatic Pipette) จำนวน 2 ชุด	60,000.00	คณะครุศาสตร์	เบิกจ่ายแล้ว	1	60,000.00	12 มี.ค. 63	11 เม.ย. 63	60,000.00	100.00	-	-	-
68	Absorbance Microplate Reader จำนวน 1 เครื่อง	390,000.00	คณะครุศาสตร์	เบิกจ่ายแล้ว	1	389,694.00	19 มี.ค. 63	18 เม.ย. 63	389,694.00	100.00	-	-	306.00

ลำดับที่	หน่วยงาน/โครงการ/รายการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน	ขั้นตอนดำเนินงาน	ก่อนสิ้นปี		วันเริ่ม สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	เบิกจ่าย		คงเหลือ		เงินเหลือจ่าย
					จำนวน โครงการ	จำนวนเงิน			(บาท)	(ร้อยละ)	(บาท)	(ร้อยละ)	
69	ห้องปฏิบัติการการสอนดนตรี คณะครุศาสตร์ จำนวน 1 ห้อง	363,000.00	คณะครุศาสตร์	เบิกจ่ายแล้ว	1	363,000.00	13 มี.ค. 63	14 เม.ย. 63	363,000.00	100.00	-	-	-
70	ชุดกำจัดไอสาร (FILTER BOX) จำนวน 4 ชุด	380,000.00	คณะครุศาสตร์	เบิกจ่ายแล้ว	1	372,000.00	19 มี.ค. 63	18 เม.ย. 63	372,000.00	100.00	-	-	8,000.00
71	ชุดล้างตาและตัวถูกเงิน จำนวน 3 ชุด	195,000.00	คณะครุศาสตร์	เบิกจ่ายแล้ว	1	189,000.00	19 มี.ค. 63	18 เม.ย. 63	189,000.00	100.00	-	-	6,000.00
72	ชุดบ่อน้ำบาดาน้ำเสีย จำนวน 1 ชุด	350,000.00	คณะครุศาสตร์	เบิกจ่ายแล้ว	1	340,000.00	19 มี.ค. 63	18 เม.ย. 63	340,000.00	100.00	-	-	10,000.00
73	เครื่องตัดต่อกราฟิก วีดีโอ และผลิตรายการโทรทัศน์ จำนวน 1 เครื่อง	120,000.00	คณะครุศาสตร์	เบิกจ่ายแล้ว	1	117,500.00	30 มี.ค. 63	29 เม.ย. 63	117,500.00	100.00	-	-	2,500.00
74	ชุดเสริมสร้างกล้ามเนื้อ 5 สถานี พร้อมชุดเพิ่มสมรรถนะร่างกาย จำนวน 2 ชุด	700,000.00	คณะครุศาสตร์	เบิกจ่ายแล้ว	1	700,000.00	31 มี.ค. 63	29 มี.ย. 63	700,000.00	100.00	-	-	-
75	ชุดปฏิบัติการลดมิติเดียวเพื่อการศึกษา จำนวน 31 ชุด	2,015,000.00	คณะครุศาสตร์	เบิกจ่ายแล้ว	1	2,011,000.00	8 เม.ย. 63	7 ก.ค. 63	2,011,000.00	100.00	-	-	4,000.00
76	เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 10 ตัว	50,000.00	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	เบิกจ่ายแล้ว	1	50,000.00	12 มี.ค. 63	11 เม.ย. 63	50,000.00	100.00	-	-	-
77	ไมโครโฟนไร้สาย (bluetooth) จำนวน 10 ตัว	50,000.00	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	เบิกจ่ายแล้ว	1	50,000.00	12 มี.ค. 63	11 เม.ย. 63	50,000.00	100.00	-	-	-
78	อุปกรณ์คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตช่วยสอน จำนวน 3 เครื่อง	150,000.00	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	เบิกจ่ายแล้ว	1	149,000.00	25 มี.ค. 63	24 เม.ย. 63	149,000.00	100.00	-	-	1,000.00
79	ชุดเครื่องมือปฏิบัติการประจำห้องจุลชีววิทยาทางอาหาร จำนวน 1 ชุด	1,487,000.00	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	เบิกจ่ายแล้ว	1	1,486,550.00	27 มี.ค. 63	25 มี.ย. 63	1,486,550.00	100.00	-	-	450.00
	รวม	128,141,300.00			78	121,597,696.94			29,870,084.00	24.56	91,727,612.94	75.44	6,483,603.06

ร้อยละการเบิกจ่ายของเงินงบประมาณทั้งหมด 23.31

ร้อยละคงเหลือ 71.58

ร้อยละของโครงการที่ยังเลิก 0.05

ร้อยละการเบิกจ่ายทั้งหมดและเงินเหลือจ่ายที่โอนแล้ว 28.37

ผู้เขียนขอขอบพระคุณ ประสาท บ.กศ. , ประสาท กศ.บป.

รายงานติดตามการเบิกจ่ายเงินนอกงบประมาณ ประเภท บ.กศ. และ กศ.บป. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ ถึงวันที่ 9 มิถุนายน 2563

1. เงินนอกงบประมาณ (บ.กศ)

ลำดับ	หน่วยงาน/โครงการ/รายการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน	ขั้นตอนดำเนินงาน	ก่อนสิ้นแล้ว		วันเริ่ม สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	เบิกจ่าย		คงเหลือ		เงินเหลือจ่าย
					โครงการ	จำนวนเงิน			(บาท)	(ร้อยละ)	(บาท)	(ร้อยละ)	
1	ครุภัณฑ์ประจำคณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน 23 รายการ (ขอปรับรายการเหลือ จำนวน 11 รายการ)	206,000.00	คณะพยาบาลศาสตร์	เบิกจ่ายแล้ว	1	206,000.00	7 ม.ค. 63	6 เม.ย. 63	206,000.00	100.00	-	-	-
2	คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน 2 เครื่อง (ขอยกจากโครงการครุภัณฑ์ประจำคณะพยาบาลศาสตร์ เนื่องจากประเภทครุภัณฑ์ต่างกัน)	24,000.00	คณะพยาบาลศาสตร์	เบิกจ่ายแล้ว	1	24,000.00	16 ธ.ค. 62	15 ม.ค. 63	24,000.00	100.00	-	-	-
3	คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ All in one จำนวน 1 เครื่อง	7,000.00	คณะพยาบาลศาสตร์	เบิกจ่ายแล้ว	1	7,000.00	28 ม.ค. 63	27 ก.พ. 63	7,000.00	100.00	-	-	-
4	ชุดครุภัณฑ์ภายในสำนักงาน จำนวน 2 ชุด	30,000.00	คณะพยาบาลศาสตร์	เบิกจ่ายแล้ว	1	30,000.00	3 ม.ค. 63	2 ก.พ. 63	30,000.00	100.00	-	-	-
5	คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน 1 เครื่อง	25,000.00	สถาบันวิจัยและพัฒนา	เบิกจ่ายแล้ว	1	25,000.00	8 เม.ย. 63	15 เม.ย. 63	25,000.00	100.00	-	-	-
6	เครื่องพิมพ์แบบพ่นสี จำนวน 1 เครื่อง	5,000.00	สถาบันวิจัยและพัฒนา	เบิกจ่ายแล้ว	1	5,000.00	8 เม.ย. 63	15 เม.ย. 63	5,000.00	100.00	-	-	-
7	เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ จำนวน 1 เครื่อง	9,000.00	สถาบันวิจัยและพัฒนา	เบิกจ่ายแล้ว	1	9,000.00	8 เม.ย. 63	15 เม.ย. 63	9,000.00	100.00	-	-	-
8	คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ All in one จำนวน 1 เครื่อง	25,000.00	สถาบันวิจัยและพัฒนา	เบิกจ่ายแล้ว	1	25,000.00	8 เม.ย. 63	15 เม.ย. 63	25,000.00	100.00	-	-	-
9	ชุดลำโพงช่วยสอน จำนวน 2 ชุด	6,000.00	สถาบันวิจัยและพัฒนา	เบิกจ่ายแล้ว	1	6,000.00	8 เม.ย. 63	15 เม.ย. 63	6,000.00	100.00	-	-	-
10	เครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง	5,000.00	กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี	เบิกจ่ายแล้ว	1	5,000.00	17 ม.ค. 63	15 ก.พ. 63	5,000.00	100.00	-	-	-
11	กล่องทอม จำนวน 1 คู่	6,000.00	กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี	เบิกจ่ายแล้ว	1	6,000.00	17 ม.ค. 63	15 ก.พ. 63	6,000.00	100.00	-	-	-
12	ตู้เสื้อผ้า 2 บานเปิดทึบ จำนวน 10 หลัง	38,000.00	กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี	เบิกจ่ายแล้ว	1	38,000.00	4 ม.ค. 63	2 ก.พ. 63	38,000.00	100.00	-	-	-
13	จ้างซ่อมแซมปรับปรุงหน้าต่างหอพัก	300,000.00	กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี	เบิกจ่ายแล้ว	1	299,000.00	20 เม.ย. 63	20 พ.ค. 63	299,000.00	100.00	-	-	1,000.00
14	จ้างเหมาปรับปรุงหอพักนักศึกษา จำนวน 1 งาน	265,500.00	ม.ราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด	เบิกจ่ายแล้ว	1	265,200.00	16 ม.ค. 63	6 มี.ค. 63	265,200.00	100.00	-	-	300.00
15	ชุดเครื่องเสียงพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง	62,260.00	ม.ราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด	เบิกจ่ายแล้ว	1	62,000.00	5 ก.พ. 63	6 มี.ค. 63	62,000.00	100.00	-	-	260.00
16	เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จำนวน 6 เครื่อง	150,000.00	ม.ราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด	เบิกจ่ายแล้ว	1	150,000.00	2 ม.ค. 63	3 มี.ค. 63	150,000.00	100.00	-	-	-
17	เครื่องสำรองไฟ (UPS) จำนวน 10 เครื่อง	25,000.00	ม.ราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด	เบิกจ่ายแล้ว	1	25,000.00	3 ธ.ค. 62	2 ม.ค. 63	25,000.00	100.00	-	-	-
18	เครื่องพิมพ์เอกสาร Multifunction จำนวน 1 เครื่อง	10,000.00	ม.ราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด	เบิกจ่ายแล้ว	1	10,000.00	17 ธ.ค. 62	15 ม.ค. 63	10,000.00	100.00	-	-	-
19	เครื่องพิมพ์เลเซอร์สี จำนวน 1 เครื่อง	9,000.00	ม.ราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด	เบิกจ่ายแล้ว	1	9,000.00	17 ธ.ค. 62	15 ม.ค. 63	9,000.00	100.00	-	-	-
20	ชุดครุภัณฑ์เสียงตามสายในมหาวิทยาลัยฯ จำนวน 1 ชุด	40,000.00	ม.ราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด	เบิกจ่ายแล้ว	1	39,200.00	3 ธ.ค. 62	2 ม.ค. 63	39,200.00	100.00	-	-	800.00
21	เครื่องขยายเสียง จำนวน 2 ชุด	9,000.00	ม.ราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด	เบิกจ่ายแล้ว	1	9,000.00	3 ธ.ค. 62	2 ม.ค. 63	9,000.00	100.00	-	-	-
22	เครื่องตัดหญ้า จำนวน 4 เครื่อง	14,200.00	ม.ราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด	เบิกจ่ายแล้ว	1	14,200.00	3 ธ.ค. 62	2 ม.ค. 63	14,200.00	100.00	-	-	-
23	เครื่องรับโทรทัศน์ ขนาด 50 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง	15,900.00	สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	เบิกจ่ายแล้ว	1	15,900.00	6 ธ.ค. 62	6 มี.ค. 63	15,900.00	100.00	-	-	-
24	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) จำนวน 1 เครื่อง	14,900.00	ศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	เบิกจ่ายแล้ว	1	14,790.00	2 ธ.ค. 62	1 ม.ค. 63	14,790.00	100.00	-	-	110.00
25	เครื่องสแกนเนอร์สำหรับงานเก็บเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง	17,900.00	ศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	เบิกจ่ายแล้ว	1	17,900.00	2 ธ.ค. 62	1 ม.ค. 63	17,900.00	100.00	-	-	-
26	ไมโครโฟนชนิดไร้สาย จำนวน 1 เครื่อง	13,700.00	ศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	เบิกจ่ายแล้ว	1	13,500.00	2 ธ.ค. 62	1 ม.ค. 63	13,500.00	100.00	-	-	200.00
27	เครื่องผสมเสียง จำนวน 1 เครื่อง	13,500.00	ศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	เบิกจ่ายแล้ว	1	13,400.00	2 ธ.ค. 62	1 ม.ค. 63	13,400.00	100.00	-	-	100.00
28	พัดลมติดผนัง จำนวน 5 เครื่อง	7,000.00	สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	เบิกจ่ายแล้ว	1	7,000.00	2 ธ.ค. 62	1 ม.ค. 63	7,000.00	100.00	-	-	-
29	เครื่องสำรองไฟ จำนวน 10 เครื่อง	25,000.00	สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	เบิกจ่ายแล้ว	1	25,000.00	2 ธ.ค. 62	1 ม.ค. 63	25,000.00	100.00	-	-	-
30	คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน 1 เครื่อง	18,000.00	สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	เบิกจ่ายแล้ว	1	18,000.00	2 ธ.ค. 62	1 ม.ค. 63	18,000.00	100.00	-	-	-
31	คอมพิวเตอร์ Touch Screen จำนวน 1 เครื่อง	35,000.00	สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	เบิกจ่ายแล้ว	1	35,000.00	2 ธ.ค. 62	1 ม.ค. 63	35,000.00	100.00	-	-	-
32	เครื่องดูดฝุ่น จำนวน 2 เครื่อง	7,580.00	สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	เบิกจ่ายแล้ว	1	7,580.00	2 ธ.ค. 62	1 ม.ค. 63	7,580.00	100.00	-	-	-

ลำดับ	หน่วยงาน/โครงการ/รายการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน	ขั้นตอนดำเนินงาน	ก่อนนี้แล้ว		วันเริ่ม สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	เบิกจ่าย		คงเหลือ		เงินเหลือจ่าย
					โครงการ	จำนวนเงิน			(บาท)	(ร้อยละ)	(บาท)	(ร้อยละ)	
33	เครื่องซักผ้า จำนวน 1 เครื่อง	3,990.00	สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	เบิกจ่ายแล้ว	1	3,990.00	2 ธ.ค. 62	1 ม.ค. 63	3,990.00	100.00	-	-	-
34	ตู้ทำน้ำเย็น จำนวน 3 เครื่อง	11,970.00	สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	เบิกจ่ายแล้ว	1	11,970.00	2 ธ.ค. 62	1 ม.ค. 63	11,970.00	100.00	-	-	-
35	ตู้ทำน้ำร้อน น้ำเย็น จำนวน 1 เครื่อง	4,790.00	สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	เบิกจ่ายแล้ว	1	4,790.00	2 ธ.ค. 62	1 ม.ค. 63	4,790.00	100.00	-	-	-
36	จ้างปรับปรุงซ่อมแซมและตกแต่งผนังห้องดอกสัก จำนวน 1 งาน (ขอเปลี่ยนแปลงรายการเป็นจ้างซ่อมแซมหลังคาและฝ้าเพดานอาคารบรรณราชนครินทร์)	88,000.00	สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	เบิกจ่ายแล้ว	1	88,000.00	4 ม.ค. 63	2 ก.พ. 63	88,000.00	100.00	-	-	-
รวม		1,548,190.00			36	1,545,420.00	-	-	1,545,420.00	100.00	-	-	2,770.00

ร้อยละการเบิกจ่ายตามวงเงินสัญญา	100.00
ร้อยละการเบิกจ่ายของเงินงบประมาณทั้งหมด	99.82
ร้อยละคงเหลือ	0.00
ร้อยละเงินเหลือจ่าย	0.18

2. เงินนอกงบประมาณ (กศ.บป)

ลำดับที่	หน่วยงาน/โครงการ/รายการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน	ขั้นตอนดำเนินงาน	ก่อนนี้แล้ว		วันเริ่ม สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	เบิกจ่าย		คงเหลือ		เงินเหลือจ่าย
					โครงการ	จำนวนเงิน			(บาท)	(ร้อยละ)	(บาท)	(ร้อยละ)	
1	ตู้เก็บเอกสาร	5,000.00	กองพัฒนาศึกษา สำนักงานอธิการบดี	เบิกจ่ายแล้ว	1	5,000.00	17 ม.ค. 63	15 ก.พ. 63	5,000.00	100.00	-	-	-
2	เครื่องปริ้นเตอร์มัลติฟังก์ชันอิงค์เจ็ท	5,000.00	กองพัฒนาศึกษา สำนักงานอธิการบดี	เบิกจ่ายแล้ว	1	5,000.00	17 ม.ค. 63	15 ก.พ. 63	5,000.00	100.00	-	-	-
3	คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ All in one PC	20,000.00	%	เบิกจ่ายแล้ว	1	20,000.00	17 ม.ค. 63	15 ก.พ. 63	20,000.00	100.00	-	-	-
รวม		30,000.00			3	30,000.00			30,000.00	100.00	-	-	-

ร้อยละการเบิกจ่ายตามวงเงินสัญญา	100.00
ร้อยละการเบิกจ่ายของเงินงบประมาณทั้งหมด	100.00
ร้อยละคงเหลือ	0.00
ร้อยละเงินเหลือจ่าย	0.00

เงินกู้ยืมเพื่อมาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายงานการเบิกจ่ายเงินกันเหลือมปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

1. เงินงบประมาณแผ่นดิน ประเภทลงทุน

ลำดับที่	โครงการ/รายการ	วงเงิน งบประมาณที่ ขอกัน	หน่วยงาน	ขั้นตอนดำเนินงาน	คู่สัญญา	วันเริ่มสัญญา	วันสิ้นสุดสัญญา	เบิกจ่าย		คงเหลือ	
								(บาท)	(ร้อยละ)	(บาท)	(ร้อยละ)
1	จ้างก่อสร้างงานป้องกันดินพังหลายด้านหน้าสนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จำนวน 1 งาน	1,866,205.00	ม.ราชภัฏ กำแพงเพชร แม่สอด	เบิกจ่ายแล้ว	บริษัท ไทย เมเจอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด	29 มี.ค. 62	29 มิ.ย. 62 ขยายระยะเวลา 9 ก.ค. 62	1,866,205.00	100.00	-	-
2	จ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำหอพักนักศึกษาหญิง จำนวน 1 หอ	3,059,000.00	งานอาคารสถานที่/ กองพัฒนานักศึกษา	เบิกจ่ายแล้ว	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สายพาณิชย์ กำแพงเพชร	29 มี.ค. 62	28 ส.ค. 62 ขยายระยะเวลา 17 ก.ย. 62	3,059,000.00	100.00	-	-
3	จ้างปรับปรุงถนนและระบบจราจรรอบวงเวียนกลางมหาวิทยาลัย จำนวน 1 งาน	410,700.00	งานอาคารสถานที่	เบิกจ่ายแล้ว	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุนสาก่อสร้าง 2009	29 มี.ค. 62	29 มิ.ย. 62	410,700.00	100.00	-	-
4	จ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการโปรแกรมการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ จำนวน 1 งาน	800,000.00	งานอาคารสถานที่	เบิกจ่ายแล้ว	ห้างหุ้นส่วนจำกัด แจ่มแจ่มคอน สตรัคชั่น	29 มี.ค. 62	29 มิ.ย. 62	800,000.00	100.00	-	-
5	จ้างก่อสร้างงานระบบบำบัดน้ำเสีย มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จำนวน 1 งาน	3,681,777.00	งานอาคารสถานที่	เบิกจ่ายแล้ว	บริษัท แซนเทค เซ็น เตอร์ จำกัด	27 มี.ค. 62	23 ก.ย. 62	3,681,777.00	100.00	-	-
รวม		9,817,682.00						9,817,682.00	100.00	-	-

2. เงินนอกงบประมาณ ประเภท บ.กศ.

ลำดับที่	โครงการ/รายการ	วงเงิน งบประมาณที่ ขอกัน	หน่วยงาน	ขั้นตอนดำเนินงาน	คู่สัญญา	วันเริ่มสัญญา	วันสิ้นสุดสัญญา	เบิกจ่าย		คงเหลือ	
								(บาท)	(ร้อยละ)	(บาท)	(ร้อยละ)
1	จัดซื้อรถตู้โดยสาร จำนวน 2 คัน	2,900,000.00	ส่วนกลาง	เบิกจ่ายแล้ว	บริษัท โตโยต้า กำแพงเพชร (ฮิวเฮง ทลี) จำกัด	18 ต.ค. 62	4 ธ.ค. 62	2,900,000.00	100.00	-	-
2	จ้างก่อสร้างผนังกันดินรอบบ่อปลาบึก (เพิ่มเติม) จำนวน 1 งาน	988,000.00	งานอาคารสถานที่	เบิกจ่ายแล้ว	ห้างหุ้นส่วนจำกัด วุฒิเวชนันท์	18 ก.ย. 62	17 พ.ย. 62	988,000.00	100.00	-	-
3	จ้างปรับปรุงถนนหน้าหอพักนักศึกษาหญิง จำนวน 1 งาน	650,000.00	งานอาคารสถานที่	งานนิเทศดำเนินการแจ้ง พจน. ช.ธนะวรรณก่อสร้าง เป็นผู้ทำงาน/ งานพัสดุ ดำเนินการร่างขอบเขต ของงาน (TOR)	-	-	-	-	-	650,000.00	100.00
รวม		4,538,000.00						3,888,000.00	85.68	650,000.00	14.32

2. ปัญหาหรืออุปสรรคในการจัดซื้อจัดจ้างและข้อเสนอแนะ

ปัญหาหรืออุปสรรคในการจัดซื้อจัดจ้างและข้อเสนอแนะ

1. ปัญหาหรืออุปสรรคในการจัดซื้อจัดจ้าง

1.1. ด้านการบริหารพัสดุ

- ราคาพาณิชย์มีการปรับเปลี่ยน ส่งผลให้การคำนวณราคาตามแบบรูปรายการ ต้องปรับเปลี่ยนไปด้วย ทำให้ต้องปรับสัญญาเพิ่มเติม จึงทำให้ผลการปฏิบัติงานช้ากว่ากำหนด

- ราคาครุภัณฑ์บางรายการไม่สามารถจัดซื้อได้หรือบางรายการเลิกผลิตแล้ว จึงต้องจัดหาหลายรอบและต้อง ปรับเปลี่ยนแนบท้ายสัญญาเพิ่มเติม ทำให้ผลการปฏิบัติงานช้ากว่ากำหนด

- การกำหนดราคากลางและคุณลักษณะเฉพาะและ/หรือรูปแบบรายการละเอียดไม่ชัดเจนขาดไม่สมบูรณ์ เพียงพอหรือไม่เหมาะสม เทคโนโลยีมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว ทำให้คุณลักษณะเกิดความล้าสมัยหรือยกเลิกการผลิต ทำให้การดำเนินการจัดหาหลายครั้ง และมีการปรับเปลี่ยนแนบท้ายสัญญาจึงเกิดความล่าช้า

- ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเรียบร้อยแล้ว แต่ไม่มีสถานที่สำหรับติดตั้งครุภัณฑ์ ทำให้กระทบต่อระยะเวลาการบริหารสัญญาและการเบิกจ่าย

- การจัดซื้อจัดจ้างวัสดุกรณีเร่งด่วนหรือจัดซื้อจัดจ้างก่อนขอความเห็นชอบ ทำให้กระทบการจัดซื้อจัดจ้างที่วางแผนไว้ก่อนเกิดความล่าช้า

- การจัดซื้อวัสดุชนิดเดียวกันไม่ได้มีการวางแผนไว้ก่อน จัดซื้อในระยะเวลาใกล้กัน วงเงินรวมกันแล้วเกินกว่าหนึ่งแสนบาท ซึ่งหากดำเนินการโดยเร่งรีบตรวจสอบไม่ละเอียดก็มีความเสี่ยงต่อการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง

- มีการบริหารสัญญาหลายสัญญาในเวลาเดียวกัน และผู้ควบคุมงานคนเดียวกัน ทำให้มีความเสี่ยงต่อการบริหารสัญญา มีปริมาณงานเพิ่มงานลดที่เกิดจากปัญหาหน้างาน ระหว่างการบริหารสัญญา ทำให้งานล่าช้า และมีความเสี่ยงต่อการคำนวณราคาใหม่ในระยะเวลาระงับพัสดุ

1.2 ด้านคณะกรรมการและบุคคลที่รับผิดชอบ

- ด้านบุคลากรประจำงานพัสดุ และผู้เชี่ยวชาญประจำงานอาคารสถานที่ที่มีจำนวนน้อย ไม่เพียงพอและมีการเปลี่ยนแปลงบ่อย จึงขาดความต่อเนื่องในการดำเนินงานด้านงานพัสดุและงานอาคารสถานที่ต้องใช้เวลาในการถ่ายทอดงานหรือเรียนรู้งาน ส่งผลให้การปฏิบัติงานช้ากว่ากำหนด

- บุคลากรที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการชุดต่างๆ เช่น กรรมการจัดซื้อจัดจ้าง กรรมการตรวจรับพัสดุ กรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงานยังไม่ตระหนักถึงความจำเป็นเร่งด่วนในการดำเนินงาน โดยเฉพาะงบประมาณแผ่นดิน

- หน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งเอกสารการกำหนดคุณลักษณะล่าช้ากว่ากำหนด ทำให้ส่งผลกระทบต่อกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเกิดความล่าช้าไปด้วย

2. แนวทางแก้ไข และข้อเสนอแนะ

2.1 ด้านการบริหารพัสดุ

- กำหนดให้มีการทบทวนการกำหนดคุณลักษณะ/แบบรูปรายการละเอียด/ขอบเขตงาน (TOR) และราคาากลาง
- เสนอแนวปฏิบัติสำหรับคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ/แบบรูปรายการละเอียด/ขอบเขตงาน (TOR) และราคาากลาง ได้แก่ ไม่กำหนดคุณลักษณะเฉพาะเจาะจง เช่น การระบุยี่ห้อ ตราจสอบคุณลักษณะให้เข้าเกณฑ์อย่าง น้อย 3 ยี่ห้อ (มีรายละเอียดเหมือน และ/หรือใกล้เคียงกัน) ตรวจสอบรายละเอียดของเนื้องาน การประมาณราคาให้ ถูกต้อง ครบถ้วน ก่อนเสนออนุมัติ เพื่อค่าเงินการจัดทำ
- จัดให้มีคู่มือปฏิบัติงาน แนวทางการดำเนินงาน และมีคู่มือปฏิบัติงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-book : <https://pcm.kpru.ac.th>) สำหรับบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ได้แก่

1) คู่มือปฏิบัติงานหลัก เรื่องการจัดทำรูปแบบเอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่าย สำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร กรณีวงเงินงบประมาณ ตั้งแต่ 100,00 บาท ขึ้นไป

2) การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เรื่องระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการแผนการจัดทำครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มหาวิทยาลัยนเรศวร. พฤษภาคม 2553

3) คู่มือปฏิบัติงาน เรื่องการบริหารงานพัสดุ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ฉบับลงวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2557

4) คู่มือปฏิบัติงาน เรื่องการบริหารงานพัสดุ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ฉบับปรับปรุง 1 มกราคม พ.ศ. 2558

5) คู่มือปฏิบัติงาน เรื่องกระบวนการปฏิบัติงานสำหรับคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ฉบับลงวันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2560

6) คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง สิ่งทีควรรู้ในการบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุภายใต้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ฉบับลงวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2561

7) คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง สิ่งทีควรรู้ในการบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ ภายใต้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ฉบับปรับปรุง วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2562

8) คู่มือปฏิบัติงาน เรื่องการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding) มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ฉบับลงวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2560

9) คู่มือปฏิบัติงาน เรื่องการซื้อหรือการจ้างโดยวิธีตกลงราคา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ฉบับลงวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2560

10) คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง การควบคุมและจำหน่ายพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ฉบับลงวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

11) คู่มือปฏิบัติงาน เรื่องการบันทึกใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง บส.01 สำหรับการจัดทำ PO ทั่วไปผ่าน web online มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ฉบับลงวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2562

- 12) คู่มือปฏิบัติงาน เรื่องการจัดทำข้อมูลหลักผู้ขาย มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ฉบับลงวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2562
- 13) คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง การควบคุมและจำหน่ายพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ฉบับลงวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2562
- 14) คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง การถอนค่าหลักประกันสัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ฉบับลงวันที่ 5 มกราคม 2563
- 15) คู่มือปฏิบัติงาน เรื่องการบันทึกการส่งมอบและตรวจรับผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ(e-GP) มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ฉบับลงวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2563

16) คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง การลงทะเบียนในระบบ e-GP สำหรับหน่วยงานภาครัฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ฉบับลงวันที่ 15 มกราคม 2563

17) คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง การจำหน่ายพัสดุ โดยวิธีขายทอดตลาด ภายใต้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ฉบับลงวันที่ 15 มกราคม 2563

2.2 ตำแหน่งกรรมการและบุคคลที่รับผิดชอบ

- กำหนดการกำกับติดตามการเบิกจ่ายเงินภาครัฐ เป็นวาระการประชุมของผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ
- ควบคุมความสำคัญของการเบิกจ่ายพัสดุจัดจ้าง เป็นภาระงานของบุคลากร
- เมื่อจัดทำคำของบประมาณ ควรระบุและกำหนดสถานที่หรือสถานที่ติดตั้งให้เรียบร้อย
- ควรมีการวางแผนความต้องการใช้พัสดุให้เพียงพอต่อการใช้งาน เวลาที่ต้องการใช้ จะได้มีการมีพัสดุทันใช้เป็นไปตามความต้องการ รวมถึงมีเวลาในการพิจารณาพัสดุนั้นๆ ให้ได้พัสดุที่มีคุณภาพและเกิดความคุ้มค่าสูงสุด
- ควรสำรวจความต้องการใช้พัสดุ ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ มีพัสดุใดบ้างที่จำเป็นต้องใช้พร้อมกัน หรือใช้งาน ร่วมกัน เช่น โตะ เก้าอี้ และจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ

- ควบคุมความสำคัญของกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นภาระงานของบุคลากรทุกคน เพื่อให้ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของการจัดซื้อจัดจ้าง และเพื่อให้การขับเคลื่อนการเบิกจ่ายเงินของมหาวิทยาลัยฯ เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

- ควรมีเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผนงานโครงการที่กำหนด จะต้องมีเร่งเบิกจ่ายในไตรมาส 4 ทำให้เสียงต่อการตรวจสอบไม่ละเอียดอาจดำเนินการไม่ครบคลุมได้

- ผู้ที่เกี่ยวข้องควรตระหนักถึงความสำคัญของสัญญาและแบบท้ายสัญญา จะเปลี่ยนแปลง งด ขอให้พิจารณา ด้วยความรอบครอบ
- ผู้เกี่ยวข้องควรตระหนักถึงการเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายเงินภาครัฐ ให้มากขึ้น หรือจัดลำดับความสำคัญไว้ เป็นลำดับต้น
- ควบคุมความสำคัญของกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นภาระงานของบุคลากร เพื่อให้บุคลากรสังเกตเห็น ความสำคัญ และส่งผลให้การขับเคลื่อนการเบิกจ่ายคล่องตัวมากยิ่งขึ้น