



บันทึกข้อความ

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
เลขที่ ๘๑๔๒
วันที่ ๑๖/๑๑/๒๕๖๓
เวลา ๑๒:๕๓ น.

ส่วนราชการ งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
ที่ พส.๐๒๒๙/๒๕๖๓ วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
เรื่อง รายงานการเร่งรัด ติดตาม การใช้จ่ายเงินภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ตามที่ งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ได้จัดทำแผนการจัดหาพัสดุ (ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เงินงบประมาณแผ่นดิน ประเภทงบลงทุน และเงินนอกงบประมาณ ประเภท บ.กศ. โดยแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะหรือตรวจสอบแบบรูปรายการละเอียดแล้ว นั้น

ในการนี้ เพื่อเป็นข้อมูลให้กับมหาวิทยาลัยฯ สำหรับเร่งรัด ติดตาม การใช้จ่ายเงินภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้สามารถก่อนนี้ได้ทันกำหนดเวลา มีการเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมาย งานพัสดุจึงใคร่ขอรายงานผลการดำเนินงาน ดังนี้

- รายงานการเร่งรัด ติดตาม การใช้จ่ายเงินภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
 - เงินงบประมาณแผ่นดิน ประเภทงบลงทุน
 - เงินนอกงบประมาณ ประเภท บ.กศ.
 - ปัญหาหรืออุปสรรคในการจัดซื้อจัดจ้างและข้อเสนอแนะ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวนิสรณ์ สุขพร้อม)

นักวิชาการพัสดุ

Signature Code : KGVYGGHFBYWCKUKTGFFA

เพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวเอกกนก ไทยแท้)

หัวหน้างานพัสดุ

๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

Signature Code : KGVUFGHFBYWCKURTGFFA

(ดร.เมธีวัลย์ รอดกำเหนิด)

ผู้อำนวยการกองกลาง

๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

Signature Code : KGVUFGHFBSDDhFRGTGFEA

เรียน รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

เพื่อโปรดพิจารณา รายงานผลการเร่งรัดติดตามการใช้งบประมาณ ควร
แจ้งกองนโยบายและแผน ควรแจ้งทุกคณะ สำนัก ศูนย์ สถาบัน งาน
อาคารสถานที่




(นายเอนก บัวสำลี)

หัวหน้ากลุ่มงานธุรการ

๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

Signature Code : EDVBBDFBYWCKURTFNA

เพื่อโปรดทราบและพิจารณา ควรแจ้งตามเสนอ



(ดร.มะลิวัลย์ รอดกำเหนิด)

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

Signature Code : KGVUFGHFYVWFURTFDA

ควรนำเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อทราบและพิจารณา
ให้ข้อเสนอแนะ



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา รีกการ)

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

Signature Code : THVUFGHFYWCKURTFAA

เห็นชอบตามเสนอ



(รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วงษ์บุญมาก)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

Signature Code : KGVUFGHFYWCVFGTFGA



**เอกสารประกอบการประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร**

**ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องนำเสนอเพื่อพิจารณา
วาระที่ 5.3 การพิจารณาการเร่งรัด ติดตาม การใช้จ่ายเงินภาครัฐ**

ครั้งที่ 13/2563

**วันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00 น.
ณ ห้องประชุม ชั้น 8 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร**

สารบัญ

	หน้า
1. รายงานการเร่งรัด ติดตาม การใช้จ่ายเงินภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	1
- เงินงบประมาณแผ่นดิน ประเภทงบลงทุน	1
- เงินนอกงบประมาณ ประเภท บ.กศ.	5
- ปัญหาหรืออุปสรรคในการจัดซื้อจัดจ้างและข้อเสนอแนะ	7

รายงานการเร่งรัด ติดตาม การใช้จ่ายเงินภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เงินงบประมาณแผ่นดิน ประเภทงบลงทุน

ลำดับที่	หน่วยงาน/โครงการ/รายการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน	ขั้นตอนดำเนินงาน	ก่อนปีแล้ว		วันเริ่ม สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	เบิกจ่าย		คงเหลือ		เงินเหลือจ่าย
					จำนวน โครงการ	จำนวนเงิน			(บาท)	(ร้อยละ)	(บาท)	(ร้อยละ)	
27	จ้างปรับปรุงระบบระบบมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร (แม่สอด) จำนวน 1 งาน	3,470,000.00	งานอาคารสถานที่/มรภ.กพ. แม่สอด	อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กำหนดพิจารณาผลการเสนอราคาในวันที่ 18 พ.ย. 63	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	จัดซื้อชุดทดลอง Beta spectroscopy จำนวน 1 ชุด	525,000.00	คณะครุศาสตร์	เรียกทำสัญญา	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	จัดซื้อเครื่องไบโอพิกแนค จำนวน 1 ชุด	595,700.00	คณะพยาบาลศาสตร์	เรียกทำสัญญา	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	จัดซื้อชุดวิเคราะห์สารตัวอย่างสิ่งแวดล้อมระดับโลก จำนวน 1 ชุด	850,000.00	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	เรียกทำสัญญา	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	จัดซื้อตู้ดูดไอกรด Fumehood จำนวน 1 เครื่อง	210,000.00	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	เรียกทำสัญญา	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	จัดซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการชีวอนามัยระดับ 2 จำนวน 1 ชุด	3,000,000.00	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	เรียกทำสัญญา	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	จัดซื้อชุดวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของสารขึ้นสูง จำนวน 1 ชุด	3,800,000.00	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	เรียกทำสัญญา	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	จัดซื้อจอร์นภาพ ชนิดคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 จอ	9,500.00	มรภ.กพ.แม่สอด	อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	จัดซื้อเครื่องมือเคมีวิเคราะห์ปริมาณธาตุ จำนวน 1 เครื่อง	54,400.00	มรภ.กพ.แม่สอด	อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	จัดซื้อชุดทดลองการหาค่าความจุความร้อนของโลหะ จำนวน 1 ชุด	34,000.00	คณะครุศาสตร์	อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	จัดซื้อชุดโต๊ะห้องเรียน พร้อมเก้าอี้ จำนวน 15 ชุด	96,000.00	คณะวิทยาการจัดการ	อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	จัดซื้อชุดปฏิบัติการถ่ายภาพและวิดีโอ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมบริการวิชาการและจัดทำสื่อการสอนออนไลน์ด้านการเงินการธนาคารและธุรกิจ จำนวน 1 ชุด	89,100.00	คณะวิทยาการจัดการ	อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39	จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แลเซอร์ขาวดำ จำนวน 2 เครื่อง	9,800.00	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40	จัดซื้อเครื่องโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ไม่น้อยกว่า 2,500 ANSI Lumens จำนวน 2 เครื่อง	71,000.00	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41	จัดซื้อเครื่องสแกนเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง	16,000.00	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมตลับถังหมึกพิมพ์ (ink Tank Printer) จำนวน 4 เครื่อง	21,600.00	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผลเพื่อการจับเก็บและค้นคืนสารสนเทศของห้องสมุดโรงเรียน จำนวน 1 เครื่อง	22,000.00	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44	จัดซื้อชุดทดลองความดันโลหิตของน้ำที่อุณหภูมิสูง จำนวน 1 ชุด	111,000.00	คณะครุศาสตร์	บริการสัญญา/รอส่งมอบพัสดุ	1	107,000.00	10-พ.ย.-63	10-มี.ค.-64	-	-	-	-	4,000.00
45	จัดซื้อชุดทดลองการแทรกสอดของแสงโดยใช้กระจกและปริซึมของเทร็นเบล จำนวน 1 ชุด	247,000.00	คณะครุศาสตร์	บริการสัญญา/รอส่งมอบพัสดุ	1	243,000.00	10-พ.ย.-63	10-มี.ค.-64	-	-	-	-	4,000.00
46	จัดซื้อชุดทดลองเครื่องวัดและสมดุลของการแผ่รังสีของ Cs-137 จำนวน 1 ชุด	321,000.00	คณะครุศาสตร์	บริการสัญญา/รอส่งมอบพัสดุ	1	315,000.00	10-พ.ย.-63	10-มี.ค.-64	-	-	-	-	6,000.00
47	จัดซื้อชุดทดลองวัดความเร็วของเสียงในอากาศตามสมณานุกรณคณิศร จำนวน 1 ชุด	135,000.00	คณะครุศาสตร์	บริการสัญญา/รอส่งมอบพัสดุ	1	129,000.00	10-พ.ย.-63	10-มี.ค.-64	-	-	-	-	6,000.00
48	จัดซื้อชุดทดลองกฎของสแนลล์และหลักการของทีฟูปูร์นีย์ จำนวน 1 ชุด	183,000.00	คณะครุศาสตร์	บริการสัญญา/รอส่งมอบพัสดุ	1	178,000.00	10-พ.ย.-63	10-มี.ค.-64	-	-	-	-	5,000.00
49	จัดซื้อชุดทดลองการดูดกลืนอินฟราเรด จำนวน 1 ชุด	213,000.00	คณะครุศาสตร์	บริการสัญญา/รอส่งมอบพัสดุ	1	207,000.00	10-พ.ย.-63	10-มี.ค.-64	-	-	-	-	6,000.00
50	จัดซื้อเครื่องทำน้ำบริสุทธิ์สูงสำหรับห้องปฏิบัติการ จำนวน 1 ชุด	439,000.00	คณะครุศาสตร์	บริการสัญญา/รอส่งมอบพัสดุ	1	435,000.00	9-พ.ย.-63	7-ก.พ.-64	-	-	-	-	4,000.00
51	จัดซื้อชุดวิเคราะห์ปริมาณโปรตีนและปริมาณ N P K จำนวน 1 ชุด	1,060,000.00	คณะครุศาสตร์	บริการสัญญา/รอส่งมอบพัสดุ	1	1,059,787.00	10-พ.ย.-63	10-มี.ค.-64	-	-	-	-	213.00
52	จัดซื้อชุดทดลองหาค่าความเร็วแสงในอากาศ, แสงเรซิน, อะคริลิกและน้ำส้มมะขามเทศติดออกซิเจนโคป จำนวน 1 ชุด	269,000.00	คณะครุศาสตร์	บริการสัญญา/รอส่งมอบพัสดุ	1	264,000.00	10-พ.ย.-63	10-มี.ค.-64	-	-	-	-	5,000.00
53	จัดซื้อชุดปฏิบัติการเรียนรู้และพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์สร้างนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ ในงานบริการวิชาการและประชาสัมพันธ์แก่ชุมชน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 1 ชุด	1,594,700.00	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	บริการสัญญา/รอส่งมอบพัสดุ	1	1,590,000.00	10-พ.ย.-63	10-มี.ค.-04	-	-	-	-	4,700.00
54	จัดซื้อเครื่องวัดความเป็นกรด-ด่าง ชนิดค่าพีเอช (pH-Meter) จำนวน 1 เครื่อง	120,000.00	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	บริการสัญญา/รอส่งมอบพัสดุ	1	119,782.00	16-พ.ย.-63	14-ก.พ.-64	-	-	-	-	218.00
55	จัดซื้อชุดฝึกปฏิบัติทางกรรพการและกรรพการดูแลสุขภาพ จำนวน 1 ชุด	1,166,500.00	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	บริการสัญญา/รอส่งมอบพัสดุ	1	1,165,780.00	16-พ.ย.-63	14-ก.พ.-64	-	-	-	-	720.00
56	จัดซื้อชุดห้องปฏิบัติการอัญชะลี จำนวน 6 ชุด	3,036,000.00	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	บริการสัญญา/รอส่งมอบพัสดุ	1	3,030,000.00	16-พ.ย.-63	14-ก.พ.-64	-	-	-	-	6,000.00
57	จัดซื้อชุดการทดลองฟิสิกส์ 2 จำนวน 1 ชุด	3,520,000.00	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	บริการสัญญา/รอส่งมอบพัสดุ	1	3,484,000.00	10-พ.ย.-63	9-เม.ย.-64	-	-	-	-	36,000.00
58	จัดซื้อหุ่นจำลองกล้ามเนื้อเพศชายเต็มตัว แยกชิ้นส่วนได้ 37 ชิ้น จำนวน 1 ชุด	490,000.00	คณะพยาบาลศาสตร์	บริการสัญญา/รอส่งมอบพัสดุ	1	490,000.00	9-พ.ย.-63	7-ก.พ.-64	-	-	-	-	-
59	จัดซื้อชุดสถานการณ์และหุ่นจำลองผู้สูงอายุ จำนวน 1 ชุด	400,000.00	คณะพยาบาลศาสตร์	บริการสัญญา/รอส่งมอบพัสดุ	1	400,000.00	9-พ.ย.-63	7-ก.พ.-64	-	-	-	-	-
60	จัดซื้อหุ่นจำลองระบบประสาท จำนวน 1 ชุด	111,000.00	คณะพยาบาลศาสตร์	บริการสัญญา/รอส่งมอบพัสดุ	1	111,000.00	9-พ.ย.-63	7-ก.พ.-64	-	-	-	-	-

ลำดับที่	หน่วยงาน/โครงการ/รายการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน	ขั้นตอนดำเนินงาน	ก่อนสิ้นปี		วันเริ่ม สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	เบิกจ่าย		คงเหลือ		เงินเหลือจ่าย
					จำนวน โครงการ	จำนวนเงิน			(บาท)	(ร้อยละ)	(บาท)	(ร้อยละ)	
61	จัดซื้อทุนฝึกทักษะการพยาบาลเด็ก จำนวน 1 ชุด	148,000.00	คณะพยาบาลศาสตร์	บริการสัญญา/รอสัมมอบพัสดุ	1	148,000.00	9-พ.ย.-63	7-ก.พ.-64	-	-	-	-	-
62	จัดซื้อทุนฝึกตรวจความกว้างของปากมดลูก จำนวน 2 ชุด	360,000.00	คณะพยาบาลศาสตร์	บริการสัญญา/รอสัมมอบพัสดุ	1	360,000.00	9-พ.ย.-63	7-ก.พ.-64	-	-	-	-	-
63	จัดซื้อทุนจำลองฝึกทักษะด้านการตรวจวินิจฉัยโรคและช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง จำนวน 1 ชุด	3,865,000.00	คณะพยาบาลศาสตร์	บริการสัญญา/รอสัมมอบพัสดุ	1	3,650,000.00	9-พ.ย.-63	7-ก.พ.-64	-	-	-	-	215,000.00
64	จัดซื้อชุดปฏิบัติการฝึกซ้อมและถ่ายทอดแบบอบกสถานที่ จำนวน 1 ชุด	313,600.00	คณะวิทยาการจัดการ	บริการสัญญา/รอสัมมอบพัสดุ	1	313,000.00	16-พ.ย.-63	15-ม.ค.-64	-	-	-	-	600.00
65	จัดซื้อชุดโต๊ะห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จำนวน 110 ชุด	374,000.00	คณะวิทยาการจัดการ	บริการสัญญา/รอสัมมอบพัสดุ	1	363,000.00	13-พ.ย.-63	15-ธ.ค.-64	-	-	-	-	11,000.00
66	จัดซื้อชุดปฏิบัติการจัดแสดงและดำเนินการฝึกซ้อมออนไลน์ จำนวน 1 ชุด	513,300.00	คณะวิทยาการจัดการ	บริการสัญญา/รอสัมมอบพัสดุ	1	512,200.00	5-พ.ย.-63	4-ม.ค.-64	-	-	-	-	1,100.00
67	จัดซื้อชุดปฏิบัติการทางกราฟิกและมัลติมีเดีย จำนวน 1 ชุด	606,900.00	คณะวิทยาการจัดการ	บริการสัญญา/รอสัมมอบพัสดุ	1	605,000.00	5-พ.ย.-63	4-ม.ค.-64	-	-	-	-	1,900.00
68	จัดซื้อกล้องโทรทรรศน์วงจรมืด (16 ตัว) จำนวน 1 ชุด	130,000.00	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	บริการสัญญา/รอสัมมอบพัสดุ	1	129,500.00	16-พ.ย.-63	15-ม.ค.-64	-	-	-	-	500.00
69	จัดซื้อสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านจออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 2 เครื่อง	174,000.00	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	บริการสัญญา/รอสัมมอบพัสดุ	1	173,400.00	16-พ.ย.-63	15-ม.ค.-64	-	-	-	-	600.00
70	จัดซื้อครุภัณฑ์โปรแกรมการเรียนรู้อาษาอังกฤษออนไลน์ จำนวน 1 เครื่อง	800,000.00	ศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการฯ	บริการสัญญา/รอสัมมอบพัสดุ	1	798,400.00	10-พ.ย.-63	8-ก.พ.-64	-	-	-	-	1,600.00
71	จัดซื้อชุดเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาค่าความปลอดภัยระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ระบบ	2,739,400.00	งานเครือข่ายมรภ.ภ. แม่สอด	บริการสัญญา/รอสัมมอบพัสดุ	1	2,735,000.00	9-พ.ย.-63	7-ก.พ.-64	-	-	-	-	4,400.00
72	จัดซื้อชุดโปรแกรมลิขสิทธิ์สำหรับสนับสนุนการเรียนการสอน จำนวน 1 ชุด	2,405,000.00	งานเครือข่ายมหาวิทยาลัยฯ	บริการสัญญา/รอสัมมอบพัสดุ	1	2,400,000.00	9-พ.ย.-63	7-ก.พ.-64	-	-	-	-	5,000.00
73	จัดซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้าน จำนวน 1 รายการ	627,500.00	สำนักศิลปะและวัฒนธรรม	บริการสัญญา/รอสัมมอบพัสดุ	1	575,000.00	9-พ.ย.-63	7-ก.พ.-64	-	-	-	-	52,500.00
74	จ้างซ่อมแซมอาคารภูมิภาค (สำนักศิลปะและวัฒนธรรม) จำนวน 1 งาน	365,000.00	งานอาคารสถานที่/สำนักศิลปะและวัฒนธรรม	บริการสัญญา/รอสัมมอบพัสดุ	1	360,000.00	10-พ.ย.-63	9-ม.ค.-64	-	-	-	-	5,000.00
	รวม	158,040,600.00			31	26,450,849.00	-	-	-	-	-	-	387,058.00

ร้อยละการเบิกจ่ายทั้งหมด	-
ร้อยละก่อนปีแล้ว	16.74
ร้อยละที่ยังไม่ก่อนปี	83.02
ร้อยละเงินเหลือจ่าย	0.24

เงินนอกงบประมาณ ประเภท บ.กค.

รายงานติดตามการเบิกจ่ายเงินนอกงบประมาณ บ.กศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ ถึงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ลำดับที่	หน่วยงาน/โครงการ/รายการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน	ขั้นตอนดำเนินงาน	ก่อนปีแล้ว		วันเริ่ม สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	เบิกจ่าย		คงเหลือ		เงินเหลือจ่าย
					จำนวน โครงการ	จำนวนเงิน			(บาท)	(ร้อยละ)	(บาท)	(ร้อยละ)	
1	ชุดสำนักงาน จำนวน 5 ชุด	100,000.00	คณะพยาบาลศาสตร์	ประสานแล้วอยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	เครื่องทำลายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง	20,000.00	คณะพยาบาลศาสตร์	ประสานแล้วอยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	เครื่องทำน้ำร้อนน้ำเย็น จำนวน 3 เครื่อง	36,000.00	คณะพยาบาลศาสตร์	ประสานแล้วอยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	กล้องวงจรปิด จำนวน 4 ตัว	48,000.00	คณะพยาบาลศาสตร์	ประสานแล้วอยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	เครื่องอ่านคิวอาร์โค้ดและบาร์โค้ด จำนวน 2 เครื่อง	24,000.00	คณะพยาบาลศาสตร์	ประสานแล้วอยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด จำนวน 1 เครื่อง	14,000.00	คณะพยาบาลศาสตร์	ประสานแล้วอยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน 4 เครื่อง	192,000.00	คณะพยาบาลศาสตร์	ประสานแล้วอยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ จำนวน 6 เครื่อง	144,000.00	คณะพยาบาลศาสตร์	ประสานแล้วอยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	เครื่องพิมพ์เอกสาร จำนวน 3 เครื่อง	12,900.00	คณะพยาบาลศาสตร์	ประสานแล้วอยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	เครื่องพิมพ์เอกสาร เดเซอร์ จำนวน 1 เครื่อง	10,000.00	คณะพยาบาลศาสตร์	ประสานแล้วอยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	เครื่องสแกนเนอร์ จำนวน 1 เครื่อง	11,960.00	คณะพยาบาลศาสตร์	ประสานแล้วอยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	โทรทัศน์ smart LCD จำนวน 1 เครื่อง	32,000.00	คณะพยาบาลศาสตร์	ประสานแล้วอยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	กล้องถ่ายภาพดิจิทัล จำนวน 1 เครื่อง	39,000.00	คณะพยาบาลศาสตร์	ประสานแล้วอยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	จ้างปรับปรุงพื้นที่ศูนย์สาธิตและการเรียนรู้ทางการพยาบาล จำนวน 1 งาน	100,000.00	คณะพยาบาลศาสตร์	ประสานแล้วอยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	จ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิชาการคณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน 1 งาน	120,000.00	คณะพยาบาลศาสตร์	ประสานแล้วอยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	ชุดรับแขกไม้สัก จำนวน 1 ชุด	26,900.00	งานวิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน	ประสานแล้วอยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	ชุดโต๊ะทำงาน จำนวน 1 ชุด	24,080.00	งานวิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน	ประสานแล้วอยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	ตู้โชว์ จำนวน 1 ชุด	1,990.00	งานวิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน	ประสานแล้วอยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	โต๊ะคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 ตัว	10,000.00	งานวิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน	ประสานแล้วอยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	ชุดตู้ฟิง	4,000.00	งานวิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน	ประสานแล้วอยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 เครื่อง	100,000.00	งานวิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน	ประสานแล้วอยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	เครื่องปรีนเตอร์ แบบสี จำนวน 1 เครื่อง	17,000.00	งานวิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน	ประสานแล้วอยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	เครื่อง Visualizer ความละเอียดสูง จำนวน 2 เครื่อง	40,000.00	ศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการฯ	ประสานแล้วอยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	รถเข็นเอกซเรย์สูง จำนวน 2 คัน	7,600.00	กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี	ประสานแล้วอยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	ตู้เสื้อผ้า 2 บานเปิดทับ จำนวน 25 หลัง	95,000.00	กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี	ประสานแล้วอยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	จำนวน 1 เครื่อง	80,250.00	สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	อยู่ระหว่างลงรับเอกสารในระบบ e-office	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	เครื่องคิดเลข 4 จังหวะ จำนวน 1 เครื่อง	7,900.00	สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	อยู่ระหว่างลงรับเอกสารในระบบ e-office	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	เครื่องพิมพ์แบบเดเซอร์สี จำนวน 1 เครื่อง	14,500.00	สถาบันวิจัยและพัฒนา	อยู่ระหว่างลงรับเอกสารในระบบ e-office	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง	16,500.00	สถาบันวิจัยและพัฒนา	อยู่ระหว่างลงรับเอกสารในระบบ e-office	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	กล้องถ่ายภาพแบบดิจิทัล จำนวน 1 เครื่อง	34,000.00	สถาบันวิจัยและพัฒนา	อยู่ระหว่างลงรับเอกสารในระบบ e-office	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ All in one จำนวน 1 ชุด	480,000.00	มรภ.กท. แม่สอด	อยู่ระหว่างลงรับเอกสารในระบบ e-office	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	วิทยุสื่อสาร จำนวน 3 เครื่อง	4,500.00	มรภ.กท. แม่สอด	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวม	1,868,080.00			-	-	-	-	-	-	-	-	-

ร้อยละการเบิกจ่ายทั้งหมด -
ร้อยละก่อนปีแล้ว -
ร้อยละที่ยังไม่ก่อหนี้ 100.00
ร้อยละเงินเหลือจ่าย -

ปัญหาหรืออุปสรรคในการจัดซื้อจัดจ้างและแนวทางแก้ไขและข้อเสนอแนะ

ปัญหาหรืออุปสรรคในการจัดซื้อจัดจ้างและข้อเสนอแนะ

1. ปัญหาหรืออุปสรรคในการจัดซื้อจัดจ้าง

- การกำหนดคุณลักษณะส่มเสี่ยงให้ใกล้เคียงกับยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง หรือระบุยี่ห้อสิ่งของที่ซื้อแบบเจาะจง
- การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ บางรายการพบว่าไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์หลักของโครงการ เช่น การกำหนดคุณลักษณะครุภัณฑ์ที่เฉพาะในงานก่อสร้าง, การกำหนดการปรับปรุงอาคารห้องเรียนในงานครุภัณฑ์
- การกำหนดราคากลางและคุณลักษณะเฉพาะและ/หรือรูปแบบรายการละเอียดไม่ชัดเจน ขาด ไม่สมบูรณ์ ไม่เพียงพอ หรือไม่เหมาะสม เทคโนโลยีมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว ทำให้คุณลักษณะเกิดความล้าสมัยหรือยกเลิกการผลิต จึงต้องปรับเปลี่ยนหลายรอบ ทำให้การปฏิบัติงานล่าช้ากว่ากำหนด
- มีการปรับปรุงระบบสำนักงานอัตโนมัติ (e-office) ทำให้การดำเนินงานเรื่องเอกสารติดขัด ไม่สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากระบบยังไม่เสถียร บุคลากรยังไม่เข้าใจในรายละเอียดบางส่วน ทำให้การดำเนินงานเกิดความล่าช้า
- บุคลากรที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการชุดต่างๆ เช่น คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะ คณะกรรมการตรวจสอบแบบรูปรายการละเอียดและราคากลาง คณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน (TOR) ยังไม่ตระหนักถึงความจำเป็นเร่งด่วนในการดำเนินงาน โดยเฉพาะงบประมาณแผ่นดิน
- หน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งเอกสารการกำหนดคุณลักษณะ/ตรวจสอบแบบรูปรายการล่าช้ากว่ากำหนด ทำให้ส่งผลกระทบต่อกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเกิดความล่าช้าไปด้วย

2. แนวทางแก้ไข และข้อเสนอแนะ

- กำหนดให้มีการทบทวนการกำหนดคุณลักษณะ/แบบรูปรายการละเอียด/ขอบเขตงาน (TOR) และราคากลาง
- เสนอแนวปฏิบัติสำหรับคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ/แบบรูปรายการละเอียด/ขอบเขตงาน (TOR) และราคากลาง ได้แก่ ไม่กำหนดคุณลักษณะที่เฉพาะเจาะจง เช่น การระบุยี่ห้อ ตรวจสอบคุณลักษณะให้เข้าเกณฑ์อย่าง น้อย 3 ยี่ห้อ (มีรายละเอียดเหมือน และ/หรือใกล้เคียงกัน) ตรวจสอบรายละเอียดของเนื้องาน การประมาณราคาให้ ถูกต้อง ครบถ้วน ก่อนเสนออนุมัติ เพื่อดำเนินการจัดหา
- จัดให้มีคู่มือปฏิบัติงาน แนวทางการดำเนินงาน และมีปฏิบัติงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-book : <https://pcm.kpru.ac.th>) สำหรับบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน
- ควรจัดความสำคัญของกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นภาระงานของบุคลากรทุกคน เพื่อให้ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของการจัดซื้อจัดจ้าง และเพื่อให้การขับเคลื่อนการเบิกจ่ายเงินของมหาวิทยาลัยฯ เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
- ควรมีการเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผนงานโครงการที่กำหนด จะได้ไม่ต้องเร่งเบิกจ่ายในไตรมาส 4 ทำให้เสี่ยงต่อการตรวจสอบไม่ละเอียดดำเนินการไม่ครอบคลุมได้
- ผู้เกี่ยวข้องควรตระหนักถึงการเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายเงินภาครัฐ ให้มากขึ้น หรือจัดลำดับความสำคัญไว้ เป็นลำดับต้น