



มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  
เลขที่ ๐๑๘๒  
วันที่ ๑๒/๐๑/๒๕๖๔  
เวลา ๐๙:๐๐ น.

## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

ที่ พส.๐๐๒๔/๒๕๖๔

วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานการเร่งรัด ติดตาม การใช้จ่ายเงินภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ตามที่ งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ได้จัดทำแผนการจัดหาพัสดุ (ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เงินงบประมาณแผ่นดิน ประเภทงบลงทุน และเงินนอกงบประมาณ ประเภท บ.กศ. โดยแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะหรือตรวจสอบแบบรูปรายการละเอียดแล้ว นั้น

ในการนี้ เพื่อเป็นข้อมูลให้กับมหาวิทยาลัยฯ สำหรับเร่งรัด ติดตาม การใช้จ่ายเงินภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้สามารถก่อนี้ได้ทันกำหนดเวลา มีการเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมาย งานพัสดุจึงใคร่ขอรายงานผลการดำเนินงาน ดังนี้

- รายงานการเร่งรัด ติดตาม การใช้จ่ายเงินภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
  - เงินงบประมาณแผ่นดิน ประเภทงบลงทุน
  - เงินนอกงบประมาณ ประเภท บ.กศ.
  - ปัญหาหรืออุปสรรคในการจัดซื้อจัดจ้างและข้อเสนอแนะ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวธนีสรณ์ สุขพร้อม)

นักวิชาการพัสดุ

Signature Code : KGVYGGHFBYWCKUKTGFFA

เพื่อโปรดพิจารณา นำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

(นางสาวเกศกนก ไทยแท้)

หัวหน้างานพัสดุ

๑๑ มกราคม ๒๕๖๔

Signature Code : KGVUFGHFBYWCKURTGFFA

(ดร.มะลิวัลย์ รอดกำเหนิด)

ผู้อำนวยการกองกลาง

๑๑ มกราคม ๒๕๖๔

Signature Code : KGVUFGHFBSDDhFRTGFEA

เรียน รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

เพื่อโปรดพิจารณา รายงานการติดตามการใช้จ่ายเงินภาครัฐ ควรมอบ  
งานเลขานุการนำเข้าสู่ที่ประชุม กบ. ในวันที่ ๑๒ มค ๖๓



( นายเอนก บัวสำลี )

หัวหน้ากลุ่มงานธุรการ

๑๒ มกราคม ๒๕๖๔

Signature Code : EDVBBDFBYWCKURTFNA

ควรนำเสนอคณะกรรมการบริหารเพื่อทราบและพิจารณาให้  
ข้อเสนอแนะ



( ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา รักการ )


รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

๑๒ มกราคม ๒๕๖๔

Signature Code : THVUFGHFYWCKURTFNA

เลขที่มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เลขที่ ๐๑๘๒

เพื่อโปรดทราบ ควรมอบตามเสนอ



( ดร.มะลิวัลย์ รอดกำเหนิด )

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

๑๒ มกราคม ๒๕๖๔

Signature Code : KGVUFGHFYWFURTFNA

เห็นชอบ ตามเสนอ



( รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วงษ์บุญมาก )

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

๑๒ มกราคม ๒๕๖๔

Signature Code : KGVUFGHFYWCVFUFGFA



เอกสารประกอบการประชุม  
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องนำเสนอเพื่อพิจารณา  
วาระที่ 5.3 การพิจารณาการเร่งรัด ติดตาม การใช้จ่ายเงินภาครัฐ

ครั้งที่ 1/2564  
วันอังคารที่ 12 มกราคม 2564 เวลา 13.00 น.  
ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น 8 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

## สารบัญ

	หน้า
1. รายงานการเร่งรัด ติดตาม การใช้จ่ายเงินภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	1
- เงินงบประมาณแผ่นดิน ประเภทงบลงทุน	1
- เงินนอกงบประมาณ ประเภท บ.กศ.	5
- ปัญหาหรืออุปสรรคในการจัดซื้อจัดจ้างและข้อเสนอแนะ	7

รายงานการเร่งรัด ติดตาม การใช้จ่ายเงินภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
เงินงบประมาณแผ่นดิน ประเภทงบลงทุน

รายงานติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน (ประเภทงบลงทุน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ ถึงวันที่ 11 มกราคม 2564  
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ลำดับที่	หน่วยงาน/โครงการ/รายการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน	ขั้นตอนดำเนินงาน	ก่อนแล้ว		วันเริ่ม สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	เบิกจ่าย		คงเหลือ		เงินเหลือจ่าย
					จำนวน โครงการ	จำนวนเงิน			(บาท)	(ร้อยละ)	(บาท)	(ร้อยละ)	
1	จัดซื้ออุปกรณ์ห้องเรียนและบันทึกเสียง จำนวน 1 ชุด	800,000.00	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	ยังไม่ได้รับรายงานกำหนดรายละเอียดลักษณะ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	จัดซื้อชุดปฏิบัติการ Wind Symphonic Band and Orchestra จำนวน 1 ชุด	5,359,200.00	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	ยังไม่ได้รับรายงานกำหนดรายละเอียดลักษณะ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	จัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ห้องเรียน ห้องประชุม ขนาด 250 ที่นั่ง จำนวน 1 ห้อง	1,661,800.00	คณะครุศาสตร์	ยังไม่ได้รับรายงานกำหนดรายละเอียดลักษณะ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	จัดซื้อชุดห้องปฏิบัติการการเรียนรู้และพัฒนาศึกษาศาสตร์ศึกษาศาสตร์ (EDU co-working and learning space) จำนวน 1 ห้อง	4,676,000.00	คณะครุศาสตร์	ยังไม่ได้รับรายงานกำหนดรายละเอียดลักษณะ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	จ้างปรับปรุงอาคารสวนพืชมงคล จำนวน 1 งาน	8,010,000.00	งานอาคารสถานที่/คณะเทคโนโลยี	ยังไม่ได้รับแจ้งใบรายการและยอด	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	จ้างปรับปรุงอาคารเรียนศิลปะ จำนวน 1 อาคาร	945,000.00	งานอาคารสถานที่/คณะมนุษยศาสตร์	ยังไม่ได้รับแจ้งใบรายการและยอด	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	จ้างก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษาตามโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น จำนวน 1 หอ	30,000,000.00	งานอาคารสถานที่/คณะครุศาสตร์	กำลังดำเนินการตรวจจบแบบบูรณาการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	จ้างปรับปรุงชั้น 9 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ จำนวน 1 งาน	506,000.00	งานอาคารสถานที่	กำลังดำเนินการตรวจจบแบบบูรณาการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	จัดซื้อชุดปฏิบัติการยกระดับในการผลิตบัณฑิตสาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา จำนวน 1 ชุด	2,400,000.00	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	อยู่ระหว่างกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	จัดซื้อชุดเรียนรู้อัจฉริยะและฝึกปฏิบัติการโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid Learning) จำนวน 1	3,000,000.00	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	อยู่ระหว่างกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	จัดซื้อชุดฝึกปฏิบัติการเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าและระบบส่งกำลัง จำนวน 1 ชุด	2,000,000.00	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	อยู่ระหว่างกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	จ้างปรับปรุงหอพักพุทธศรีฯ จำนวน 1 หอ	6,770,000.00	งานอาคารสถานที่	อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารปฏิบัติการออกแบบ จำนวน 1 งาน	5,623,000.00	งานอาคารสถานที่/คณะเทคโนโลยี	อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	จ้างก่อสร้างอาคารบ้านพักเจ้าหน้าที่บุคลากร จำนวน 1 หลัง	16,980,000.00	งานอาคารสถานที่	อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	จัดซื้อชุดปฏิบัติการระบบบริหารจัดการและปฏิบัติการควบคุมในงานอุตสาหกรรม จำนวน 1 ชุด	2,000,000.00	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	อยู่ระหว่างประกาศเผยแพร่วิจารณ์ (TOR)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	จัดซื้อชุดห้องเรียนดิจิทัลคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวน 1 ชุด	1,000,000.00	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	เรียกทำสัญญา	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	จัดซื้อชุดปฏิบัติการซ่อมบำรุงของโรงไฟฟ้าแสงสว่าง จำนวน 1 ชุด	900,000.00	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	เรียกทำสัญญา	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	จัดซื้อชุดปฏิบัติการพิมพ์ผลิตภัณฑ์และกราฟิก จำนวน 1 ชุด	1,400,000.00	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	เรียกทำสัญญา	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	จัดซื้อชุดวิเคราะห์คุณภาพอากาศด้านสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 ชุด	2,300,000.00	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	เรียกทำสัญญา	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	จัดซื้อชุดปฏิบัติการทางเทคโนโลยีชีวภาพ จำนวน 1 ชุด	5,100,000.00	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	เรียกทำสัญญา	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	จ้างปรับปรุงระบบประปา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร (แม่สอด) จำนวน 1 งาน	3,470,000.00	งานอาคารสถานที่/มรภ.กพ. แม่สอด	บริหารสัญญา/รอส่งมอบพัสดุ	1	3,350,000.00	15-5.ค.-63	14-เม.ย.-64	-	-	3,350,000.00	100.00	120,000.00
22	จ้างซ่อมแซมอาคารฝึกพื้นฐานวิชาชีพอุตสาหกรรม จำนวน 1 งาน	4,500,000.00	งานอาคารสถานที่/คณะเทคโนโลยี	บริหารสัญญา/รอส่งมอบพัสดุ	1	3,456,000.00	8-ม.ค.-64	30-พ.ค.-64	-	-	3,456,000.00	100.00	1,044,000.00
23	จัดซื้อชุดปฏิบัติการเทคโนโลยีการขนส่งและการกระจายสินค้า จำนวน 1 ชุด	3,706,800.00	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	บริหารสัญญา/รอส่งมอบพัสดุ	1	3,691,500.00	30-5.ค.-63	2-ก.ค.-64	-	-	3,691,500.00	100.00	15,300.00
24	จัดซื้อชุดการทดลองฟิสิกส์ 1 จำนวน 1 ชุด	2,274,000.00	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	บริหารสัญญา/รอส่งมอบพัสดุ	1	2,250,000.00	15-5.ค.-63	14-พ.ค.-63	-	-	2,250,000.00	100.00	24,000.00
25	จัดซื้อชุดวิเคราะห์สารเร่งคุณภาพสิ่งแวดล้อมระดับโลก จำนวน 1 ชุด	850,000.00	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	บริหารสัญญา/รอส่งมอบพัสดุ	1	850,000.00	24-พ.ย.-63	24-มี.ค.-64	-	-	850,000.00	100.00	-
26	จัดซื้อชุดชุดโครม Fumehood จำนวน 1 เครื่อง	210,000.00	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	บริหารสัญญา/รอส่งมอบพัสดุ	1	209,720.00	18-พ.ย.-63	16-ก.พ.-64	-	-	209,720.00	100.00	280.00
27	จัดซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการชีวอนามัยระดับ 2 จำนวน 1 ชุด	3,000,000.00	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	บริหารสัญญา/รอส่งมอบพัสดุ	1	2,987,000.00	23-พ.ย.-63	23-มี.ค.-64	-	-	2,987,000.00	100.00	13,000.00
28	จัดซื้อชุดวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของสารขั้นสูง จำนวน 1 ชุด	3,800,000.00	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	บริหารสัญญา/รอส่งมอบพัสดุ	1	3,760,000.00	18-พ.ย.-63	18-มี.ค.-64	-	-	3,760,000.00	100.00	40,000.00
29	จัดซื้อชุดปฏิบัติการเรียนรู้และพัฒนาสื่อมัลติมีเดียสร้างนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ ในงานบริการวิชาการและประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 1	1,594,700.00	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	บริหารสัญญา/รอส่งมอบพัสดุ	1	1,590,000.00	10-พ.ย.-63	10-มี.ค.-04	-	-	1,590,000.00	100.00	4,700.00
30	จัดซื้อชุดฝึกปฏิบัติการทางการแพทย์และการดูแลสุขภาพ จำนวน 1 ชุด	1,166,500.00	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	บริหารสัญญา/รอส่งมอบพัสดุ	1	1,165,780.00	16-พ.ย.-63	14-ก.พ.-64	-	-	1,165,780.00	100.00	720.00
31	จัดซื้อชุดห้องปฏิบัติการอัจฉริยะ จำนวน 6 ชุด	3,036,000.00	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	บริหารสัญญา/รอส่งมอบพัสดุ	1	3,030,000.00	16-พ.ย.-63	14-ก.พ.-64	-	-	3,030,000.00	100.00	6,000.00
32	จัดซื้อชุดการทดลองฟิสิกส์ 2 จำนวน 1 ชุด	3,520,000.00	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	บริหารสัญญา/รอส่งมอบพัสดุ	1	3,484,000.00	10-พ.ย.-63	9-เม.ย.-64	-	-	3,484,000.00	100.00	36,000.00
33	จัดซื้อชุดทดลองการหาค่าความจุความร้อนของโลหะ จำนวน 1 ชุด	34,000.00	คณะครุศาสตร์	บริหารสัญญา/รอส่งมอบพัสดุ	1	34,000.00	18-พ.ย.-63	17-5.ค.-63	-	-	34,000.00	100.00	-

ลำดับที่	หน่วยงาน/โครงการ/รายการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน	ขั้นตอนดำเนินงาน	ก่อนเริ่มแล้ว		วันเริ่ม สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	เบิกจ่าย		คงเหลือ		เงินเหลือจ่าย
					จำนวน โครงการ	จำนวนเงิน			(บาท)	(ร้อยละ)	(บาท)	(ร้อยละ)	
34	จัดซื้อชุดทดลองความดันไอของน้ำที่อุณหภูมิสูง จำนวน 1 ชุด	111,000.00	คณะครุศาสตร์	บริหารสัญญา/รอส่งมอบพัสดุ	1	107,000.00	10-พ.ย.-63	10-มี.ค.-64	-	-	107,000.00	100.00	4,000.00
35	จัดซื้อชุดทดลองวัดความเร็วของเสียงในอากาศผสมผลกลมผ่านคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชุด	135,000.00	คณะครุศาสตร์	บริหารสัญญา/รอส่งมอบพัสดุ	1	129,000.00	10-พ.ย.-63	10-มี.ค.-64	-	-	129,000.00	100.00	6,000.00
36	จัดซื้อชุดทดลองกฎของเลนส์และหลักการของทีลูปกรีน จำนวน 1 ชุด	183,000.00	คณะครุศาสตร์	บริหารสัญญา/รอส่งมอบพัสดุ	1	178,000.00	10-พ.ย.-63	10-มี.ค.-64	-	-	178,000.00	100.00	5,000.00
37	จัดซื้อชุดทดลองการดูดกลืนอิเล็กตรอน จำนวน 1 ชุด	213,000.00	คณะครุศาสตร์	บริหารสัญญา/รอส่งมอบพัสดุ	1	207,000.00	10-พ.ย.-63	10-มี.ค.-64	-	-	207,000.00	100.00	6,000.00
38	จัดซื้อชุดทดลองการแทรกสอดของแสงโดยใช้กระจกและปริซึมของเฟรสเนล จำนวน 1 ชุด	247,000.00	คณะครุศาสตร์	บริหารสัญญา/รอส่งมอบพัสดุ	1	243,000.00	10-พ.ย.-63	10-มี.ค.-64	-	-	243,000.00	100.00	4,000.00
39	จัดซื้อชุดทดลองหาค่าความเร็วแสงในอากาศ, แท่งเรซิน, อะคริลิกและน้ำผสมผลกลมผ่านดิจิตอลออสซิลโลสโคป จำนวน 1 ชุด	269,000.00	คณะครุศาสตร์	บริหารสัญญา/รอส่งมอบพัสดุ	1	264,000.00	10-พ.ย.-63	10-มี.ค.-64	-	-	264,000.00	100.00	5,000.00
40	จัดซื้อชุดทดลองครึ่งชีวิตและสมมูลของการแผ่รังสีของ Cs-137 จำนวน 1 ชุด	321,000.00	คณะครุศาสตร์	บริหารสัญญา/รอส่งมอบพัสดุ	1	315,000.00	10-พ.ย.-63	10-มี.ค.-64	-	-	315,000.00	100.00	6,000.00
41	จัดซื้อเครื่องทำน้ำบริสุทธิ์สูงสำหรับห้องปฏิบัติการ จำนวน 1 ชุด	439,000.00	คณะครุศาสตร์	บริหารสัญญา/รอส่งมอบพัสดุ	1	435,000.00	9-พ.ย.-63	7-ก.พ.-64	-	-	435,000.00	100.00	4,000.00
42	จัดซื้อชุดทดลอง Beta spectroscopy จำนวน 1 ชุด	525,000.00	คณะครุศาสตร์	บริหารสัญญา/รอส่งมอบพัสดุ	1	518,000.00	24-พ.ย.-63	23-เม.ย.-64	-	-	518,000.00	100.00	7,000.00
43	จัดซื้อเครื่องมือสำหรับห้องปฏิบัติการและบริการวิชาการด้านชีววิทยา จำนวน 1 ชุด	750,000.00	คณะครุศาสตร์	บริหารสัญญา/รอส่งมอบพัสดุ	1	749,000.00	8-ธ.ค.-63	8-มี.ค.-64	-	-	749,000.00	100.00	1,000.00
44	จัดซื้อชุดห้องปฏิบัติการสอนภาษาและวัฒนธรรมจีน จำนวน 1 ห้อง	3,246,800.00	คณะครุศาสตร์	บริหารสัญญา/รอส่งมอบพัสดุ	1	3,242,000.00	14-ธ.ค.-63	13-เม.ย.-64	-	-	3,242,000.00	100.00	4,800.00
45	จัดซื้อชุดเพิ่มประสิทธิภาพรักษาความปลอดภัยระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ะ	2,739,400.00	งานเครือข่าย/มร.ภ.ท. แม่สอด	บริหารสัญญา/รอส่งมอบพัสดุ	1	2,735,000.00	9-พ.ย.-63	7-ก.พ.-64	-	-	2,735,000.00	100.00	4,400.00
46	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 100 เครื่อง	2,200,000.00	ส่วนกลางมหาวิทยาลัย-งานพัสดุ สมอ.	บริหารสัญญา/รอส่งมอบพัสดุ	1	2,190,000.00	24-ธ.ค.-63	23-มี.ค.-64	-	-	2,190,000.00	100.00	10,000.00
47	จัดซื้อครุภัณฑ์ปฏิบัติการคณิตศาสตร์และดนตรีที่บ้าน จำนวน 1 รายการ	627,500.00	สำนักศิลปะและวัฒนธรรม	อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารเบิกจ่าย	1	575,000.00	9-พ.ย.-63	7-ก.พ.-64	-	-	575,000.00	100.00	52,500.00
48	จัดซื้อชุดปฏิบัติการผลิตสื่อและถ่ายแบบออกสถานที่ จำนวน 1 ชุด	313,600.00	คณะวิทยาการจัดการ	เบิกจ่ายแล้ว	1	313,000.00	16-พ.ย.-63	15-ม.ค.-64	313,000.00	100.00	-	-	600.00
49	จัดซื้อชุดโต๊ะห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จำนวน 110 ชุด	374,000.00	คณะวิทยาการจัดการ	เบิกจ่ายแล้ว	1	363,000.00	13-พ.ย.-63	15-ธ.ค.-64	363,000.00	100.00	-	-	11,000.00
50	จัดซื้อชุดปฏิบัติการจัดแสงและฉากในการผลิตสื่อออนไลน์ จำนวน 1 ชุด	513,300.00	คณะวิทยาการจัดการ	เบิกจ่ายแล้ว	1	512,200.00	5-พ.ย.-63	4-ม.ค.-64	512,200.00	100.00	-	-	1,100.00
51	จัดซื้อชุดปฏิบัติการทางกราฟิกและมัลติมีเดีย จำนวน 1 ชุด	606,900.00	คณะวิทยาการจัดการ	เบิกจ่ายแล้ว	1	605,000.00	5-พ.ย.-63	4-ม.ค.-64	605,000.00	100.00	-	-	1,900.00
52	จัดซื้อชุดโต๊ะห้องเรียน พร้อมเก้าอี้ จำนวน 15 ชุด	96,000.00	คณะวิทยาการจัดการ	เบิกจ่ายแล้ว	1	96,000.00	18-พ.ย.-63	17-ธ.ค.-63	96,000.00	100.00	-	-	-
53	จัดซื้อชุดปฏิบัติการถ่ายภาพและวิดีโอ เพื่อบันทึกกิจกรรมการวิชาการและจัดทำสื่อการสอนออนไลน์ด้านการเงินการธนาคารและธุรกิจ จำนวน 1 ชุด	89,100.00	คณะวิทยาการจัดการ	เบิกจ่ายแล้ว	1	89,100.00	18-พ.ย.-63	17-ธ.ค.-63	89,100.00	100.00	-	-	-
54	จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมคิดถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 4 เครื่อง	21,600.00	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	เบิกจ่ายแล้ว	1	21,600.00	18-พ.ย.-63	17-ธ.ค.-63	21,600.00	100.00	-	-	-
55	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผลเพื่อการจัดเก็บและค้นคืนสารสนเทศของห้องสมุดโรงเรียน จำนวน 1 เครื่อง	22,000.00	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	เบิกจ่ายแล้ว	1	22,000.00	18-พ.ย.-63	17-ธ.ค.-63	22,000.00	100.00	-	-	-
56	จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ขาวดำ จำนวน 2 เครื่อง	9,800.00	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	เบิกจ่ายแล้ว	1	9,800.00	18-พ.ย.-63	17-ธ.ค.-63	9,800.00	100.00	-	-	-
57	จัดซื้อเครื่องโปรเจกเตอร์ ระดับ XGA ไม่ต่ำกว่า 2,500 ANSI Lumens จำนวน 2 เครื่อง	71,000.00	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	เบิกจ่ายแล้ว	1	71,000.00	18-พ.ย.-63	17-ธ.ค.-63	71,000.00	100.00	-	-	-
58	จัดซื้อเครื่องสแกนเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง	16,000.00	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	เบิกจ่ายแล้ว	1	16,000.00	18-พ.ย.-63	17-ธ.ค.-63	16,000.00	100.00	-	-	-
59	จัดซื้อสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านจอแอลซีดีจำนวน 2 เครื่อง	174,000.00	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	เบิกจ่ายแล้ว	1	173,400.00	16-พ.ย.-63	15-ม.ค.-64	173,400.00	100.00	-	-	600.00
60	จัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (16 ตัว) จำนวน 1 ชุด	130,000.00	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	เบิกจ่ายแล้ว	1	129,500.00	16-พ.ย.-63	15-ม.ค.-64	129,500.00	100.00	-	-	500.00
61	จัดซื้อหุ่นจำลองกล้ามเนื้อเพศชายเต็มตัว แยกชิ้นส่วนได้ 37 ชิ้น จำนวน 1 ชุด	490,000.00	คณะพยาบาลศาสตร์	เบิกจ่ายแล้ว	1	490,000.00	9-พ.ย.-63	7-ก.พ.-64	490,000.00	100.00	-	-	-
62	จัดซื้อชุดสถานการณ์และหุ่นจำลองผู้สูงอายุ จำนวน 1 ชุด	400,000.00	คณะพยาบาลศาสตร์	เบิกจ่ายแล้ว	1	400,000.00	9-พ.ย.-63	7-ก.พ.-64	400,000.00	100.00	-	-	-
63	จัดซื้อหุ่นจำลองระบบประสาท จำนวน 1 ชุด	111,000.00	คณะพยาบาลศาสตร์	เบิกจ่ายแล้ว	1	111,000.00	9-พ.ย.-63	7-ก.พ.-64	111,000.00	100.00	-	-	-
64	จัดซื้อหุ่นฝึกทักษะการพยาบาลเด็ก จำนวน 1 ชุด	148,000.00	คณะพยาบาลศาสตร์	เบิกจ่ายแล้ว	1	148,000.00	9-พ.ย.-63	7-ก.พ.-64	148,000.00	100.00	-	-	-
65	จัดซื้อหุ่นฝึกตรวจความกว้างของปากทูลูก จำนวน 2 ชุด	360,000.00	คณะพยาบาลศาสตร์	เบิกจ่ายแล้ว	1	360,000.00	9-พ.ย.-63	7-ก.พ.-64	360,000.00	100.00	-	-	-
66	จัดซื้อหุ่นจำลองฝึกทักษะด้านการตรวจวินิจฉัยโรคและช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง จำนวน 1 ชุด	3,865,000.00	คณะพยาบาลศาสตร์	เบิกจ่ายแล้ว	1	3,650,000.00	9-พ.ย.-63	7-ก.พ.-64	3,650,000.00	100.00	-	-	215,000.00
67	จัดซื้อเครื่องใบพัดปั๊ม จำนวน 1 ชุด	595,700.00	คณะพยาบาลศาสตร์	เบิกจ่ายแล้ว	1	592,700.00	18-พ.ย.-63	16-ก.พ.-64	592,700.00	100.00	-	-	3,000.00
68	จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจกเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง	54,400.00	มร.ภ.ท.แม่สอด	เบิกจ่ายแล้ว	1	54,400.00	18-พ.ย.-63	17-ธ.ค.-63	54,400.00	100.00	-	-	0.00
69	จัดซื้อจอร์นภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน 1 จอ	9,500.00	มร.ภ.ท.แม่สอด	เบิกจ่ายแล้ว	1	9,500.00	18-พ.ย.-63	17-ธ.ค.-63	9,500.00	100.00	-	-	0.00

ลำดับที่	หน่วยงาน/โครงการ/รายการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน	ขั้นตอนดำเนินงาน	ก่อนนี้แล้ว		วันเริ่ม สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	เบิกจ่าย		คงเหลือ		เงินเหลือจ่าย
					จำนวน โครงการ	จำนวนเงิน			(บาท)	(ร้อยละ)	(บาท)	(ร้อยละ)	
70	จัดซื้อชุดวิเคราะห์ปริมาณโปรตีนและปริมาณ N P K จำนวน 1 ชุด	1,060,000.00	คณะครุศาสตร์	เบิกจ่ายแล้ว	1	1,059,787.00	10-พ.ย.-63	10-มี.ค.-64	1,059,787.00	100.00	-	-	213.00
71	จัดซื้อเครื่องวัดความเป็นกรด-ด่าง ชนิดตั้งโต๊ะ (pH-Meter) จำนวน 1 เครื่อง	120,000.00	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	เบิกจ่ายแล้ว	1	119,782.00	16-พ.ย.-63	14-ก.พ.-64	119,782.00	100.00	-	-	218.00
72	จัดซื้อชุดโปรแกรมลิขสิทธิ์สำหรับสนับสนุนการเรียนการสอน จำนวน 1 ชุด	2,405,000.00	งานเครือข่ายมหาวิทยาลัยฯ	เบิกจ่ายแล้ว	1	2,400,000.00	9-พ.ย.-63	7-ก.พ.-64	2,400,000.00	100.00	-	-	5,000.00
73	จัดซื้อครุภัณฑ์โปรแกรมการเรียนรู้อังกฤษออนไลน์ จำนวน 1 เครื่อง	800,000.00	ศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการฯ	เบิกจ่ายแล้ว	1	798,400.00	10-พ.ย.-63	8-ก.พ.-64	798,400.00	100.00	-	-	1,600.00
74	จ้างซ่อมแซมอาคารภูมิภาค (สำนักศิลปะวัฒนธรรม) จำนวน 1 งาน	365,000.00	งานอาคารสถานที่สำนักศิลปะวัฒนธรรม	เบิกจ่ายแล้ว	1	360,000.00	10-พ.ย.-63	9-ม.ค.-64	360,000.00	100.00	-	-	5,000.00
	<b>รวม</b>	<b>158,040,600.00</b>			<b>54</b>	<b>54,720,169.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>12,975,169.00</b>	<b>23.71</b>	<b>41,745,000.00</b>	<b>76.29</b>	<b>1,669,435.00</b>

ร้อยละการเบิกจ่ายทั้งหมด	8.21
ร้อยละก่อนนี้แล้ว	34.62
ร้อยละที่ยังไม่ก่อนนี้	64.32
ร้อยละเงินเหลือจ่าย	1.06



เงินนอกงบประมาณ ประเภท บ.กศ.

รายงานติดตามการเบิกจ่ายเงินนอกงบประมาณ บ.กศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ ถึงวันที่ 11 มกราคม 2564

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ลำดับที่	หน่วยงาน/โครงการ/รายการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน	ขั้นตอนดำเนินงาน	ก่อนนี้แล้ว		วันเริ่ม สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	เบิกจ่าย		คงเหลือ		เงินเหลือจ่าย
					จำนวน โครงการ	จำนวนเงิน			(บาท)	(ร้อยละ)	(บาท)	(ร้อยละ)	
1	เครื่องสแกนเนอร์ จำนวน 1 เครื่อง	11,960.00	คณะพยาบาลศาสตร์	ขอยกเลิกโครงการไม่ดำเนินการจัดซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	โทรทัศน์ smart LCD จำนวน 1 เครื่อง	32,000.00	คณะพยาบาลศาสตร์	ขอยกเลิกโครงการไม่ดำเนินการจัดซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ จำนวน 6 เครื่อง	144,000.00	คณะพยาบาลศาสตร์	เชิญชวนให้เสนอราคา กำหนดยื่นเอกสาร เสนอราคา ในวันที่ 14 ม.ค. 64	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	ชุดสำนักงาน จำนวน 5 ชุด	100,000.00	คณะพยาบาลศาสตร์	บริหารสัญญา/รอส่งมอบพัสดุ	1	25,000.00	11-ม.ค.-64	10-ก.พ.-64	-	-	25,000.00	100.00	75,000.00
5	เครื่องพิมพ์เอกสารแบบสีดึกหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ จำนวน 3 เครื่อง (ขอเปลี่ยนแปลงจัดซื้อเพียง 2 เครื่อง)	12,900.00	คณะพยาบาลศาสตร์	บริหารสัญญา/รอส่งมอบพัสดุ	1	8,600.00	11-ม.ค.-64	10-ก.พ.-64	-	-	8,600.00	100.00	4,300.00
6	เครื่องพิมพ์เอกสารเลเซอร์ จำนวน 1 เครื่อง	10,000.00	คณะพยาบาลศาสตร์	บริหารสัญญา/รอส่งมอบพัสดุ	1	2,600.00	11-ม.ค.-64	10-ก.พ.-64	-	-	2,600.00	100.00	7,400.00
7	เครื่องทำน้ำร้อนน้ำเย็น จำนวน 3 เครื่อง	36,000.00	คณะพยาบาลศาสตร์	บริหารสัญญา/รอส่งมอบพัสดุ	1	12,619.00	11-ม.ค.-64	10-ก.พ.-64	-	-	12,619.00	100.00	23,381.00
8	กล้องถ่ายภาพดิจิทัล จำนวน 1 เครื่อง	39,000.00	คณะพยาบาลศาสตร์	บริหารสัญญา/รอส่งมอบพัสดุ	1	38,900.00	11-ม.ค.-64	10-ก.พ.-64	-	-	38,900.00	100.00	100.00
9	เครื่องทำลายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง	20,000.00	คณะพยาบาลศาสตร์	บริหารสัญญา/รอส่งมอบพัสดุ	1	13,500.00	7-ม.ค.-64	5-ก.พ.-64	-	-	13,500.00	100.00	6,500.00
10	กล่องวงจรปิด จำนวน 4 ตัว	48,000.00	คณะพยาบาลศาสตร์	บริหารสัญญา/รอส่งมอบพัสดุ	1	40,660.00	7-ม.ค.-64	5-ก.พ.-64	-	-	40,660.00	100.00	7,340.00
11	เครื่องอ่านคิวอาร์โค้ดและบาร์โค้ด จำนวน 2 เครื่อง	24,000.00	คณะพยาบาลศาสตร์	บริหารสัญญา/รอส่งมอบพัสดุ	1	24,000.00	8-ม.ค.-64	6-ก.พ.-64	-	-	24,000.00	100.00	-
12	เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด จำนวน 1 เครื่อง	14,000.00	คณะพยาบาลศาสตร์	บริหารสัญญา/รอส่งมอบพัสดุ	1	14,000.00	8-ม.ค.-64	6-ก.พ.-64	-	-	14,000.00	100.00	-
13	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน 4 เครื่อง (ขอเปลี่ยนแปลงจัดซื้อเพียง 2 เครื่อง)	192,000.00	คณะพยาบาลศาสตร์	บริหารสัญญา/รอส่งมอบพัสดุ	1	65,000.00	8-ม.ค.-64	6-ก.พ.-64	-	-	65,000.00	100.00	127,000.00
14	เครื่อง Visualizer ความละเอียดสูง จำนวน 2 เครื่อง (ขอเปลี่ยนแปลงโครงการเป็นขอ จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา จำนวน 1 เครื่อง)	40,000.00	ศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการฯ	บริหารสัญญา/รอส่งมอบพัสดุ	1	23,900.00	7-ม.ค.-64	5-ก.พ.-64	-	-	23,900.00	100.00	16,100.00
15	ชุดรับแขกไม้สัก จำนวน 1 ชุด	26,900.00	งานวิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน	บริหารสัญญา/รอส่งมอบพัสดุ	1	26,900.00	22-ธ.ค.-63	20-ม.ค.-64	-	-	26,900.00	100.00	-
16	ชุดโต๊ะทำงาน จำนวน 1 ชุด	24,080.00	งานวิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน	บริหารสัญญา/รอส่งมอบพัสดุ	1	24,080.00	22-ธ.ค.-63	20-ม.ค.-64	-	-	24,080.00	100.00	-
17	ตู้โชว์ จำนวน 1 ชุด	1,990.00	งานวิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน	บริหารสัญญา/รอส่งมอบพัสดุ	1	1,990.00	22-ธ.ค.-63	20-ม.ค.-64	-	-	1,990.00	100.00	-
18	เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 เครื่อง	100,000.00	งานวิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน	บริหารสัญญา/รอส่งมอบพัสดุ	1	99,000.00	30-ธ.ค.-63	2-ก.พ.-64	-	-	99,000.00	100.00	1,000.00
19	ชุดตู้หึ่ง	4,000.00	งานวิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน	อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารเบิกจ่าย	1	4,000.00	22-ธ.ค.-63	20-ม.ค.-64	-	-	4,000.00	100.00	-
20	โต๊ะคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 ตัว	10,000.00	งานวิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน	อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารเบิกจ่าย	1	10,000.00	22-ธ.ค.-63	20-ม.ค.-64	-	-	10,000.00	100.00	-
21	เครื่องปรีนเตอร์ แบบสี จำนวน 1 เครื่อง	17,000.00	งานวิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน	อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารเบิกจ่าย	1	17,000.00	22-ธ.ค.-63	20-ม.ค.-64	-	-	17,000.00	100.00	-
22	เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์สี จำนวน 1 เครื่อง	14,500.00	สถาบันวิจัยและพัฒนา	อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารเบิกจ่าย	1	14,500.00	2-ธ.ค.-63	1-ม.ค.-64	-	-	14,500.00	100.00	-
23	เครื่องฉายภาพโปรเจกเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง	16,500.00	สถาบันวิจัยและพัฒนา	อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารเบิกจ่าย	1	16,500.00	2-ธ.ค.-63	1-ม.ค.-64	-	-	16,500.00	100.00	-
24	กล้องถ่ายภาพแบบดิจิทัล จำนวน 1 เครื่อง	34,000.00	สถาบันวิจัยและพัฒนา	อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารเบิกจ่าย	1	34,000.00	2-ธ.ค.-63	1-ม.ค.-64	-	-	34,000.00	100.00	-
25	รถเข็นคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 คัน	7,600.00	กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี	เบิกจ่ายแล้ว	1	7,600.00	22-ธ.ค.-63	20-ม.ค.-64	7,600.00	100.00	-	-	-
26	ตู้เสื้อผ้า 2 บานเปิดทึบ จำนวน 25 หลัง	95,000.00	กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี	เบิกจ่ายแล้ว	1	95,000.00	2-ธ.ค.-63	1-ม.ค.-64	95,000.00	100.00	-	-	-
27	เครื่องยืมคืนผ่านบรรณารักษ์และลงทะเบียนหนังสือ (Staff Station) จำนวน 1 เครื่อง	80,250.00	สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	เบิกจ่ายแล้ว	1	80,250.00	2-ธ.ค.-63	1-ม.ค.-64	80,250.00	100.00	-	-	-
28	เครื่องคิดเลข 4 จังหวะ จำนวน 1 เครื่อง	7,900.00	สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	เบิกจ่ายแล้ว	1	7,900.00	2-ธ.ค.-63	1-ม.ค.-64	7,900.00	100.00	-	-	-
29	วิทยุสื่อสาร จำนวน 3 เครื่อง	4,500.00	มรภ.ท. แม่สอด	เบิกจ่ายแล้ว	1	4,500.00	2-ธ.ค.-63	1-ม.ค.-64	4,500.00	100.00	-	-	-
30	จัดซื้อชุดกู้คืนเครื่องคอมพิวเตอร์ All in one จำนวน 1 ชุด (มือสอง 74 เครื่อง)	480,000.00	มรภ.ท. แม่สอด	เบิกจ่ายแล้ว	1	479,964.00	17-ธ.ค.-63	21-ธ.ค.-63	479,964.00	100.00	-	-	36.00
31	จ้างปรับปรุงพื้นที่ศูนย์สาธิตและการเรียนรู้ทางการแพทย์พยาบาลและปรับปรุงห้องบริการ วิชาการคณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน 1 งาน	220,000.00	คณะพยาบาลศาสตร์	เบิกจ่ายแล้ว	1	219,000.00	20-ธ.ค.-63	18-ม.ค.-64	219,000.00	100.00	-	-	1,000.00
	<b>รวม</b>	<b>1,868,080.00</b>			<b>28</b>	<b>1,410,963.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>894,214.00</b>	<b>63.38</b>	<b>516,749.00</b>	<b>36.62</b>	<b>269,157.00</b>

ร้อยละการเบิกจ่ายทั้งหมด 47.87

ร้อยละก่อนนี้แล้ว 75.53

ร้อยละที่ยังไม่ก่อนนี้ 7.71

ร้อยละที่ยกเลิกโครงการ 2.35

ร้อยละเงินเหลือจ่าย 14.41

ปัญหาหรืออุปสรรคในการจัดซื้อจัดจ้างและแนวทางแก้ไขและข้อเสนอแนะ

## ปัญหาหรืออุปสรรคในการจัดซื้อจัดจ้างและข้อเสนอแนะ

### 1. ปัญหาหรืออุปสรรคในการจัดซื้อจัดจ้าง

- หน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งเอกสารการกำหนดคุณลักษณะ/ตรวจสอบแบบรูปรายการล่าช้ากว่ากำหนด ยังไม่ตระหนักถึงความจำเป็นเร่งด่วนในการดำเนินงาน ทำให้ส่งผลกระทบต่อกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเกิดความล่าช้าไปด้วย

- การกำหนดราคากลางและคุณลักษณะเฉพาะและ/หรือรูปแบบรายการละเอียดไม่ชัดเจน ขาด ไม่สมบูรณ์ ไม่เพียงพอ หรือไม่เหมาะสม เทคโนโลยีมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว ทำให้คุณลักษณะเกิดความล้าสมัยหรือยกเลิกการผลิต จึงต้องปรับเปลี่ยนหลายรอบ ทำให้การปฏิบัติงานล่าช้ากว่ากำหนด

- คู่สัญญาขอเปลี่ยนสินค้าหรือคุณลักษณะที่ได้ตกลงไว้ในสัญญาหรือข้อตกลง ด้วยเหตุผลเช่น มีการยกเลิกผลิต เทคโนโลยีเปลี่ยนไป ทำให้ไม่สามารถส่งมอบพัสดุได้ตรงตามข้อกำหนด

- คู่สัญญาขอขยายระยะเวลาในการส่งมอบพัสดุ ขอขยายระยะเวลาการก่อสร้าง ขอเปลี่ยนแปลงวงงาน หรือปรับเปลี่ยนแบบรูปรายการ

### 2. แนวทางแก้ไข และข้อเสนอแนะ

- ผู้เกี่ยวข้องควรตระหนักถึงการเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายเงินภาครัฐ ให้มากขึ้น หรือจัดลำดับความสำคัญไว้เป็นลำดับต้น เพื่อให้การขับเคลื่อนการเบิกจ่ายเงินของมหาวิทยาลัยฯ เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

- เสนอแนวปฏิบัติสำหรับคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ/แบบรูปรายการละเอียด/ขอบเขตงาน (TOR) และราคากลาง ได้แก่ ไม่กำหนดคุณลักษณะที่เฉพาะเจาะจง เช่น การระบุยี่ห้อ ตรวจสอบคุณลักษณะให้เข้าเกณฑ์อย่างน้อย 3 ยี่ห้อ (มีรายละเอียดเหมือน และ/หรือใกล้เคียงกัน) ตรวจสอบรายละเอียดของเนื้องาน การประมาณราคาให้ ถูกต้อง ครบถ้วน ก่อนเสนออนุมัติ เพื่อดำเนินการจัดหา

- คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ประชุมเพื่อพิจารณาการขอเปลี่ยนสินค้าหรือคุณลักษณะ ร่วมกับเจ้าหน้าที่พัสดุ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ และนิติกร และดำเนินการทำสัญญาแนบท้ายเพิ่มเติม

- คณะกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงาน ประชุมเพื่อพิจารณาการขอขยายระยะเวลา ขอเปลี่ยนแปลงวงงาน หรือปรับเปลี่ยนแบบรูปรายการ ร่วมกับเจ้าหน้าที่พัสดุ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ และนิติกรและดำเนินการทำสัญญาแนบท้ายเพิ่มเติม