



บันทึกข้อความ

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
เลขที่ ๒๕๕๑
วันที่ ๑๖/๐๔/๒๕๖๔
เวลา ๑๓:๕๔ น.

ส่วนราชการ งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

ที่ พส.๐๒๘๕/๒๕๖๔

วันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานการเร่งรัด ติดตาม การใช้จ่ายเงินภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ตามที่ งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ได้จัดทำแผนการจัดหาพัสดุ (ครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เงินงบประมาณแผ่นดิน ประเภทงบลงทุน, เงินนอกงบประมาณ ประเภท บ.กศ. และ กศ.บ.ป. โดยแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะหรือตรวจสอบแบบรูปรายการละเอียดแล้ว นั้น

ในการนี้ เพื่อเป็นข้อมูลให้กับมหาวิทยาลัยฯ สำหรับเร่งรัด ติดตาม การใช้จ่ายเงินภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้สามารถก่อนนี้ได้ทันกำหนดเวลา มีการเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมาย งานพัสดุจึงใคร่ขอรายงานผลการดำเนินงาน ดังนี้

- รายงานการเร่งรัด ติดตาม การใช้จ่ายเงินภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
 - เงินงบประมาณแผ่นดิน ประเภทงบลงทุน
 - เงินนอกงบประมาณ ประเภท บ.กศ.
 - เงินนอกงบประมาณ ประเภท กศ.บ.ป.
 - ปัญหาหรืออุปสรรคในการจัดซื้อจัดจ้างและข้อเสนอแนะ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวนिसร์น สุขพร้อม)

นักวิชาการพัสดุ

Signature Code : KGVYGGHFBYWCKUKTGFFA

เพื่อโปรดพิจารณา เข้าที่ประชุม กบ และเพื่อมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

(นางสาวเอกกนก ไทยแท้)

หัวหน้างานพัสดุ

๑๖ เมษายน ๒๕๖๔

Signature Code : KGVUFGHFBYWCKURTGFSA

(ดร.มะลิวัลย์ รอดกำเหนิด)

ผู้อำนวยการกองกลาง

๑๖ เมษายน ๒๕๖๔

Signature Code : KGVUFGHFBSDDhFRGTGFEA

เรียน รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
เพื่อโปรดพิจารณา รายงานการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ และขอ
ความอนุเคราะห์นำเข้าที่ประชุม กบ.



(นายเอนก บัวสำลี)
หัวหน้ากลุ่มงานธุรการ
๑๖ เมษายน ๒๕๖๔

Signature Code : EDVBBDFBYWCKURTFNA

ควรนำเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาและให้
ข้อเสนอแนะ




(ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา รักการ)
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
๑๗ เมษายน ๒๕๖๔

Signature Code : THVUFGHFBYWCKURTFAA

เลขที่มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เลขที่ ๒๕๕๑

ควรมอบงานเลขานุการดำเนินการ



(ดร.มะลิวัลย์ รอดกำเหนิด)

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
๑๗ เมษายน ๒๕๖๔

Signature Code : KGVUFGHFBYVWFURTFDA

เห็นชอบตามเสนอ



(รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วงษ์บุญมาก)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
๑๗ เมษายน ๒๕๖๔

Signature Code : KGVUFGHFBYWCVFGTGFGA



เอกสารประกอบการประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องนำเสนอเพื่อพิจารณา
วาระที่ 5.3 การพิจารณาการเร่งรัด ติดตาม การใช้จ่ายเงินภาครัฐ

ครั้งที่ 4/2564
วันจันทร์ที่ 19 เมษายน 2564 เวลา 13.00 น.
ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น 8 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

สารบัญ

	หน้า
1. รายงานการเร่งรัด ติดตาม การใช้จ่ายเงินภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	1
- เงินงบประมาณแผ่นดิน ประเภทงบลงทุน	1
- เงินนอกงบประมาณ ประเภท บ.กศ.	5
- เงินนอกงบประมาณ ประเภท กศ.บป.	7
- ปัญหาหรืออุปสรรคในการจัดซื้อจัดจ้างและข้อเสนอแนะ	9

รายงานการเร่งรัด ติดตาม การใช้จ่ายเงินภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เงินงบประมาณแผ่นดิน ประเภทงบลงทุน

รายงานติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน (ประเภทลงทุน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ ถึงวันที่ 16 เมษายน 2564
 หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ลำดับที่	หน่วยงาน/โครงการ/รายการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน	ขั้นตอนดำเนินงาน	ได้รับเงินมาแล้ว		วันเริ่ม สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	เบิกจ่าย		คงเหลือ		เงินเหลือจ่าย
					จำนวน โครงการ	จำนวนเงิน			(บาท)	(ร้อยละ)	(บาท)	(ร้อยละ)	
1	จ้างปรับปรุงหอพักหอรั้วงาม จำนวน 1 หอ	6,770,000.00	งานอาคารสถานที่	อยู่ระหว่างการพิจารณาผลการอุทธรณ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	จัดซื้อชุดปฏิบัติการระบบสมาร์ทซิตีและปฏิบัติการควบคุมในงานอุตสาหกรรม จำนวน 1 ชุด	2,000,000.00	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา (e-bidding) กำหนดปิดการประมูลในวันที่ 19 เม.ย. 64	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	จ้างปรับปรุงอาคารสวนหลังงาน จำนวน 1 งาน	8,010,000.00	งานอาคารสถานที่/คณะเทคโนโลยี	เรียกทำสัญญา	1	6,439,000.00	-	-	-	-	6,439,000.00	100.00	1,571,000.00
4	จ้างปรับปรุงอาคารเรียนศิลปะ จำนวน 1 อาคาร	945,000.00	งานอาคารสถานที่/คณะมนุษยศาสตร์	เรียกทำสัญญา	1	700,000.00	-	-	-	-	700,000.00	100.00	245,000.00
5	จ้างปรับปรุงชั้น 9 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ จำนวน 1 งาน	506,000.00	งานอาคารสถานที่	บริหารสัญญา/รอส่งมอบพัสดุ	1	449,000.00	5-เม.ย.-64	5-มิ.ย.-64	-	-	449,000.00	100.00	57,000.00
6	จ้างก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษาตามโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น จำนวน 1 หอ	30,000,000.00	งานอาคารสถานที่/คณะครุศาสตร์	บริหารสัญญา/รอส่งมอบพัสดุ	1	25,000,000.00	15-มี.ค.-64	29-ม.ค.-65	-	-	25,000,000.00	100.00	5,000,000.00
7	จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารปฏิบัติการออกแบบ จำนวน 1 งาน	5,623,000.00	งานอาคารสถานที่/คณะเทคโนโลยี	บริหารสัญญา/รอส่งมอบพัสดุ	1	4,444,000.00	4-ก.พ.-64	4 มิ.ย. 64 ขยายระยะเวลา 14 ก.ค. 64	-	-	4,444,000.00	100.00	1,179,000.00
8	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 100 เครื่อง	2,200,000.00	ส่วนกลางมหาวิทยาลัย-งานพัสดุ สนอ.	บริหารสัญญา/รอส่งมอบพัสดุ	1	2,190,000.00	24-ธ.ค.-63	23 มี.ค. 64 ขยายระยะเวลา 7 พ.ค. 64	-	-	2,190,000.00	100.00	10,000.00
9	จัดซื้อชุดปฏิบัติการซ่อมบำรุงของวงจรมอเตอร์ไฟฟ้าแสงสว่าง จำนวน 1 ชุด	900,000.00	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	บริหารสัญญา/รอส่งมอบพัสดุ	1	892,000.00	26-ม.ค.-64	26-พ.ค.-64	-	-	892,000.00	100.00	8,000.00
10	จัดซื้อชุดปฏิบัติการเทคโนโลยีการขนส่งและการกระจายสินค้า จำนวน 1 ชุด	3,706,800.00	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	บริหารสัญญา/รอส่งมอบพัสดุ	1	3,691,500.00	30-ธ.ค.-63	2-ก.ค.-64	-	-	3,691,500.00	100.00	15,300.00
11	จัดซื้อชุดเรียนรู้และฝึกปฏิบัติการโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid Learning) จำนวน 1 ชุด	3,000,000.00	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	บริหารสัญญา/รอส่งมอบพัสดุ	1	2,950,000.00	16-เม.ย.-64	16-ธ.ค.-64	-	-	2,950,000.00	100.00	50,000.00
12	จัดซื้อชุดปฏิบัติการยกระดับในการผลิตบัณฑิตสาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา จำนวน 1 ชุด	2,400,000.00	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	บริหารสัญญา/รอส่งมอบพัสดุ	1	2,384,999.00	24-ก.พ.-64	24-ก.ค.-64	-	-	2,384,999.00	100.00	15,001.00
13	จัดซื้อชุดฝึกปฏิบัติการเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าและระบบส่งกำลัง จำนวน 1 ชุด	2,000,000.00	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	บริหารสัญญา/รอส่งมอบพัสดุ	1	1,827,900.00	29-มี.ค.-64	28-พ.ค.-64	-	-	1,827,900.00	100.00	172,100.00
14	จัดซื้อชุดปฏิบัติการทางเทคโนโลยีชีวภาพ จำนวน 1 ชุด	5,100,000.00	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	บริหารสัญญา/รอส่งมอบพัสดุ	1	5,070,000.00	18-ม.ค.-64	18-พ.ค.-64	-	-	5,070,000.00	100.00	30,000.00
15	จัดซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการชีวอนามัยระดับ 2 จำนวน 1 ชุด	3,000,000.00	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	บริหารสัญญา/รอส่งมอบพัสดุ	1	2,987,000.00	23-พ.ย.-63	23-มี.ค.-64	-	-	2,987,000.00	100.00	13,000.00
16	จัดซื้อชุดวิเคราะห์คุณภาพอากาศด้านสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 ชุด	2,300,000.00	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	บริหารสัญญา/รอส่งมอบพัสดุ	1	2,300,000.00	13-ม.ค.-64	13-พ.ค.-64	-	-	2,300,000.00	100.00	-
17	จัดซื้อชุดห้องปฏิบัติการการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพนักศึกษา (EDU co-working and learning space) จำนวน 1 ห้อง	4,676,000.00	คณะครุศาสตร์	บริหารสัญญา/รอส่งมอบพัสดุ	1	4,670,000.00	11-มี.ค.-64	9-มิ.ย.-64	-	-	4,670,000.00	100.00	6,000.00
18	จัดซื้อชุดห้องปฏิบัติการสอนภาษาและวัฒนธรรมจีน จำนวน 1 ห้อง	3,246,800.00	คณะครุศาสตร์	บริหารสัญญา/รอส่งมอบพัสดุ	1	3,242,000.00	14-ธ.ค.-63	ขยาย ระยะเวลา28 พ.ค. 64	-	-	3,242,000.00	100.00	4,800.00
19	จัดซื้อครุภัณฑ์ภาพเสียง ห้องเรียน ห้องประชุม ขนาด 250 ที่นั่ง จำนวน 1 ห้อง	1,881,800.00	คณะครุศาสตร์	บริหารสัญญา/รอส่งมอบพัสดุ	1	1,870,000.00	9-มี.ค.-64	7-มิ.ย.-64	-	-	1,870,000.00	100.00	11,800.00
20	จัดซื้อชุดปฏิบัติการวง Wind Symphonic Band and Orchestra จำนวน 1 ชุด	5,359,200.00	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	บริหารสัญญา/รอส่งมอบพัสดุ	1	5,280,000.00	11-มี.ค.-64	9-มิ.ย.-64	-	-	5,280,000.00	100.00	79,200.00
21	จัดซื้อครุภัณฑ์ห้องอัดและบันทึกเสียง จำนวน 1 ชุด	800,000.00	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	บริหารสัญญา/รอส่งมอบพัสดุ	1	792,000.00	9-มี.ค.-64	7-มิ.ย.-64	-	-	792,000.00	100.00	8,000.00
22	จ้างก่อสร้างอาคารบ้านพักเจ้าหน้าที่บุคลากร จำนวน 1 หลัง	16,980,000.00	งานอาคารสถานที่	เบิกจ่ายแล้วบางส่วน	1	12,000,000.00	22-ม.ค.-64	23-ก.ค.-64	3,600,000.00	30.00	8,400,000.00	70.00	4,980,000.00
23	จ้างซ่อมแซมอาคารฝึกพื้นฐานวิชาชีพอุตสาหกรรม จำนวน 1 งาน	4,500,000.00	งานอาคารสถานที่/คณะเทคโนโลยี	เบิกจ่ายแล้วบางส่วน	1	3,456,000.00	8-ม.ค.-64	30-พ.ค.-64	2,419,200.00	70.00	1,036,800.00	30.00	1,044,000.00
24	จ้างปรับปรุงระบบประปา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร (แม่สอด) จำนวน 1 งาน	3,470,000.00	งานอาคารสถานที่/ว.ร.ก.พ. แม่สอด	เบิกจ่ายแล้วบางส่วน	1	3,350,000.00	15-ธ.ค.-63	14 เม.ย. 64 ขยาย ระยะเวลา29	2,010,000.00	60.00	1,340,000.00	40.00	120,000.00
25	จัดซื้อชุดปฏิบัติการพิมพ์ผลิตภัณฑ์และกราฟิก จำนวน 1 ชุด	1,400,000.00	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	เบิกจ่ายแล้ว	1	1,388,000.00	11-ม.ค.-64	12-มี.ค.-64	1,388,000.00	100.00	-	-	12,000.00
26	จัดซื้อชุดห้องเรียนดิจิทัลคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวน 1 ชุด	1,000,000.00	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	เบิกจ่ายแล้ว	1	1,000,000.00	8-ก.พ.-64	10-มี.ค.-64	1,000,000.00	100.00	-	-	-

ลำดับที่	หน่วยงาน/โครงการ/รายการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน	ขั้นตอนดำเนินงาน	ได้รับเงินราคาคงแล้ว		วันเริ่ม สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	เบิกจ่าย		คงเหลือ		เงินเหลือจ่าย
					จำนวน โครงการ	จำนวนเงิน			(บาท)	(ร้อยละ)	(บาท)	(ร้อยละ)	
27	จัดซื้อสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านจอแอลซีดี จำนวน 2 เครื่อง	174,000.00	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	เบิกจ่ายแล้ว	1	173,400.00	16-พ.ย.-63	15-ม.ค.-64	173,400.00	100.00	-	-	600.00
28	จัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (16 ตัว) จำนวน 1 ชุด	130,000.00	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	เบิกจ่ายแล้ว	1	129,500.00	16-พ.ย.-63	15-ม.ค.-64	129,500.00	100.00	-	-	500.00
29	จัดซื้อเครื่องโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ไม่น้อยกว่า 2,500 ANSI Lumens จำนวน 2 เครื่อง	71,000.00	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	เบิกจ่ายแล้ว	1	71,000.00	18-พ.ย.-63	17-ธ.ค.-63	71,000.00	100.00	-	-	-
30	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผลเพื่อการจัดเก็บและค้นคืนสารสนเทศของห้องสมุดโรงเรียน จำนวน 1 เครื่อง	22,000.00	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	เบิกจ่ายแล้ว	1	22,000.00	18-พ.ย.-63	17-ธ.ค.-63	22,000.00	100.00	-	-	-
31	จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบมีหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 4 เครื่อง	21,600.00	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	เบิกจ่ายแล้ว	1	21,600.00	18-พ.ย.-63	17-ธ.ค.-63	21,600.00	100.00	-	-	-
32	จัดซื้อเครื่องสแกนเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง	16,000.00	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	เบิกจ่ายแล้ว	1	16,000.00	18-พ.ย.-63	17-ธ.ค.-63	16,000.00	100.00	-	-	-
33	จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ขาวดำ จำนวน 2 เครื่อง	9,800.00	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	เบิกจ่ายแล้ว	1	9,800.00	18-พ.ย.-63	17-ธ.ค.-63	9,800.00	100.00	-	-	-
34	จัดซื้อชุดทดลองการหาค่าความจุความร้อนของโลหะ จำนวน 1 ชุด	34,000.00	คณะครุศาสตร์	เบิกจ่ายแล้ว	1	34,000.00	18-พ.ย.-63	17-ธ.ค.-63	34,000.00	100.00	-	-	-
35	จัดซื้อชุดทดลองความดันไอของน้ำที่อุณหภูมิสูง จำนวน 1 ชุด	111,000.00	คณะครุศาสตร์	เบิกจ่ายแล้ว	1	107,000.00	10-พ.ย.-63	10-มี.ค.-64	107,000.00	100.00	-	-	4,000.00
36	จัดซื้อชุดทดลองวัดความเร็วของเสียงในอากาศแสดงผลผ่านคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชุด	135,000.00	คณะครุศาสตร์	เบิกจ่ายแล้ว	1	129,000.00	10-พ.ย.-63	10-มี.ค.-64	129,000.00	100.00	-	-	6,000.00
37	จัดซื้อชุดทดลองกฎของเลนส์และหลักการของทัศนูปกรณ์ จำนวน 1 ชุด	183,000.00	คณะครุศาสตร์	เบิกจ่ายแล้ว	1	178,000.00	10-พ.ย.-63	10-มี.ค.-64	178,000.00	100.00	-	-	5,000.00
38	จัดซื้อชุดทดลองการดูดกลืนอิเล็กตรอน จำนวน 1 ชุด	213,000.00	คณะครุศาสตร์	เบิกจ่ายแล้ว	1	207,000.00	10-พ.ย.-63	10-มี.ค.-64	207,000.00	100.00	-	-	6,000.00
39	จัดซื้อชุดทดลองการแทรกสอดของแสงโดยใช้กระจกและปริซึมของเฟรสเนล จำนวน 1 ชุด	247,000.00	คณะครุศาสตร์	เบิกจ่ายแล้ว	1	243,000.00	10-พ.ย.-63	10-มี.ค.-64	243,000.00	100.00	-	-	4,000.00
40	จัดซื้อชุดทดลองหาค่าความเร็วแสงในอากาศ, แฟรงเกน, อะคริลิกและน้ำแสดงผลผ่านดีจิตอลออสซิลโลสโคป จำนวน 1 ชุด	269,000.00	คณะครุศาสตร์	เบิกจ่ายแล้ว	1	264,000.00	10-พ.ย.-63	10-มี.ค.-64	264,000.00	100.00	-	-	5,000.00
41	จัดซื้อชุดทดลองเครื่องชีวิตและสมดุลของการแผ่รังสีของ Cs-137 จำนวน 1 ชุด	321,000.00	คณะครุศาสตร์	เบิกจ่ายแล้ว	1	315,000.00	10-พ.ย.-63	10-มี.ค.-64	315,000.00	100.00	-	-	6,000.00
42	จัดซื้อชุดทดลอง Beta spectroscopy จำนวน 1 ชุด	525,000.00	คณะครุศาสตร์	เบิกจ่ายแล้ว	1	518,000.00	24-พ.ย.-63	23-เม.ย.-64	518,000.00	100.00	-	-	7,000.00
43	จัดซื้อเครื่องทำน้ำบริสุทธิ์สูงสำหรับห้องปฏิบัติการ จำนวน 1 ชุด	439,000.00	คณะครุศาสตร์	เบิกจ่ายแล้ว	1	435,000.00	9-พ.ย.-63	7-ก.พ.-64	435,000.00	100.00	-	-	4,000.00
44	จัดซื้อเครื่องมือสำหรับห้องปฏิบัติการและบริการวิชาการด้านชีววิทยา จำนวน 1 ชุด	750,000.00	คณะครุศาสตร์	เบิกจ่ายแล้ว	1	749,000.00	8-ธ.ค.-63	8-มี.ค.-64	749,000.00	100.00	-	-	1,000.00
45	จัดซื้อชุดวิเคราะห์ปริมาณโปรตีนและปริมาณ N P K จำนวน 1 ชุด	1,060,000.00	คณะครุศาสตร์	เบิกจ่ายแล้ว	1	1,059,787.00	10-พ.ย.-63	10-มี.ค.-64	1,059,787.00	100.00	-	-	213.00
46	จัดซื้อหุ่นจำลองกล้ามเนื้อเพศชายเต็มตัว แบบชิ้นส่วนได้ 37 ชิ้น จำนวน 1 ชุด	490,000.00	คณะพยาบาลศาสตร์	เบิกจ่ายแล้ว	1	490,000.00	9-พ.ย.-63	7-ก.พ.-64	490,000.00	100.00	-	-	-
47	จัดซื้อชุดสถานการณ์และหุ่นจำลองผู้สูงอายุ จำนวน 1 ชุด	400,000.00	คณะพยาบาลศาสตร์	เบิกจ่ายแล้ว	1	400,000.00	9-พ.ย.-63	7-ก.พ.-64	400,000.00	100.00	-	-	-
48	จัดซื้อหุ่นจำลองระบบประสาท จำนวน 1 ชุด	111,000.00	คณะพยาบาลศาสตร์	เบิกจ่ายแล้ว	1	111,000.00	9-พ.ย.-63	7-ก.พ.-64	111,000.00	100.00	-	-	-
49	จัดซื้อหุ่นฝึกทักษะการพยาบาลเด็ก จำนวน 1 ชุด	148,000.00	คณะพยาบาลศาสตร์	เบิกจ่ายแล้ว	1	148,000.00	9-พ.ย.-63	7-ก.พ.-64	148,000.00	100.00	-	-	-
50	จัดซื้อหุ่นฝึกตรวจความกว้างของปาลมคดก จำนวน 2 ชุด	360,000.00	คณะพยาบาลศาสตร์	เบิกจ่ายแล้ว	1	360,000.00	9-พ.ย.-63	7-ก.พ.-64	360,000.00	100.00	-	-	-
51	จัดซื้อหุ่นจำลองฝึกทักษะด้านการตรวจวินิจฉัยโรคและช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง จำนวน 1 ชุด	3,865,000.00	คณะพยาบาลศาสตร์	เบิกจ่ายแล้ว	1	3,650,000.00	9-พ.ย.-63	7-ก.พ.-64	3,650,000.00	100.00	-	-	215,000.00
52	จัดซื้อเครื่องไป้อพีดแบค จำนวน 1 ชุด	595,700.00	คณะพยาบาลศาสตร์	เบิกจ่ายแล้ว	1	592,700.00	18-พ.ย.-63	16-ก.พ.-64	592,700.00	100.00	-	-	3,000.00
53	จัดซื้อชุดปฏิบัติการทางกราฟิกและมัลติมีเดีย จำนวน 1 ชุด	606,900.00	คณะวิทยาการจัดการ	เบิกจ่ายแล้ว	1	605,000.00	5-พ.ย.-63	4-ม.ค.-64	605,000.00	100.00	-	-	1,900.00
54	จัดซื้อชุดปฏิบัติการจัดแสงและฉากในการผลิตสื่อออนไลน์ จำนวน 1 ชุด	513,300.00	คณะวิทยาการจัดการ	เบิกจ่ายแล้ว	1	512,200.00	5-พ.ย.-63	4-ม.ค.-64	512,200.00	100.00	-	-	1,100.00
55	จัดซื้อชุดโต๊ะห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จำนวน 110 ชุด	374,000.00	คณะวิทยาการจัดการ	เบิกจ่ายแล้ว	1	363,000.00	13-พ.ย.-63	15-ธ.ค.-64	363,000.00	100.00	-	-	11,000.00
56	จัดซื้อชุดปฏิบัติการผลิตสื่อและถ่ายแบบบนสถานที่ จำนวน 1 ชุด	313,600.00	คณะวิทยาการจัดการ	เบิกจ่ายแล้ว	1	313,000.00	16-พ.ย.-63	15-ม.ค.-64	313,000.00	100.00	-	-	600.00
57	จัดซื้อชุดโต๊ะห้องเรียน พร้อมเก้าอี้ จำนวน 15 ชุด	96,000.00	คณะวิทยาการจัดการ	เบิกจ่ายแล้ว	1	96,000.00	18-พ.ย.-63	17-ธ.ค.-63	96,000.00	100.00	-	-	-
58	จัดซื้อชุดปฏิบัติการถ่ายภาพและวิดีโอ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมบริการวิชาการและจัดทำสื่อการสอนออนไลน์ด้านการเงินการธนาคารและธุรกิจ จำนวน 1 ชุด	89,100.00	คณะวิทยาการจัดการ	เบิกจ่ายแล้ว	1	89,100.00	18-พ.ย.-63	17-ธ.ค.-63	89,100.00	100.00	-	-	-
59	จัดซื้อชุดเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาคอมพิวเตอร์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ระบบ	2,739,400.00	งานเครือข่าย/รบก.พ. แม่สอด	เบิกจ่ายแล้ว	1	2,735,000.00	9-พ.ย.-63	7-ก.พ.-64	2,735,000.00	100.00	-	-	4,400.00
60	จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง	54,400.00	รบก.พ.แม่สอด	เบิกจ่ายแล้ว	1	54,400.00	18-พ.ย.-63	17-ธ.ค.-63	54,400.00	100.00	-	-	-
61	จัดซื้อออร์แกน ซินคอร์ดไฟฟ้า จำนวน 1 จอ	9,500.00	รบก.พ.แม่สอด	เบิกจ่ายแล้ว	1	9,500.00	18-พ.ย.-63	17-ธ.ค.-63	9,500.00	100.00	-	-	-

ลำดับที่	หน่วยงาน/โครงการ/รายการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน	ขั้นตอนดำเนินงาน	ได้ผู้เสนอราคาแล้ว		วันเริ่ม สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	เบิกจ่าย		คงเหลือ		เงินเหลือจ่าย
					จำนวน โครงการ	จำนวนเงิน			(บาท)	(ร้อยละ)	(บาท)	(ร้อยละ)	
62	จัดซื้อเครื่องวัดความเป็นกรด-ด่าง ชนิดคั้งดิเต้ (pH-Meter) จำนวน 1 เครื่อง	120,000.00	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	เบิกจ่ายแล้ว	1	119,782.00	16-พ.ย.-63	14-ก.พ.-64	119,782.00	100.00	-	-	218.00
63	จัดซื้อตู้ดูดไอกรด Fumehood จำนวน 1 เครื่อง	210,000.00	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	เบิกจ่ายแล้ว	1	209,720.00	18-พ.ย.-63	16-ก.พ.-64	209,720.00	100.00	-	-	280.00
64	จัดซื้อชุดวิเคราะห์สารจลึงค์ของสิ่งแวดลอมระยะไกล จำนวน 1 ชุด	850,000.00	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	เบิกจ่ายแล้ว	1	850,000.00	24-พ.ย.-63	24-มี.ค.-64	850,000.00	100.00	-	-	-
65	จัดซื้อชุดฝึกปฏิบัติทางการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ จำนวน 1 ชุด	1,166,500.00	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	เบิกจ่ายแล้ว	1	1,165,780.00	16-พ.ย.-63	14-ก.พ.-64	1,165,780.00	100.00	-	-	720.00
66	จัดซื้อชุดปฏิบัติการเรียนรู้และพัฒนาสื่อมัลติมีเดียสร้างนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ ในงาน บริการวิชาการและประชาสัมพันธ์แก่ภาคีภาคี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 1 ชุด	1,594,700.00	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	เบิกจ่ายแล้ว	1	1,590,000.00	10-พ.ย.-63	10-มี.ค.-04	1,590,000.00	100.00	-	-	4,700.00
67	จัดซื้อชุดการทดลองฟิสิกส์ 1 จำนวน 1 ชุด	2,274,000.00	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	เบิกจ่ายแล้ว	1	2,250,000.00	15-ธ.ค.-63	14-พ.ค.-63	2,250,000.00	100.00	-	-	24,000.00
68	จัดซื้อชุดห้องปฏิบัติการอัจฉริยะ จำนวน 6 ชุด	3,036,000.00	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	เบิกจ่ายแล้ว	1	3,030,000.00	16-พ.ย.-63	14-ก.พ.-64	3,030,000.00	100.00	-	-	6,000.00
69	จัดซื้อชุดการทดลองฟิสิกส์ 2 จำนวน 1 ชุด	3,520,000.00	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	เบิกจ่ายแล้ว	1	3,484,000.00	10-พ.ย.-63	9-เม.ย.-64	3,484,000.00	100.00	-	-	36,000.00
70	จัดซื้อชุดวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของสารชั้นสูง จำนวน 1 ชุด	3,800,000.00	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	เบิกจ่ายแล้ว	1	3,760,000.00	18-พ.ย.-63	18-มี.ค.-64	3,760,000.00	100.00	-	-	40,000.00
71	จัดซื้อครุภัณฑ์ปฏิบัติการดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้าน จำนวน 1 รายการ	627,500.00	สำนักศิลปะและวัฒนธรรม	เบิกจ่ายแล้ว	1	575,000.00	9-พ.ย.-63	7-ก.พ.-64	575,000.00	100.00	-	-	52,500.00
72	จัดซื้อชุดโปรแกรมลิขสิทธิ์สำหรับสนับสนุนการเรียนการสอน จำนวน 1 ชุด	2,405,000.00	งานเครือข่ายมหาวิทยาลัยฯ	เบิกจ่ายแล้ว	1	2,400,000.00	9-พ.ย.-63	7-ก.พ.-64	2,400,000.00	100.00	-	-	5,000.00
73	จัดซื้อครุภัณฑ์โปรแกรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษออนไลน์ จำนวน 1 เครื่อง	800,000.00	ศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการฯ	เบิกจ่ายแล้ว	1	798,400.00	10-พ.ย.-63	8-ก.พ.-64	798,400.00	100.00	-	-	1,600.00
74	จ้างซ่อมแซมอาคารภูมิภาค (สำนักศิลปะและวัฒนธรรม) จำนวน 1 งาน	365,000.00	งานอาคารสถานที่/สำนักศิลปะและวัฒนธรรม	เบิกจ่ายแล้ว	1	360,000.00	10-พ.ย.-63	9-ม.ค.-64	360,000.00	100.00	-	-	5,000.00
	รวม	158,040,600.00			72	134,177,068.00	-	-	46,220,869.00	34.45	87,956,199.00	65.55	15,093,532.00

รายงานเงินเหลือจ่าย ครั้งที่ 1 (ข้อมูล ณ วันที่ 5 มี.ค. 64) 7,893,432.00

รายงานเงินเหลือจ่าย ครั้งที่ 2 (ข้อมูล ณ วันที่ 5 เม.ย. 64) 5,629,100.00

ร้อยละการเบิกจ่ายทั้งหมด 29.25

ร้อยละที่ได้ผู้เสนอราคาแล้ว 84.90

ร้อยละที่ยังไม่ได้ผู้เสนอราคา 5.55

ร้อยละเงินเหลือจ่าย 9.55

เงินนอกงบประมาณ ประเภท บ.กศ.

รายงานติดตามการเบิกจ่ายเงินนอกงบประมาณ บ.กศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ ถึงวันที่ 16 เมษายน 2564

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ลำดับที่	หน่วยงาน/โครงการ/รายการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน	ขั้นตอนดำเนินงาน	ก่อนนี้แล้ว		วันเริ่ม สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	เบิกจ่าย		คงเหลือ		เงินเหลือจ่าย
					จำนวน โครงการ	จำนวนเงิน			(บาท)	(ร้อยละ)	(บาท)	(ร้อยละ)	
1.	จ้างซ่อมแซมหอพักนักศึกษาหญิง หอพักอิมพัลส์และหอไตรศรีจันทร์ จำนวน 1 งาน	1,099,000.00	คณะพยาบาลศาสตร์	อยู่ระหว่างการจัดทำแผนการพัสดุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	เครื่องสแกนเนอร์ จำนวน 1 เครื่อง	11,960.00	คณะพยาบาลศาสตร์	ขอยกเลิกโครงการไม่ดำเนินการจัดซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	โทรทัศน์ smart LCD จำนวน 1 เครื่อง	32,000.00	คณะพยาบาลศาสตร์	ขอยกเลิกโครงการไม่ดำเนินการจัดซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ จำนวน 6 เครื่อง	144,000.00	คณะพยาบาลศาสตร์	บริหารสัญญา/รอส่งมอบพัสดุ	1	141,000.00	29-ม.ค.-64	1-พ.ค.-64	-	-	141,000.00	100.00	3,000.00
5	กล่องถ่ายรูปดิจิทัล จำนวน 1 เครื่อง	39,000.00	คณะพยาบาลศาสตร์	เบิกจ่ายแล้ว	1	38,900.00	11-ม.ค.-64	11-เม.ย.-64	38,900.00	100.00	-	-	100.00
6	เครื่องพิมพ์เอกสารเลเซอร์ จำนวน 1 เครื่อง	10,000.00	คณะพยาบาลศาสตร์	เบิกจ่ายแล้ว	1	2,600.00	11-ม.ค.-64	10-ก.พ.-64	2,600.00	100.00	-	-	7,400.00
7	เครื่องทำน้ำร้อนน้ำเย็น จำนวน 3 เครื่อง	36,000.00	คณะพยาบาลศาสตร์	เบิกจ่ายแล้ว	1	12,619.00	11-ม.ค.-64	10-ก.พ.-64	12,619.00	100.00	-	-	23,381.00
8	เครื่องทำลายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง	20,000.00	คณะพยาบาลศาสตร์	เบิกจ่ายแล้ว	1	13,500.00	7-ม.ค.-64	5-ก.พ.-64	13,500.00	100.00	-	-	6,500.00
9	กล่องวงจรปึก จำนวน 4 ตัว	48,000.00	คณะพยาบาลศาสตร์	เบิกจ่ายแล้ว	1	40,660.00	7-ม.ค.-64	5-ก.พ.-64	40,660.00	100.00	-	-	7,340.00
10	เครื่องอ่านคิวอาร์โค้ดและบาร์โค้ด จำนวน 2 เครื่อง	24,000.00	คณะพยาบาลศาสตร์	เบิกจ่ายแล้ว	1	24,000.00	8-ม.ค.-64	6-ก.พ.-64	24,000.00	100.00	-	-	-
11	เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด จำนวน 1 เครื่อง	14,000.00	คณะพยาบาลศาสตร์	เบิกจ่ายแล้ว	1	14,000.00	8-ม.ค.-64	6-ก.พ.-64	14,000.00	100.00	-	-	-
12	ชุดสำนักงาน จำนวน 5 ชุด	100,000.00	คณะพยาบาลศาสตร์	เบิกจ่ายแล้ว	1	100,000.00	17 ก.พ. 64	22-ก.พ.-64	100,000.00	100.00	-	-	-
13	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน 4 เครื่อง (ขอเปลี่ยนแปลงจัดซื้อเพียง 2 เครื่อง)	192,000.00	คณะพยาบาลศาสตร์	เบิกจ่ายแล้ว	1	65,000.00	8-ม.ค.-64	6-ก.พ.-64	65,000.00	100.00	-	-	127,000.00
14	เครื่องพิมพ์เอกสารแบบฉีกหมึกพร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์ จำนวน 3 เครื่อง (ขอเปลี่ยนแปลงจัดซื้อเพียง 2 เครื่อง)	12,900.00	คณะพยาบาลศาสตร์	เบิกจ่ายแล้ว	1	8,600.00	11-ม.ค.-64	10-ก.พ.-64	8,600.00	100.00	-	-	4,300.00
15	จ้างปรับปรุงพื้นที่ศูนย์สาธิตและการเรียนรู้ทางการแพทย์พยาบาลและปรับปรุงห้องบริการวิชาการคณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน 1 งาน	220,000.00	คณะพยาบาลศาสตร์	เบิกจ่ายแล้ว	1	219,000.00	20-ธ.ค.-63	18-ม.ค.-64	219,000.00	100.00	-	-	1,000.00
16	เครื่อง Visualizer ความละเอียดสูง จำนวน 2 เครื่อง (ขอเปลี่ยนแปลงโครงการเป็นขอจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา จำนวน 1 เครื่อง)	40,000.00	ศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการฯ	เบิกจ่ายแล้ว	1	23,900.00	7-ม.ค.-64	5-ก.พ.-64	23,900.00	100.00	-	-	16,100.00
17	ชุดรับแขกไม้สัก จำนวน 1 ชุด	26,900.00	งานวิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน	เบิกจ่ายแล้ว	1	26,900.00	22-ธ.ค.-63	20-ม.ค.-64	26,900.00	100.00	-	-	-
18	ชุดโต๊ะทำงาน จำนวน 1 ชุด	24,080.00	งานวิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน	เบิกจ่ายแล้ว	1	24,080.00	22-ธ.ค.-63	20-ม.ค.-64	24,080.00	100.00	-	-	-
19	ตู้ไซร์ จำนวน 1 ชุด	1,990.00	งานวิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน	เบิกจ่ายแล้ว	1	1,990.00	22-ธ.ค.-63	20-ม.ค.-64	1,990.00	100.00	-	-	-
20	เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 เครื่อง	100,000.00	งานวิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน	เบิกจ่ายแล้ว	1	99,000.00	30-ธ.ค.-63	2-ก.พ.-64	99,000.00	100.00	-	-	1,000.00
21	ชุดหูฟัง	4,000.00	งานวิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน	เบิกจ่ายแล้ว	1	4,000.00	22-ธ.ค.-63	20-ม.ค.-64	4,000.00	100.00	-	-	-
22	โต๊ะคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 ตัว	10,000.00	งานวิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน	เบิกจ่ายแล้ว	1	10,000.00	22-ธ.ค.-63	20-ม.ค.-64	10,000.00	100.00	-	-	-
23	เครื่องรับและเซิร์ฟเวอร์ แบบสี จำนวน 1 เครื่อง	17,000.00	งานวิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน	เบิกจ่ายแล้ว	1	17,000.00	22-ธ.ค.-63	20-ม.ค.-64	17,000.00	100.00	-	-	-
24	เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์สี จำนวน 1 เครื่อง	14,500.00	สถาบันวิจัยและพัฒนา	เบิกจ่ายแล้ว	1	14,500.00	2-ธ.ค.-63	1-ม.ค.-64	14,500.00	100.00	-	-	-
25	เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง	16,500.00	สถาบันวิจัยและพัฒนา	เบิกจ่ายแล้ว	1	16,500.00	2-ธ.ค.-63	1-ม.ค.-64	16,500.00	100.00	-	-	-
26	กล่องถ่ายรูปแบบดิจิทัล จำนวน 1 เครื่อง	34,000.00	สถาบันวิจัยและพัฒนา	เบิกจ่ายแล้ว	1	34,000.00	2-ธ.ค.-63	1-ม.ค.-64	34,000.00	100.00	-	-	-
27	รถเข็นเอกประสงค์ จำนวน 2 คัน	7,600.00	กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี	เบิกจ่ายแล้ว	1	7,600.00	22-ธ.ค.-63	20-ม.ค.-64	7,600.00	100.00	-	-	-
28	ตู้เสื้อผ้า 2 บานเปิดทึบ จำนวน 25 หลัง	95,000.00	กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี	เบิกจ่ายแล้ว	1	95,000.00	2-ธ.ค.-63	1-ม.ค.-64	95,000.00	100.00	-	-	-
29	เครื่องยืมคืนผ่านบรรณารักษ์และลงทะเบียนหนังสือ (Staff Station) จำนวน 1 เครื่อง	80,250.00	สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	เบิกจ่ายแล้ว	1	80,250.00	2-ธ.ค.-63	1-ม.ค.-64	80,250.00	100.00	-	-	-
30	เครื่องตัดหญ้า 4 จังหวะ จำนวน 1 เครื่อง	7,900.00	สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	เบิกจ่ายแล้ว	1	7,900.00	2-ธ.ค.-63	1-ม.ค.-64	7,900.00	100.00	-	-	-
31	วิทยุสื่อสาร จำนวน 3 เครื่อง	4,500.00	มรภ.ภ. แม่สอด	เบิกจ่ายแล้ว	1	4,500.00	2-ธ.ค.-63	1-ม.ค.-64	4,500.00	100.00	-	-	-
32	จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ All in one จำนวน 1 ชุด (มือสอง 74 เครื่อง)	480,000.00	มรภ.ภ. แม่สอด	เบิกจ่ายแล้ว	1	479,964.00	17-ธ.ค.-63	21-ธ.ค.-63	479,964.00	100.00	-	-	36.00
	รวม	2,967,080.00			29	1,626,963.00	-	-	1,485,963.00	91.33	141,000.00	8.67	197,117.00

รวมโครงการที่ดำเนินงานทั้งหมด

2,967,080.00

ร้อยละการเบิกจ่ายทั้งหมด 50.08

ร้อยละที่ยังไม่ก่อนนี้ 37.04

ร้อยละเงินเหลือจ่าย 6.64

เงินนอกงบประมาณ ประเภท กศ.บป.

รายงานติดตามการเบิกจ่ายเงินนอกงบประมาณ กศ.บป. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ ถึงวันที่ 16 เมษายน 2564
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ลำดับที่	หน่วยงาน/โครงการ/รายการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน	ขั้นตอนดำเนินงาน	ก่อนนี้แล้ว		วันเริ่ม สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	เบิกจ่าย		คงเหลือ		เงินเหลือจ่าย
					จำนวน โครงการ	จำนวนเงิน			(บาท)	(ร้อยละ)	(บาท)	(ร้อยละ)	
1	จัดซื้อรถปิคอัพ 4 ประตู (นั่งสอง ตอนท้ายบรรทุก) ชั้นเคลือบ 4 ล้อ จำนวน 1 คัน	1,025,000.00	คณะครุศาสตร์	กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวม	1,025,000.00			-	-	-	-	-	-	-	-	-

ร้อยละการเบิกจ่ายทั้งหมด -
ร้อยละที่ยังไม่ก่อนนี้ 100.00
ร้อยละเงินเหลือจ่าย -

ปัญหาหรืออุปสรรคในการจัดซื้อจัดจ้างและแนวทางแก้ไขและข้อเสนอแนะ

ปัญหาหรืออุปสรรคในการจัดซื้อจัดจ้างและข้อเสนอแนะ

ปัญหาหรืออุปสรรคในการจัดซื้อจัดจ้าง	แนวทางแก้ไข และข้อเสนอแนะ
<p>- คู่สัญญาขอเปลี่ยนสินค้าหรือคุณลักษณะที่ได้ตกลงไว้ในสัญญาหรือข้อตกลง ด้วยเหตุผลเช่น มีการยกเลิกผลิต เทคโนโลยีเปลี่ยนไป ทำให้ไม่สามารถส่งมอบพัสดุได้ตรงตามข้อกำหนด</p>	<p>- คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ประชุมเพื่อพิจารณาการขอเปลี่ยนสินค้าหรือคุณลักษณะ ร่วมกับเจ้าหน้าที่พัสดุ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ และนิติกรและดำเนินการทำสัญญาแนบท้ายเพิ่มเติม</p>
<p>- คู่สัญญาขอขยายระยะเวลาในการส่งมอบพัสดุ ขอขยายระยะเวลาการก่อสร้าง ขอเปลี่ยนแปลงวงงาน หรือปรับเปลี่ยนแบบรูปรายการ</p>	<p>- คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ คณะกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงาน ประชุมเพื่อพิจารณาการขอขยายระยะเวลา ขอเปลี่ยนแปลงวงงาน หรือปรับเปลี่ยนแบบรูปรายการ ร่วมกับเจ้าหน้าที่พัสดุ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ และนิติกรและดำเนินการทำสัญญาแนบท้ายเพิ่มเติม</p>
<p>- ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ทำให้คู่สัญญาไม่สามารถส่งมอบพัสดุได้ตามสัญญาหรือข้อตกลงได้ ติดปัญหาเรื่องการขนส่งสินค้าจากภายในประเทศและต่างประเทศ</p>	<p>- คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ พิจารณาการงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญาหรือการขยายระยะเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลงแล้วแต่กรณี ตามหนังสือเวียนของกรมบัญชีกลาง มติคณะรัฐมนตรี ฯลฯ</p>