



บันทึกข้อความ

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เลขที่ ๐๗๘๙

วันที่ ๐๙/๐๒/๒๕๖๔

เวลา ๐๘:๔๓ น.

ส่วนราชการ งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

ที่ พส.๐๐๙๓/๒๕๖๔

วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานการเร่งรัด ติดตาม การใช้จ่ายเงินภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ตามที่ งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ได้จัดทำแผนการจัดหาพัสดุ (ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เงินงบประมาณแผ่นดิน ประเภทงบลงทุน และเงินนอกงบประมาณ ประเภท บ.กค. โดยแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะหรือตรวจสอบแบบรูปรายการละเอียดแล้ว นั้น

ในการนี้ เพื่อเป็นข้อมูลให้กับมหาวิทยาลัยฯ สำหรับเร่งรัด ติดตาม การใช้จ่ายเงินภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้สามารถก่อนี้ได้ทันกำหนดเวลา มีการเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมาย งานพัสดุจึงใคร่ขอรายงานผลการดำเนินงาน ดังนี้

- รายงานการเร่งรัด ติดตาม การใช้จ่ายเงินภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
 - เงินงบประมาณแผ่นดิน ประเภทงบลงทุน
 - เงินนอกงบประมาณ ประเภท บ.กค.
 - ปัญหาหรืออุปสรรคในการจัดซื้อจัดจ้างและข้อเสนอแนะ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวณิสรณ์ สุขพร้อม)

นักวิชาการพัสดุ

Signature Code : KGVYGGHFYBWCKUKTGFFA

เพื่อโปรดพิจารณานำเข้าที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัย

(นางสาวเกศกนก ไทยแท้)

หัวหน้างานพัสดุ

๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

Signature Code : KGVUFGHFYBWCKURTGFFA

(ดร.มะลิวัลย์ รอดกำเหนิด)

ผู้อำนวยการกองกลาง

๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

Signature Code : KGVUFGHFSSDhRTGFEA


เรียน รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
เพื่อโปรดพิจารณา รายงานการเร่งรัด ติดตาม การใช้จ่ายเงินภาครัฐ
ประจำปี ๒๕๖๔ ควรมอบเลขานุการนำเข้าสู่ประชุม กบ.



(นายเอนก บัวสำลี)
หัวหน้ากลุ่มงานธุรการ
๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

Signature Code : EDVBBDFBYWCKURTFNA

ควรนำเสนอรายงานในที่ประชุม กบ. เพื่อโปรดทราบและพิจารณา
ต่อไป



(ดร.มะลิวัลย์ รอดกำเหนิด)
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

Signature Code : KGVUFGHFYWFURTFDA

ควรนำเสนอคณะกรรมการบริหารเพื่อพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา รีกการ)
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

Signature Code : THVUFGHFYWCKURTFAA

เลขที่มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เลขที่ ๐๗๘๘

เห็นชอบ ตามเสนอ



(รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วงษ์บุญมาก)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

Signature Code : KGVUFGHFYWCVFGTGFGA



เอกสารประกอบการประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องนำเสนอเพื่อพิจารณา
วาระที่ 5.3 การพิจารณาการเร่งรัด ติดตาม การใช้จ่ายเงินภาครัฐ

ครั้งที่ 2/2564
วันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 น.
ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น 8 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

สารบัญ

	หน้า
1. รายงานการเร่งรัด ติดตาม การใช้จ่ายเงินภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	1
- เงินงบประมาณแผ่นดิน ประเภทงบลงทุน	1
- เงินนอกงบประมาณ ประเภท บ.กศ.	5
- ปัญหาหรืออุปสรรคในการจัดซื้อจัดจ้างและข้อเสนอแนะ	7

รายงานการเร่งรัด ติดตาม การใช้จ่ายเงินภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เงินงบประมาณแผ่นดิน ประเภทงบลงทุน

รายงานติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน (ประเภทงบลงทุน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ ถึงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564
 หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ลำดับที่	หน่วยงาน/โครงการ/รายการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน	ขั้นตอนดำเนินงาน	ก่อนสิ้นปี		วันเริ่ม สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	เบิกจ่าย		คงเหลือ		เงินเหลือจ่าย
					จำนวน โครงการ	จำนวนเงิน			(บาท)	(ร้อยละ)	(บาท)	(ร้อยละ)	
1	จ้างปรับปรุงอาคารสวนหลังงาน จำนวน 1 งาน	8,010,000.00	งานอาคารสถานที่/คณะเทคโนโลยี	ทบทวนแบบรูปรายการละเอียด	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	จัดซื้อชุดเรียนรู้และฝึกปฏิบัติการโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid Learning) จำนวน 1 ชุด	3,000,000.00	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	ทบทวนรายละเอียดคุณลักษณะ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	จัดซื้อชุดฝึกปฏิบัติการเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าและระบบส่งกำลัง จำนวน 1 ชุด	2,000,000.00	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	ทบทวนรายละเอียดคุณลักษณะ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	จ้างปรับปรุงอาคารเรียนศิลปะ จำนวน 1 อาคาร	945,000.00	งานอาคารสถานที่/คณะมนุษยศาสตร์ฯ	ตรวจสอบรูปรายการละเอียด	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	จ้างปรับปรุงชั้น 9 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ จำนวน 1 งาน	506,000.00	งานอาคารสถานที่	ร่างขอบเขตของงาน (TOR)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	จัดซื้อชุดปฏิบัติการระบบมาตรวัดและปฏิบัติการควบคุมในงานอุตสาหกรรม จำนวน 1 ชุด	2,000,000.00	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	ทบทวนร่างขอบเขตของงาน (TOR) (ครั้งที่ 2) เนื่องจากไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	จัดซื้อครุภัณฑ์เสียง ห้องเรียน ห้องประชุม ขนาด 250 ที่นั่ง จำนวน 1 ห้อง	1,881,800.00	คณะครุศาสตร์	อยู่ระหว่างประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	จัดซื้อชุดห้องปฏิบัติการการเรียนรู้และพัฒนาศึกษาศาสตร์ (EDU co-working and learning space) จำนวน 1 ห้อง	4,676,000.00	คณะครุศาสตร์	อยู่ระหว่างประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	จัดซื้อครุภัณฑ์ห้องอัดและบันทึกเสียง จำนวน 1 ชุด	800,000.00	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	อยู่ระหว่างประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	จัดซื้อชุดปฏิบัติการวง Wind Symphonic Band and Orchestra จำนวน 1 ชุด	5,359,200.00	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	อยู่ระหว่างประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	จ้างก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษาแผนกโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น จำนวน 1 หอ	30,000,000.00	งานอาคารสถานที่/คณะครุศาสตร์	อยู่ระหว่างประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	จัดซื้อชุดปฏิบัติการยกระดับในการผลิตบัณฑิตสาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา จำนวน 1 ชุด	2,400,000.00	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	เรียกทำสัญญา	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	จัดซื้อชุดวิเคราะห์คุณภาพอากาศด้านสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 ชุด	2,300,000.00	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	เรียกทำสัญญา (ครั้งที่ 2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	จ้างปรับปรุงหอพักพุทธรักษา จำนวน 1 หอ	6,770,000.00	งานอาคารสถานที่	อยู่ระหว่างพิจารณาผลการอุทธรณ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	จ้างก่อสร้างอาคารบ้านพักเจ้าหน้าที่บุคลากร จำนวน 1 หลัง	16,980,000.00	งานอาคารสถานที่	บริหารสัญญา/รอส่งมอบพัสดุ	1	12,000,000.00	22-ม.ค.-64	23-ก.ค.-64	-	-	12,000,000.00	100.00	4,980,000.00
16	จ้างปรับปรุงระบบประปา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร (แม่สอด) จำนวน 1 งาน	3,470,000.00	งานอาคารสถานที่/ร.ร.ภ. แม่สอด	บริหารสัญญา/รอส่งมอบพัสดุ	1	3,350,000.00	15-ธ.ค.-63	14-เม.ย.-64	-	-	3,350,000.00	100.00	120,000.00
17	จ้างซ่อมแซมอาคารฝึกพื้นฐานวิชาชีพอุตสาหกรรม จำนวน 1 งาน	4,500,000.00	งานอาคารสถานที่/คณะเทคโนโลยี	บริหารสัญญา/รอส่งมอบพัสดุ	1	3,456,000.00	8-ม.ค.-64	30-พ.ค.-64	-	-	3,456,000.00	100.00	1,044,000.00
18	จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารปฏิบัติการออกแบบ จำนวน 1 งาน	5,623,000.00	งานอาคารสถานที่/คณะเทคโนโลยี	บริหารสัญญา/รอส่งมอบพัสดุ	1	4,444,000.00	4-ก.พ.-64	4-มิ.ย.-64	-	-	4,444,000.00	100.00	1,179,000.00
19	จัดซื้อชุดห้องเรียนดิจิทัลคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวน 1 ชุด	1,000,000.00	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	บริหารสัญญา/รอส่งมอบพัสดุ	1	1,000,000.00	8-ก.พ.-64	10-มี.ค.-64	-	-	1,000,000.00	100.00	-
20	จัดซื้อชุดปฏิบัติการซ่อมบำรุงของวงจรไฟฟ้าแสงสว่าง จำนวน 1 ชุด	900,000.00	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	บริหารสัญญา/รอส่งมอบพัสดุ	1	892,000.00	26-ม.ค.-64	26-พ.ค.-64	-	-	892,000.00	100.00	8,000.00
21	จัดซื้อชุดปฏิบัติการพิมพ์ผลิตภัณฑ์และการกราฟิก จำนวน 1 ชุด	1,400,000.00	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	บริหารสัญญา/รอส่งมอบพัสดุ	1	1,388,000.00	11-ม.ค.-64	12-มี.ค.-64	-	-	1,388,000.00	100.00	12,000.00
22	จัดซื้อชุดปฏิบัติการเทคโนโลยีการขนส่งและการกระจายสินค้า จำนวน 1 ชุด	3,706,800.00	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	บริหารสัญญา/รอส่งมอบพัสดุ	1	3,691,500.00	30-ธ.ค.-63	2-ก.ค.-64	-	-	3,691,500.00	100.00	15,300.00
23	จัดซื้อชุดปฏิบัติการทางเทคโนโลยีชีวภาพ จำนวน 1 ชุด	5,100,000.00	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	บริหารสัญญา/รอส่งมอบพัสดุ	1	5,070,000.00	18-ม.ค.-64	18-พ.ค.-64	-	-	5,070,000.00	100.00	30,000.00
24	จัดซื้อชุดการทดลองฟิสิกส์ 1 จำนวน 1 ชุด	2,274,000.00	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	บริหารสัญญา/รอส่งมอบพัสดุ	1	2,250,000.00	15-ธ.ค.-63	14-พ.ค.-63	-	-	2,250,000.00	100.00	24,000.00
25	จัดซื้อชุดวิเคราะห์สารจุลชีวและสิ่งแวดล้อมระยะใกล้ จำนวน 1 ชุด	850,000.00	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	บริหารสัญญา/รอส่งมอบพัสดุ	1	850,000.00	24-พ.ย.-63	24-มี.ค.-64	-	-	850,000.00	100.00	-
26	จัดซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการชีวอนามัยระดับ 2 จำนวน 1 ชุด	3,000,000.00	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	บริหารสัญญา/รอส่งมอบพัสดุ	1	2,987,000.00	23-พ.ย.-63	23-มี.ค.-64	-	-	2,987,000.00	100.00	13,000.00
27	จัดซื้อชุดวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของสารอันตราย จำนวน 1 ชุด	3,800,000.00	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	บริหารสัญญา/รอส่งมอบพัสดุ	1	3,760,000.00	18-พ.ย.-63	18-มี.ค.-64	-	-	3,760,000.00	100.00	40,000.00
28	จัดซื้อชุดการทดลองฟิสิกส์ 2 จำนวน 1 ชุด	3,520,000.00	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	บริหารสัญญา/รอส่งมอบพัสดุ	1	3,484,000.00	10-พ.ย.-63	9-ธ.ย.-64	-	-	3,484,000.00	100.00	36,000.00
29	จัดซื้อชุดประเมินประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ระบบ	2,739,400.00	งานเครือข่าย/ร.ร.ภ. แม่สอด	บริหารสัญญา/รอส่งมอบพัสดุ	1	2,735,000.00	9-พ.ย.-63	7-ก.พ.-64	-	-	2,735,000.00	100.00	4,400.00
30	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 100 เครื่อง	2,200,000.00	ส่วนกลางมหาวิทยาลัย-งานพัสดุ สนอ.	บริหารสัญญา/รอส่งมอบพัสดุ	1	2,190,000.00	24-ธ.ค.-63	23-มี.ค.-64	-	-	2,190,000.00	100.00	10,000.00
31	จัดซื้อชุดทดลองการหาค่าความจุความร้อนของโลหะ จำนวน 1 ชุด	34,000.00	คณะครุศาสตร์	บริหารสัญญา/รอส่งมอบพัสดุ	1	34,000.00	18-พ.ย.-63	17-ธ.ค.-63	-	-	34,000.00	100.00	-
32	จัดซื้อชุดทดลองความดันไอของน้ำที่อุณหภูมิสูง จำนวน 1 ชุด	111,000.00	คณะครุศาสตร์	บริหารสัญญา/รอส่งมอบพัสดุ	1	107,000.00	10-พ.ย.-63	10-มี.ค.-64	-	-	107,000.00	100.00	4,000.00
33	จัดซื้อชุดทดลองวัดความเร็วของเสียงในอากาศแสดงผลผ่านคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชุด	135,000.00	คณะครุศาสตร์	บริหารสัญญา/รอส่งมอบพัสดุ	1	129,000.00	10-พ.ย.-63	10-มี.ค.-64	-	-	129,000.00	100.00	6,000.00
34	จัดซื้อชุดทดลองกฎของเลนส์และหลักการของรังสีอุปสรรค จำนวน 1 ชุด	183,000.00	คณะครุศาสตร์	บริหารสัญญา/รอส่งมอบพัสดุ	1	178,000.00	10-พ.ย.-63	10-มี.ค.-64	-	-	178,000.00	100.00	5,000.00

ลำดับที่	หน่วยงาน/โครงการ/รายการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน	ขั้นตอนดำเนินงาน	ก่อนเริ่มแล้ว		วันเริ่ม สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	เบิกจ่าย		คงเหลือ		เงินเหลือจ่าย
					จำนวน โครงการ	จำนวนเงิน			(บาท)	(ร้อยละ)	(บาท)	(ร้อยละ)	
35	จัดซื้อชุดทดลองการดูดกลืนอิเล็กตรอน จำนวน 1 ชุด	213,000.00	คณะครุศาสตร์	บริหารสัญญา/รอส่งมอบพัสดุ	1	207,000.00	10-พ.ย.-63	10-มี.ค.-64	-	-	207,000.00	100.00	6,000.00
36	จัดซื้อชุดทดลองการแทรกสอดของแสงโดยใช้กระจกและปริซึมของเฟรสเนล จำนวน 1 ชุด	247,000.00	คณะครุศาสตร์	บริหารสัญญา/รอส่งมอบพัสดุ	1	243,000.00	10-พ.ย.-63	10-มี.ค.-64	-	-	243,000.00	100.00	4,000.00
37	จัดซื้อชุดทดลองหาค่าความเร็วแสงในอากาศ, แท่งเรซิน, อะคริลิกและน้ำแสดงผลผ่านดิฟร็กชันของคลื่นโคฮีเรนต์ จำนวน 1 ชุด	269,000.00	คณะครุศาสตร์	บริหารสัญญา/รอส่งมอบพัสดุ	1	264,000.00	10-พ.ย.-63	10-มี.ค.-64	-	-	264,000.00	100.00	5,000.00
38	จัดซื้อชุดทดลองครึ่งชีวิตและสมมูลของการแผ่รังสีของ Cs-137 จำนวน 1 ชุด	321,000.00	คณะครุศาสตร์	บริหารสัญญา/รอส่งมอบพัสดุ	1	315,000.00	10-พ.ย.-63	10-มี.ค.-64	-	-	315,000.00	100.00	6,000.00
39	จัดซื้อชุดทดลอง Beta spectroscopy จำนวน 1 ชุด	525,000.00	คณะครุศาสตร์	บริหารสัญญา/รอส่งมอบพัสดุ	1	518,000.00	24-พ.ย.-63	23-เม.ย.-64	-	-	518,000.00	100.00	7,000.00
40	จัดซื้อชุดห้องปฏิบัติการสอนภาษาและวัฒนธรรมจีน จำนวน 1 ห้อง	3,246,800.00	คณะครุศาสตร์	บริหารสัญญา/รอส่งมอบพัสดุ	1	3,242,000.00	14-ธ.ค.-63	13-เม.ย.-64	-	-	3,242,000.00	100.00	4,800.00
41	จัดซื้อเครื่องทำน้ำบริสุทธิ์สูงสำหรับห้องปฏิบัติการ จำนวน 1 ชุด	439,000.00	คณะครุศาสตร์	อยู่ระหว่างเตรียมเอกสารส่งเบิกจ่าย	1	435,000.00	9-พ.ย.-63	7-ก.พ.-64	-	-	435,000.00	100.00	4,000.00
42	จัดซื้อเครื่องมือสำหรับห้องปฏิบัติการและบริการวิชาการด้านชีววิทยา จำนวน 1 ชุด	750,000.00	คณะครุศาสตร์	อยู่ระหว่างเตรียมเอกสารส่งเบิกจ่าย	1	749,000.00	8-ธ.ค.-63	8-มี.ค.-64	-	-	749,000.00	100.00	1,000.00
43	จัดซื้อเครื่องวัดความเป็นกรด-ด่าง ชนิดกึ่งอัตโนมัติ (pH-Meter) จำนวน 1 เครื่อง	120,000.00	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	เบิกจ่ายแล้ว	1	119,782.00	16-พ.ย.-63	14-ก.พ.-64	119,782.00	100.00	-	-	218.00
44	จัดซื้อตู้ดูดไอกรด Fumehood จำนวน 1 เครื่อง	210,000.00	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	เบิกจ่ายแล้ว	1	209,720.00	18-พ.ย.-63	16-ก.พ.-64	209,720.00	100.00	-	-	280.00
45	จัดซื้อชุดฝึกปฏิบัติการทางพยาบาลและการดูแลสุขภาพ จำนวน 1 ชุด	1,166,500.00	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	เบิกจ่ายแล้ว	1	1,165,780.00	16-พ.ย.-63	14-ก.พ.-64	1,165,780.00	100.00	-	-	720.00
46	จัดซื้อชุดปฏิบัติการเรียนรู้และพัฒนาสื่อมัลติมีเดียสร้างนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ ในงานบริการวิชาการและประชาสัมพันธ์แก่ชุมชน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 1 ชุด	1,594,700.00	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	เบิกจ่ายแล้ว	1	1,590,000.00	10-พ.ย.-63	10-มี.ค.-64	1,590,000.00	100.00	-	-	4,700.00
47	จัดซื้อชุดห้องปฏิบัติการอัจฉริยะ จำนวน 6 ชุด	3,036,000.00	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	เบิกจ่ายแล้ว	1	3,030,000.00	16-พ.ย.-63	14-ก.พ.-64	3,030,000.00	100.00	-	-	6,000.00
48	จัดซื้อชุดปฏิบัติการผลิตสื่อและถ่ายแบบบนสถานะที่ จำนวน 1 ชุด	313,600.00	คณะวิทยาการจัดการ	เบิกจ่ายแล้ว	1	313,000.00	16-พ.ย.-63	15-เม.ค.-64	313,000.00	100.00	-	-	600.00
49	จัดซื้อชุดโต๊ะห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จำนวน 110 ชุด	374,000.00	คณะวิทยาการจัดการ	เบิกจ่ายแล้ว	1	363,000.00	13-พ.ย.-63	15-ธ.ค.-64	363,000.00	100.00	-	-	11,000.00
50	จัดซื้อชุดปฏิบัติการจัดแสดงและอากาศในการผลิตสื่อออนไลน์ จำนวน 1 ชุด	513,300.00	คณะวิทยาการจัดการ	เบิกจ่ายแล้ว	1	512,200.00	5-พ.ย.-63	4-เม.ค.-64	512,200.00	100.00	-	-	1,100.00
51	จัดซื้อชุดปฏิบัติการทางฟิสิกส์และมัลติมีเดีย จำนวน 1 ชุด	606,900.00	คณะวิทยาการจัดการ	เบิกจ่ายแล้ว	1	605,000.00	5-พ.ย.-63	4-เม.ค.-64	605,000.00	100.00	-	-	1,900.00
52	จัดซื้อชุดโต๊ะห้องเรียน พร้อมเก้าอี้ จำนวน 15 ชุด	96,000.00	คณะวิทยาการจัดการ	เบิกจ่ายแล้ว	1	96,000.00	18-พ.ย.-63	17-ธ.ค.-63	96,000.00	100.00	-	-	-
53	จัดซื้อชุดปฏิบัติการถ่ายภาพและวิดีโอ เพื่อบันทึกกิจกรรมบริการวิชาการและจัดทำสื่อการสอนออนไลน์ด้านการเงินการธนาคารและธุรกิจ จำนวน 1 ชุด	89,100.00	คณะวิทยาการจัดการ	เบิกจ่ายแล้ว	1	89,100.00	18-พ.ย.-63	17-ธ.ค.-63	89,100.00	100.00	-	-	-
54	จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบอินหมึกพร้อมถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 4 เครื่อง	21,600.00	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	เบิกจ่ายแล้ว	1	21,600.00	18-พ.ย.-63	17-ธ.ค.-63	21,600.00	100.00	-	-	-
55	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผลเพื่อการจัดเก็บและค้นคืนสารสนเทศของห้องสมุดโรงเรียน จำนวน 1 เครื่อง	22,000.00	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	เบิกจ่ายแล้ว	1	22,000.00	18-พ.ย.-63	17-ธ.ค.-63	22,000.00	100.00	-	-	-
56	จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ขาวดำ จำนวน 2 เครื่อง	9,800.00	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	เบิกจ่ายแล้ว	1	9,800.00	18-พ.ย.-63	17-ธ.ค.-63	9,800.00	100.00	-	-	-
57	จัดซื้อเครื่องโปรเจกเตอร์ ระดับ XGA ไม่น้อยกว่า 2,500 ANSI Lumens จำนวน 2 เครื่อง	71,000.00	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	เบิกจ่ายแล้ว	1	71,000.00	18-พ.ย.-63	17-ธ.ค.-63	71,000.00	100.00	-	-	-
58	จัดซื้อเครื่องสแกนเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง	16,000.00	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	เบิกจ่ายแล้ว	1	16,000.00	18-พ.ย.-63	17-ธ.ค.-63	16,000.00	100.00	-	-	-
59	จัดซื้อสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านจออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 2 เครื่อง	174,000.00	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	เบิกจ่ายแล้ว	1	173,400.00	16-พ.ย.-63	15-เม.ค.-64	173,400.00	100.00	-	-	600.00
60	จัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (16 ตัว) จำนวน 1 ชุด	130,000.00	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	เบิกจ่ายแล้ว	1	129,500.00	16-พ.ย.-63	15-เม.ค.-64	129,500.00	100.00	-	-	500.00
61	จัดซื้อตู้แช่อาหารกลางวันเพื่อคหบดีแม่บ้าน จำนวน 1 ชุด	490,000.00	คณะพยาบาลศาสตร์	เบิกจ่ายแล้ว	1	490,000.00	9-พ.ย.-63	7-ก.พ.-64	490,000.00	100.00	-	-	-
62	จัดซื้อชุดสถานการณ์และหุ่นจำลองผู้สูงอายุ จำนวน 1 ชุด	400,000.00	คณะพยาบาลศาสตร์	เบิกจ่ายแล้ว	1	400,000.00	9-พ.ย.-63	7-ก.พ.-64	400,000.00	100.00	-	-	-
63	จัดซื้อตู้แช่อาหารระบบประสาท จำนวน 1 ชุด	111,000.00	คณะพยาบาลศาสตร์	เบิกจ่ายแล้ว	1	111,000.00	9-พ.ย.-63	7-ก.พ.-64	111,000.00	100.00	-	-	-
64	จัดซื้อตู้ฝึกทักษะการพยาบาลเด็ก จำนวน 1 ชุด	148,000.00	คณะพยาบาลศาสตร์	เบิกจ่ายแล้ว	1	148,000.00	9-พ.ย.-63	7-ก.พ.-64	148,000.00	100.00	-	-	-
65	จัดซื้อตู้ฝึกตรวจความกว้างของปากมดลูก จำนวน 2 ชุด	360,000.00	คณะพยาบาลศาสตร์	เบิกจ่ายแล้ว	1	360,000.00	9-พ.ย.-63	7-ก.พ.-64	360,000.00	100.00	-	-	-
66	จัดซื้อตู้จำลองฝึกทักษะด้านการตรวจวินิจฉัยโรคและช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง จำนวน 1 ชุด	3,865,000.00	คณะพยาบาลศาสตร์	เบิกจ่ายแล้ว	1	3,650,000.00	9-พ.ย.-63	7-ก.พ.-64	3,650,000.00	100.00	-	-	215,000.00
67	จัดซื้อเครื่องโอบีพีตามบ จำนวน 1 ชุด	595,700.00	คณะพยาบาลศาสตร์	เบิกจ่ายแล้ว	1	592,700.00	18-พ.ย.-63	16-ก.พ.-64	592,700.00	100.00	-	-	3,000.00
68	จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจกเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง	54,400.00	มรภ.กพ.แม่สอด	เบิกจ่ายแล้ว	1	54,400.00	18-พ.ย.-63	17-ธ.ค.-63	54,400.00	100.00	-	-	-
69	จัดซื้อออร์แกน ซินเธไซเซอร์ไฟฟ้า จำนวน 1 ออ	9,500.00	มรภ.กพ.แม่สอด	เบิกจ่ายแล้ว	1	9,500.00	18-พ.ย.-63	17-ธ.ค.-63	9,500.00	100.00	-	-	-

ลำดับที่	หน่วยงาน/โครงการ/รายการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน	ขั้นตอนดำเนินงาน	กึ่งปีแล้ว		วันเริ่ม สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	เบิกจ่าย		คงเหลือ		เงินเหลือจ่าย
					จำนวน โครงการ	จำนวนเงิน			(บาท)	(ร้อยละ)	(บาท)	(ร้อยละ)	
70	จัดซื้อชุดวิเคราะห์ปริมาณโปรตีนและปริมาณ NPK จำนวน 1 ชุด	1,060,000.00	คณะครุศาสตร์	เบิกจ่ายแล้ว	1	1,059,787.00	10-พ.ย.-63	10-มี.ค.-64	1,059,787.00	100.00	-	-	213.00
71	จัดซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้าน จำนวน 1 รายการ	627,500.00	สำนักศิลปะและวัฒนธรรม	เบิกจ่ายแล้ว	1	575,000.00	9-พ.ย.-63	7-ก.พ.-64	575,000.00	100.00	-	-	52,500.00
72	จัดซื้อชุดโปรแกรมลิขสิทธิ์สำหรับสนับสนุนการเรียนการสอน จำนวน 1 ชุด	2,405,000.00	งานเครือข่ายมหาวิทยาลัยฯ	เบิกจ่ายแล้ว	1	2,400,000.00	9-พ.ย.-63	7-ก.พ.-64	2,400,000.00	100.00	-	-	5,000.00
73	จัดซื้อครุภัณฑ์โปรแกรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษออนไลน์ จำนวน 1 เครื่อง	800,000.00	ศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการฯ	เบิกจ่ายแล้ว	1	798,400.00	10-พ.ย.-63	8-ก.พ.-64	798,400.00	100.00	-	-	1,600.00
74	จ้างซ่อมแซมอาคารภูมิภาค (สำนักศิลปะและวัฒนธรรม) จำนวน 1 งาน	365,000.00	งานอาคารสถานที่/สำนักศิลปะและวัฒนธรรม	เบิกจ่ายแล้ว	1	360,000.00	10-พ.ย.-63	9-มี.ค.-64	360,000.00	100.00	-	-	5,000.00
	รวม	158,040,600.00			60	79,514,169.00	-	-	19,545,669.00	24.58	59,968,500.00	75.42	7,878,431.00

ร้อยละการเบิกจ่ายทั้งหมด	12.37
ร้อยละกึ่งปีแล้ว	50.31
ร้อยละที่ยังไม่กึ่งปี	44.70
ร้อยละเงินเหลือจ่าย	4.99

เงินนอกงบประมาณ ประเภท บ.กศ.

รายงานติดตามการเบิกจ่ายเงินนอกงบประมาณ น.กศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ ถึงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564
 หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ลำดับที่	หน่วยงาน/โครงการ/รายการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน	ขั้นตอนดำเนินงาน	ก่อนนี้แล้ว		วันเริ่ม สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	เบิกจ่าย		คงเหลือ		เงินเหลือจ่าย
					จำนวน โครงการ	จำนวนเงิน			(บาท)	(ร้อยละ)	(บาท)	(ร้อยละ)	
1	เครื่องสแกนเนอร์ จำนวน 1 เครื่อง	11,960.00	คณะพยาบาลศาสตร์	ขอยกเลิกโครงการไม่ดำเนินการจัดซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	โทรทัศน์ smart LCD จำนวน 1 เครื่อง	32,000.00	คณะพยาบาลศาสตร์	ขอยกเลิกโครงการไม่ดำเนินการจัดซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	ชุดสำนักงาน จำนวน 5 ชุด	100,000.00	คณะพยาบาลศาสตร์	อยู่ระหว่างพิจารณาผลการเสนอราคา	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ จำนวน 6 เครื่อง	144,000.00	คณะพยาบาลศาสตร์	บริหารสัญญา/รอส่งมอบพัสดุ	1	141,000.00	29-ม.ค.-64	1-พ.ค.-64	141,000.00	100.00	-	-	3,000.00
5	กล้องถ่ายภาพดิจิทัล จำนวน 1 เครื่อง	39,000.00	คณะพยาบาลศาสตร์	บริหารสัญญา/รอส่งมอบพัสดุ	1	38,900.00	11-ม.ค.-64	10-ก.พ.-64	38,900.00	100.00	-	-	100.00
6	เครื่องพิมพ์เอกสารแบบสีดรัมหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ จำนวน 3 เครื่อง (ขอเปลี่ยนแปลงจัดซื้อเพียง 2 เครื่อง)	12,900.00	คณะพยาบาลศาสตร์	บริหารสัญญา/รอส่งมอบพัสดุ	1	8,600.00	11-ม.ค.-64	10-ก.พ.-64	8,600.00	100.00	-	-	4,300.00
7	เครื่องพิมพ์เอกสารเลเซอร์ จำนวน 1 เครื่อง	10,000.00	คณะพยาบาลศาสตร์	เบิกจ่ายแล้ว	1	2,600.00	11-ม.ค.-64	10-ก.พ.-64	2,600.00	100.00	-	-	7,400.00
8	เครื่องทำน้ำร้อนน้ำเย็น จำนวน 3 เครื่อง	36,000.00	คณะพยาบาลศาสตร์	เบิกจ่ายแล้ว	1	12,619.00	11-ม.ค.-64	10-ก.พ.-64	12,619.00	100.00	-	-	23,381.00
9	เครื่องทำลายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง	20,000.00	คณะพยาบาลศาสตร์	เบิกจ่ายแล้ว	1	13,500.00	7-ม.ค.-64	5-ก.พ.-64	13,500.00	100.00	-	-	6,500.00
10	กล้องวงจรปิด จำนวน 4 ตัว	48,000.00	คณะพยาบาลศาสตร์	เบิกจ่ายแล้ว	1	40,660.00	7-ม.ค.-64	5-ก.พ.-64	40,660.00	100.00	-	-	7,340.00
11	เครื่องอ่านคิวอาร์โค้ดและบาร์โค้ด จำนวน 2 เครื่อง	24,000.00	คณะพยาบาลศาสตร์	เบิกจ่ายแล้ว	1	24,000.00	8-ม.ค.-64	6-ก.พ.-64	24,000.00	100.00	-	-	-
12	เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด จำนวน 1 เครื่อง	14,000.00	คณะพยาบาลศาสตร์	เบิกจ่ายแล้ว	1	14,000.00	8-ม.ค.-64	6-ก.พ.-64	14,000.00	100.00	-	-	-
13	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน 4 เครื่อง (ขอเปลี่ยนแปลงจัดซื้อเพียง 2 เครื่อง)	192,000.00	คณะพยาบาลศาสตร์	เบิกจ่ายแล้ว	1	65,000.00	8-ม.ค.-64	6-ก.พ.-64	65,000.00	100.00	-	-	127,000.00
14	จ้างปรับปรุงพื้นที่ศูนย์สาธิตและการเรียนรู้ทางการแพทย์พยาบาลและปรับปรุงห้องบริการ วิชาการคณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน 1 งาน	220,000.00	คณะพยาบาลศาสตร์	เบิกจ่ายแล้ว	1	219,000.00	20-ธ.ค.-63	18-ม.ค.-64	219,000.00	100.00	-	-	1,000.00
15	เครื่อง Visualizer ความละเอียดสูง จำนวน 2 เครื่อง (ขอเปลี่ยนแปลงโครงการเป็นขอ จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา จำนวน 1 เครื่อง)	40,000.00	ศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการฯ	เบิกจ่ายแล้ว	1	23,900.00	7-ม.ค.-64	5-ก.พ.-64	23,900.00	100.00	-	-	16,100.00
16	ชุดรับแขกไม้สัก จำนวน 1 ชุด	26,900.00	งานวิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน	เบิกจ่ายแล้ว	1	26,900.00	22-ธ.ค.-63	20-ม.ค.-64	26,900.00	100.00	-	-	-
17	ชุดโต๊ะทำงาน จำนวน 1 ชุด	24,080.00	งานวิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน	เบิกจ่ายแล้ว	1	24,080.00	22-ธ.ค.-63	20-ม.ค.-64	24,080.00	100.00	-	-	-
18	ตู้โชว์ จำนวน 1 ชุด	1,990.00	งานวิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน	เบิกจ่ายแล้ว	1	1,990.00	22-ธ.ค.-63	20-ม.ค.-64	1,990.00	100.00	-	-	-
19	เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 เครื่อง	100,000.00	งานวิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน	เบิกจ่ายแล้ว	1	99,000.00	30-ธ.ค.-63	2-ก.พ.-64	99,000.00	100.00	-	-	1,000.00
20	ชุดหูฟัง	4,000.00	งานวิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน	เบิกจ่ายแล้ว	1	4,000.00	22-ธ.ค.-63	20-ม.ค.-64	4,000.00	100.00	-	-	-
21	โต๊ะคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 ตัว	10,000.00	งานวิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน	เบิกจ่ายแล้ว	1	10,000.00	22-ธ.ค.-63	20-ม.ค.-64	10,000.00	100.00	-	-	-
22	เครื่องบรินเลเซอร์ แบบสี จำนวน 1 เครื่อง	17,000.00	งานวิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน	เบิกจ่ายแล้ว	1	17,000.00	22-ธ.ค.-63	20-ม.ค.-64	17,000.00	100.00	-	-	-
23	เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์สี จำนวน 1 เครื่อง	14,500.00	สถาบันวิจัยและพัฒนา	เบิกจ่ายแล้ว	1	14,500.00	2-ธ.ค.-63	1-ม.ค.-64	14,500.00	100.00	-	-	-
24	เครื่องฉายภาพโปรเจกเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง	16,500.00	สถาบันวิจัยและพัฒนา	เบิกจ่ายแล้ว	1	16,500.00	2-ธ.ค.-63	1-ม.ค.-64	16,500.00	100.00	-	-	-
25	กล้องถ่ายภาพแบบดิจิทัล จำนวน 1 เครื่อง	34,000.00	สถาบันวิจัยและพัฒนา	เบิกจ่ายแล้ว	1	34,000.00	2-ธ.ค.-63	1-ม.ค.-64	34,000.00	100.00	-	-	-
26	รถเข็นเอกซเรย์ประจำ จำนวน 2 คัน	7,600.00	กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี	เบิกจ่ายแล้ว	1	7,600.00	22-ธ.ค.-63	20-ม.ค.-64	7,600.00	100.00	-	-	-
27	ตู้เสื้อผ้า 2 บานเปิดทึบ จำนวน 25 หลัง	95,000.00	กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี	เบิกจ่ายแล้ว	1	95,000.00	2-ธ.ค.-63	1-ม.ค.-64	95,000.00	100.00	-	-	-
28	เครื่องขึ้นลิฟต์ผ่านบรรณารักษ์และลงรหัสข้อมูลหนังสือ (Staff Station) จำนวน 1 เครื่อง	80,250.00	สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	เบิกจ่ายแล้ว	1	80,250.00	2-ธ.ค.-63	1-ม.ค.-64	80,250.00	100.00	-	-	-
29	เครื่องตัดหญ้า 4 จังหวะ จำนวน 1 เครื่อง	7,900.00	สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	เบิกจ่ายแล้ว	1	7,900.00	2-ธ.ค.-63	1-ม.ค.-64	7,900.00	100.00	-	-	-
30	วิทยุสื่อสาร จำนวน 3 เครื่อง	4,500.00	มรภ.กพ. แม่สอด	เบิกจ่ายแล้ว	1	4,500.00	2-ธ.ค.-63	1-ม.ค.-64	4,500.00	100.00	-	-	-
31	จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ All in one จำนวน 1 ชุด (มือสอง 74 เครื่อง)	480,000.00	มรภ.กพ. แม่สอด	เบิกจ่ายแล้ว	1	479,964.00	17-ธ.ค.-63	21-ธ.ค.-63	479,964.00	100.00	-	-	36.00
	รวม	1,868,080.00			28	1,526,963.00	-	-	1,526,963.00	100.00	-	-	197,117.00

ร้อยละการเบิกจ่ายทั้งหมด 81.74
 ร้อยละที่ยังไม่ก่อหนี้ 5.35
 ร้อยละที่ขอยกเลิกโครงการ 2.35
 ร้อยละเงินเหลือจ่าย 10.55

ปัญหาหรืออุปสรรคในการจัดซื้อจัดจ้างและแนวทางแก้ไขและข้อเสนอแนะ

ปัญหาหรืออุปสรรคในการจัดซื้อจัดจ้างและข้อเสนอแนะ

ปัญหาหรืออุปสรรคในการจัดซื้อจัดจ้าง	แนวทางแก้ไข และข้อเสนอแนะ
<p>- คู่สัญญาขอเปลี่ยนสินค้าหรือคุณลักษณะที่ได้ตกลงไว้ในสัญญาหรือข้อตกลง ด้วยเหตุผลเช่น มีการยกเลิกผลิต เทคโนโลยีเปลี่ยนไป ทำให้ไม่สามารถส่งมอบพัสดุได้ตรงตามข้อกำหนด</p>	<p>- คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ประชุมเพื่อพิจารณาการขอเปลี่ยนสินค้าหรือคุณลักษณะ ร่วมกับเจ้าหน้าที่พัสดุ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ และนิติกรและดำเนินการทำสัญญาแนบท้ายเพิ่มเติม</p>
<p>- คู่สัญญาขอขยายระยะเวลาในการส่งมอบพัสดุ ขอย้ายระยะเวลาการก่อสร้าง ขอเปลี่ยนแปลงวงงาน หรือปรับเปลี่ยนแบบรูปรายการ</p>	<p>- คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ คณะกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงาน ประชุมเพื่อพิจารณาการขอขยายระยะเวลา ขอเปลี่ยนแปลงวงงาน หรือปรับเปลี่ยนแบบรูปรายการ ร่วมกับเจ้าหน้าที่พัสดุ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ และนิติกรและดำเนินการทำสัญญาแนบท้ายเพิ่มเติม</p>
<p>- ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ทำให้คู่สัญญาไม่สามารถส่งมอบพัสดุได้ตามสัญญาหรือข้อตกลงได้ ติดปัญหาเรื่องการขนส่งสินค้าจากภายในประเทศและต่างประเทศ</p>	<p>- คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ พิจารณาการงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญาหรือการขยายระยะเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลงแล้วแต่กรณี ตามหนังสือเวียนของกรมบัญชีกลาง มติคณะรัฐมนตรี ฯลฯ</p>