



บันทึกข้อความ

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เลขที่ ๐๑๕๖

วันที่ ๑๑/๐๑/๒๕๖๕

เวลา ๑๖:๑๖ น.

ส่วนราชการ งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

ที่ พส.๐๐๒๒/๒๕๖๕

วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานการเร่งรัด ติดตาม การใช้จ่ายเงินภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๕)

เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ตามที่ งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ได้จัดทำแผนการจัดหาพัสดุ (ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เงินงบประมาณแผ่นดิน ประเภทงบลงทุน เงินนอกงบประมาณ ประเภท บ.กศ., กศ.บป. และเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีทั้งรายการโครงการที่อยู่ระหว่างการจัดหาและเบิกจ่ายแล้ว นั้น

ในการนี้ เพื่อเป็นข้อมูลให้กับมหาวิทยาลัยฯ สำหรับเร่งรัด ติดตาม การใช้จ่ายเงินภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้สามารถก่อนนี้ได้ทันกำหนดเวลา มีการเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมาย งานพัสดุจึงใคร่ขอรายงานผลการดำเนินงาน ดังนี้

๑. รายงานการเร่งรัด ติดตาม การใช้จ่ายเงินภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
 - เงินงบประมาณแผ่นดิน ประเภทงบลงทุน
 - เงินนอกงบประมาณ ประเภท บ.กศ., กศ.บป.
 - เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
 - ปัญหาหรืออุปสรรคในการจัดซื้อจัดจ้างและข้อเสนอแนะ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวอนิสร์ณ์ สุขพร้อม)

นักวิชาการพัสดุ

Signature Code : F๖MCiKf๓y๒ICLHElqqKO

เห็นควรนำเข้าที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ และแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง



(นางสาวเอกกนก ไทยแท้)

หัวหน้างานพัสดุ

๑๑ มกราคม ๒๕๖๕

Signature Code : F๖MCiK/IzMRQlvm๙VoU๗



(ดร.มะลิวัลย์ รอดกำเหนิด)

ผู้อำนวยการกองกลาง

๑๑ มกราคม ๒๕๖๕

Signature Code : F๖MCiKf๒๙W๑U+yFZlace

เรียน รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
เพื่อโปรดพิจารณา รายงานการเร่งรัดการใช้จ่ายฯ ขออนุญาตนำเข้าที่
ประชุม กบ. ควรแจ้งทุกหน่วยงานที่มีรายชื่อระบุ



(นายเอนก บัวสำลี)

หัวหน้ากลุ่มงานธุรการ

๑๒ มกราคม ๒๕๖๕

Signature Code : F๖MSiKXNsEdiFhfiqKRE

เพื่อโปรดทราบ ควรแจ้งตามเสนอ



(ดร.มะลิวัลย์ รอดกำเหนิด)

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

๑๒ มกราคม ๒๕๖๕

Signature Code : F๖seilSRXE๙tkYeLPCL๓

แจ้งตามเสนอ



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชชัย พวกดี)

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

๑๒ มกราคม ๒๕๖๕

Signature Code : F๖MCiKf๓y๒OlXU๕Yado

เลขที่มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เลขที่ ๐๑๔๖



เอกสารประกอบการประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องนำเสนอเพื่อพิจารณา
วาระที่ 5.3 การพิจารณาการเร่งรัด ติดตาม การใช้จ่ายเงินภาครัฐ

ครั้งที่ 1/2565
วันอังคารที่ 11 มกราคม 2565 เวลา 13.00 น.
ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น 8 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

สารบัญ

	หน้า
1. รายงานการเร่งรัด ติดตาม การใช้จ่ายเงินภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	1
- เงินงบประมาณแผ่นดิน ประเภทงบลงทุน	1
- เงินนอกงบประมาณ ประเภท บ.กศ., กศ.บป.	5
- เงินกู้ยืมเพื่อปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	7
- ปัญหาหรืออุปสรรคในการจัดซื้อจัดจ้างและข้อเสนอแนะ	9

รายงานการเร่งรัด ติดตาม การใช้จ่ายเงินภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เงินงบประมาณแผ่นดิน ประเภทงบลงทุน.

รายงานติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน (ประเภทงบลงทุน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ ถึงวันที่ 11 มกราคม 2565

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ลำดับที่	หน่วยงาน/โครงการ/รายการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน	ขั้นตอนดำเนินงาน	ก่อนนี้แล้ว		เบิกจ่าย		คงเหลือ		เงินเหลือจ่าย
					จำนวน โครงการ	จำนวนเงิน	(บาท)	(ร้อยละ)	(บาท)	(ร้อยละ)	
1	เครื่องทดสอบซีเมนส์มอเตอร์ดี ขนาด 500 กิโลวัตต์ แบบดีจิตอล ขนาด 500 กิโลวัตต์ สามารถทดสอบได้ตามมาตรฐาน ASTM C-109, AASHTO T-106 หรือมาตรฐานสากล จำนวน 1 เครื่อง	490,000.00	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	ยังไม่ได้รับรายงานกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะ	-	-	-	-	-	-	-
2	กล่องสำรวจแบบประมวลผลรวม (TOTAL STATION) เป็นกล่องวัดมุมและวัดระยะอยู่ในเครื่องเดียวกัน และใช้แกนร่วมกัน (TOTAL STATION) ใช้วัดมุม ค่าที่วัดระยะทางได้ทันทีในสนาม ประกอบด้วยอุปกรณ์ครบชุด 1 ตัว	430,000.00	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	ยังไม่ได้รับรายงานกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะ	-	-	-	-	-	-	-
3	ชุดสาธิตฝึกประกอบยานยนต์ไฟฟ้าแบบ 4 ล้อ (ทุกชิ้นถอดประกอบได้) จำนวน 5 ชุด	875,000.00	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	ยังไม่ได้รับรายงานกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะ	-	-	-	-	-	-	-
4	ชุดการเรียนรู้ตู้อบแห้งพลังงานทดแทน FIR จำนวน 1 ชุด	870,000.00	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	ยังไม่ได้รับรายงานกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะ	-	-	-	-	-	-	-
5	ชุดทดสอบตามมาตรฐานโปรแกรมควบคุมทางด้านไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 ชุด	1,320,900.00	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	ยังไม่ได้รับรายงานกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะ	-	-	-	-	-	-	-
6	ชุดปฏิบัติการสวิทช์ระบบเครือข่ายชั้นสูง จำนวน 1 ชุด	2,100,000.00	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	ยังไม่ได้รับรายงานกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะ	-	-	-	-	-	-	-
7	ชุดสาธิตยานยนต์ไฟฟ้าแบบผ่าโครงสร้าง จำนวน 1 ชุด	1,500,000.00	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	ยังไม่ได้รับรายงานกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะ	-	-	-	-	-	-	-
8	ชุดครุภัณฑ์ห้องเรียนแบบสมรรถนะสูงประกอบการเรียนรู้อุปกรณ์พื้นฐาน 5 ชุด	1,240,000.00	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	ยังไม่ได้รับรายงานกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะ	-	-	-	-	-	-	-
9	เครื่องทดสอบคุณสมบัติการรับแรงอัดแบบอัตโนมัติ เป็นเครื่องทดสอบความแข็งแรงในการรับแรงอัดของคอนกรีต มีระบบควบคุมอัตราการกดทดสอบแบบอัตโนมัติ มีจอแสดงผลแบบ LCD แสดงตัวเลขดิจิตอล จำนวน	930,000.00	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	ยังไม่ได้รับรายงานกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะ	-	-	-	-	-	-	-
10	ชุดการเรียนรู้การบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้าระบบสายส่งแบบ 2 ทิศทางในอาคาร บ้านพัก และโรงเรือน 1 ชุด	900,000.00	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	ยังไม่ได้รับรายงานกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะ	-	-	-	-	-	-	-
11	ชุดการเรียนรู้ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตรแบบเคลื่อนที่ประยุกต์ร่วมกับครัวเรือน จำนวน 1 ชุด	600,000.00	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	ยังไม่ได้รับรายงานกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะ	-	-	-	-	-	-	-
12	จ้างปรับปรุงโรงอาหาร จำนวน 1 งาน	1,963,400.00	งานอาคารสถานที่/มรภ.กำแพงเพชร	ยังไม่ได้รับแบบรูปรายการละเอียด	-	-	-	-	-	-	-
13	จ้างปรับปรุงถนนทางเข้าอาคารสิรินธร จำนวน 1 งาน	1,928,000.00	งานอาคารสถานที่/มรภ.กำแพงเพชร	ยังไม่ได้รับแบบรูปรายการละเอียด	-	-	-	-	-	-	-
14	จ้างปรับปรุงอาคารเรียน จำนวน 1 งาน	949,500.00	งานอาคารสถานที่/มรภ.กำแพงเพชร	ยังไม่ได้รับแบบรูปรายการละเอียด	-	-	-	-	-	-	-
15	จ้างปรับปรุงอาคารเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 1 งาน	676,300.00	งานอาคารสถานที่/มรภ.กำแพงเพชร	ยังไม่ได้รับแบบรูปรายการละเอียด	-	-	-	-	-	-	-
16	จ้างปรับปรุงหอพักนักศึกษา จำนวน 5 หอ	2,500,000.00	งานอาคารสถานที่	ยังไม่ได้รับแบบรูปรายการละเอียด	-	-	-	-	-	-	-
17	จ้างปรับปรุงอาคารเรียน 2 จำนวน 1 งาน	5,000,000.00	งานอาคารสถานที่	ยังไม่ได้รับแบบรูปรายการละเอียด	-	-	-	-	-	-	-
18	จ้างปรับปรุงอาคารเรียน 3 จำนวน 1 งาน	5,000,000.00	งานอาคารสถานที่	ยังไม่ได้รับแบบรูปรายการละเอียด	-	-	-	-	-	-	-
19	จ้างปรับปรุงอาคารคณะวิทยาการจัดการ จำนวน 1 งาน	3,500,000.00	งานอาคารสถานที่	ยังไม่ได้รับแบบรูปรายการละเอียด	-	-	-	-	-	-	-
20	จ้างปรับปรุงอาคารเรียนโปรแกรมโลจิสติกส์ จำนวน 1 งาน	3,000,000.00	งานอาคารสถานที่	ยังไม่ได้รับแบบรูปรายการละเอียด	-	-	-	-	-	-	-
21	จ้างปรับปรุงอาคารที่พักนักศึกษา (KPRU HOME) จำนวน 1 งาน	5,000,000.00	งานอาคารสถานที่	ยังไม่ได้รับแบบรูปรายการละเอียด	-	-	-	-	-	-	-
22	จ้างปรับปรุงอาคารเรียนโปรแกรมเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า จำนวน 1 งาน	5,000,000.00	งานอาคารสถานที่	ยังไม่ได้รับแบบรูปรายการละเอียด	-	-	-	-	-	-	-
23	จ้างปรับปรุงหอประชุมรัตนอาภา จำนวน 1 งาน	3,000,000.00	งานอาคารสถานที่	ยังไม่ได้รับแบบรูปรายการละเอียด	-	-	-	-	-	-	-
24	จ้างปรับปรุงอาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จำนวน 1 งาน	3,500,000.00	งานอาคารสถานที่	ยังไม่ได้รับแบบรูปรายการละเอียด	-	-	-	-	-	-	-
25	จ้างปรับปรุงพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (อพ.สธ.) จำนวน 1 งาน	3,500,000.00	งานอาคารสถานที่	ยังไม่ได้รับแบบรูปรายการละเอียด	-	-	-	-	-	-	-
26	จ้างก่อสร้างอาคารศูนย์ฝึกปฏิบัติการวิชาชีพการพยาบาลและสาธารณสุขผู้สูงอายุ จำนวน 1 อาคาร	25,000,000.00	งานอาคารสถานที่	ยังไม่ได้รับแบบรูปรายการละเอียด	-	-	-	-	-	-	-
27	ชุดสาธิตฝึกประกอบยานยนต์ไฟฟ้าแบบ 2 ล้อ (ทุกชิ้นถอดประกอบได้) จำนวน 5 ชุด	750,000.00	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	(แก้ไขเอกสาร)	-	-	-	-	-	-	-
28	ชุดปฏิบัติการออกแบบและสร้างต้นแบบนวัตกรรม จำนวน 1 ชุด	1,480,000.00	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	(แก้ไขเอกสาร)	-	-	-	-	-	-	-
29	ชุดปฏิบัติการมาตรฐานโลจิสติกส์ จำนวน 1 ชุด	1,019,000.00	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดหา	-	-	-	-	-	-	-
30	ชุดฝึกปฏิบัติการระบบควบคุมทางไกลผ่านระบบเครือข่ายไร้สาย (Internet of Things (IoT) Control System) จำนวน 1 ชุด	550,000.00	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดหา	-	-	-	-	-	-	-
31	ชุดปฏิบัติการแปลงผักสดเป็นผักแห้งและขับเคลื่อนทางไฟฟ้าสมัยใหม่สำหรับยานยนต์ไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด	2,500,000.00	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดหา	-	-	-	-	-	-	-
32	ชุดปฏิบัติการพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด	1,783,500.00	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดหา	-	-	-	-	-	-	-

ลำดับที่	หน่วยงาน/โครงการ/รายการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน	ขั้นตอนดำเนินงาน	ก่อนนี้แล้ว		เบิกจ่าย		คงเหลือ		เงินเหลือจ่าย
					จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน	(บาท)	(ร้อยละ)	(บาท)	(ร้อยละ)	
33	ครุภัณฑ์ประจำห้องเรียน ประจำอาคารนวัตกรรมการศึกษา จำนวน 16 ชุด	1,564,800.00	คณะครุศาสตร์	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดหา	-	-	-	-	-	-	-
34	ครุภัณฑ์การเรียนการสอนแบบไฮบริดจ์ (ขนาดเล็ก 20 ที่นั่ง) จำนวน 3 ชุด	1,377,900.00	คณะครุศาสตร์	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดหา	-	-	-	-	-	-	-
35	ครุภัณฑ์การเรียนการสอนแบบไฮบริดจ์ (ขนาดใหญ่ 80 ที่นั่ง) จำนวน 2 ชุด	2,376,600.00	คณะครุศาสตร์	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดหา	-	-	-	-	-	-	-
36	ชุดปฏิบัติการแปรรูปถ่านอัดแท่งจากวัสดุธรรมชาติ จำนวน 1 ชุด	1,425,000.00	คณะครุศาสตร์	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดหา	-	-	-	-	-	-	-
37	ชุดปฏิบัติการเรียนการสอนด้านการเงินการลงทุนดิจิทัล (Digital Finance and Investment Smart Room) จำนวน 1 ชุด	650,000.00	คณะวิทยาการจัดการ	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดหา	-	-	-	-	-	-	-
38	ชุดปฏิบัติการการออกอากาศกระจายเสียงดิจิทัล จำนวน 1 ชุด	842,000.00	คณะวิทยาการจัดการ	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดหา	-	-	-	-	-	-	-
39	ชุดปฏิบัติการด้านการเรียนการสอน สำนักงานบัญชีดิจิทัล (Digital Accounting Office) จำนวน 1 ชุด	1,067,400.00	คณะวิทยาการจัดการ	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดหา	-	-	-	-	-	-	-
40	ชุดตรวจวิเคราะห์การฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ จำนวน 1 ชุด	530,800.00	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดหา	-	-	-	-	-	-	-
41	ชุดวิเคราะห์ทางเคมี จำนวน 1 ชุด	1,308,000.00	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดหา	-	-	-	-	-	-	-
42	ชุดครุภัณฑ์ชีววิทยา จำนวน 1 ชุด	2,000,000.00	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดหา	-	-	-	-	-	-	-
43	ชุดตรวจวิเคราะห์สารพันธุกรรมโรคโควิด 19 จำนวน 1 ชุด	2,945,500.00	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดหา	-	-	-	-	-	-	-
44	ชุดการทดลองฟิสิกส์ประยุกต์ จำนวน 1 ชุด	1,316,000.00	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดหา	-	-	-	-	-	-	-
45	ชุดเครื่องมือตรวจวิเคราะห์องค์ประกอบสารในงานเทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรมอาหาร จำนวน 1 ชุด	2,900,000.00	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดหา	-	-	-	-	-	-	-
46	เตาเผาอุณหภูมิสูงชนิดตั้งโต๊ะขนาดไม่น้อยกว่า 28 ลิตร ไม่น้อยกว่า 20 โปรแกรม 1 ชุด	1,848,000.00	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดหา	-	-	-	-	-	-	-
47	ชุดห้องปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อชุมชนและท้องถิ่น จำนวน 1 ชุด	2,075,000.00	ศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดหา	-	-	-	-	-	-	-
48	จ้างปรับปรุงอาคารเรียนและปฏิบัติการรวม (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 1 งาน	3,000,000.00	งานอาคารสถานที่	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดหา	-	-	-	-	-	-	-
49	จ้างปรับปรุงพื้นที่กันดินพิทหลายบริเวณสระปลาบึก จำนวน 1 งาน	1,500,000.00	งานอาคารสถานที่	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดหา	-	-	-	-	-	-	-
50	จ้างซ่อมแซมระบบกรองน้ำและหลังคาสระว่ายน้ำ จำนวน 1 งาน	1,000,000.00	งานอาคารสถานที่	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดหา	-	-	-	-	-	-	-
51	จ้างปรับปรุงพื้นผิวจราจรภายในมหาวิทยาลัย จำนวน 1 งาน	3,000,000.00	งานอาคารสถานที่	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดหา	-	-	-	-	-	-	-
52	จ้างปรับปรุงพื้นที่สถาบันวิจัยและพัฒนานวัตกรรม จำนวน 1 งาน	1,200,000.00	งานอาคารสถานที่	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดหา	-	-	-	-	-	-	-
58	ชุดฝึกทักษะการดูแลผู้สูงอายุ จำนวน 1 ชุด	1,795,000.00	คณะพยาบาลศาสตร์	เรียกทำสัญญา	-	-	-	-	-	-	-
61	ชุดเครื่องมือนวัตกรรมเทคโนโลยีการห่อหุ้มอาหาร จำนวน 1 ชุด	2,300,000.00	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	เรียกทำสัญญา	-	-	-	-	-	-	-
65	ครุภัณฑ์โปรแกรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษออนไลน์ จำนวน 1 ชุด	1,200,000.00	ศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการฯ	เรียกทำสัญญา	-	-	-	-	-	-	-
66	เครื่องตรวจนับเชื้อจุลินทรีย์อัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง	800,000.00	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	เรียกทำสัญญา	-	-	-	-	-	-	-
67	ชุดเครื่องมือวัดกระแสไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด	570,000.00	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	เรียกทำสัญญา	-	-	-	-	-	-	-
53	ชุดฝึกการพยาบาลวิกฤตทารก จำนวน 1 ชุด	460,000.00	คณะพยาบาลศาสตร์	บริหารสัญญา	1	459,000.00	-	-	459,000.00	100.00	1,000.00
54	ชุดสไลด์เนื้อเยื่อถาวร จำนวน 1 ชุด	41,500.00	คณะพยาบาลศาสตร์	บริหารสัญญา	1	41,500.00	-	-	41,500.00	100.00	-
55	ชุดหุ่นตรวจร่างกายเพื่อการพยาบาลโรคเบื้องต้น จำนวน 1 ชุด	961,700.00	คณะพยาบาลศาสตร์	บริหารสัญญา	1	960,000.00	-	-	960,000.00	100.00	1,700.00
56	หุ่นจำลองทารกแรกเกิดเสมือน สำหรับการฝึกช่วยชีวิตขั้นสูง พร้อมจอภาพแสดงและระบบกล้อง จำนวน 1 ชุด	3,446,000.00	คณะพยาบาลศาสตร์	บริหารสัญญา	1	3,440,000.00	-	-	3,440,000.00	100.00	6,000.00
57	ชุดฝึกทักษะการคลอดและประเมินทารก จำนวน 1 ชุด	1,530,000.00	คณะพยาบาลศาสตร์	บริหารสัญญา	1	1,500,000.00	-	-	1,500,000.00	100.00	30,000.00
59	หุ่นจำลองเด็ก 5 ขวบเสมือน สำหรับการฝึกช่วยชีวิตขั้นสูงครบวงจรพร้อมจอภาพแสดงสัญญาณชีพ Pediatric HAL จำนวน 1 ชุด	4,079,900.00	คณะพยาบาลศาสตร์	บริหารสัญญา	1	4,050,000.00	-	-	4,050,000.00	100.00	29,900.00
60	ชุดจำลองระบบโครงสร้างร่างกายเสมือนจริง 3 มิติ จำนวน 1 ชุด	2,750,000.00	คณะพยาบาลศาสตร์	บริหารสัญญา	1	2,745,000.00	-	-	2,745,000.00	100.00	5,000.00
62	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับออกแบบสื่อมัลติมีเดีย สื่อสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ ในงานบริการวิชาการ และจัดทำสื่อการสอนออนไลน์ ในยุค Covid-19 จำนวน 2 เครื่อง	198,000.00	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	บริหารสัญญา	1	198,000.00	-	-	198,000.00	100.00	-
63	เครื่องคอมพิวเตอร์ประจำห้องเรียนแต่ละห้องสำหรับการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ จำนวน 19 ชุด	570,000.00	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	บริหารสัญญา	1	569,000.00	-	-	569,000.00	100.00	1,000.00
68	ชุดปฏิบัติการวิเคราะห์หาค่าพลังงานความร้อน จำนวน 1 ชุด	2,750,000.00	คณะครุศาสตร์	บริหารสัญญา	1	2,745,784.00	-	-	2,745,784.00	100.00	4,216.00
69	ชุดปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จำนวน 1 ชุด	825,000.00	คณะครุศาสตร์	บริหารสัญญา	1	823,780.00	-	-	823,780.00	100.00	1,220.00
70	ครุภัณฑ์ห้องประชุมและจัดการเรียนการสอนด้วยระบบออนไลน์ จำนวน 2 ชุด	998,000.00	มรภ.ภพ.แม่สอด	บริหารสัญญา	1	996,500.00	-	-	996,500.00	100.00	1,500.00
71	ชุดปฏิบัติการเผยแพร่ภาพและเสียงบนแพลตฟอร์มออนไลน์ จำนวน 1 ชุด	611,200.00	คณะวิทยาการจัดการ	บริหารสัญญา	1	610,000.00	-	-	610,000.00	100.00	1,200.00
72	ครุภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพระบบเสียงภาพห้องเรียนคณะวิทยาการจัดการ จำนวน 15 ชุด	1,153,500.00	คณะวิทยาการจัดการ	บริหารสัญญา	1	1,149,000.00	-	-	1,149,000.00	100.00	4,500.00

ลำดับที่	หน่วยงาน/โครงการ/รายการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน	ขั้นตอนดำเนินงาน	ก่อนนี้แล้ว		เบิกจ่าย		คงเหลือ		เงินเหลือจ่าย
					จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน	(บาท)	(ร้อยละ)	(บาท)	(ร้อยละ)	
64	ชุดครุภัณฑ์สอนออนไลน์ จำนวน 1 ชุด	499,000.00	บัณฑิตวิทยาลัย	เบิกจ่ายแล้ว	1	498,000.00	498,000.00	100.00	-	-	1,000.00
73	ชุดฝึกปฏิบัติการผลิตสื่อออนไลน์ จำนวน 1 ชุด	499,500.00	คณะวิทยาการจัดการ	เบิกจ่ายแล้ว	1	499,000.00	499,000.00	100.00	-	-	500.00
74	ชุดปฏิบัติการฝึกผลิตคอนเทนต์สื่อออนไลน์ จำนวน 1 ชุด	456,000.00	คณะวิทยาการจัดการ	เบิกจ่ายแล้ว	1	455,600.00	455,600.00	100.00	-	-	400.00
75	ชุดและเครื่องประดับ ระบาย รำ ฟ้อน ภาคเหนือ จำนวน 20 ชุด	106,000.00	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	เบิกจ่ายแล้ว	1	106,000.00	106,000.00	100.00	-	-	-
76	ชุดและเครื่องประดับ ระบาย รำ ฟ้อน ภาคกลาง จำนวน 20 ชุด	70,000.00	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	เบิกจ่ายแล้ว	1	70,000.00	70,000.00	100.00	-	-	-
77	ชุดและเครื่องประดับ ระบาย รำ ฟ้อน ภาคอีสาน จำนวน 20 ชุด	60,000.00	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	เบิกจ่ายแล้ว	1	60,000.00	60,000.00	100.00	-	-	-
78	ชุดและเครื่องประดับ ระบาย รำ ฟ้อน ภาคใต้ จำนวน 20 ชุด	64,600.00	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	เบิกจ่ายแล้ว	1	64,600.00	64,600.00	100.00	-	-	-
79	ชุดปฏิบัติการผลิตสื่อเพื่อบันทึกกิจกรรมบริการวิชาการ-วิศวกรรมสังคม และจัดทำสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ ในยุค Covid-19 จำนวน 1 ชุด	312,600.00	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	เบิกจ่ายแล้ว	1	312,000.00	312,000.00	100.00	-	-	600.00
80	ชุดอุปกรณ์เรียนรู้และฝึกปฏิบัติในการถ่ายทอดสดผ่านอินเทอร์เน็ตของโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชุด	317,200.00	มรภ.ภพ.แม่สอด	เบิกจ่ายแล้ว	1	315,000.00	315,000.00	100.00	-	-	2,200.00
81	ชุดปฏิบัติการเย็บผ้าและเครื่องหนัง เพื่อการออกแบบผลิตภัณฑ์ จำนวน 1 ชุด	60,000.00	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	เบิกจ่ายแล้ว	1	59,813.00	59,813.00	100.00	-	-	187.00
	รวม	152,267,300.00			14	22,727,577.00	2,440,013.00	10.74	20,287,564.00	89.26	92,123.00

ร้อยละการเบิกจ่ายทั้งหมด 1.60

เงินนอกงบประมาณ ประเภท บ.กศ., กศ.บป.

รายงานติดตามการเบิกจ่ายเงินนอกงบประมาณ ประเภท บ.กศ., กศ.บป. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ ถึงวันที่ 11 มกราคม 2565
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ลำดับที่	ประเภทงบประมาณ	หน่วยงาน/โครงการ/รายการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน	ขั้นตอนดำเนินงาน	ก่อนแล้ว		วันเริ่มสัญญา	วันสิ้นสุดสัญญา	เบิกจ่าย		คงเหลือ		เงินเหลือจ่าย
						จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน			(บาท)	(ร้อยละ)	(บาท)	(ร้อยละ)	
1	กศ.บป.	เครื่องตัดหญ้า จำนวน 2 เครื่อง	7,600.00	มรภ.กพ.แม่สอด	ยังไม่ได้รับรายงานกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	กศ.บป.	โต๊ะเหล็กคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้เขียนหนังสือประจำหอพักในมหาวิทยาลัยฯ จำนวน 24 ชุด	70,800.00	กองพัฒนานักศึกษา	ยังไม่ได้รับรายงานกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	บ.กศ.	โต๊ะเหล็กคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้เขียนหนังสือประจำหอพักในมหาวิทยาลัยฯ จำนวน 162 ชุด	486,000.00	กองพัฒนานักศึกษา	ยังไม่ได้รับรายงานกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	บ.กศ.	เครื่องปริ้นเตอร์ All in one Wifi จำนวน 1 เครื่อง	4,900.00	คณะวิทยาการจัดการ	ยังไม่ได้รับรายงานกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	บ.กศ.	กล้องประชุมทางไกล จำนวน 1 ชุด	12,000.00	สถาบันวิจัยและพัฒนา	ยังไม่ได้รับรายงานกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	บ.กศ.	เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา จำนวน 1 เครื่อง	28,000.00	สถาบันวิจัยและพัฒนา	ยังไม่ได้รับรายงานกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	บ.กศ.	ชุดคอมพิวเตอร์ All in one จำนวน 2 เครื่อง	43,800.00	ศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการฯ	ยังไม่ได้รับรายงานกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	บ.กศ.	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับบริหารจัดการสำนักงานคณบดีและบริการกิจกรรม คณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน 2 รายการ	120,000.00	คณะพยาบาลศาสตร์	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดหา	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	บ.กศ.	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับจัดการศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติ 3 รายการ	220,000.00	งานวิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน	ขอเลื่อนไตรมาสการจัดหา เนื่องจากนักศึกษาชาวต่างชาติลดลง	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	บ.กศ.	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล จำนวน 170 เครื่อง	3,910,000.00	สำนักวิทยบริการฯ	จัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		รวม	4,903,100.00			-	-	-	-	-	-	-	-	-

ร้อยละการเบิกจ่ายทั้งหมด -
ร้อยละเงินเหลือจ่าย -

เงินกัณฑ์ลือมปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายงานติดตามการเบิกจ่ายเงินก้อนเหลือมปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ ถึงวันที่ 11 มกราคม 2565

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ลำดับที่	หน่วยงาน/โครงการ/รายการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน	ขั้นตอนดำเนินงาน	ก้อนนี้แล้ว		วันเริ่มสัญญา	วันสิ้นสุดสัญญา	เบิกจ่าย		คงเหลือ		เงินเหลือจ่าย
					จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน			(บาท)	(ร้อยละ)	(บาท)	(ร้อยละ)	
1	จัดซื้อชุดเรียนรู้และฝึกปฏิบัติการโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid Learning) จำนวน 1 ชุด	2,950,000.00	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	บริหารสัญญา	1	2,950,000.00	16-เม.ย.-64	16-ต.ค.-64	-	-	2,950,000.00	100.00	-
2	จ้างก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษาตามโครงการครุรัก(ษ์)ถิ่น จำนวน 1 หอ (งวดที่ 11-12)	7,925,000.00	งานอาคารสถานที่	บริหารสัญญา	1	7,925,000.00	15-มี.ค.-64	29-ม.ค.-65	-	-	7,925,000.00	100.00	-
3	จ้างก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษาตามโครงการครุรัก(ษ์)ถิ่น จำนวน 1 หอ (งวดที่ 5-10)	13,675,000.00	งานอาคารสถานที่	เบิกจ่ายแล้วถึงงวดที่ 6	1	13,675,000.00	15-มี.ค.-64	29-ม.ค.-65	3,175,000.00	23.22	10,500,000.00	76.78	-
4	จัดซื้อชุดฝึกปฏิบัติการเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าและระบบส่งกำลัง จำนวน 1 ชุด	1,827,900.00	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	เบิกจ่ายแล้ว	1	1,827,900.00	29-มี.ค.-64	28-พ.ค.-64	1,827,900.00	100.00	-	-	-
5	จ้างปรับปรุงหอพักพุทธรักษา จำนวน 1 หอ (งวดที่ 4-6)	2,748,900.00	งานอาคารสถานที่	เบิกจ่ายแล้ว	1	2,748,900.00	11-พ.ค.-64	8-ก.ย.-64	2,748,900.00	100.00	-	-	-
6	จ้างปรับปรุงอาคารสวนพลังงาน จำนวน 1 งาน (งวดที่ 3-6)	4,507,300.00	งานอาคารสถานที่	เบิกจ่ายแล้ว	1	4,507,300.00	17-พ.ค.-64	14-ต.ค.-64	4,507,300.00	100.00	-	-	-
	รวม	33,634,100.00			-	33,634,100.00	-	-	12,259,100.00	36.45	21,375,000.00	63.55	-

ร้อยละการเบิกจ่ายทั้งหมด 36.45

ปัญหาหรืออุปสรรคในการจัดซื้อจัดจ้างและข้อเสนอแนะ

ปัญหาหรืออุปสรรคในการจัดซื้อจัดจ้างและข้อเสนอแนะ

1. ปัญหาหรืออุปสรรค

1. การกำหนดคุณลักษณะสุ่มเสี่ยงให้ใกล้เคียงกับยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง หรือระบุยี่ห้อสิ่งของที่จะซื้อแบบเจาะจง
2. การกำหนดราคากลางและคุณลักษณะเฉพาะและ/หรือรูปแบบรายการละเอียดไม่ชัดเจน ขาด ไม่สมบูรณ์ ไม่เพียงพอ หรือไม่เหมาะสม เทคโนโลยีมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว ทำให้คุณลักษณะเกิดความล้าสมัยหรือยกเลิกการผลิต จึงต้องปรับเปลี่ยนหลายรอบ ทำให้การปฏิบัติงานล่าช้ากว่ากำหนด
3. บุคลากรที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการชุดต่างๆ เช่น คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะ คณะกรรมการตรวจสอบแบบรูปรายการละเอียดและราคากลาง คณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน (TOR) ยังไม่ตระหนักถึงความจำเป็นเร่งด่วนในการดำเนินงาน โดยเฉพาะงบประมาณแผ่นดิน
4. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งเอกสารการกำหนดคุณลักษณะ/ตรวจสอบแบบรูปรายการล่าช้ากว่ากำหนด ทำให้ส่งผลกระทบต่อกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเกิดความล่าช้าไปด้วย

2. แนวทางแก้ไข และข้อเสนอแนะ

1. กำหนดให้มีการทบทวนการกำหนดคุณลักษณะ/แบบรูปรายการละเอียด/ขอบเขตงาน (TOR) และราคากลาง
2. เสนอแนวปฏิบัติสำหรับคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ/แบบรูปรายการละเอียด/ขอบเขตงาน (TOR) และราคากลาง ได้แก่ ไม่กำหนดคุณลักษณะที่เฉพาะเจาะจง เช่น การระบุยี่ห้อ ตรวจสอบคุณลักษณะให้เข้าเกณฑ์อย่างน้อย 3 ยี่ห้อ (มีรายละเอียดเหมือน และ/หรือใกล้เคียงกัน) ตรวจสอบรายละเอียดของเนื้อหาการประมาณราคาให้ ถูกต้อง ครบถ้วน ก่อนเสนออนุมัติ เพื่อดำเนินการจัดหา
3. ควรจัดความสำคัญของกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นภาระงานของบุคลากรทุกคน เพื่อให้ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของการจัดซื้อจัดจ้าง และเพื่อให้การขับเคลื่อนการเบิกจ่ายเงินของมหาวิทยาลัยฯ เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
4. ผู้เกี่ยวข้องควรตระหนักถึงการเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายเงินภาครัฐ ให้มากขึ้น หรือจัดลำดับความสำคัญไว้ เป็นลำดับต้น จะได้ไม่ต้องเร่งเบิกจ่ายในไตรมาส 4 ทำให้เสี่ยงต่อการตรวจสอบไม่ละเอียด ดำเนินการไม่ครอบคลุม และการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผนงานโครงการที่กำหนด