



บันทึกข้อความ

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เลขที่ ๑๕๓๔

วันที่ ๐๘/๐๓/๒๕๖๕

เวลา ๑๐:๓๗ น.

ส่วนราชการ งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

ที่ พส.๐๒๘๐/๒๕๖๕

วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานการเร่งรัด ติดตาม การใช้จ่ายเงินภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
(ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๕)

เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ตามที่ งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ได้จัดทำแผนการจัดหาพัสดุ (ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เงินงบประมาณแผ่นดิน ประเภทงบลงทุน เงินนอกงบประมาณ ประเภท บ.กศ., กศ.บป. และเงินกัณฑ์ลือมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีทั้งรายการโครงการที่อยู่ระหว่างการจัดหาและเบิกจ่ายแล้ว นั้น

ในการนี้ เพื่อเป็นข้อมูลให้กับมหาวิทยาลัยฯ สำหรับเร่งรัด ติดตาม การใช้จ่ายเงินภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้สามารถก่อนี้ได้ทันกำหนดเวลา มีการเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมาย งานพัสดุจึงใคร่ขอรายงานผลการดำเนินงาน ดังนี้

๑. รายงานการเร่งรัด ติดตาม การใช้จ่ายเงินภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
 - เงินงบประมาณแผ่นดิน ประเภทงบลงทุน
 - เงินนอกงบประมาณ ประเภท บ.กศ., กศ.บป.
 - เงินกัณฑ์ลือมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
 - ปัญหาหรืออุปสรรคในการจัดซื้อจัดจ้างและข้อเสนอแนะ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวธนิสรณ์ สุขพร้อม)

นักวิชาการพัสดุ

Signature Code : F๖MfidZTzYak๗CJcbCx๒

เห็นควรนำเข้าที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ และแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง



(นางสาวเอกกนก ไทยแท้)

หัวหน้างานพัสดุ

๘ มีนาคม ๒๕๖๕

Signature Code : F๖Mfid๕dsEKP๕๓INT๐MO



(ดร.มะลิวัลย์ รอดกำเหนิด)

ผู้อำนวยการกองกลาง

๘ มีนาคม ๒๕๖๕

Signature Code : F๖๘fidZE๘YsJnRxZypRD

เรียน รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

เพื่อโปรดพิจารณา ขอนำเข้าที่ประชุม กบ. ควรแจ้งการเงิน กองนโยบายและแผน ควรแจ้งหน่วยงานที่มีรายชื่อตามแนบ



(นายเอนก บัวสำลี)

หัวหน้างานธุรการ

๘ มีนาคม ๒๕๖๕

Signature Code : F๖MSiKXDu๔๑Ja๖๕fC๘J

เพื่อโปรดทราบและพิจารณา ควรแจ้งและดำเนินการตามเสนอ



(ดร.มะลิวัลย์ รอดกำเหนิด)

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

๘ มีนาคม ๒๕๖๕

Signature Code : F๖๘QiKSRXE๔tkZK๕fD๘M

มอบงานเลขานุการ นำเข้ากบ.



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชชัย พวกดี)

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

๘ มีนาคม ๒๕๖๕

Signature Code : F๖MCiKXzu๔๑JGRJguM๓

เลขที่มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เลขที่ ๑๕๓๔



เอกสารประกอบการประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องนำเสนอเพื่อพิจารณา
วาระที่ 5.3 การพิจารณาการเร่งรัด ติดตาม การใช้จ่ายเงินภาครัฐ

ครั้งที่ 3/2565
วันอังคารที่ 8 มีนาคม 2565 เวลา 13.00 น.
ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น 8 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

สารบัญ

	หน้า
1. รายงานการเร่งรัด ติดตาม การใช้จ่ายเงินภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	1
- เงินงบประมาณแผ่นดิน ประเภทลงทุน	1
- เงินนอกงบประมาณ ประเภท บ.กศ., กศ.บป.	5
- เงินกู้ยืมเพื่อปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	7
- ปัญหาหรืออุปสรรคในการจัดซื้อจัดจ้างและข้อเสนอแนะ	9

รายงานการเร่งรัด ติดตาม การใช้จ่ายเงินภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เงินงบประมาณแผ่นดิน ประเภทงบลงทุน.

รายงานติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน (ประเภทงบลงทุน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ ถึงวันที่ 8 มีนาคม 2565

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ลำดับที่	หน่วยงาน/โครงการ/รายการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน	ขั้นตอนดำเนินงาน	ก่อนนี้แล้ว		เบิกจ่าย		คงเหลือ		เงินเหลือจ่าย
					จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน	(บาท)	(ร้อยละ)	(บาท)	(ร้อยละ)	
1	จ้างปรับปรุงอาคารเรียนโปรแกรมเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า จำนวน 1 งาน	5,000,000.00	งานอาคารสถานที่	ยังไม่ได้รับแบบบูรณาการละเอียด	-	-	-	-	-	-	-
2	จ้างปรับปรุงอาคารเรียนและปฏิบัติการรวม (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 1 งาน	3,000,000.00	งานอาคารสถานที่	อยู่ระหว่างสรุปการพิจารณาราคา	-	-	-	-	-	-	-
3	จ้างปรับปรุงพื้นที่สถาบันวิจัยและพัฒนาวิศวกรรม จำนวน 1 งาน	1,200,000.00	งานอาคารสถานที่	อยู่ระหว่างสรุปการพิจารณาราคา	-	-	-	-	-	-	-
4	จ้างซ่อมแซมระบบกรองน้ำและหลังคาสระว่ายน้ำ จำนวน 1 งาน	1,000,000.00	งานอาคารสถานที่	อยู่ระหว่างสรุปการพิจารณาราคา	-	-	-	-	-	-	-
5	จ้างปรับปรุงหอพักนักศึกษา จำนวน 5 หอ	2,500,000.00	งานอาคารสถานที่	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดหา	-	-	-	-	-	-	-
6	จ้างปรับปรุงหอประชุมรัตนอาภา จำนวน 1 งาน	3,000,000.00	งานอาคารสถานที่	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดหา	-	-	-	-	-	-	-
7	จ้างปรับปรุงพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (อพ.สธ.) จำนวน 1 งาน	3,500,000.00	งานอาคารสถานที่	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดหา	-	-	-	-	-	-	-
8	จ้างปรับปรุงอาคารคณะวิทยาการจัดการ จำนวน 1 งาน	3,500,000.00	งานอาคารสถานที่	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดหา	-	-	-	-	-	-	-
9	จ้างปรับปรุงอาคารที่พักนักศึกษา (KPRU HOME) จำนวน 1 งาน	5,000,000.00	งานอาคารสถานที่	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดหา	-	-	-	-	-	-	-
10	จ้างปรับปรุงอาคารเรียน 2 จำนวน 1 งาน	5,000,000.00	งานอาคารสถานที่	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดหา	-	-	-	-	-	-	-
11	จ้างปรับปรุงอาคารเรียน 3 จำนวน 1 งาน	5,000,000.00	งานอาคารสถานที่	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดหา	-	-	-	-	-	-	-
12	จ้างปรับปรุงอาคารเรียนโปรแกรมโลจิสติกส์ จำนวน 1 งาน	3,000,000.00	งานอาคารสถานที่	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดหา	-	-	-	-	-	-	-
13	จ้างปรับปรุงอาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จำนวน 1 งาน	3,500,000.00	งานอาคารสถานที่	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดหา	-	-	-	-	-	-	-
14	จ้างก่อสร้างอาคารศูนย์ฝึกปฏิบัติการวิชาชีพการพยาบาลและสาธารณสุขการดูแลผู้สูงอายุ จำนวน 1 อาคาร	25,000,000.00	งานอาคารสถานที่	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดหา	-	-	-	-	-	-	-
15	จ้างปรับปรุงโรงอาหาร จำนวน 1 งาน	1,963,400.00	งานอาคารสถานที่/มรภ.กพ.แม่สอด	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดหา	-	-	-	-	-	-	-
16	จ้างปรับปรุงถนนทางเข้าอาคารสิรินธร จำนวน 1 งาน	1,928,000.00	งานอาคารสถานที่/มรภ.กพ.แม่สอด	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดหา	-	-	-	-	-	-	-
17	จ้างปรับปรุงอาคารเรียน จำนวน 1 งาน	949,500.00	งานอาคารสถานที่/มรภ.กพ.แม่สอด	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดหา	-	-	-	-	-	-	-
18	จ้างปรับปรุงอาคารเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 1 งาน	676,300.00	งานอาคารสถานที่/มรภ.กพ.แม่สอด	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดหา	-	-	-	-	-	-	-
19	ชุดสาธิตฝึกประกอบยานยนต์ไฟฟ้าแบบ 2 ล้อ (ทุกชิ้นถอดประกอบได้) จำนวน 5 ชุด	750,000.00	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดหา	-	-	-	-	-	-	-
20	ชุดสาธิตฝึกประกอบยานยนต์ไฟฟ้าแบบ 4 ล้อ (ทุกชิ้นถอดประกอบได้) จำนวน 5 ชุด	875,000.00	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดหา	-	-	-	-	-	-	-
21	ชุดการเรียนรู้ตู้แช่แข็งพลังงานทดแทน FIR จำนวน 1 ชุด	870,000.00	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดหา	-	-	-	-	-	-	-
22	ชุดสาธิตยานยนต์ไฟฟ้าแบบฝ่าโครงสร้าง จำนวน 1 ชุด	1,500,000.00	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดหา	-	-	-	-	-	-	-
23	ชุดครุภัณฑ์ห้องเรียนแบบสมรรถนะสูงสร้างประสบการณ์การเรียนรู้แบบปฏิสัมพันธ์ 5 ชุด	1,240,000.00	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดหา	-	-	-	-	-	-	-
24	ชุดปฏิบัติการสวิตช์ซึ่งระบบเครือข่ายชั้นสูง จำนวน 1 ชุด	2,100,000.00	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดหา	-	-	-	-	-	-	-
25	จ้างปรับปรุงพื้นที่กันดินพังหลายบริเวณสระปลาบึก จำนวน 1 งาน	1,500,000.00	งานอาคารสถานที่	เรียกทำสัญญา	-	-	-	-	-	-	-
26	จ้างปรับปรุงพื้นที่ผิวจราจรภายในมหาวิทยาลัย จำนวน 1 งาน	3,000,000.00	งานอาคารสถานที่	เรียกทำสัญญา	-	-	-	-	-	-	-
27	ครุภัณฑ์การเรียนการสอนแบบไฮบริดจ์ (ขนาดใหญ่ 80 ที่นั่ง) จำนวน 2 ชุด	2,376,600.00	คณะครุศาสตร์	เรียกทำสัญญา	-	-	-	-	-	-	-
28	ชุดการเรียนรู้ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตรแบบเคลื่อนที่ประยุกต์ร่วมกับครัมเรื่อน จำนวน 1 ชุด	600,000.00	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	เรียกทำสัญญา	-	-	-	-	-	-	-
29	เครื่องทดสอบคุณสมบัติการรับแรงอัดแบบอัตโนมัติ เป็นเครื่องทดสอบความแข็งแรงในการรับแรงอัดของคอนกรีต มีระบบควบคุมอัตราการกดทดสอบแบบอัตโนมัติ มีจอแสดงผลแบบ LCD แสดงตัวเลขดิจิทัล จำนวน	930,000.00	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	เรียกทำสัญญา	-	-	-	-	-	-	-
30	ชุดทดสอบตามมาตรฐานโปรแกรมควบคุมทางดันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 ชุด	1,320,900.00	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	เรียกทำสัญญา	-	-	-	-	-	-	-
31	ชุดปฏิบัติการออกแบบและสร้างต้นแบบนวัตกรรม จำนวน 1 ชุด	1,480,000.00	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	เรียกทำสัญญา	-	-	-	-	-	-	-

ลำดับที่	หน่วยงาน/โครงการ/รายการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน	ขั้นตอนดำเนินงาน	ก่อนแล้ว		เบิกจ่าย		คงเหลือ		เงินเหลือจ่าย
					จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน	(บาท)	(ร้อยละ)	(บาท)	(ร้อยละ)	
32	เครื่องทดสอบซีเมนส์มอเตอร์ดำ ขนาด 500 กิโลวัตต์ แบบดีจิตอล ขนาด 500 กิโลวัตต์ สามารถทดสอบได้ตามมาตรฐาน ASTM C-109, AASHTO T-106 หรือมาตรฐานสากล จำนวน 1 เครื่อง	490,000.00	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	บริหารสัญญา	1	485,000.00	-	-	485,000.00	100.00	5,000.00
33	กล่องสำรวจแบบประมวลผลรวม (TOTAL STATION) เป็นกล่องวัดมุมและวัดระยะอยู่ในเครื่องเดียวกัน และใช้แกนร่วมกัน (TOTAL STATION) ใช้วัดมุม ค่าพิกัดระยะทางได้ทันทีในสนาม ประกอบด้วยอุปกรณ์ครบชุด 1 ตัว	430,000.00	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	บริหารสัญญา	1	425,000.00	-	-	425,000.00	100.00	5,000.00
34	ชุดฝึกปฏิบัติการระบบควบคุมทางไกลผ่านระบบเครือข่ายไร้สาย (Internet of Things (IoT) Control System) จำนวน 1 ชุด	550,000.00	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	บริหารสัญญา	1	546,000.00	-	-	546,000.00	100.00	4,000.00
35	ชุดการเรียนรู้การบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้าในระบบสายส่งแบบ 2 ทิศทางในอาคาร บ้านพัก และโรงเรียน 1 ชุด	900,000.00	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	บริหารสัญญา	1	894,900.00	-	-	894,900.00	100.00	5,100.00
36	ชุดปฏิบัติการมาตรฐานโลจิสติกส์ จำนวน 1 ชุด	1,019,000.00	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	บริหารสัญญา	1	1,015,000.00	-	-	1,015,000.00	100.00	4,000.00
37	ชุดปฏิบัติการแปลงผันกำลังงานและขับเคลื่อนทางไฟฟ้าสมัยใหม่สำหรับยานยนต์ไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด	2,500,000.00	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	บริหารสัญญา	1	2,485,000.00	-	-	2,485,000.00	100.00	15,000.00
38	ชุดปฏิบัติการพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด	1,783,500.00	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	บริหารสัญญา	1	1,762,000.00	-	-	1,762,000.00	100.00	21,500.00
39	ครุภัณฑ์ประจำห้องเรียน ประจำอาคารนวัตกรรมการศึกษา จำนวน 16 ชุด	1,564,800.00	คณะครุศาสตร์	บริหารสัญญา	1	1,556,000.00	-	-	1,556,000.00	100.00	8,800.00
40	ครุภัณฑ์การเรียนการสอนแบบไฮบริดจ์ (ขนาดเล็ก 20 ที่นั่ง) จำนวน 3 ชุด	1,377,900.00	คณะครุศาสตร์	บริหารสัญญา	1	1,370,000.00	-	-	1,370,000.00	100.00	7,900.00
41	ชุดห้องปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อชุมชนและท้องถิ่น จำนวน 1 ชุด	2,075,000.00	ศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ	บริหารสัญญา	1	2,074,944.00	-	-	2,074,944.00	100.00	56.00
42	ชุดตรวจวิเคราะห์การฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ จำนวน 1 ชุด	530,800.00	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	บริหารสัญญา	1	530,000.00	-	-	530,000.00	100.00	800.00
43	ชุดวิเคราะห์ทางเคมี จำนวน 1 ชุด	1,308,000.00	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	บริหารสัญญา	1	1,307,968.00	-	-	1,307,968.00	100.00	32.00
44	เตาเผาอุณหภูมิสูงชนิดตั้งโต๊ะขนาดไม่น้อยกว่า 28 ลิตร ไม่น้อยกว่า 20 โปรแกรม 1 ชุด	1,848,000.00	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	บริหารสัญญา	1	1,790,000.00	-	-	1,790,000.00	100.00	-
45	ชุดครุภัณฑ์ชีววิทยา จำนวน 1 ชุด	2,000,000.00	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	บริหารสัญญา	1	1,992,000.00	-	-	1,992,000.00	100.00	8,000.00
46	ชุดตรวจวิเคราะห์สารปนเปื้อนโรคโคควิด 19 จำนวน 1 ชุด	2,945,500.00	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	บริหารสัญญา	1	2,943,500.00	-	-	2,943,500.00	100.00	2,000.00
47	ชุดเครื่องมือตรวจวิเคราะห์องค์ประกอบสารในงานเทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรมอาหาร จำนวน 1 ชุด	2,900,000.00	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	บริหารสัญญา	1	2,897,830.00	-	-	2,897,830.00	100.00	2,170.00
48	ชุดเครื่องมือวัดกรรมเทคโนโลยีการห่อหุ้มอาหาร จำนวน 1 ชุด	2,300,000.00	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	บริหารสัญญา	1	2,298,700.00	-	-	2,298,700.00	100.00	1,300.00
49	เครื่องตรวจนับเชื้อจุลินทรีย์อัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง	800,000.00	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	บริหารสัญญา	1	798,715.00	-	-	798,715.00	100.00	1,285.00
50	ชุดเครื่องมือวัดกระแสไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด	570,000.00	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	บริหารสัญญา	1	569,000.00	-	-	569,000.00	100.00	1,000.00
51	ชุดฝึกทักษะการดูแลผู้สูงอายุ จำนวน 1 ชุด	1,795,000.00	คณะพยาบาลศาสตร์	บริหารสัญญา	1	1,780,000.00	-	-	1,780,000.00	100.00	15,000.00
52	ชุดฝึกการพยาบาลวิกฤตทารก จำนวน 1 ชุด	460,000.00	คณะพยาบาลศาสตร์	บริหารสัญญา	1	459,000.00	-	-	459,000.00	100.00	1,000.00
53	ชุดสไลด์เนื้อเยื่อถาวร จำนวน 1 ชุด	41,500.00	คณะพยาบาลศาสตร์	บริหารสัญญา	1	41,500.00	-	-	41,500.00	100.00	-
54	ชุดหุ่นตรวจร่างกายเพื่อการพยาบาลโรคเบื้องต้น จำนวน 1 ชุด	961,700.00	คณะพยาบาลศาสตร์	บริหารสัญญา	1	960,000.00	-	-	960,000.00	100.00	1,700.00
55	หุ่นจำลองทารกแรกเกิดเสมือน สำหรับการฝึกช่วยชีวิตขั้นสูง พร้อมจอภาพแสดงและระบบกล่อง จำนวน 1 ชุด	3,446,000.00	คณะพยาบาลศาสตร์	บริหารสัญญา	1	3,440,000.00	-	-	3,440,000.00	100.00	6,000.00
56	ชุดฝึกทักษะการคลอดและประเมินทารก จำนวน 1 ชุด	1,530,000.00	คณะพยาบาลศาสตร์	บริหารสัญญา	1	1,500,000.00	-	-	1,500,000.00	100.00	30,000.00
57	ชุดจำลองระบบโครงสร้างร่างกายเสมือนจริง 3 มิติ จำนวน 1 ชุด	2,750,000.00	คณะพยาบาลศาสตร์	บริหารสัญญา	1	2,745,000.00	-	-	2,745,000.00	100.00	5,000.00
58	ชุดปฏิบัติการการออกอากาศกระจายเสียงดิจิทัล จำนวน 1 ชุด	842,000.00	คณะวิทยาการจัดการ	บริหารสัญญา	1	835,000.00	-	-	835,000.00	100.00	7,000.00
59	ชุดปฏิบัติการด้านการเรียนการสอน สำนักงานบัญชีดิจิทัล (Digital Accounting Office) จำนวน 1 ชุด	1,067,400.00	คณะวิทยาการจัดการ	บริหารสัญญา	1	1,061,000.00	-	-	1,061,000.00	100.00	6,400.00
60	ชุดปฏิบัติการเผยแพร่ภาพและเสียงบนแพลตฟอร์มออนไลน์ จำนวน 1 ชุด	611,200.00	คณะวิทยาการจัดการ	บริหารสัญญา	1	610,000.00	-	-	610,000.00	100.00	1,200.00
61	ชุดปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จำนวน 1 ชุด	825,000.00	คณะครุศาสตร์	บริหารสัญญา	1	823,780.00	-	-	823,780.00	100.00	1,220.00
62	ชุดปฏิบัติการแปรรูปถ่านอัดแท่งจากวัสดุธรรมชาติ จำนวน 1 ชุด	1,425,000.00	คณะครุศาสตร์	บริหารสัญญา	1	1,423,783.00	-	-	1,423,783.00	100.00	1,217.00
63	ชุดปฏิบัติการวิเคราะห์หาค่าพลังงานความร้อน จำนวน 1 ชุด	2,750,000.00	คณะครุศาสตร์	เบิกจ่ายแล้ว	1	2,745,784.00	2,745,784.00	100.00	-	-	4,216.00
64	ชุดครุภัณฑ์สอนออนไลน์ จำนวน 1 ชุด	499,000.00	บัณฑิตวิทยาลัย	เบิกจ่ายแล้ว	1	498,000.00	498,000.00	100.00	-	-	1,000.00
65	หุ่นจำลองเด็ก 5 ขวบเสมือน สำหรับการฝึกช่วยชีวิตขั้นสูงครบวงจรพร้อมจอภาพแสดงสัญญาณชีพ Pediatric HAL จำนวน 1 ชุด	4,079,900.00	คณะพยาบาลศาสตร์	เบิกจ่ายแล้ว	1	4,050,000.00	4,050,000.00	100.00	-	-	29,900.00

ลำดับที่	หน่วยงาน/โครงการ/รายการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน	ขั้นตอนดำเนินงาน	ก่อนแล้ว		เบิกจ่าย		คงเหลือ		เงินเหลือจ่าย
					จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน	(บาท)	(ร้อยละ)	(บาท)	(ร้อยละ)	
66	ครุภัณฑ์โปรแกรมการเรียนรู้อาษาอังกฤษออนไลน์ จำนวน 1 ชุด	1,200,000.00	ศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการฯ	เบิกจ่ายแล้ว	1	1,195,000.00	1,195,000.00	100.00	-	-	5,000.00
67	ชุดการทดลองฟิสิกส์ประยุกต์ จำนวน 1 ชุด	1,316,000.00	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	เบิกจ่ายแล้ว	1	1,295,000.00	1,295,000.00	100.00	-	-	21,000.00
68	ชุดฝึกปฏิบัติการผลิตสื่อออนไลน์ จำนวน 1 ชุด	499,500.00	คณะวิทยาการจัดการ	เบิกจ่ายแล้ว	1	499,000.00	499,000.00	100.00	-	-	500.00
69	ชุดปฏิบัติการเรียนการสอนด้านการเงินการลงทุนดิจิทัล (Digital Finance and Investment Smart Room) จำนวน 1 ชุด	650,000.00	คณะวิทยาการจัดการ	เบิกจ่ายแล้ว	1	648,900.00	648,900.00	100.00	-	-	1,100.00
70	ครุภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพระบบเสียงภาพห้องเรียนคณะวิทยาการจัดการ จำนวน 15 ชุด	1,153,500.00	คณะวิทยาการจัดการ	เบิกจ่ายแล้ว	1	1,149,000.00	1,149,000.00	100.00	-	-	4,500.00
71	ชุดปฏิบัติการฝึกผลิตคอนเทนต์สื่อออนไลน์ จำนวน 1 ชุด	456,000.00	คณะวิทยาการจัดการ	เบิกจ่ายแล้ว	1	455,600.00	455,600.00	100.00	-	-	400.00
72	ชุดปฏิบัติการเย็บผ้าและเครื่องหนัง เพื่อการออกแบบผลิตภัณฑ์ จำนวน 1 ชุด	60,000.00	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	เบิกจ่ายแล้ว	1	59,813.00	59,813.00	100.00	-	-	187.00
73	ชุดและเครื่องประดับ ระบาย รำ ฟ้อน ภาคเหนือ จำนวน 20 ชุด	106,000.00	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	เบิกจ่ายแล้ว	1	106,000.00	106,000.00	100.00	-	-	-
74	ชุดและเครื่องประดับ ระบาย รำ ฟ้อน ภาคกลาง จำนวน 20 ชุด	70,000.00	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	เบิกจ่ายแล้ว	1	70,000.00	70,000.00	100.00	-	-	-
75	ชุดและเครื่องประดับ ระบาย รำ ฟ้อน ภาคอีสาน จำนวน 20 ชุด	60,000.00	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	เบิกจ่ายแล้ว	1	60,000.00	60,000.00	100.00	-	-	-
76	ชุดและเครื่องประดับ ระบาย รำ ฟ้อน ภาคใต้ จำนวน 20 ชุด	64,600.00	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	เบิกจ่ายแล้ว	1	64,600.00	64,600.00	100.00	-	-	-
77	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับออกแบบสื่อมัลติมีเดีย สื่อสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ ในงานบริการวิชาการ และจัดทำสื่อการสอนออนไลน์ ในยุค Covid-19 จำนวน 2 เครื่อง	198,000.00	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	เบิกจ่ายแล้ว	1	198,000.00	198,000.00	100.00	-	-	-
78	ชุดปฏิบัติการผลิตสื่อเพื่อบันทึกกิจกรรมบริการวิชาการ-วิศวกรรมสังคม และจัดทำสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ ในยุค Covid-19 จำนวน 1 ชุด	312,600.00	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	เบิกจ่ายแล้ว	1	312,000.00	312,000.00	100.00	-	-	600.00
79	เครื่องคอมพิวเตอร์ประจำห้องเรียนแต่ละห้องสำหรับการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ จำนวน 19 ชุด	570,000.00	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	เบิกจ่ายแล้ว	1	569,000.00	569,000.00	100.00	-	-	1,000.00
80	ชุดอุปกรณ์เรียนรู้และฝึกปฏิบัติในการถ่ายทอดสดผ่านอินเทอร์เน็ตของโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชุด	317,200.00	มรภ.ภพ.แม่สอด	เบิกจ่ายแล้ว	1	315,000.00	315,000.00	100.00	-	-	2,200.00
81	ครุภัณฑ์ห้องประชุมและจัดการเรียนการสอนด้วยระบบออนไลน์ จำนวน 2 ชุด	998,000.00	มรภ.ภพ.แม่สอด	เบิกจ่ายแล้ว	1	996,500.00	996,500.00	100.00	-	-	1,500.00
	รวม	152,267,300.00			50	58,707,817.00	15,287,197.00	26.04	43,420,620.00	73.96	241,783.00

ร้อยละการเบิกจ่ายทั้งหมด 10.04

เงินนอกงบประมาณ ประเภท บ.กศ., กศ.บป.

รายงานติดตามการเบิกจ่ายเงินนอกงบประมาณ ประเภท บ.กศ., กศ.บป. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ ถึงวันที่ 8 มีนาคม 2565
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ลำดับที่	ประเภทงบประมาณ	หน่วยงาน/โครงการ/รายการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน	ขั้นตอนดำเนินงาน	ก่อนนี้แล้ว		เบิกจ่าย		คงเหลือ		เงินเหลือจ่าย
						จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน	(บาท)	(ร้อยละ)	(บาท)	(ร้อยละ)	
1	บ.กศ.	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล จำนวน 170 เครื่อง	3,910,000.00	สำนักวิทยบริการฯ	ไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา คณะกรรมการร่าง TOR ทบทวน รายละเอียดคุณลักษณะ	-	-	-	-	-	-	-
2	บ.กศ.	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับจัดการศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติ 3 รายการ	220,000.00	งานวิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน สำนักวิทยบริการฯ	ขอเลื่อนไตรมาสการจัดหา เนื่องจากนักศึกษาต่างชาติลดลง	-	-	-	-	-	-	-
3	บ.กศ.	โต๊ะเหล็กคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้เขียนหนังสือประจำหอพักในมหาวิทยาลัยฯ จำนวน 162 ชุด	486,000.00	กองพัฒนานักศึกษา	ยังไม่ได้รับรายงานกำหนด รายละเอียดคุณลักษณะ	-	-	-	-	-	-	-
4	กศ.บป.	โต๊ะเหล็กคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้เขียนหนังสือประจำหอพักในมหาวิทยาลัยฯ จำนวน 24 ชุด	70,800.00	กองพัฒนานักศึกษา	ยังไม่ได้รับรายงานกำหนด รายละเอียดคุณลักษณะ	-	-	-	-	-	-	-
5	กศ.บป.	ชุดโต๊ะเก้าอี้ ไฟเบอร์กลาส จำนวน 15 ชุด	225,000.00	คณะครุศาสตร์	ยังไม่ได้รับรายงานกำหนด รายละเอียดคุณลักษณะ	-	-	-	-	-	-	-
6	กศ.บป.	จ้างปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ (ปูกระเบื้องเซรามิกซ์) จำนวน 1 งาน	140,000.00	คณะครุศาสตร์	ยังไม่ได้รับรายงานตรวจสอบ แบบรูปรายการละเอียด	-	-	-	-	-	-	-
7	บ.กศ.	ชุดคอมพิวเตอร์ All in one จำนวน 2 เครื่อง	43,800.00	ศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการฯ	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดหา	1	43,800.00	-	-	43,800.00	100.00	-
8	บ.กศ.	กล่องประชุมทางไกล จำนวน 1 ชุด	12,000.00	สถาบันวิจัยและพัฒนา	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดหา	1	12,000.00	-	-	12,000.00	100.00	-
9	บ.กศ.	เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา จำนวน 1 เครื่อง	28,000.00	สถาบันวิจัยและพัฒนา	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดหา	1	28,000.00	-	-	28,000.00	100.00	-
10	กศ.บป.	เครื่องตัดหญ้า จำนวน 2 เครื่อง	7,600.00	มรภ.ภ.แม่สอด	เบิกจ่ายแล้ว	1	7,600.00	7,600.00	100.00	-	-	-
11	บ.กศ.	เครื่องปริ้นเตอร์ All in one Wifi จำนวน 1 เครื่อง	4,900.00	คณะวิทยาการจัดการ	เบิกจ่ายแล้ว	1	4,900.00	4,900.00	100.00	-	-	-
12	บ.กศ.	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับบริหารจัดการสำนักงานคณบดีและบริการกิจกรรม คณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน 2 รายการ	120,000.00	คณะพยาบาลศาสตร์	เบิกจ่ายแล้ว	1	120,000.00	120,000.00	100.00	-	-	-
		รวม	5,268,100.00			1	216,300.00	132,500.00	61.26	83,800.00	38.74	-

ร้อยละการเบิกจ่ายทั้งหมด 2.52
ร้อยละเงินเหลือจ่าย -

เงินกัณฑ์ลือมปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายงานติดตามการเบิกจ่ายเงินกันเหลือมปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 8 มีนาคม 2565
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ลำดับที่	หน่วยงาน/โครงการ/รายการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน	ขั้นตอนดำเนินงาน	ก่องนี้แล้ว		วันเริ่มสัญญา	วันสิ้นสุดสัญญา	เบิกจ่าย		คงเหลือ		เงินเหลือจ่าย
					จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน			(บาท)	(ร้อยละ)	(บาท)	(ร้อยละ)	
1	จัดซื้อชุดเรียนรู้และฝึกปฏิบัติการโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid Learning) จำนวน 1 ชุด	2,950,000.00	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	บริหารสัญญา	1	2,950,000.00	16-เม.ย.-64	16-ต.ค.-64	-	-	2,950,000.00	100.00	-
2	จ้างก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษาตามโครงการครุรัก(ษ์)ถิ่น จำนวน 1 หอ (งวดที่ 11-12)	7,925,000.00	งานอาคารสถานที่	บริหารสัญญา	1	7,925,000.00	15-มี.ค.-64	29-ม.ค.-65	-	-	7,925,000.00	100.00	-
3	จ้างก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษาตามโครงการครุรัก(ษ์)ถิ่น จำนวน 1 หอ (งวดที่ 5-10)	13,675,000.00	งานอาคารสถานที่	เบิกจ่ายแล้วถึงงวดที่ 7	1	13,675,000.00	15-มี.ค.-64	29-ม.ค.-65	4,975,000.00	36.38	8,700,000.00	63.62	-
4	จัดซื้อชุดฝึกปฏิบัติการเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าและระบบส่งกำลัง จำนวน 1 ชุด	1,827,900.00	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	เบิกจ่ายแล้ว	1	1,827,900.00	29-มี.ค.-64	28-พ.ค.-64	1,827,900.00	100.00	-	-	-
5	จ้างปรับปรุงหอพักพุทธรักษา จำนวน 1 หอ (งวดที่ 4-6)	2,748,900.00	งานอาคารสถานที่	เบิกจ่ายแล้ว	1	2,748,900.00	11-พ.ค.-64	8-ก.ย.-64	2,748,900.00	100.00	-	-	-
6	จ้างปรับปรุงอาคารสวนพลังงาน จำนวน 1 งาน (งวดที่ 3-6)	4,507,300.00	งานอาคารสถานที่	เบิกจ่ายแล้ว	1	4,507,300.00	17-พ.ค.-64	14-ต.ค.-64	4,507,300.00	100.00	-	-	-
	รวม	33,634,100.00			-	33,634,100.00	-	-	14,059,100.00	41.80	19,575,000.00	58.20	-

ร้อยละการเบิกจ่ายทั้งหมด 41.80

ปัญหาหรืออุปสรรคในการจัดซื้อจัดจ้างและข้อเสนอแนะ

ปัญหาหรืออุปสรรคในการจัดซื้อจัดจ้างและข้อเสนอแนะ

1. ปัญหาหรืออุปสรรค

1. การกำหนดคุณลักษณะส่มเสี่ยงให้ใกล้เคียงกับยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง หรือระบุยี่ห้อสิ่งของที่จะซื้อแบบเจาะจง จึงมีผู้เข้าร่วมพิจารณาและขอเสนอแนะแก้ไขขอบเขตของงาน (TOR) บ่อยครั้ง ทำให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินการจัดหา
2. คู่สัญญาขอเปลี่ยนสินค้าหรือคุณลักษณะที่ได้ตกลงไว้ในสัญญาหรือข้อตกลง ด้วยเหตุผลเช่น มีการยกเลิกผลิต เทคโนโลยีเปลี่ยนไป ทำให้ไม่สามารถส่งมอบพัสดุได้ตรงตามข้อกำหนด
3. คู่สัญญาขอขยายระยะเวลาในการส่งมอบพัสดุ ขอขยายระยะเวลาการก่อสร้าง ขอเปลี่ยนแปลงวงงาน หรือปรับเปลี่ยนแบบรูปรายการ
4. ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ทำให้คู่สัญญาไม่สามารถส่งมอบพัสดุได้ตามสัญญาหรือข้อตกลงได้ ติดปัญหาเรื่องการขนส่งสินค้าจากภายในประเทศและต่างประเทศ

2. แนวทางแก้ไข และข้อเสนอแนะ

1. กำหนดให้มีการทบทวนการกำหนดคุณลักษณะ/แบบรูปรายการละเอียด/ขอบเขตงาน (TOR) และราคากลาง เสนอแนวปฏิบัติสำหรับคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ/แบบรูปรายการละเอียด/ขอบเขตงาน (TOR) และราคากลาง ได้แก่ ไม่กำหนดคุณลักษณะที่เฉพาะเจาะจง เช่น การระบุยี่ห้อ ตรวจสอบคุณลักษณะให้เข้าเกณฑ์อย่างน้อย 3 ยี่ห้อ (มีรายละเอียดเหมือน และ/หรือใกล้เคียงกัน) ตรวจสอบรายละเอียดของเนื้องาน การประมาณราคาให้ ถูกต้อง ครบถ้วน ก่อนเสนออนุมัติ เพื่อดำเนินการจัดหา
2. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ประชุมเพื่อพิจารณาการขอเปลี่ยนสินค้าหรือคุณลักษณะ ร่วมกับเจ้าหน้าที่พัสดุ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ และนิติกรและดำเนินการทำสัญญาแนบท้ายเพิ่มเติม
3. คณะกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงาน ประชุมเพื่อพิจารณาการขอขยายระยะเวลา ขอเปลี่ยนแปลงวงงาน หรือปรับเปลี่ยนแบบรูปรายการ ร่วมกับเจ้าหน้าที่พัสดุ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ และนิติกรและดำเนินการทำสัญญาแนบท้ายเพิ่มเติม
4. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ พิจารณาการงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายระยะเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลงแล้วแต่กรณี ตามหนังสือเวียนของกรมบัญชีกลาง มติคณะรัฐมนตรี ฯลฯ