



✓ 2735

บันทึกข้อความ

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร	
เลขที่	๒๗๓๕
วันที่	๘ เม.ย. ๒๕๖๓
เวลา	๑๓.๔๖ น.

ส่วนราชการ งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี.....
 ที่วันที่ 8 เมษายน 2563
 เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานการจัดหาพัสดุ ตามแผนการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายเงินภาครัฐปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้รับจัดสรรงบประมาณจงบประมาณแผ่นดินประเภทงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และงานพัสดุ ได้จัดทำแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ฉบับลงวันที่ 8 มกราคม 2563 และกำหนดให้ทุกหน่วยงานดำเนินการกำหนดคุณลักษณะและราคากลาง และจัดเตรียมการประมาณราคาสำหรับงานก่อสร้าง เพื่อตรวจสอบแบบรูปรายการและราคากลาง และรายงานต่อมหาวิทยาลัยภายในวันที่ 20 มกราคม 2563 ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

อนึ่ง เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2563 พบว่า มีโครงการที่อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้างและบางโครงการงานพัสดุยังไม่ได้รับเอกสารสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างนั้น งานพัสดุ จึงนำเสนอขออนุมัติเพื่อปรับแผนการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายเงินภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำหรับเงินงบประมาณแผ่นดินประเภทงบลงทุน เพื่อให้สามารถดำเนินการประกาศจัดซื้อจัดจ้างได้ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2563

ในการนี้ จากการดำเนินการปรับแผนการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2563 จนถึง 7 เมษายน 2563 งานพัสดุ จึงใคร่ขอรายงานรายละเอียดการดำเนินงานต่อมหาวิทยาลัยฯ ตามแนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวเสกนก ไทยแท้)

หัวหน้างานพัสดุ

เรียน อธิการบดี(ผ่านรองอธิการบดีฝ่าย.....) ๒๕๖๓
 เพื่อโปรดทราบ
 เพื่อโปรดพิจารณา
 ควรมอบงานทะเบียน
 ๘ เม.ย. ๖๓
 ๘ เม.ย. ๖๓

๑๓๐๖๖๓๓
 ๗ เม.ย. ๖๓
 ๐๘๖๓
 ๘ เม.ย. ๖๓

1. กรณีที่งานพัสดุยังไม่ได้รับเอกสารจากหน่วยงานพัสดุ
1.1 รายการครุภัณฑ์

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วยงาน	หน่วยงาน			การดำเนินการ	หมายเหตุ
				คณะกรรมการspec.	คณะกรรมการ TOR	การประสานงาน		
1	ชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์แอนิเมชันและวิชวลเอฟเฟกต์ จำนวน 31 ชุด	1,860,000	คณะครุศาสตร์	อ.เฉลิม ทองจอน ผศ.ศรินญา หวาง้อย อ.ดร.ธิดารัตน์ ทวีทรัพย์	รศ.วิสิฐ อัญญาวัน รศ. ดร.วชิระ วิชสุวรรณันท์ อ.เฉลิม ทองจอน ผศ.ศรินญา หวาง้อย อ.ดร.ธิดารัตน์ ทวีทรัพย์	-ประสานบุคลากรที่เกี่ยวข้องแล้ว -งานพัสดุเตรียมจัดทำ TOR (ลงรับวันที่ 28มีค2563) -ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ในวันที่ 30 มีนาคม 2563	-พิจารณาผลวันที่ 7 เมษายน 2563 -ขออนุมัติประกาศ 7 เมษายน 2563 -เรียกลงนามสัญญา 7 เมษายน 2563 -ลงนามสัญญา วันที่ 8 เมษายน 2563	-ขออนุญาตมหาวิทยาลัยฯปรับแนวปฏิบัติ โดยดำเนินการดังนี้ 1.เป็นไปตามระเบียบ ข้อ 45 (1) การเผยแพร่ร่างขอบเขตงานเพื่อรับฟังความคิดเห็นฯ ซึ่งมีวงเงินเกิน 500,000 บาท แต่ไม่เกิน5,000,000 บาท ให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่จะให้มีการเผยแพร่เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการหรือไม่ก็ได้
2	ชุดปฏิบัติการมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา	2,015,000	คณะครุศาสตร์	อ.เฉลิม ทองจอน ผศ.ศรินญา หวาง้อย อ.ดร.ธิดารัตน์ ทวีทรัพย์	รศ.วิสิฐ อัญญาวัน รศ. ดร.วชิระ วิชสุวรรณันท์ อ.เฉลิม ทองจอน ผศ.ศรินญา หวาง้อย อ.ดร.ธิดารัตน์ ทวีทรัพย์	-คณะกรรมการ Spec.และคณะกรรมการ TOR พร้อมกันที่ มหาวิทยาลัยฯ เพื่อลงนาม ในวันจันทร์ที่30 มีนาคม พ.ศ. 2563 -งานพัสดุต้องได้รับเอกสารฉบับสมบูรณ์ไม่เกินเวลา 12.00น. ของวันที่ 30 มีนาคม 2563 -พิจารณาราคาวันที่ 7 เมษายน 2563	-พิจารณาผลวันที่ 7 เมษายน 2563 -ขออนุมัติประกาศ 7 เมษายน 2563 -เรียกลงนามสัญญา 7 เมษายน 2563 -ลงนามสัญญา วันที่ 8 เมษายน 2563	2.เป็นไปตามการประกาศตามนโยบายคณะกรรมการวินิจฉัยการจัดซื้อจัดจ้าง กรณีระยะเวลาการประกาศเผยแพร่และระยะเวลาเผยแพร่ (ฉบับลงวันที่ 12 มีนาคม 2563) สาระสำคัญ ดังนี้ 1.การนำร่างฯ เผยแพร่จากเดิม500,000แต่ไม่เกิน 5,000,000 บาท เป็น 500,000 แต่ไม่เกิน 10,000,000 บาท 2.การเผยแพร่ประกาศฯ จากเดิมระยะเวลาตามวงเงินงบประมาณ ปรับเป็น เผยแพร่จำนวนไม่น้อยกว่า 3 วันทำการ (ทุกวงเงิน) 3.การจ้างที่ปรึกษาและการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างจากเดิมให้ม้เวลาติดกันไม่น้อยกว่า 5 วัน ปรับเป็น ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วัน (แต่ขอเฉพาะกรณีงบประมาณประเภทลงทุน)
3	ชุดห้องเรียน Smart Classroom	1,080,500	คณะครุศาสตร์	ผศ.วราพรพรรณ ชาวประทุม อ.จุฑาทิพย์ โอบอ้อม อ.ดร.ธิดารัตน์ ทวีทรัพย์	รศ.วิสิฐ อัญญาวัน รศ. ดร.วชิระ วิชสุวรรณันท์ ผศ.วราพรพรรณ ชาวประทุม อ.จุฑาทิพย์ โอบอ้อม อ.ดร.ธิดารัตน์ ทวีทรัพย์	มีนาคม พ.ศ. 2563 -งานพัสดุต้องได้รับเอกสารฉบับสมบูรณ์ไม่เกินเวลา 12.00น. ของวันที่ 30 มีนาคม 2563 -พิจารณาราคาวันที่ 7 เมษายน 2563	-พิจารณาผลวันที่ 7 เมษายน 2563 -ขออนุมัติประกาศ 7 เมษายน 2563 -เรียกลงนามสัญญา 7 เมษายน 2563 -ลงนามสัญญา วันที่ 8-10 เมษายน 2563	
4	เครื่องตัดต่อกราฟิก วีดีโอ และผลิตรายการโทรทัศน์ จำนวน 1 เครื่อง	120,000 บาท	คณะครุศาสตร์	อ.เฉลิม ทองจอน ผศ.ศรินญา หวาง้อย อ.ดร.ธิดารัตน์ ทวีทรัพย์	อ.เฉลิม ทองจอน ผศ.ศรินญา หวาง้อย อ.ดร.ธิดารัตน์ ทวีทรัพย์	ลงนามสัญญาได้ในวันจันทร์ที่ 30 มีนาคม 2563	ลงนามสัญญาได้ในวันจันทร์ที่ 30 มีนาคม 2563	-
5	เครื่องมองภาพถ่ายทางอากาศ Mirror Stereoscope (MS16) จำนวน 2 เครื่อง	60,000 บาท	คณะมนุษยศาสตร์ฯ	ผศ.ดร.สุภาสพงษ์ ฐู่ทำนอง อ.อุทิศรงค์ เกาฏีระ อ.ชุติมา สังขวิริยะ	-	*ปัญหาของเรื่องนี้ ตั้งไว้ 2 เครื่อง แต่ความเป็นจริงคือ ทางอ. ตั้งงบผิดข้อเท็จจริง ซื้อได้เพียง 1 ชุด พร้อมอุปกรณ์เสริมที่ใช้ร่วมกัน แต่ไม่สามารถซื้อ 2 เครื่องตามที่ของบไว้ได้ มหาวิทยาลัยฯ ระบุอนุญาตให้ปรับเปลี่ยนจำนวนเหลือเพียง1เครื่องหรือไม่ ถ้าไม่ โครงการนี้ไม่สามารถจัดทำได้แน่นอน	-โอนเปลี่ยนแปลงตามนโยบาย COVID	อนุมัติเปลี่ยนแปลงในคราวประชุมคณะกรรมการ อำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

1.2 รายการที่ดินสิ่งก่อสร้าง

ลำดับ	รายการ	จำนวน	การดำเนินการ					หมายเหตุ
			คณะกรรมการตรวจสอบแบบรูปรายการและราคากลาง	คณะกรรมการ TOR	งานอาคารสถานที่	การประสานงาน	ผลการดำเนินการ ณ วันที่ 7 เมษายน 2563	
1	จ้างปรับปรุงอาคาร 1	3,900,000	นายเพ่ง วศินวงศ์สว่าง นางสาวกชพรรณ พงษ์พยัคเลิศ นางสาวรัตติกานต์ เรือศรีจันทร์	รศ.ปจวีย์ ผลประเสริฐ อ.สุภาพร พงษ์ภักดีโอฬาส นายเพ่ง วศินวงศ์สว่าง นางสาวกชพรรณ พงษ์พยัคเลิศ นางสาวรัตติกานต์ เรือศรีจันทร์	-งานอาคาร จัดส่งเอกสาร ฉบับจริง ใน วันจันทร์	-ประสานบุคลากรที่เกี่ยวข้องแล้ว -งานพัสดุเตรียมจัดทำ รายงาน แบบรูปรายการ และTOR (ลงรับวันที่ 28 มีค2563) -ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ในวันที่ 30 มีนาคม 2563 -คณะกรรมการ ตรวจสอบแบบรูป รายการและคณะกรรมการ TOR พร้อมกันที่ มหาวิทยาลัยฯ เพื่อลง นาม ในวันจันทร์ที่30 มีนาคม พ.ศ. 2563 -งานพัสดุต้องได้รับ เอกสารฉบับสมบูรณ์ไม่ เกินเวลา 12.00น. ของ วันที่ 30 มีนาคม 2563	-พิจารณาผลวันที่ 7 เมษายน 2563 -ขออนุมัติ/ประกาศ 7 เมษายน 2563 -รอฟังผลการอุทธรณ์ (7วันทำการ) นับตั้งแต่ วันที่ 8 เมษายน 2563	-ขออนุญาตมหาวิทยาลัยฯปรับแนวปฏิบัติ โดยดำเนินการดังนี้ 1.เป็นไปตามระเบียบ ข้อ 45 (1) การ เผยแพร่ร่างขอบเขตงานเพื่อรับฟังความ คิดเห็นฯ ซึ่งมีวงเงินเกิน 500,000 บาท แต่ ไม่เกิน5,000,000 บาท ให้อยู่ในดุลพินิจ ของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่จะให้มีการ เผยแพร่เพื่อรับฟังความคิดเห็นจาก ผู้ประกอบการหรือไม่ก็ได้ 2.เป็นไปตามการประกาศตามนโยบาย คณะกรรมการวินิจฉัยการจัดซื้อจัดจ้าง กรณีระยะเวลาการประกาศเผยแพร่และ ระยะเวลาเผยแพร่ (ฉบับลงวันที่ 12 มีนาคม 2563) สาระสำคัญ ดังนี้ 1.การนำร่างฯ เผยแพร่จากเดิม 500,000แต่ไม่เกิน 5,000,000 บาท เป็น 500,000 แต่ไม่เกิน 10,000,000 บาท 2.การเผยแพร่ประกาศฯ จาก เดิมระยะเวลาตามวงเงินงบประมาณ ปรับ เป็น เผยแพร่จำนวนไม่น้อยกว่า 3 วันทำ การ (ทุกวงเงิน) 3.การจ้างที่ปรึกษาและการจ้าง ออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างจากเดิม ให้มีเวลาดำเนินการไม่น้อยกว่า 5 วัน ปรับเป็น ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วัน (แต่ขอเฉพาะกรณีงบประมาณ ประเภทงบลงทุน)

1.2 รายการที่ดินสิ่งก่อสร้าง

ลำดับ	รายการ	จำนวน	การดำเนินการ					หมายเหตุ
			คณะกรรมการตรวจสอบแบบบูรณาการและราคากลาง	คณะกรรมการ TOR	งานอาคารสถานที่	การประสานงาน	ผลการดำเนินการ ณ วันที่ 7 เมษายน 2563	
2	จ้างปรับปรุงอาคารเรียนโปรแกรมโลจิสติกส์	7,573,600	นายเพ่ง วตินวงศ์สว่าง นางสาวกชพรรณ พงษ์พยัคเลิศ นางสาวรัตติกานต์ เรือศรีจันทร์	รศ.ปจวีย์ ผลประเสริฐ ผศ. นฤมิต บุตรพลอย นายเพ่ง วตินวงศ์สว่าง นางสาวกชพรรณ พงษ์พยัคเลิศ นางสาวรัตติกานต์ เรือศรีจันทร์	-งานอาคาร จัดส่งเอกสาร ฉบับจริง ใน วันจันทร์	-ประสานบุคลากรที่เกี่ยวข้อง แล้ว -งานพัสดุเตรียมจัดทำรายงาน แบบบูรณาการและTOR (ลง รับวันที่ 28มีค2563)	-พิจารณาผลวันที่ 7 เมษายน 2563 -ขออนุมัติ/ประกาศ 7 เมษายน 2563 -งจจากขอใ้ไม่อุทธรณ์ -เรียกลงนามสัญญาวันที่ 7 เมษายน 2563	-ขออนุญาตมหาวิทยาลัยฯปรับแนวปฏิบัติในการประกาศตามนโยบายคณะกรรมการวินิจฉัยการจัดซื้อจัดจ้าง กรณีระยะเวลาการประกาศเผยแพร่และระยะเวลาเผยแพร่ (ฉบับลงวันที่ 12 มีนาคม 2563) สำคัญ ดังนี้
3	จ้างปรับปรุงอาคาร 4	10,000,000	นายเพ่ง วตินวงศ์สว่าง นางสาวกชพรรณ พงษ์พยัคเลิศ นายทศพร ศิลวยพร	รศ.วิสิษฐ ชัยญะวัน ดร.มะลิวัลย์ รอดคำเหินดี นายเพ่ง วตินวงศ์สว่าง นางสาวกชพรรณ พงษ์พยัคเลิศ นายทศพร ศิลวยพร	-งานอาคาร จัดส่งเอกสาร ฉบับจริง ใน วันจันทร์	-ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ในวันที่ 30 มีนาคม 2563 -คณะกรรมการ ตรวจสอบแบบ บูรณาการและคณะกรรมการ TOR พร้อมกันที่ มหาวิทยาลัย ฯ เพื่อลงนาม ในวันจันทร์ที่30 มีนาคม พ.ศ. 2563 -งานพัสดุต้องได้รับเอกสารฉบับ สมบูรณ์ไม่เกินเวลา 12.00น. ของวันที่ 30 มีนาคม 2563	-พิจารณาผลวันที่ 8 เมษายน 2563 -ขออนุมัติ/ประกาศ 8 เมษายน 2563 -เรียกลงนามสัญญาวันที่ 8 เมษายน 2563 -คาดว่าจะลงนามสัญญา ได้ 9 เมษายน 2563	1.การนำร่างฯ เผยแพร่จากเดิม500,000แต่ ไม่เกิน 5,000,000 บาท เป็น 500,000 แต่ไม่ เกิน 10,000,000 บาท 2.การเผยแพร่ประกาศฯ จากเดิมระยะเวลา ตามวงเงินงบประมาณ ปรับเป็น เผยแพร่ จำนวนไม่น้อยกว่า 3 วันทำการ (ทุกวงเงิน) 3.การจ้างที่ปรึกษาและการจ้างออกแบบหรือ ควบคุมงานก่อสร้างจากเดิมให้มีเวลาดำเนินการ ไม่น้อยกว่า 5 วัน ปรับเป็น <u>ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วัน</u> (แต่ขอเฉพาะกรณีงบประมาณประเภทบ ลงทุน)
4	จ้างปรับปรุงศูนย์ บ่มเพาะวิสาหกิจ ชุมชน (UBI)	4,700,000	นายเพ่ง วตินวงศ์สว่าง นางสาวกชพรรณ พงษ์พยัคเลิศ นางสาวรัตติกานต์ เรือศรีจันทร์	รศ.ปจวีย์ ผลประเสริฐ อ.สุภาพร พงษ์ภิญโญไพศาล นายเพ่ง วตินวงศ์สว่าง นางสาวกชพรรณ พงษ์พยัคเลิศ นางสาวรัตติกานต์ เรือศรีจันทร์	-งานอาคาร จัดส่งเอกสาร ฉบับจริง ใน วันจันทร์	-ประสานบุคลากรที่เกี่ยวข้อง แล้ว -งานพัสดุเตรียมจัดทำรายงาน แบบบูรณาการและTOR (ลง รับวันที่ 28มีค2563) -ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ในวันที่ 30 มีนาคม 2563 -คณะกรรมการ ตรวจสอบแบบ บูรณาการและคณะกรรมการ TOR พร้อมกันที่ มหาวิทยาลัย ฯ เพื่อลงนาม ในวันจันทร์ที่30 มีนาคม พ.ศ. 2563 -งานพัสดุต้องได้รับเอกสารฉบับ สมบูรณ์ไม่เกินเวลา 12.00น. ของวันที่ 30 มีนาคม 2563	-พิจารณาผลวันที่ 7 เมษายน 2563 -ขออนุมัติ/ประกาศ 7 เมษายน 2563 -รอฟังผลการอุทธรณ์ (7วันทำการ) นับตั้งแต่ วันที่ 8 เมษายน 2563	-ขออนุญาตมหาวิทยาลัยฯปรับแนวปฏิบัติ โดยดำเนินการดังนี้ 1.เป็นไปตามระเบียบ ข้อ 45 (1) การเผยแพร่ร่างขอบเขต งานเพื่อรับฟังความคิดเห็นฯ ซึ่งมีวงเงินเกิน 500,000 บาท แต่ ไม่เกิน5,000,000 บาท ให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้า หน่วยงานของรัฐที่จะให้มีการเผยแพร่เพื่อรับฟังความคิดเห็น จากผู้ประกอบการหรือไม่ก็ได้ 2.เป็นไปตามการประกาศตามนโยบายคณะกรรมการวินิจฉัย การจัดซื้อจัดจ้าง กรณีระยะเวลาการประกาศเผยแพร่และ ระยะเวลาเผยแพร่ (ฉบับลงวันที่ 12 มีนาคม 2563) สำคัญ ดังนี้ 1 การนำร่างฯ เผยแพร่จากเดิม500,000แต่ ไม่เกิน 5,000,000 บาท เป็น 500,000 แต่ไม่เกิน 10,000,000 บาท 2.การเผยแพร่ประกาศฯ จากเดิมระยะเวลา ตามวงเงินงบประมาณ ปรับเป็น เผยแพร่จำนวนไม่น้อยกว่า 3 วันทำการ (ทุกวงเงิน) 3 การจ้างที่ปรึกษาและการจ้างออกแบบหรือ ควบคุมงานก่อสร้างจากเดิมให้มีเวลาดำเนินการไม่น้อยกว่า 5 วัน ปรับเป็น <u>ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วัน</u> (แต่ขอเฉพาะกรณีงบประมาณประเภทบ ลงทุน)

2. อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำ TOR เพื่อเตรียมประกาศฯ

2.1 รายการครุภัณฑ์

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วยงาน	การดำเนินการ			หมายเหตุ
				คณะกรรมการ TOR	ประสานงาน	ผลการดำเนินการ วันที่ 7 เมษายน 2563	
1	ครุภัณฑ์ประกอบอาคารเรียนและปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	8,000,000	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	ผศ.ปรัชญา ชะอุ่มผล อ.นพรัตน์ ไชยวิโน อ.กิริศักดิ์ พะยะ	-งานพัสดุเตรียมจัดทำ TOR ฉบับทบทวน และนำเสนอขออนุมัติดำเนินการตามแนวปฏิบัติที่ขอปรับตามประกาศนโยบายของคณะกรรมการวินิจฉัย -ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ในวันที่ 30 มีนาคม 2563 -คณะกรรมการ TOR พร้อมกันที่มหาวิทยาลัยฯ เพื่อลงนาม ในวันจันทร์ที่30มีนาคม พ.ศ. 2563 -งานพัสดุต้องได้รับเอกสารฉบับสมบูรณ์ไม่เกินเวลา 12.00น. ของวันที่ 30 มีนาคม 2563	-พิจารณาผลวันที่ 7-8 เมษายน 2563 -ขออนุมัติ/ประกาศ 8 เมษายน 2563 -รอฟังผลการอุทธรณ์ (7วันทำการ) นับตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2563	-ขออนุญาตมหาวิทยาลัยฯปรับแนวปฏิบัติในการประกาศตามนโยบายคณะกรรมการวินิจฉัยการจัดซื้อจัดจ้าง กรณีระยะเวลาการประกาศเผยแพร่และระยะเวลาเผยแพร่ (ฉบับลงวันที่ 12 มีนาคม 2563) สาระสำคัญ ดังนี้ 1.การนำร่างฯ เผยแพร่จากเดิม500,000แต่ไม่เกิน 5,000,000 บาท เป็น 500,000 แต่ไม่เกิน 10,000,000 บาท 2.การเผยแพร่ประกาศฯ จากเดิมระยะเวลาตามวงเงินงบประมาณ ปรับเป็น เผยแพร่จำนวนไม่น้อยกว่า 3 วันทำการ (ทุกวงเงิน) 3.การจ้างที่ปรึกษาและการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างจากเดิมให้มีเวลาดำเนินการไม่น้อยกว่า 5 วัน ปรับเป็น ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วัน (แต่ขอเฉพาะกรณีงบประมาณประเภทลงทุน)

2.2 รายการที่ดินสิ่งก่อสร้าง

ลำดับ	รายการ	จำนวน	การดำเนินการ				หมายเหตุ
			คณะกรรมการ TOR	งานอาคารสถานที่	ประสานงาน	ผลการดำเนินการ ณ วันที่ 7 เมษายน 2563	
1	จ้างปรับปรุงอาคารโปรแกรมดนตรี	6,500,000 บาท	ผศ.ชัชชัย พวกดี ผศ.ดร.สุชิน รอดคำเหนือ ผศ.ดร.วิษณุ บุญนิยม นายชัยรัตน์ ศรีวงศ์ราช นายสุทิวีส พันตน	จัดส่งแล้ว	-ก้ำประกาศจัดซื้อจัดจ้างในวันที่ 30 มีนาคม 2563 -นัดหมายคณะกรรมการ TOR พร้อมกันที่มหาวิทยาลัยฯ เพื่อลงนาม ในวันจันทร์ที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2563 (ปรับ TOR หน้าสุดท้าย)	-พิจารณาผลวันที่ 7 เมษายน 2563 -ขออนุมัติ/ประกาศ 7 เมษายน 2563 -เรียกลงนามสัญญา 7 เมษายน 2563 -ลงนามสัญญา วันที่ 8 เมษายน 2563	-ขออนุญาตมหาวิทยาลัยฯปรับแนวปฏิบัติในการประกาศตามนโยบายคณะกรรมการวินิจฉัยการจัดซื้อจัดจ้าง กรณีระยะเวลาการประกาศเผยแพร่และระยะเวลาเผยแพร่ (ฉบับลงวันที่ 12 มีนาคม 2563) สำระสำคัญ ดังนี้ 1.การนำร่างฯ เผยแพร่จากเดิม500,000แต่ไม่เกิน 5,000,000 บาท เป็น 500,000 แต่ไม่เกิน 10,000,000 บาท 2.การเผยแพร่ประกาศฯ จากเดิมระยะเวลาตามวงเงินงบประมาณ ปรับเป็น เผยแพร่จำนวนไม่น้อยกว่า 3 วันทำการ (ทุกวงเงิน) 3.การจ้างที่ปรึกษาและการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างจากเดิมให้มีเวลาดำเนินการไม่น้อยกว่า 5 วัน ปรับเป็น ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วัน (แต่ขอเฉพาะกรณีงบประมาณประเภทงบลงทุน)
2	จ้างปรับปรุงพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติ	2,500,000 บาท	ผศ.ชัชชัย พวกดี ผศ.ดร.พชรุภัท ประภัสสร นางสาวธฤชวรรณ ธรรมสอน นางสาวกชพรรณ พงษ์ยศเลิศ นางสาวรัตติกานต์ เรือศรีจันทร์	จัดส่งแล้ว	-ก้ำประกาศจัดซื้อจัดจ้างในวันที่ 30 มีนาคม 2563 -นัดหมายคณะกรรมการ TOR พร้อมกันที่มหาวิทยาลัยฯ เพื่อลงนาม ในวันจันทร์ที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2563 (ปรับ TOR หน้าสุดท้าย)	-พิจารณาผลวันที่ 7 เมษายน 2563 -ขออนุมัติ/ประกาศ 7 เมษายน 2563 -เรียกลงนามสัญญา 7 เมษายน 2563 -ลงนามสัญญา วันที่ 8-10 เมษายน 2563	-ขออนุญาตมหาวิทยาลัยฯปรับแนวปฏิบัติ โดยดำเนินการดังนี้ 1.เป็นไปตามระเบียบ ข้อ 45 (1) การเผยแพร่ร่างขอบเขตงานเพื่อรับฟังความคิดเห็นฯ ซึ่งมีวงเงินเกิน 500,000 บาท แต่ไม่เกิน5,000,000 บาท ให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่จะให้มีการเผยแพร่เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการหรือไม่ก็ได้ 2.เป็นไปตามการประกาศตามนโยบายคณะกรรมการวินิจฉัยการจัดซื้อจัดจ้าง กรณีระยะเวลาการประกาศเผยแพร่และระยะเวลาเผยแพร่ (ฉบับลงวันที่ 12 มีนาคม 2563) สำระสำคัญ ดังนี้ 1.การนำร่างฯ เผยแพร่จากเดิม500,000แต่ไม่เกิน 5,000,000 บาท เป็น 500,000 แต่ไม่เกิน 10,000,000 บาท 2.การเผยแพร่ประกาศฯ จากเดิมระยะเวลาตามวงเงินงบประมาณ ปรับเป็น เผยแพร่จำนวนไม่น้อยกว่า 3 วันทำการ (ทุกวงเงิน) 3.การจ้างที่ปรึกษาและการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างจากเดิมให้มีเวลาดำเนินการไม่น้อยกว่า 5 วัน ปรับเป็น ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วัน (แต่ขอเฉพาะกรณีงบประมาณประเภทงบลงทุน)
3	จ้างปรับปรุงอาคารเรียนคณะมนุษยศาสตร์	732,000 บาท	ผศ.ชัชชัย พวกดี ผศ.ดร.สุชิน รอดคำเหนือ นายวชิรณัฐ สังข์คำ	จัดส่งแล้ว	คณะกรรมการ TOR พร้อมกันที่มหาวิทยาลัยฯ เพื่อลงนาม ในวันจันทร์ที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2563 (ปรับ TOR หน้าสุดท้าย)	-พิจารณาผลวันที่ 7 เมษายน 2563 -ขออนุมัติ/ประกาศ 7 เมษายน 2563 -เรียกลงนามสัญญา 7 เมษายน 2563 -ลงนามสัญญา วันที่ 8-10 เมษายน 2563	
4	จ้างปรับปรุงหอประชุมรัตนอาภา	5,000,000 บาท	รศ.ดร.ปวงกรีย์ ผลประเสริฐ ผศ.ดร.ชาลี ตรีระกุล อ.สุภาภรณ์ หมั่นหา นายมนตรี ประชุม นางสาวรัตติกานต์ เรือศรีจันทร์	จัดส่งแล้ว	คณะกรรมการ TOR พร้อมกันที่มหาวิทยาลัยฯ เพื่อลงนาม ในวันจันทร์ที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2563 (ปรับ TOR หน้าสุดท้าย)	-พิจารณาผลวันที่ 7 เมษายน 2563 -ขออนุมัติ/ประกาศ 7 เมษายน 2563 -รอฟังผลการอุทธรณ์ (7วันทำการ) นับตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน 2563	

3. อยู่ระหว่างการรอพิจารณาผล

3.1 รายการครุภัณฑ์

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วยงาน	กำหนดวันพิจารณาผล	ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 7 เมษายน 2563
1	ชุดเสริมสร้างกล้ามเนื้อ 5 สถานี พร้อมชุดเพิ่มสมรรถนะร่างกาย จำนวน 2 ชุด	700,000 บาท	คณะครุศาสตร์	31 มีนาคม 2563 (กลุ่มไลน์)	ลงนามสัญญา ในวันที่ 31 มีนาคม 2563
2	ชุดปฏิบัติเพาะเลี้ยงเซลล์และตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างสารละลาย และของแข็ง จำนวน 1 ชุด	1,040,000 บาท	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	2 เมษายน 2563 (กลุ่มไลน์)	เรียกลงนามสัญญา คาดว่าจะลงนามได้ไม่เกิน 10 เมษายน 2563
3	ครุภัณฑ์ภาพและเสียงห้องประชุมพิพิธภัณฑสถานจังหวัด กำแพงเพชรเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 1 ชุด	971,800 บาท	สำนักศิลปะและวัฒนธรรม	2 เมษายน 2563 (กลุ่มไลน์)	เรียกลงนามสัญญา คาดว่าจะลงนามได้ไม่เกิน 10 เมษายน 2563
4	ครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศห้องประชุมพิพิธภัณฑสถานจังหวัด กำแพงเพชรเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 1 เครื่อง	588,000 บาท	สำนักศิลปะและวัฒนธรรม	2 เมษายน 2563 (กลุ่มไลน์)	เรียกลงนามสัญญา คาดว่าจะลงนามได้ไม่เกิน 10 เมษายน 2563

3.2 รายการที่ดินสิ่งก่อสร้าง

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วยงาน	กำหนดวันพิจารณาผล	ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 7 เมษายน 2563
1	จ้างปรับปรุงอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาล	3,907,000บาท	ส่วนกลาง	31 มีนาคม 2563 (กลุ่มไลน์)	การพิจารณาผลการอุทธรณ์
2	จ้างปรับปรุงอาคารเรียน ชั้น 8 คณะวิทยาการจัดการ	766,500 บาท	ส่วนกลาง	2 เมษายน 2563 (กลุ่มไลน์)	ลงนามสัญญา 3 เมษายน 2563
3	จ้างเทคอนกรีตกันดินพังทลายหลังฝายเก็บน้ำ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จำนวน 1 งาน	1,054,400 บาท	ส่วนกลาง	30 มีนาคม 2563 (กลุ่มไลน์)	ลงนามสัญญา 31 มีนาคม 2563

สำหรับรายการที่ 3 เนื่องจากเป็นโครงการที่มีความจำเป็น หากไม่ดำเนินการต่อจะมีผลเสียหายต่อทางราชการ และเป็นอันตรายต่อชีวิต บุคลากร นักศึกษาและผู้เข้ามาติดต่อ จึงเลือกดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีคัดเลือก ตามนัยตรา 56 (1) (ก) ใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปแล้ว แต่ไม่มีผู้มายื่นข้อเสนอ หรือข้อเสนอนั้นไม่ได้รับการคัดเลือก แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และมีกำหนดการพิจารณาข้อเสนอและราคา ในวันที่ 30 มีนาคม 2563 และจะพยายามให้สามารถลงนามสัญญาให้ได้ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2563