



มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  
เลขที่ ๕๘๘๐  
วันที่ ๐๕/๑๐/๒๕๖๖  
เวลา ๑๕:๕๑ น.

## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

ที่ พส.๐๗๐๕/๒๕๖๖

วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ตามที่ งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มีหน้าที่ดำเนินการจัดทำรายงานแผนและผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) งบประมาณแผ่นดิน ประเภทงบลงทุน เพื่อเป็นการวางแผนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด และนำผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไปพัฒนาปรับปรุงในปีงบประมาณถัดไป นั้น

ในการนี้ เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๔๖ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๔๖ งานพัสดุ จึงใคร่ขอส่งแบบรายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รายละเอียดตามเอกสารแนบพร้อมนี้) เพื่อเป็นข้อมูลให้กับมหาวิทยาลัยฯ ต่อไป

ทั้งนี้ ในส่วนแบบรายงานแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ มีผลใช้บังคับ และมหาวิทยาลัยฯ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จากสำนักงบประมาณแล้ว งานพัสดุจะเร่งดำเนินการส่งแบบรายงานแผนฯ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวนิตสรณ์ สุขพร้อม)

นักวิชาการพัสดุ

Signature Code : F+NYbEvmQ๒R๙pqtSkNtN

เพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวเกศกนกกรรม ไทยณดาขันธอิน)

หัวหน้างานพัสดุ

๕ ตุลาคม ๒๕๖๖

Signature Code : F๖NfidXbGeciZ๑DnniZn

(ดร.มะลิวัลย์ รอดกำเหนิด)

ผู้อำนวยการกองกลาง

๕ ตุลาคม ๒๕๖๖

Signature Code : F๖NYYwCyK๗qTjRsZzY๔e


เรียน รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร  
เพื่อโปรดทราบ รายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๖



(นางชมภักดิ์ จารุทีมัมพร)  
ปฏิบัติงานแทน หัวหน้างานธุรการ  
๖ ตุลาคม ๒๕๖๖

Signature Code : F๖M๗Y๔i๒๑๗๙๗wBXQJrD๘P

เห็นควรแจ้งเพื่อทราบในการประชุมกบ.




( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ซัชชัย พวงดี )  
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร  
๗ ตุลาคม ๒๕๖๖

Signature Code : F๖๙bbEziQ๓hMJLYr+jpg

เลขที่มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เลขที่ ๕๘๘๐


เพื่อโปรดทราบและพิจารณา ความมอบงานพัสดุเร่งดำเนินการตามแผน  
ฯ ต่อไป



( ดร.มะลิวัลย์ รอดกำเหนิด )  
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี  
๖ ตุลาคม ๒๕๖๖

Signature Code : F๖MwiKfM๙BVgFwm๙TsKB

มอบงานเลขานุการนำเสนอที่ประชุม กบ. เพื่อทราบ  
มอบกองนโยบายและแผน



( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริยานุช พรหมภาสิต )  
รักษาราชการแทน  
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  
๘ ตุลาคม ๒๕๖๖

Signature Code : F๖MciKX๓๓Gwo๙HldXbZj



ที่ อว ๐๖๑๕/๔๓๓๒

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  
อ.เมือง จ.กำแพงเพชร ๖๒๐๐๐

๙ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดกำแพงเพชร

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
จำนวน ๑ ชุด

ตาม ประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๖ กำหนดให้ผู้รับตรวจจัดให้มีการตรวจสอบติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างตามประกาศนี้ และส่งสำเนาให้สำนักตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค นั้น

ในการนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จึงใคร่ขอส่งแบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย) ทั้งนี้ ในส่วนแบบรายงานแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ มีผลใช้บังคับ และมหาวิทยาลัยฯ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จากสำนักงานงบประมาณแล้ว จะเร่งดำเนินการส่งแบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชชัย พวกดี)

รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน  
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

๙ ตุลาคม ๒๕๖๖

Signature Code : F๖MCiKX๓tKwifwldXDa/



งานพัสดุ กองกลาง

โทร ๐๕๕-๗๐๖๕๕๕ ต่อ ๑๐๘๐-๑๐๘๔,๑๐๘๖

โทรสาร ๐๕๕-๗๐๖๕๑๘



“ราชภัฏ รวมพลัง ยับยั้งทุจริต”

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
 งบประมาณแผ่นดิน (ประเภทงบลงทุน)  
 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ลำดับ ที่	แผนงาน/ โครงการ	รายการหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ผลการดำเนินการ				แผนปฏิบัติการ		เป็นไป ตามแผน (✓)	ไม่เป็นไป ตามแผน (✓)	หมายเหตุ
			จัดหา โดยใช้วิธี	ประกาศเชิญชวน/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (บาท)	เงินนอก งบประมาณหรือ เงินสมทบ (บาท)			
1	ด้านวิทยาศาสตร์ และสังคมศาสตร์	ชุดห้องเรียนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอัจฉริยะ - smart classroom science and technology จำนวน 1 ชุด	วิธีเฉพาะเจาะจง	19/10/2565	08/11/2565	25/11/2566	0.337		✓		
2	ด้านวิทยาศาสตร์ และสังคมศาสตร์	ชุดพัฒนางานสื่อสิ่งพิมพ์ประชาสัมพันธ์สำนักงาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 1 ชุด	วิธีเฉพาะเจาะจง	03/10/2565	07/11/2565	06/12/2565	0.478		✓		
3	ด้านวิทยาศาสตร์ และสังคมศาสตร์	ชุดการทดลองกลศาสตร์ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ พื้นฐานสำหรับนักเรียน จำนวน 1 ชุด	วิธีเฉพาะเจาะจง	19/10/2565	04/11/2565	29/03/2566	0.489		✓		
4	ด้านสังคมศาสตร์	ปรีเตอร์เลเซอร์ จำนวน 25 เครื่อง	วิธีเฉพาะเจาะจง	05/09/2565	04/11/2565	25/11/2566	0.375		✓		
5	ด้านสังคมศาสตร์	ชุดส่งเสริมกิจกรรมบริการวิชาการด้านศิลปะและ วัฒนธรรม จำนวน 1 ชุด	วิธีเฉพาะเจาะจง	03/11/2565	03/11/2565	21/01/2565	0.085		✓		
6	ด้านสังคมศาสตร์	ชุดปฏิบัติการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ด้านศิลปะและ วัฒนธรรม จำนวน 1 ชุด	วิธีเฉพาะเจาะจง	19/10/2565	07/11/2565	06/12/2565	0.306		✓		
7	ด้านสังคมศาสตร์	ชุดเครื่องสแกนหนังสืออัตโนมัติ จำนวน 1 ชุด	วิธีเฉพาะเจาะจง	03/12/2565	07/11/2565	25/11/2565	0.169		✓		
8	ด้านสังคมศาสตร์	ชุดฝึกเกี่ยวกับพลังงาน PV พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 1 ชุด	วิธีเฉพาะเจาะจง	03/10/2565	04/11/2565	29/03/2566	0.108		✓		
9	ด้านวิทยาศาสตร์ สุขภาพ	ระบบข้อสอบอิเล็กทรอนิกส์พร้อมวิเคราะห์ผลตรวจ จำนวน 1 ระบบ	วิธีเฉพาะเจาะจง	14/11/2565	21/12/2565	21/12/2565	0.240		✓		ปรับแผนการจัดหา เป็นไตรมาส 2 ตามระยะเวลาการ จ้างก่อสร้างอาคาร ศูนย์ฝึกปฏิบัติการ วิชาชีพการพยาบาล และสาธารณสุขดูแล ผู้สูงอายุ จำนวน 1 อาคาร
10	ด้านวิทยาศาสตร์ สุขภาพ	เวทีและบันไดสำเร็จรูปสำหรับการเรียนการสอน จำนวน 1 ชุด	วิธีเฉพาะเจาะจง	13/03/2566	17/03/2566	21/06/2566	0.299		✓		
11	ด้านวิทยาศาสตร์ สุขภาพ	กล่องจุลทรรศน์ชนิด 2 ตา จำนวน 2 ชุด	วิธีเฉพาะเจาะจง	13/03/2566	17/03/2566	21/06/2566	0.120		✓		
12	ด้านวิทยาศาสตร์ สุขภาพ	ชุดโต๊ะทำงานอาจารย์-สำนักงานพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 10 ชุด	วิธีเฉพาะเจาะจง	13/03/2566	17/03/2566	07/06/2566	0.361		✓		
13	ด้านวิทยาศาสตร์ สุขภาพ	ครุภัณฑ์ห้องรับรอง พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด	วิธีเฉพาะเจาะจง	13/03/2566	13/03/2566	07/06/2566	0.060		✓		
14	ด้านสังคมศาสตร์	จ้างก่อสร้างอาคารเก็บครุภัณฑ์ประจำอาคารเรียน รวมและอำนวยการ (อาคาร 14) จำนวน 1 งาน	วิธีเฉพาะเจาะจง	23/12/2565	26/12/2565	30/01/2566	0.389		✓		

ลำดับ ที่	แผนงาน/ โครงการ	รายการหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ผลการดำเนินการ				แผนปฏิบัติการ		เป็นไป ตามแผน (✓)	ไม่เป็นไป ตามแผน (✓)	หมายเหตุ
			จัดหา โดยใช้วิธี	ประกาศเชิญชวน/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (บาท)	เงินนอก งบประมาณหรือ เงินสมทบ (บาท)			
15	ด้านสังคมศาสตร์	ชุดปฏิบัติเรียนรู้เทคโนโลยีและสื่อมัลติมีเดีย เชิงสร้างสรรค์ จำนวน 1 ชุด	วิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	25/10/2565	09/11/2565	20/12/2565	3.352		✓		
16	ด้านสังคมศาสตร์	ครุภัณฑ์ซ่อมแซมระบบลิฟต์โดยสารประจำอาคาร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวน 1 ชุด	วิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	23/09/2565	02/11/2565	08/12/2565	0.471		✓		
17	ด้านวิทยาศาสตร์ และสังคมศาสตร์	ครุภัณฑ์ซ่อมแซมระบบลิฟต์โดยสารประจำ อาคารน้ำเพชร จำนวน 1 ชุด	วิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	23/09/2565	02/11/2565	08/12/2565	0.407		✓		
18	ด้านวิทยาศาสตร์ และสังคมศาสตร์	ชุดเครื่องคั้นหนังสืออัตโนมัติชนิดติดกับผนัง จำนวน 1 ชุด	วิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	02/11/2565	23/11/2565	23/03/2566	0.324		✓		
19	ด้านวิทยาศาสตร์ และสังคมศาสตร์	เครื่องฉายภาพสามมิติ จำนวน 25 เครื่อง	วิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	12/10/2565	07/11/2565	24/11/2565	0.355		✓		
20	ด้านวิทยาศาสตร์ และสังคมศาสตร์	เครื่องมือตัดมีเดียโปรเจกเตอร์ จำนวน 25 เครื่อง	วิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	12/10/2565	07/11/2565	05/01/2566	0.688		✓		
21	ด้านวิทยาศาสตร์ และสังคมศาสตร์	ชุดผลิตสื่อมัลติมีเดียและถ่ายทอดสดสัญญาณวีดีโอ เพื่อการศึกษาออนไลน์ผ่านอินเทอร์เน็ต จำนวน 1 ชุด	วิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	04/10/2565	07/11/2565	22/12/2565	1.593		✓		
22	ด้านวิทยาศาสตร์ และสังคมศาสตร์	ครุภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพระบบภาพเสียง ห้อง ประชุมทีกุล จำนวน 1 ชุด	วิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	ครั้งที่ 1 19/10/2565 ครั้งที่ 2 02/11/2565	24/11/2565	16/05/2566	2.358		✓		
23	ด้านวิทยาศาสตร์ และสังคมศาสตร์	ครุภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพระบบภาพเสียง ห้อง ประชุมทุทธชาติ จำนวน 1 ชุด	วิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	19/10/2565	09/11/2565	16/05/2566	2.768		✓		
24	ด้านวิทยาศาสตร์ สุขภาพ	ชุดฝึกทักษะการสาธารณสุข จำนวน 1 ชุด	วิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	25/10/2565	16/11/2565	01/03/2566	1.398		✓		

ลำดับ ที่	แผนงาน/ โครงการ	รายการหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ผลการดำเนินการ				แผนปฏิบัติการ		เป็นไป ตามแผน (✓)	ไม่เป็นไป ตามแผน (✓)	หมายเหตุ
			จัดหา โดยใช้วิธี	ประกาศเชิญชวน/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (บาท)	เงินนอก งบประมาณหรือ เงินสมทบ (บาท)			
25	ด้านวิทยาศาสตร์ สุขภาพ	เก้าอี้ห้องประชุมออดิโอเตรียม พร้อมโต๊ะในตัว-เก้าอี้ พับเก็บได้ จำนวน 160 ชุด	วิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	27/03/2566	06/08/2566	08/09/2566	1.950		✓		ปรับแผนการจัดหา เป็นไตรมาส 2 ตามระยะเวลาการ จ้างก่อสร้างอาคาร ศูนย์ฝึกปฏิบัติการ วิชาชีพการพยาบาล และสาธารณสุขดูแล ผู้สูงอายุ จำนวน 1 อาคาร
26	ด้านวิทยาศาสตร์ สุขภาพ	เก้าอี้เลคเชอร์ มีล้อเลื่อน พร้อมโต๊ะในตัว พับเก็บได้ จำนวน 160 ชุด	วิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	27/03/2566	23/07/2566	05/09/2566	0.515		✓		
27	ด้านวิทยาศาสตร์ สุขภาพ	โต๊ะคางหมูและเก้าอี้ สตูลทรงกลมห้องปฏิบัติการ 4 ห้อง จำนวน 160 ชุด	วิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	27/03/2566	23/07/2566	05/09/2566	1.500		✓		
28	ด้านวิทยาศาสตร์ สุขภาพ	โต๊ะเก้าอี้ ชุดอบรมแบบพับได้ จำนวน 200 ชุด	วิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	27/03/2566	23/07/2566	05/09/2566	1.380		✓		
29	ด้านวิทยาศาสตร์ สุขภาพ	ระบบจำลองสถานการณ์ทางการแพทย์และการ พยาบาลผู้สูงอายุ จำนวน 1 ชุด	วิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	28/03/2566	26/05/2566	11/09/2566	5.790		✓		
30	ด้านวิทยาศาสตร์ สุขภาพ	หุ่นจำลองชิ้นส่วนร่างกายมนุษย์เสมือนจริงแบบ ชำแหละ จำนวน 1 ชุด	วิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	27/03/2566	02/05/2566	11/08/2566	2.700		✓		
31	ด้านสังคมศาสตร์	ชุดครุภัณฑ์ระบบสนับสนุนการจัดการ การเรียนการ สอน ออนไลน์ อัจฉริยะ Smart Online Education จำนวน 1 ชุด	วิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	09/01/2566	13/02/2566	01/06/2566	0.852			✓	แต่การส่งมอบ เป็นไปตามสัญญา
32	ด้านสังคมศาสตร์	ชุดเครื่องวัดและทดสอบสมรรถนะระบบการแปลง ด้านพลังงานทดแทนอัจฉริยะ เพื่อการเรียนรู้และ พัฒนาสู่สากล จำนวน 1 ชุด	วิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	12/01/2566	09/02/2566	16/05/2566	0.644			✓	แต่การส่งมอบ เป็นไปตามสัญญา
33	ด้านสังคมศาสตร์	ชุดครุภัณฑ์ระบบจำลองการจัดการด้านพลังงาน ทดแทนอัจฉริยะ จำนวน 1 ชุด	วิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	06/12/2565	09/01/2566	07/08/2566	3.477			✓	แต่การส่งมอบ เป็นไปตามสัญญา
34	ด้านสังคมศาสตร์	ชุดปฏิบัติการยกระดับศูนย์ทดสอบวัสดุก่อสร้าง และ ออกแบบสภาพแวดล้อมเพื่อทุกคน จำนวน 1 ชุด	วิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	06/12/2565	09/01/2566	25/05/2566	3.479			✓	แต่การส่งมอบ เป็นไปตามสัญญา
35	ด้านสังคมศาสตร์	ชุดครุภัณฑ์ระบบจัดการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีพลังงาน สู่ต้นแบบอนุรักษ์พลังงานใช้พลังงานเป็นศูนย์ Zero Building Energy จำนวน 1 ชุด	วิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	06/12/2565	09/01/2566	11/07/2566	2.887			✓	แต่การส่งมอบ เป็นไปตามสัญญา

ลำดับ ที่	แผนงาน/ โครงการ	รายการหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ผลการดำเนินการ				แผนปฏิบัติการ		เป็นไป ตามแผน (✓)	ไม่เป็นไป ตามแผน (✓)	หมายเหตุ
			จัดหา โดยใช้วิธี	ประกาศเชิญชวน/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (บาท)	เงินนอก งบประมาณหรือ เงินสมทบ (บาท)			
36	ด้านสังคมศาสตร์	ชุดเครื่องมืองานปฏิบัติการทางจุลินทรีย์โพรไบโอติกส์ จำนวน 1 ชุด	วิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	ครั้งที่ 1 30/01/2566 ครั้งที่ 2 03/05/2566 ครั้งที่ 3 18/05/2566	19/06/2566	18/09/2566	4.584		✓	แต่การส่งมอบ เป็นไปตามสัญญา	
37	ด้านสังคมศาสตร์	เครื่องทำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง (Laboratory Freeze Dryer) จำนวน 1 ชุด	วิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	ครั้งที่ 1 17/10/2565 ครั้งที่ 2 13/12/2565	26/01/2566	25/04/2566	2.496		✓	การลงนามสัญญา ไม่เป็นไปตามแผน เนื่องจากประกาศ 2 ครั้ง แต่การส่งมอบ เป็นไปตามสัญญา	
38	ด้านวิทยาศาสตร์ และสังคมศาสตร์	ชุดปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ทางไกล จำนวน 1 ชุด	วิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	ครั้งที่ 1 25/10/2565 ครั้งที่ 2 30/11/2565 ครั้งที่ 3 16/12/2565	16/01/2566	16/05/2566	1.591		✓	การลงนามสัญญา ไม่เป็นไปตามแผน เนื่องจากประกาศ 3 ครั้ง แต่การส่งมอบ เป็นไปตามสัญญา	
39	ด้านวิทยาศาสตร์ และสังคมศาสตร์	จ้างปรับปรุงอาคารจุฬารณีย์วลัยลักษณ์ จำนวน 1 งาน	วิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	30/05/2566	10/07/2566	22/09/2566	5.481		✓	แต่เป็นไปตามแผน ระยะเวลาดำเนินการ ในสัญญาจ้าง	
40	ด้านวิทยาศาสตร์ และสังคมศาสตร์	จ้างปรับปรุงหลังคา อาคารเรียนโปรแกรมวิชา ออกแบบผลิตภัณฑ์และกราฟิก จำนวน 1 งาน	วิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	03/02/2566	04/02/2566	21/04/2566	0.568		✓	แต่เป็นไปตามแผน ระยะเวลาดำเนินการ ในสัญญาจ้าง	
41	ด้านวิทยาศาสตร์ และสังคมศาสตร์	จ้างปรับปรุงอาคาร 16 อาคารคณะวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี จำนวน 1 งาน	วิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	30/05/2566	20/06/2566	19/09/2566	3.313		✓	แต่เป็นไปตามแผน ระยะเวลาดำเนินการ ในสัญญาจ้าง	
42	ด้านวิทยาศาสตร์ และสังคมศาสตร์	จ้างปรับปรุงอาคารสวนพลังงาน จำนวน 1 งาน	วิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	19/05/2566	13/06/2566	06/09/2566	1.290		✓	แต่เป็นไปตามแผน ระยะเวลาดำเนินการ ในสัญญาจ้าง	
43	ด้านสังคมศาสตร์	จ้างปรับปรุงห้องเก็บเอกสาร อาคารเรียนรวมและ อำนวยการ (อาคาร 14) จำนวน 1 งาน	วิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	16/02/2566	21/03/2566	23/05/2566	1.030		✓	แต่เป็นไปตามแผน ระยะเวลาดำเนินการ ในสัญญาจ้าง	

ลำดับ ที่	แผนงาน/ โครงการ	รายการหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ผลการดำเนินการ				แผนปฏิบัติการ		เป็นไป ตามแผน (✓)	ไม่เป็นไป ตามแผน (✓)	หมายเหตุ
			จัดหา โดยใช้วิธี	ประกาศเชิญชวน/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (บาท)	เงินนอก งบประมาณหรือ เงินสมทบ (บาท)			
44	ด้านสังคมศาสตร์	จ้างปรับปรุงลานอเนกประสงค์เพื่อส่งเสริมสุขภาพ และการเรียนรู้สำหรับนักศึกษาครู จำนวน 1 งาน	วิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	28/03/2566	08/05/2566	18/07/2566	0.610			✓	แต่เป็นไปตามแผน ระยะเวลาดำเนินการ ในสัญญาจ้าง
45	ด้านวิทยาศาสตร์ และสังคมศาสตร์	จ้างปรับปรุงระบบระบายอากาศเสีย ห้องปฏิบัติการ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม จำนวน 1 งาน	วิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	ครั้งที่ 1 03/02/2566 ครั้งที่ 2 01/03/2566 ครั้งที่ 3 23/03/2566	18/04/2566	13/07/2566	2.160			✓	แต่เป็นไปตามแผน ระยะเวลาดำเนินการ ในสัญญาจ้าง
46	ด้านวิทยาศาสตร์ และสังคมศาสตร์	จ้างปรับปรุงอาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (อาคาร 18) จำนวน 1 งาน	วิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	19/05/2566	10/07/2566	เบิกจ่ายงวดที่ 1 - 2 25/09/2566 3.829 ล้านบาท	5.890			✓	กันเงินงบประมาณ เบิกเหลือปี 2566 งวดที่ 4 - 5 2.062 ล้านบาท แต่เป็นไปตามแผน ระยะเวลาดำเนินการ ในสัญญาจ้าง
47	ด้านวิทยาศาสตร์ และสังคมศาสตร์	จ้างก่อสร้างศูนย์ทดสอบมาตรฐานและมีมือแรงงาน จำนวน 1 งาน	วิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	17/07/2566	31/08/2566	เบิกจ่ายงวดที่ 1 1.140 ล้านบาท 25/09/2566	22.800			✓	กันเงินงบประมาณ เบิกเหลือปี 2566 งวดที่ 2-9 21.660 ล้านบาท แต่เป็นไปตามแผน ระยะเวลาดำเนินการ ในสัญญาจ้าง
48	ด้านวิทยาศาสตร์ สุขภาพ	จ้างก่อสร้างหอพักนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน 1 งาน	วิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	ครั้งที่ 1 05/04/2566 ครั้งที่ 2 19/05/2566	22/06/2566	เบิกจ่ายงวดที่ 1 - 2 1.517 ล้านบาท 25/09/2566	28.100			✓	กันเงินงบประมาณ เบิกเหลือปี 2566 งวดที่ 3-12 26.582 ล้านบาท แต่เป็นไปตามแผน ระยะเวลาดำเนินการ ในสัญญาจ้าง



ลำดับ ที่	แผนงาน/ โครงการ	รายการหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ผลการดำเนินการ				แผนปฏิบัติการ		เป็นไป ตามแผน (✓)	ไม่เป็นไป ตามแผน (✓)	หมายเหตุ
			จัดหา โดยใช้วิธี	ประกาศเชิญชวน/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (บาท)	เงินนอก งบประมาณหรือ เงินสมทบ (บาท)			
49	ด้านสังคมศาสตร์	จ้างปรับปรุงหอพักนักศึกษา 4 หอ มหาวิทยาลัยราช ภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จำนวน 4 งาน	วิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	06/12/2565	29/12/2565	สัญญาเดิม เบิกจ่ายแล้ว 0.930 ล้านบาท 31/08/2566	2.000			✓	บอกลีกสัญญา จัดหาผู้รับจ้างใหม่ สำรองเงิน 1.070 ล้านบาท
50	ด้านสังคมศาสตร์	จ้างปรับปรุงสนามฟุตบอล ภายในมหาวิทยาลัยราช ภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จำนวน 1 งาน	วิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	06/12/2565	29/12/2565	สัญญาเดิม เบิกจ่ายแล้ว 0.665 ล้านบาท 03/04/2566	1.900			✓	บอกลีกสัญญา จัดหาผู้รับจ้างใหม่ สำรองเงิน 1.235 ล้านบาท

ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำ  
(นางสาวธนิสรณ์ สุขพร้อม)  
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ  
(นางสาวเกศกนกกรรณ์ ไทยณดาขันธอิน)  
ตำแหน่ง หัวหน้างานพัสดุ

ลายมือชื่อ.....  
(ดร.มะลิวัลย์ รอดกำเหนิด)  
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานอธิการบดี