



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี .....  
ที่.....วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563.....  
เรื่อง รายงานการเร่งรัด ติดตาม การใช้จ่ายเงินภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563.....

เรียน รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร (ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา รักการ)

ตามที่ งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ได้จัดทำแผนการจัดหาพัสดุ (ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เงินงบประมาณแผ่นดิน ประเภทงบลงทุน, เงินนอกงบประมาณ ประเภท บ.กศ., กศ.บป. และเงินกัณฑ์ลื้อมปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 นั้น

ในการนี้ เพื่อเป็นข้อมูลให้กับมหาวิทยาลัยฯ สำหรับเร่งรัด ติดตาม การใช้จ่ายเงินภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้สามารถก่อกันได้ทันกำหนดเวลา มีการเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมาย งานพัสดุ จึงใคร่ขอรายงานแผนการดำเนินงาน (ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้) ดังนี้

1. รายงานการเร่งรัด ติดตาม การใช้จ่ายเงินภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
  - เงินงบประมาณแผ่นดิน ประเภทงบลงทุน
  - เงินนอกงบประมาณ ประเภท บ.กศ. , ประเภท กศ.บป.
  - เงินกัณฑ์ลื้อมปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวอนิสร์ม สุขพร้อม)  
เจ้าหน้าที่พัสดุ

ความเห็นของหัวหน้าพัสดุ

เห็น/รับทราบ/ขอความเห็น  
จากที่ส่ง 2023 กว. ๑๑/๒๕๖๓

(นางสาวเกศกนก ไทยแท้)

หัวหน้างานพัสดุ

ท/งาน ๑๑ และ กว. ๑๑/๒๕๖๓  
นางสาวเกศกนก ไทยแท้

11 ก.พ. 63



เอกสารประกอบการประชุม  
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องนำเสนอเพื่อพิจารณา  
วาระที่ 5.3 การพิจารณาการเร่งรัด ติดตาม การใช้จ่ายเงินภาครัฐ

ครั้งที่ 2/2563

วันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00 น.  
ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

## สารบัญ

	หน้า
รายงานการเร่งรัด ติดตาม การใช้จ่ายเงินภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	1
- เงินงบประมาณแผ่นดิน ประเภทงบลงทุน	1
- เงินนอกงบประมาณ ประเภท บ.กศ. , ประเภท กศ.บป.	4
- เงินกู้ยืมเพื่อมาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	7

1. แผนการจัดการพัสดุ (ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
เงินงบประมาณแผ่นดิน ประเภทงบลงทุน



ลำดับที่	หน่วยงาน/โครงการ/รายการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน	ขั้นตอนดำเนินงาน	ก่อนเริ่มแล้ว		วันเริ่ม สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	เบิกจ่าย		คงเหลือ		เงินเหลือจ่าย
					จำนวน โครงการ	จำนวนเงิน			(บาท)	(ร้อยละ)	(บาท)	(ร้อยละ)	
45	ระบบสื่อสารอาคารคณะวิทยาการจัดการ จำนวน 1 ระบบ	1,195,400.00	คณะวิทยาการจัดการ	อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
46	โปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ จำนวน 2,500 licenses ระยะเวลา 1 ปี จำนวน 1 ชุด	760,000.00	สำนักวิทยบริการฯ/ศูนย์ภาษา	อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47	ระบบป้องกันไฟไหม้และดับเพลิง สำหรับห้องข้อมูลศูนย์กลาง (Fire suppression system) จำนวน 1 ระบบ	1,419,200.00	สำนักวิทยบริการฯ	อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา TOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-
48	เครื่องยืมคืนหนังสืออัตโนมัติ library security & Access control solution จำนวน 1 เครื่อง	1,360,000.00	สำนักวิทยบริการฯ	อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา TOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49	ระบบทำความเย็นและการควบคุมความชื้นสำหรับห้องข้อมูลศูนย์กลาง (Precision air system) ขนาด 35KW พร้อมการติดตั้ง จำนวน 2 ระบบ	2,990,400.00	สำนักวิทยบริการฯ	อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา TOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50	ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดเพื่อความปลอดภัย จำนวน 1 ระบบ	3,164,800.00	สำนักวิทยบริการฯ	อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา TOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51	ชุดเครื่องคอมพิวเตอร์พัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับปฏิบัติการซอฟต์แวร์และมัลติมีเดีย จำนวน 1 ชุด	1,200,000.00	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52	ชุดการเรียนรู้ออนไลน์และการควบคุมคุณภาพทางกายภาพด้วยกล้องเว็บแคม จำนวน 1 ชุด	1,247,200.00	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-
53	ชุดปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพด้านการทดสอบงานไฟฟ้าพื้นฐาน จำนวน 1 ชุด	1,929,100.00	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54	หุ้บฝึกการศัลยกรรมผิวหนัง จำนวน 1 ชุด	520,000.00	คณะพยาบาลศาสตร์	ยังไม่ได้รับรายงานกำหนดคุณลักษณะ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55	ชุดหุ้บฝึกทักษะปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สุขภาพ จำนวน 1 ชุด	4,180,000.00	คณะพยาบาลศาสตร์	ยังไม่ได้รับรายงานกำหนดคุณลักษณะ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
56	หุ้บจำลองผู้ใหญ่สำหรับฝึกการตรวจประเมินสัญญาณชีพ จำนวน 1 ชุด	1,500,000.00	คณะพยาบาลศาสตร์	ยังไม่ได้รับรายงานกำหนดคุณลักษณะ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
57	หุ้บฝึกการฟื้นฟูในร่างกาย (ผู้ใหญ่) แบบ Advanced จำนวน 1 ชุด	1,500,000.00	คณะพยาบาลศาสตร์	ยังไม่ได้รับรายงานกำหนดคุณลักษณะ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
58	ชุดจำลองสถานการณ์ทางการแพทย์พร้อมระบบบันทึกสถานการณ์และระบบประเมินผล จำนวน 1 ชุด	5,800,000.00	คณะพยาบาลศาสตร์	ยังไม่ได้รับรายงานกำหนดคุณลักษณะ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
59	ชุดคอมพิวเตอร์สำหรับการเรียนการสอน และสร้างสื่อบทเรียน พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด	3,009,300.00	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	ยังไม่ได้รับรายงานกำหนดคุณลักษณะ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60	ชุดปฏิบัติการห้องเรียนคอมพิวเตอร์ควบคุมอัตโนมัติและงานคอมพิวเตอร์กราฟิกขั้นสูง พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด	4,284,000.00	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	ยังไม่ได้รับรายงานกำหนดคุณลักษณะ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61	ชุดเครื่องมือปฏิบัติการประจำห้องจุลชีววิทยาอาหาร จำนวน 1 ชุด	1,487,000.00	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	ยังไม่ได้รับรายงานกำหนดคุณลักษณะ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62	ชุดวิเคราะห์คุณภาพน้ำดื่มสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 ชุด	2,350,000.00	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	ยังไม่ได้รับรายงานกำหนดคุณลักษณะ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63	ชุดปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเซลล์และตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างสารละลายและของแข็ง จำนวน 1 ชุด	1,040,000.00	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	ยังไม่ได้รับรายงานกำหนดคุณลักษณะ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64	ชุดหุ้บปฏิบัติการวิเคราะห์ทางเคมี จำนวน 1 ชุด	3,215,500.00	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	ยังไม่ได้รับรายงานกำหนดคุณลักษณะ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65	ชุดวิเคราะห์ก๊าซเรือนกระจกด้านสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 ชุด	3,640,000.00	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	ยังไม่ได้รับรายงานกำหนดคุณลักษณะ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
66	ชุดกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (SEM) จำนวน 1 ชุด	6,400,000.00	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	ยังไม่ได้รับรายงานกำหนดคุณลักษณะ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
67	ชุดปฏิบัติการวิเคราะห์องค์ประกอบอาหาร จำนวน 1 ชุด	4,000,000.00	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	ยังไม่ได้รับรายงานกำหนดคุณลักษณะ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
68	ครุภัณฑ์ประกอบอาคารเรียนและปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 1 ชุด	8,000,000.00	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	ยังไม่ได้รับรายงานกำหนดคุณลักษณะ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
69	จ้างปรับปรุงอาคารโปรแกรมคณิต จำนวน 1 งาน	6,500,000.00	งานอาคารสถานที่	ยังไม่ได้รับรายงานตรวจสอบแบบบูรณาการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70	จ้างปรับปรุงอาคารเรียนโปรแกรมโลจิสติกส์ จำนวน 1 งาน	7,573,600.00	งานอาคารสถานที่	ยังไม่ได้รับรายงานตรวจสอบแบบบูรณาการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71	จ้างปรับปรุงที่ตั้งคิงดอมเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 1 งาน	2,500,000.00	งานอาคารสถานที่	ยังไม่ได้รับรายงานตรวจสอบแบบบูรณาการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
72	จ้างปรับปรุงอาคารเรียน ชั้น 8 คณะวิทยาการจัดการ จำนวน 1 งาน	766,500.00	งานอาคารสถานที่	ยังไม่ได้รับรายงานตรวจสอบแบบบูรณาการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
73	จ้างปรับปรุงอาคาร 1 จำนวน 1 งาน	3,900,000.00	งานอาคารสถานที่	ยังไม่ได้รับรายงานตรวจสอบแบบบูรณาการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
74	จ้างปรับปรุงอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาล จำนวน 1 งาน	3,907,000.00	งานอาคารสถานที่	ยังไม่ได้รับรายงานตรวจสอบแบบบูรณาการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75	จ้างปรับปรุงอาคารเรียนคณะมนุษยศาสตร์ จำนวน 1 งาน	732,000.00	งานอาคารสถานที่	ยังไม่ได้รับรายงานตรวจสอบแบบบูรณาการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
76	จ้างปรับปรุงศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจชุมชน (UBI) จำนวน 1 งาน	4,700,000.00	งานอาคารสถานที่	ยังไม่ได้รับรายงานตรวจสอบแบบบูรณาการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
77	จ้างปรับปรุงหอประชุมทัศนอาภา จำนวน 1 งาน	5,000,000.00	งานอาคารสถานที่	ยังไม่ได้รับรายงานตรวจสอบแบบบูรณาการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
78	จ้างปรับปรุงอาคาร 4 จำนวน 1 งาน	10,000,000.00	งานอาคารสถานที่	ยังไม่ได้รับรายงานตรวจสอบแบบบูรณาการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
79	จ้างเทคอนกรีตกับหินฟังกหลายหลังฝ่ายกีฬา มหาวชิราวุธราชวิทยาลัยแห่งเพชร แม่สอด จำนวน 1 งาน	1,054,400.00	มรภ.ภ. แม่สอด / งานอาคารสถานที่	ยังไม่ได้รับรายงานตรวจสอบแบบบูรณาการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>รวม</b>		<b>128,141,300.00</b>			-	-	-	-	-	-	-	-	-

ร้อยละการเบิกจ่ายตามวงเงินสัญญา	0.00
ร้อยละการเบิกจ่ายของเงินงบประมาณทั้งหมด	0.00
ร้อยละคงเหลือ	0.00
ร้อยละเงินเหลือจ่าย	0.00

2. รายงานการเร่งรัด ติดตาม การใช้จ่ายเงินภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
เงินนอกงบประมาณ ประเภท บ.กศ. , ประเภท กศ.บป.

รายงานติดตามการเบิกจ่ายเงินนอกงบประมาณ ประเภท บ.กค. และ กค.บป. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ ถึงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563

1. เงินนอกงบประมาณ (บ.กค.)

ลำดับ	หน่วยงาน/โครงการ/รายการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน	ขั้นตอนดำเนินงาน	ก่อนนี้แล้ว		วันเริ่ม สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	เบิกจ่าย		คงเหลือ		เงินเหลือ จ่าย
					โครงการ	จำนวนเงิน			(บาท)	(ร้อยละ)	(บาท)	(ร้อยละ)	
1	คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน 1 เครื่อง	25,000.00	สถาบันวิจัยและพัฒนา	งานพัสดุยังไม่ได้รับรายงานกำหนดคุณลักษณะ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	เครื่องพิมพ์แบบแท็บลิ จำนวน 1 เครื่อง	5,000.00	สถาบันวิจัยและพัฒนา	งานพัสดุยังไม่ได้รับรายงานกำหนดคุณลักษณะ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ จำนวน 1 เครื่อง	9,000.00	สถาบันวิจัยและพัฒนา	งานพัสดุยังไม่ได้รับรายงานกำหนดคุณลักษณะ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ All in one จำนวน 1 เครื่อง	25,000.00	สถาบันวิจัยและพัฒนา	งานพัสดุยังไม่ได้รับรายงานกำหนดคุณลักษณะ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	ชุดลำโพงช่วยสอน จำนวน 2 ชุด	6,000.00	สถาบันวิจัยและพัฒนา	งานพัสดุยังไม่ได้รับรายงานกำหนดคุณลักษณะ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	จ้างซ่อมแซมปรับปรุงหน้าต่างหอพัก	300,000.00	กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี	อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบบูรณาการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	ครุภัณฑ์ประจำคณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน 23 รายการ (ขอปรับรายการเหลือ จำนวน 11 รายการ)	206,000.00	คณะพยาบาลศาสตร์	บริหารสัญญา	1	206,000.00	7 ม.ค. 63	6 เม.ย. 63	-	-	206,000.00	100.00	-
8	จ้างเหมาปรับปรุงหอพักนักศึกษา จำนวน 1 งาน	265,500.00	ม.ราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด	บริหารสัญญา	1	265,200.00	16 ม.ค. 63	6 มี.ค. 63	-	-	265,200.00	100.00	300.00
10	คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ All in one จำนวน 1 เครื่อง	7,000.00	คณะพยาบาลศาสตร์	อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง	1	7,000.00	28 ม.ค. 63	27 ก.พ. 63	-	-	7,000.00	100.00	-
11	จ้างปรับปรุงซ่อมแซมและตกแต่งผนังห้องคอกสีก จำนวน 1 งาน (ขอเปลี่ยนแปลงรายการเป็นจ้างซ่อมแซมหลังคาและฝ้าเพดานอาคารบรรณราชนครินทร์)	88,000.00	สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง	1	88,000.00	4 ม.ค. 63	2 ก.พ. 63	-	-	88,000.00	100.00	-
12	เครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง	5,000.00	กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี	อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง	1	5,000.00	17 ม.ค. 63	15 ก.พ. 63	-	-	5,000.00	100.00	-
13	กล่องทอม จำนวน 1 ตู้	6,000.00	กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี	อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง	1	6,000.00	17 ม.ค. 63	15 ก.พ. 63	-	-	6,000.00	100.00	-
14	ตู้เสื้อผ้า 2 บานเปิดพับ จำนวน 10 หลัง	38,000.00	กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี	เบิกจ่ายแล้ว	1	38,000.00	4 ม.ค. 63	2 ก.พ. 63	38,000.00	100.00	-	-	-
9	ชุดเครื่องเสียงพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง	62,260.00	ม.ราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด	เบิกจ่ายแล้ว	1	62,000.00	5 ก.พ. 63	6 มี.ค. 63	62,000.00	100.00	-	-	260.00
15	เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จำนวน 6 เครื่อง	150,000.00	ม.ราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด	เบิกจ่ายแล้ว	1	150,000.00	2 ม.ค. 63	3 มี.ค. 63	150,000.00	100.00	-	-	-
16	เครื่องสำรองไฟ (UPS) จำนวน 10 เครื่อง	25,000.00	ม.ราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด	เบิกจ่ายแล้ว	1	25,000.00	3 ธ.ค. 62	2 ม.ค. 63	25,000.00	100.00	-	-	-
17	เครื่องพิมพ์เอกสาร Multifunction จำนวน 1 เครื่อง	10,000.00	ม.ราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด	เบิกจ่ายแล้ว	1	10,000.00	17 ธ.ค. 62	15 ม.ค. 63	10,000.00	100.00	-	-	-
18	เครื่องพิมพ์เลเซอร์สี จำนวน 1 เครื่อง	9,000.00	ม.ราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด	เบิกจ่ายแล้ว	1	9,000.00	17 ธ.ค. 62	15 ม.ค. 63	9,000.00	100.00	-	-	-
19	ชุดครุภัณฑ์เสียงตามสายมหาวิทยาลัยฯ จำนวน 1 ชุด	40,000.00	ม.ราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด	เบิกจ่ายแล้ว	1	39,200.00	3 ธ.ค. 62	2 ม.ค. 63	39,200.00	100.00	-	-	800.00
20	เครื่องขยายเสียง จำนวน 2 ชุด	9,000.00	ม.ราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด	เบิกจ่ายแล้ว	1	9,000.00	3 ธ.ค. 62	2 ม.ค. 63	9,000.00	100.00	-	-	-
21	เครื่องตัดหญ้า จำนวน 4 เครื่อง	14,200.00	ม.ราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด	เบิกจ่ายแล้ว	1	14,200.00	3 ธ.ค. 62	2 ม.ค. 63	14,200.00	100.00	-	-	-
22	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) จำนวน 1 เครื่อง	14,900.00	ศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	เบิกจ่ายแล้ว	1	14,790.00	2 ธ.ค. 62	1 ม.ค. 63	14,790.00	100.00	-	-	110.00
23	เครื่องสแกนเนอร์สำหรับงานเก็บเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง	17,900.00	ศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	เบิกจ่ายแล้ว	1	17,900.00	2 ธ.ค. 62	1 ม.ค. 63	17,900.00	100.00	-	-	-
24	ไมโครโฟนชนิดไร้สาย จำนวน 1 เครื่อง	13,700.00	ศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	เบิกจ่ายแล้ว	1	13,500.00	2 ธ.ค. 62	1 ม.ค. 63	13,500.00	100.00	-	-	200.00
25	เครื่องผสมเสียง จำนวน 1 เครื่อง	13,500.00	ศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	เบิกจ่ายแล้ว	1	13,400.00	2 ธ.ค. 62	1 ม.ค. 63	13,400.00	100.00	-	-	100.00
26	พัดลมชนิดผนัง จำนวน 5 เครื่อง	7,000.00	สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	เบิกจ่ายแล้ว	1	7,000.00	2 ธ.ค. 62	1 ม.ค. 63	7,000.00	100.00	-	-	-
27	เครื่องสำรองไฟ จำนวน 10 เครื่อง	25,000.00	สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	เบิกจ่ายแล้ว	1	25,000.00	2 ธ.ค. 62	1 ม.ค. 63	25,000.00	100.00	-	-	-
28	คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน 1 เครื่อง	18,000.00	สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	เบิกจ่ายแล้ว	1	18,000.00	2 ธ.ค. 62	1 ม.ค. 63	18,000.00	100.00	-	-	-
29	คอมพิวเตอร์ Touch Screen จำนวน 1 เครื่อง	35,000.00	สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	เบิกจ่ายแล้ว	1	35,000.00	2 ธ.ค. 62	1 ม.ค. 63	35,000.00	100.00	-	-	-
30	เครื่องดูดฝุ่น จำนวน 2 เครื่อง	7,580.00	สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	เบิกจ่ายแล้ว	1	7,580.00	2 ธ.ค. 62	1 ม.ค. 63	7,580.00	100.00	-	-	-
31	เครื่องซักผ้า จำนวน 1 เครื่อง	3,990.00	สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	เบิกจ่ายแล้ว	1	3,990.00	2 ธ.ค. 62	1 ม.ค. 63	3,990.00	100.00	-	-	-
32	ตู้ทำน้ำเย็น จำนวน 3 เครื่อง	11,970.00	สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	เบิกจ่ายแล้ว	1	11,970.00	2 ธ.ค. 62	1 ม.ค. 63	11,970.00	100.00	-	-	-



ลำดับ	หน่วยงาน/โครงการ/รายการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน	ขั้นตอนดำเนินงาน	ก่อนนี้แล้ว		วันเริ่ม สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	เบิกจ่าย		คงเหลือ		เงินเหลือ จ่าย
					โครงการ	จำนวนเงิน			(บาท)	(ร้อยละ)	(บาท)	(ร้อยละ)	
33	ตู้ทำน้ำร้อน น้ำเย็น จำนวน 1 เครื่อง	4,790.00	สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	เบิกจ่ายแล้ว	1	4,790.00	2 ธ.ค. 62	1 ม.ค. 63	4,790.00	100.00	-	-	-
34	เครื่องรับโทรทัศน์ ขนาด 50 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง	15,900.00	สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	เบิกจ่ายแล้ว	1	15,900.00	6 ธ.ค. 61	6 มี.ค. 62	15,900.00	100.00	-	-	-
35	ชุดครุภัณฑ์ภายในสำนักงาน จำนวน 2 ชุด	30,000.00	คณะพยาบาลศาสตร์	เบิกจ่ายแล้ว	1	30,000.00	3 ม.ค. 63	2 ก.พ. 63	30,000.00	100.00	-	-	-
36	คอมพิวเตอร์เน็ตบุ๊ก จำนวน 2 เครื่อง (ขอแยกจากโครงการครุภัณฑ์ ประจำคณะพยาบาลศาสตร์ เนื่องจากประเภทครุภัณฑ์ต่างกัน)	24,000.00	คณะพยาบาลศาสตร์	เบิกจ่ายแล้ว	1	24,000.00	16 ธ.ค. 62	15 ม.ค. 63	24,000.00	100.00	-	-	-
รวม		1,548,190.00			30	1,176,420.00	-	-	599,220.00	50.94	577,200.00	49.06	1,770.00

ร้อยละการเบิกจ่ายตามวงเงินสัญญา	38.75
ร้อยละการเบิกจ่ายของเงินงบประมาณทั้งหมด	38.70
ร้อยละคงเหลือ	37.28
ร้อยละเงินเหลือจ่าย	0.11
ร้อยละโครงการยังไม่ได้ดำเนินงาน	23.90

## 2. เงินนอกงบประมาณ (กศ.บป)

ลำดับที่	หน่วยงาน/โครงการ/รายการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน	ขั้นตอนดำเนินงาน	ก่อนนี้แล้ว		วันเริ่ม สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	เบิกจ่าย		คงเหลือ		เงินเหลือ จ่าย
					จำนวน โครงการ	จำนวนเงิน			(บาท)	(ร้อยละ)	(บาท)	(ร้อยละ)	
1	ตู้เก็บเอกสาร	5,000.00	กองพัฒนาศึกษา สำนักงานอธิการบดี	อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง	1	-	17 ม.ค. 63	15 ก.พ. 63	-	-	5,000.00	100.00	-
2	เครื่องปริ้นเตอร์มัลติฟังก์ชันอิงค์เจ็ท	5,000.00	กองพัฒนาศึกษา สำนักงานอธิการบดี	อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง	1	-	17 ม.ค. 63	15 ก.พ. 63	-	-	5,000.00	100.00	-
3	คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ All in one PC	20,000.00	กองพัฒนาศึกษา สำนักงานอธิการบดี	อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง	1	-	17 ม.ค. 63	15 ก.พ. 63	-	-	20,000.00	100.00	-
รวม		30,000.00			3	-			-	-	30,000.00	100.00	-

ร้อยละการเบิกจ่ายตามวงเงินสัญญา	0.00
ร้อยละการเบิกจ่ายของเงินงบประมาณทั้งหมด	0.00
ร้อยละคงเหลือ	0.00
ร้อยละเงินเหลือจ่าย	0.00
โครงการยังไม่ได้ดำเนินงาน	100.00

เงินกู้ยืมเพื่อมาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายงานการเบิกจ่ายเงินกันเหลือมปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

1. เงินงบประมาณแผ่นดิน ประเภทลงทุน

ลำดับที่	โครงการ/รายการ	วงเงิน งบประมาณที่ ขอเกิน	หน่วยงาน	ขั้นตอนดำเนินงาน	คู่สัญญา	วันเริ่มสัญญา	วันสิ้นสุดสัญญา	เบิกจ่าย		คงเหลือ	
								(บาท)	(ร้อยละ)	(บาท)	(ร้อยละ)
1	จ้างก่อสร้างงานป้องกันดินพังหลายด้านหน้าสนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จำนวน 1 งาน	1,866,205.00	ม.ราชภัฏ กำแพงเพชร แม่สอด	เบิกจ่ายแล้ว	บริษัท ไทย เมเจอร์ เอ็นจิเนียริง จำกัด	29 มี.ค. 62	29 มิ.ย. 62 ขยายระยะเวลา 9 ก.ค. 62	1,866,205.00	100.00	-	-
2	จ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำตึกนักศึกษาหญิง จำนวน 1 หอ	3,059,000.00	งานอาคารสถานที่/ กองพัฒนานักศึกษา	เบิกจ่ายแล้ว	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สายพาณิชย์ กำแพงเพชร	29 มี.ค. 62	28 ส.ค. 62 ขยายระยะเวลา 17 ก.ย. 62	3,059,000.00	100.00	-	-
3	จ้างปรับปรุงถนนและระบบจราจรรอบวงเวียนกลางมหาวิทยาลัย จำนวน 1 งาน	410,700.00	งานอาคารสถานที่	เบิกจ่ายแล้ว	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุ่นสาก่อสร้าง 2009	29 มี.ค. 62	29 มิ.ย. 62	410,700.00	100.00	-	-
4	จ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการโปรแกรมการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ จำนวน 1 งาน	800,000.00	งานอาคารสถานที่	เบิกจ่ายแล้ว	ห้างหุ้นส่วนจำกัด แจ่มแจ่มคอน สตรัคชั่น	29 มี.ค. 62	29 มิ.ย. 62	800,000.00	100.00	-	-
5	จ้างก่อสร้างงานระบบบำบัดน้ำเสีย มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จำนวน 1 งาน	3,681,777.00	งานอาคารสถานที่	เบิกจ่ายแล้ว	บริษัท แจนเทค เซ็น เตอร์ จำกัด	27 มี.ค. 62	23 ก.ย. 62	3,681,777.00	100.00	-	-
รวม		9,817,682.00						9,817,682.00	100.00	-	-

2. เงินนอกงบประมาณ ประเภท บ.ก.ศ.

ลำดับที่	โครงการ/รายการ	วงเงิน งบประมาณที่ ขอเกิน	หน่วยงาน	ขั้นตอนดำเนินงาน	คู่สัญญา	วันเริ่มสัญญา	วันสิ้นสุดสัญญา	เบิกจ่าย		คงเหลือ	
								(บาท)	(ร้อยละ)	(บาท)	(ร้อยละ)
1	จัดซื้อรถตู้โดยสาร จำนวน 2 คัน	2,900,000.00	ส่วนกลาง	เบิกจ่ายแล้ว	บริษัท ไทโยต้า กำแพงเพชร (ฮิวอง หลี) จำกัด	18 ต.ค. 62	4 ธ.ค. 62	2,900,000.00	100.00	-	-
2	จ้างก่อสร้างผนังกันดินรอบบ่อปลาบึก (เพิ่มเติม) จำนวน 1 งาน	988,000.00	งานอาคารสถานที่	เบิกจ่ายแล้ว	ห้างหุ้นส่วนจำกัด วุฒิเวชนันท์	18 ก.ย. 62	17 พ.ย. 62	988,000.00	100.00	-	-
3	จ้างปรับปรุงถนนหน้าตึกนักศึกษาหญิง จำนวน 1 งาน	650,000.00	งานอาคารสถานที่	บริหารสัญญา	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธ.ธนะวรรษก่อสร้าง	7 พ.ย. 62	6 ม.ค. 63	-	-	650,000.00	100.00
รวม		4,538,000.00						3,888,000.00	85.68	650,000.00	14.32