



บันทึกข้อความ

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
เลขที่...../083
วันที่..... 12 ก.พ. 2562
..... 15.198

ส่วนราชการ งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
ที่...พส.0045/2562.....วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562.....
เรื่อง รายงานการเร่งรัด ติดตาม การใช้จ่ายเงินภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562.....


เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ตามที่ งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ได้จัดทำแผนการจัดหาพัสดุ (ครุภัณฑ์และที่ดิน สิ่งก่อสร้าง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินงบประมาณแผ่นดิน ประเภทงบลงทุน, เงินงบประมาณแผ่นดิน ประเภทรายจ่ายอื่น, เงินนอกงบประมาณ ประเภท บ.กศ. และกศ.บป. และเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 นั้น

ในการนี้ เพื่อเป็นข้อมูลให้กับมหาวิทยาลัยฯ งานพัสดุ จึงใคร่ขอรายงานการเร่งรัด ติดตาม การใช้ จ่ายเงินภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้) ดังนี้

1. การเปรียบเทียบข้อมูลงบประมาณ ประเภทงบลงทุน และแผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2562
2. การเปรียบเทียบการเบิกจ่ายภาพรวมงบประมาณแผ่นดิน ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2561
3. สรุปภาพรวมการเบิกจ่ายและแผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบ ทุกประเภทงบประมาณ ตามแผนการจัดหา (ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ ถึง วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562)
4. รายงานติดตาม การใช้จ่ายเงินภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 - เงินงบประมาณแผ่นดิน ประเภทงบลงทุน
 - เงินงบประมาณแผ่นดิน ประเภทอุดหนุนและรายจ่ายอื่น
 - เงินนอกงบประมาณ ประเภท บ.กศ. และกศ.บป.
 - เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2561
5. กำหนดส่งรายละเอียดคุณลักษณะ/แบบรูปรายการละเอียด
6. ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างและเอกสารประกอบการเบิกจ่าย


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา



(นางสาวนิสรณ์ สุขพร้อม)
เจ้าหน้าที่พัสดุ

12 ก.พ. 2562

12 ก.พ. 62

ความเห็นของหัวหน้าพัสดุ

(นางสาวเกศกนก ไทยแท้)
หัวหน้างานพัสดุ


อธิการบดี (นายเรณูศักดิ์ รัตนพิมาย)


☐ เพื่อโปรดทราบ

☒ เพื่อโปรดพิจารณา

☐ ความชอบงานทะเบียน

- ๑๐๕ ๕/๑๗๐ 12. พ.ค. ๖๒





12 ก.พ. 62

ส่งมอบ
ข. แกนส่งแล้ว

วันที่.....



**เอกสารประกอบการประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร**

**ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องนำเสนอเพื่อพิจารณา
วาระที่ 5.3 การพิจารณาการเร่งรัด ติดตาม การใช้จ่ายเงินภาครัฐ**

**ครั้งที่ 2/2562
วันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.00 น.
ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร**

สารบัญ


	หน้า
● การเปรียบเทียบข้อมูลงบประมาณ ประเภทงบลงทุน และแผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2562	1
● การเปรียบเทียบการเบิกจ่ายภาพรวมงบประมาณแผ่นดิน ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2561	2
● สรุปภาพรวมการเบิกจ่ายและแผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบ ทุกประเภทงบประมาณ ตามแผนการจัดทา (ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ ถึง วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562)	3
● รายงานติดตาม การใช้จ่ายเงินภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	5
- เงินงบประมาณ	5
- เงินงบประมาณแผ่นดิน ประเภทงบลงทุน	8
- เงินงบประมาณแผ่นดิน ประเภทรายจ่ายอื่น	12
- เงินนอกงบประมาณ ประเภท บ.กศ. และ กศ.บป.	14
- เงินกู้ยืมเงินงบประมาณ พ.ศ.2561	17
● กำหนดส่งรายละเอียดคุณลักษณะ/แบบรูปรายการละเอียด	20
● ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างและเอกสารประกอบการเบิกจ่าย	22
- กรณีใช้งบประมาณไม่ถึง 5,000 บาท	23
- กรณีใช้งบประมาณตั้งแต่ 5,000 บาท ขึ้นไป แต่ไม่ถึง 100,000 บาท	24
- กรณีใช้งบประมาณ 100,000 บาท ขึ้นไป ไม่ถึง 500,000 บาท	25
- กรณีใช้งบประมาณตั้งแต่ 500,000 บาท	26

การเปรียบเทียบข้อมูลงบประมาณ ประเภทงบลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2562

ตารางแสดง การเปรียบเทียบข้อมูลงบประมาณ ประเภทงบลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2562

ลำดับ	รายการ	ปีงบประมาณ 5 ที่ผ่านมา					ปีงบประมาณ 2562	หมายเหตุ
		2557	2558	2559	2560	2561		
	ภาพรวมงบประมาณ ประเภทงบลงทุน	153,312,000	216,587,900	281,587,300	283,861,000	215,762,000	217,230,300	
(1)	ครุภัณฑ์	17,942,400	27,114,500	32,437,400	29,463,700	32,316,000	107,781,500	
(2)	ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	135,369,600	189,473,400	249,149,900	254,397,400	183,446,000	109,448,800	

แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบข้อมูลงบประมาณ ประเภทงบลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2562



งบประมาณที่ได้รับจัดสรร มีแนวโน้มมากขึ้นทุกปีตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 – พ.ศ. 2560 มีเพียงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่รัฐบาลมีการจำกัดงบประมาณ จึงทำให้ได้รับการจัดสรรลดลง เมื่อเทียบกับปีงบประมาณก่อนหน้า ด้วยข้อจำกัดการงดจัดสรรงบลงทุนประเภทผูกพันข้ามปีงบประมาณ และปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้รับงบประมาณเพิ่มขึ้นจากปีก่อน

การเปรียบเทียบการเบิกจ่ายภาพรวมงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2561


ลำดับ	ประเภท	งบประมาณ	เบิกจ่ายทั้งสิ้น	ร้อยละ	เกณฑ์ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร				ผลการดำเนินงาน
					ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	
1	งบประจำ	284,431,700	64,292,446.89 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2561)	22.60	33.00	55.00	77.00	98.36	ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
2	งบลงทุน	217,230,300	57,990,903.00 (ข้อมูล ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562)	26.70 (50.07)	21.11	43.11	65.11	88.00	ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
ภาพรวม		501,662,000.00	122,283,349.89	24.38	30.29	52.29	74.29	96.00	ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

**สรุปภาพรวมการเบิกจ่ายและแผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบ
ทุกประเภทงบประมาณ ตามแผนการจัดหา (ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
(ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ ถึง วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562)**

ลำดับ	ประเภทงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่ ก่อนนี้ผูกพัน	งบประมาณ ที่ยังไม่ก่อนนี้ ผูกพัน	รวม (บาท)	เบิกจ่าย			คงเหลือ		เงินเหลือจ่าย	
						งบประมาณ	ร้อยละการ เบิกจ่ายจาก วงเงิน งบประมาณ ตามสัญญา	ร้อยละการ เบิกจ่ายจาก งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	งบประมาณ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ
1	เงินงบประจำ	284,431,700.00	64,292,446.89	220,139,253.11	284,431,700.00	64,292,446.89	22.60	22.60	-	-	-	-
2	เงินงบประมาณแผ่นดิน ประเภทงบลงทุน	217,230,300.00	115,816,293.27	95,517,700.00	211,333,993.27	57,990,903.00	27.44	26.70	57,825,390.27	26.62	5,896,306.73	2.71
3	เงินงบประมาณแผ่นดิน ประเภทเงินรายจ่ายอื่น	9,843,555.00	8,405,620.00	1,426,900.00	9,832,520.00	321,105.00	3.27	3.26	8,084,515.00	82.13	11,035.00	0.11
4	เงินนอกงบประมาณ (บ.กศ.)	1,365,990.00	1,261,390.00	104,500.00	1,365,890.00	1,261,390.00	92.35	92.34	-	-	100.00	0.01
5	เงินนอกงบประมาณ (กศ.บป)	103,000.00	68,000.00	35,000.00	103,000.00	68,000.00	66.02	66.02	-	-	-	-
6	เงินกู้ยืมเพื่อปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	10,037,899.00	10,037,899.00	-	10,037,899.00	10,037,899.00	100.00	100.00	-	-	-	-
รวม		523,012,444.00	199,881,649.16	317,223,353.11	517,105,002.27	133,971,743.89	25.91	25.62	65,909,905.27	12.60	5,907,441.73	1.13

ตารางแสดง ข้อมูลภาพรวมการเบิกจ่ายงบประมาณระหว่างปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แผนภูมิแสดงร้อยละการเบิกจ่าย
ทุกประเภทงบประมาณ ตามแผนการจัดทำ (ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
(ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ ถึง วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562)



จากแผนภูมิแสดงร้อยละการเบิกจ่ายจากวงเงินงบประมาณตามสัญญาและจากงบประมาณที่ได้รับจัดสรร พบว่า เงินก้อนที่เหลือปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีอัตราร้อยละการเบิกจ่ายสูงที่สุด ร้อยละ 100.00 รองลงมาเป็นเงินนอกงบประมาณ ประเภท บ.กศ. มีอัตราการเบิกจ่ายร้อยละ 92.35/92.34 และเงินนอกงบประมาณ ประเภท กศ.บป. มีการเบิกจ่ายอัตราร้อยละ 66.02 ตามลำดับ

รายงานติดตาม การใช้จ่ายเงินภาครัฐ เงินงบประมาณแผ่นดิน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เงินประจำ

รายงานผลการเบิกจ่าย งบประมาณ จำแนกรายโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ ถึง 31 มกราคม 2562

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

หน่วย : บาท

ลำดับที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ	PO	ผลการเบิกจ่าย		คงเหลือ	
		(บาท)		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
1	โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้าง/สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ						
	- งบอุดหนุน	359,100.00		35,979.00	10.02	323,121.00	89.98
	รวม	359,100.00		35,979.00	10.02	323,121.00	89.98
2	โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม						
	- งบอุดหนุน	306,400.00		75,350.00	24.59	231,050.00	75.41
	รวม	306,400.00		75,350.00	24.59	231,050.00	75.41
3	โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ						
	- งบอุดหนุน	1,007,100.00		298,070.00	29.60	709,030.00	70.40
	รวม	1,007,100.00		298,070.00	29.60	709,030.00	70.40
4	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาระดับต้นจนจบการศึกษาระดับปริญญาตรี						
	- งบอุดหนุน	713,200.00		-	0.00	713,200.00	100.00
	รวม	713,200.00		-	0.00	713,200.00	100.00
5	โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น						
	- รายจ่ายอื่น	29,382,400.00		3,914,065.60	13.32	25,468,334.40	86.68
	รวม	29,382,400.00		3,914,065.60	13.32	25,468,334.40	86.68
6	ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต						
	- งบบุคลากร	63,967,300.00		22,058,715.60	34.48	41,908,584.40	65.52
	- งบดำเนินงาน	11,847,600.00		1,311,880.32	11.07	10,535,719.68	88.93
	- งบอุดหนุน	124,501,900.00		22,118,514.36	17.77	102,383,385.64	82.23
	รวม	200,316,800.00		45,489,110.28	22.71	154,827,689.72	77.29
7	ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม						
	- รายจ่ายอื่น	2,500,000.00		790,490.00	31.62	1,709,510.00	68.38
	รวม	2,500,000.00		790,490.00	31.62	1,709,510.00	68.38
8	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี						
	- งบดำเนินงาน	10,236,700.00		5,678,541.09	55.47	4,558,158.91	44.53
	- งบอุดหนุน	3,750,000.00		1,244,306.39	33.18	2,505,693.61	66.82
	- รายจ่ายอื่น	10,000,000.00		191,288.00	1.91	9,808,712.00	98.09
	รวม	23,986,700.00		7,114,135.48	29.66	16,872,564.52	70.34

ลำดับที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ	PO	ผลการเบิกจ่าย		คงเหลือ	
		(บาท)		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
9	ผู้สำเร็จการศึกษาค้นสังคมศาสตร์						
	- งบดำเนินงาน	11,106,000.00		4,761,410.20	42.87	6,344,589.80	57.13
	- งบอุดหนุน	3,750,000.00		631,330.98	16.84	3,118,669.02	83.16
	- รายจ่ายอื่น	4,435,000.00		519,505.00	11.71	3,915,495.00	88.29
	รวม	19,291,000.00		5,912,246.18	30.65	13,378,753.82	69.35
10	ผลงานการให้บริการวิชาการ						
	- งบรายจ่ายอื่น	6,569,000.00		663,000.35	10.09	5,905,999.65	89.91
	รวม	6,569,000.00		663,000.35	10.09	5,905,999.65	89.91
งบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น		284,431,700.00		64,292,446.89	22.60	220,139,253.11	77.40

ชื่อผู้รายงาน นางสาวนฤมล ส่งคำย โทรศัพท์ 055-706576 โทรสาร 055-706576

เงินงบประมาณแผ่นดิน ประเภทงบลงทุน

รายงานติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน (ประเภทงบลงทุน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ ถึงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ลำดับที่	หน่วยงาน/โครงการ/รายการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน	ขั้นตอนดำเนินงาน	ก่อนสิ้นปี		วันเริ่ม สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	เบิกจ่าย		คงเหลือ		เงินเหลือจ่าย
					จำนวน โครงการ	จำนวนเงิน			(บาท)	(ร้อยละ)	(บาท)	(ร้อยละ)	
1	ครุภัณฑ์ประกอบอาคารกิจกรรมนักศึกษา จำนวน 1 ชุด	6,148,800.00	กองพัฒนานักศึกษา	พัสดุยังไม่ได้รับเอกสาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	งานระบบบำบัดน้ำเสีย มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จำนวน 1 งาน	9,114,700.00	งานอาคารสถานที่	พัสดุยังไม่ได้รับเอกสาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	ก่อสร้างกำแพงกั้นดินและภูมิทัศน์โดยรอบรั้วน้ำ จำนวน 1 งาน	5,724,500.00	งานอาคารสถานที่	พัสดุยังไม่ได้รับเอกสาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	ปรับปรุงถนนและระบบจราจรรอบบริเวณลานมหาวิทยาลัย จำนวน 1 งาน	1,584,700.00	งานอาคารสถานที่	พัสดุยังไม่ได้รับเอกสาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคารนวัตกรรมการศึกษา จำนวน 1 งาน	1,500,000.00	งานอาคารสถานที่	พัสดุยังไม่ได้รับเอกสาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	ปรับปรุงซ่อมแซมกำแพงรั้วโรงเรียนวิทยุ งานอาคารสถานที่ จำนวน 1 งาน	1,378,000.00	งานอาคารสถานที่	พัสดุยังไม่ได้รับเอกสาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	ปรับปรุงห้องปฏิบัติการโปรแกรมการทอผ้าไหม คณะวิทยาการบริการ จำนวน 1 งาน	1,200,000.00	งานอาคารสถานที่	พัสดุยังไม่ได้รับเอกสาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	ปรับปรุงหลังคาอาคารศูนย์กีฬาและคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 งาน	690,000.00	งานอาคารสถานที่	พัสดุยังไม่ได้รับเอกสาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำหอพักนักศึกษาหญิง จำนวน 1 หอ	10,250,000.00	งานอาคารสถานที่	พัสดุยังไม่ได้รับเอกสาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	ก่อสร้างกำแพงกั้นดินและถนนรอบอาคารที่พักนักศึกษา จำนวน 1 งาน	7,530,000.00	งานอาคารสถานที่	พัสดุยังไม่ได้รับเอกสาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	ปิดถนนศึกษาถนนหน้าสนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จำนวน 1 งาน	4,587,300.00	น.ราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด	พัสดุยังไม่ได้รับเอกสาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	ครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการการทดสอบสัมมนาและประวัติศาสตร์ จำนวน 1 ชุด	189,300.00	คณะศึกษาศาสตร์	พบทราบเรื่องเมื่อ (ครั้งที่ 2) พัสดุยังไม่ได้รับเอกสาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	ชุดฝึกปฏิบัติงานเทคโนโลยีพื้นฐาน ยกระดับทักษะช่างอาชีพ Industry 4.0 จำนวน 1 ชุด	2,950,000.00	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	พบทราบ TCR (ครั้งที่ 2) พัสดุยังไม่ได้รับเอกสาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	ชุดฝึกปฏิบัติการออกแบบวงจรและแผงวงจรพิมพ์ จำนวน 1 ชุด	1,950,000.00	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	พบทราบ TCR (ครั้งที่ 2) พัสดุยังไม่ได้รับเอกสาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	ชุดฝึกปฏิบัติการคอมพิวเตอร์กราฟิกและอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการพัฒนาระบบงาน จำนวน 1 ชุด	1,500,000.00	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	พบทราบ TCR (ครั้งที่ 3) พัสดุยังไม่ได้รับเอกสาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	ชุดฝึกปฏิบัติการพัฒนาโปรแกรมบนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และสร้างสื่อการเรียนการสอน จำนวน 1 ชุด	1,450,000.00	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	พบทราบ TCR (ครั้งที่ 3) พัสดุยังไม่ได้รับเอกสาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	ชุดปฏิบัติการทำความสะอาด จำนวน 1 ชุด	135,000.00	สำนักบริหารงานและจัดหาวัสดุ	อยู่ระหว่างพิจารณา/พิจารณาเพิ่มเติม	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	ชุดฝึกปฏิบัติการการประมวลผลสำหรับระบบขนาดใหญ่ จำนวน 1 ชุด	750,000.00	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	อยู่ระหว่างพิจารณา/พิจารณาประกวดราคา	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	ชุดปฏิบัติการเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตอาหาร (smart farmer) สำหรับเกษตรกรไทยแลนด์ 4.0 จำนวน 1 ชุด	1,950,000.00	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	ประกาศประกวดราคา (e-bidding)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	งานปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าอาคารเรียน จำนวน 1 งาน	2,000,000.00	งานไฟฟ้าและอนุรักษ์พลังงาน	ประกาศประกวดราคา (e-bidding)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	ปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อประกอบการเรียนการสอน จำนวน 1 งาน	31,843,400.00	งานอาคารสถานที่/คณะวิทยาศาสตร์	ประกาศประกวดราคา (e-bidding)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศภายในมหาวิทยาลัยฯ จำนวน 1 งาน	1,092,000.00	งานอาคารสถานที่	โยกทำสัญญา	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	ชุดตรวจวัดสภาพอากาศ (Weather Station) จำนวน 1 ชุด	32,100.00	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	อยู่ระหว่างแจ้งผู้อำนวยการเสนอ	1	32,100.00	17 ม.ค. 62	18 มี.ค. 62	-	-	32,100.00	100.00	-
24	ชุดปฏิบัติการเทคโนโลยีก่อสร้าง จำนวน 1 ชุด	1,700,000.00	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	บริหารสัญญา	1	1,675,000.00	10 ม.ค. 62	10 พ.ค. 62	-	-	1,675,000.00	100.00	25,000.00
25	ชุดปฏิบัติการสืบประวัติการโยกย้ายของระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สำนักงานของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวน 1 ชุด	2,490,000.00	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	บริหารสัญญา	1	2,445,000.00	10 ม.ค. 62	10 พ.ค. 62	-	-	2,445,000.00	100.00	45,000.00
26	ชุดฝึกปฏิบัติการติดตั้งและตรวจสอบบำรุงคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก แท็บเล็ต สมาร์ทโฟน จำนวน 1 ชุด	980,000.00	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	บริหารสัญญา	1	969,000.00	8 ม.ค. 62	8 เม.ย. 62	-	-	969,000.00	100.00	11,000.00
27	ชุดปฏิบัติการระบบเซลล์แสงอาทิตย์และพลังงานลม (Photovoltaic Solar and Wind Energy Modular Trainers) จำนวน 1 ชุด	1,052,600.00	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	บริหารสัญญา	1	1,048,000.00	20 ธ.ค. 61	20 เม.ย. 62	-	-	1,048,000.00	100.00	4,600.00
28	ชุดฝึกปฏิบัติเซ็นเซอร์และทรานสดิวเซอร์ในภาคอุตสาหกรรม จำนวน 1 ชุด	5,000,000.00	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	บริหารสัญญา	1	4,980,000.00	12 พ.ย. 61	12 มี.ค. 62	-	-	4,980,000.00	100.00	20,000.00
29	ชุดปฏิบัติการโฟลคเฟส เทรนนิ่ง (FolkArt Training) จำนวน 1 ชุด	4,181,800.00	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	บริหารสัญญา	1	4,155,880.00	13 พ.ย. 61	12 พ.ค. 62	-	-	4,155,880.00	100.00	25,920.00
30	ชุดระบบควบคุมอัตโนมัติสำหรับงานไฟฟ้าอุตสาหกรรม จำนวน 1 ชุด	2,500,000.00	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	บริหารสัญญา	1	2,486,000.00	22 พ.ย. 61	22 มี.ค. 62	-	-	2,486,000.00	100.00	14,000.00
31	ชุดวิเคราะห์โลหะหนักสำหรับงานด้านสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 ชุด	7,580,000.00	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	บริหารสัญญา	1	7,564,900.00	30 พ.ย. 61	2 มี.ค. 62	-	-	7,564,900.00	100.00	15,100.00
32	เครื่องรบกวนสเปกโตรมิเตอร์ Raman spectrometer จำนวน 1 เครื่อง	2,500,000.00	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	บริหารสัญญา	1	2,487,750.00	4 ธ.ค. 61	5 มี.ค. 62	-	-	2,487,750.00	100.00	12,250.00
33	ชุดปฏิบัติการทางชีววิทยา จำนวน 1 ชุด	1,630,000.00	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	บริหารสัญญา	1	1,627,000.00	29 พ.ย. 61	27 ก.พ. 62	-	-	1,627,000.00	100.00	3,000.00
34	ชุดปฏิบัติการโฟลคเฟส เทรนนิ่ง (FolkArt Training) สำหรับแม่สอด จังหวัดตาก จำนวน 1 ชุด	4,181,800.00	น.ราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด	บริหารสัญญา	1	4,136,620.00	13 พ.ย. 61	12 พ.ค. 62	-	-	4,136,620.00	100.00	45,180.00
35	ชุดอุปกรณ์การพิมพ์ จำนวน 9 ชุด	360,000.00	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	บริหารสัญญา	1	359,700.00	23 ม.ค. 62	24 มี.ค. 62	-	-	359,700.00	100.00	300.00
36	ชุดเครื่องมือวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 7 ชุด	175,000.00	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	บริหารสัญญา	1	175,000.00	23 ม.ค. 62	24 มี.ค. 62	-	-	175,000.00	100.00	-
37	กระดานบินเพื่อสุขภาพนักเรียน จำนวน 10 บาน	95,000.00	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	บริหารสัญญา	1	95,000.00	23 ม.ค. 62	24 มี.ค. 62	-	-	95,000.00	100.00	-
38	หุ่นกระบอก จำนวน 10 ตัว	95,000.00	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	บริหารสัญญา	1	95,000.00	23 ม.ค. 62	24 มี.ค. 62	-	-	95,000.00	100.00	-
39	ผ้าเช็ดหน้าผืนผ้าดิบ จำนวน 20 ผืน	48,000.00	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	บริหารสัญญา	1	48,000.00	23 ม.ค. 62	24 มี.ค. 62	-	-	48,000.00	100.00	-
40	ผ้าเช็ดหน้าผืนผ้าดิบ จำนวน 20 ผืน	36,000.00	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	บริหารสัญญา	1	36,000.00	23 ม.ค. 62	24 มี.ค. 62	-	-	36,000.00	100.00	-
41	เชือก จำนวน 4 ถัง	28,000.00	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	บริหารสัญญา	1	28,000.00	23 ม.ค. 62	24 มี.ค. 62	-	-	28,000.00	100.00	-
42	ชอล์ก (ไม้ขีดหิน) จำนวน 4 คัน	28,000.00	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	บริหารสัญญา	1	26,500.00	13 พ.ย. 61	12 ม.ค. 62	-	-	26,500.00	100.00	1,500.00
43	ชอล์ก (ไม้ขีดหิน) จำนวน 4 คัน	28,000.00	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	บริหารสัญญา	1	26,500.00	13 พ.ย. 61	12 ม.ค. 62	-	-	26,500.00	100.00	1,500.00

ลำดับที่	หน่วยงาน/โครงการ/รายการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน	ขั้นตอนดำเนินงาน	ก่อนเริ่ม		วันเริ่ม สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	เบิกจ่าย		คงเหลือ		เงินเหลือจ่าย
					จำนวน โครงการ	จำนวนเงิน			(บาท)	(ร้อยละ)	(บาท)	(ร้อยละ)	
44	วางระบบคอมพิวเตอร์ประกอบงานพิมพ์ จำนวน 1 งาน	25,000.00	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	บริหารสัญญา	1	25,000.00	13 พ.ย. 61	12 มี.ค. 62	-	-	25,000.00	100.00	-
45	วางระบบเอกซเรย์ประกอบงานพิมพ์ จำนวน 1 งาน	25,000.00	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	บริหารสัญญา	1	25,000.00	13 พ.ย. 61	12 มี.ค. 62	-	-	25,000.00	100.00	-
46	ห้องปฏิบัติการทดลองสอน I - Classroom ประจำอาคารบริหารการศึกษานานาชาติ จำนวน 3 ห้อง	3,675,600.00	คณะศึกษาศาสตร์	บริหารสัญญา	1	3,670,000.00	3 ธ.ค. 61	3 มี.ค. 62	-	-	3,670,000.00	100.00	5,600.00
47	ระบบบริหารจัดการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting System) จำนวน 1 ระบบ	1,600,000.00	งานสถาปัตย์	บริหารสัญญา	1	1,597,000.00	7 มี.ค. 62	7 เม.ย. 62	-	-	1,597,000.00	100.00	3,000.00
48	ก่อสร้างอาคารเรียนและอเนกประสงค์ จำนวน 1 งาน	4,925,000.00	งานอาคารสถานที่	บริหารสัญญา	1	3,792,000.00	6 พ.ย. 61	16 มี.ค. 62	-	-	3,792,000.00	100.00	1,133,000.00
49	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สำนักงาน 1,350 เครื่อง 7 ชั้น ประจำอาคารเรียนและปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 ชุด	2,000,000.00	งานไฟฟ้าและอนุรักษ์พลังงาน	บริหารสัญญา	1	1,998,000.00	15 พ.ย. 61	15 มี.ค. 62	-	-	1,998,000.00	100.00	2,000.00
50	ครุภัณฑ์ชุดระบบควบคุมการทำงานอัตโนมัติในระบบ INTEGRAETD CONTROL พร้อม UPS จำนวน 1 ระบบ	990,000.00	งานไฟฟ้าและอนุรักษ์พลังงาน	บริหารสัญญา	1	990,000.00	15 พ.ย. 61	15 มี.ค. 62	-	-	990,000.00	100.00	-
51	ชุดการเรียนการสอนสำหรับห้องเรียนคอมพิวเตอร์ ประจำอาคารเรียนและอเนกประสงค์ จำนวน 5 ชุด	1,300,000.00	กองพัฒนานักศึกษา	บริหารสัญญา	1	1,295,000.00	3 ธ.ค. 61	3 มี.ค. 62	-	-	1,295,000.00	100.00	5,000.00
52	ชุดปฏิบัติการห้องเรียนคอมพิวเตอร์และระบบคอมพิวเตอร์ (Computer Hardware and Embedded System Lab) จำนวน 1 ชุด	2,110,500.00	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	อยู่ระหว่างเตรียมเอกสารเบิกจ่าย	1	2,107,900.00	13 พ.ย. 61	11 ก.พ. 62	-	-	2,107,900.00	100.00	2,600.00
53	ระบบรักษาความปลอดภัยอาคารเรียนและอเนกประสงค์ จำนวน 1 ระบบ	356,300.00	กองพัฒนานักศึกษา	เบิกจ่ายแล้ว	1	355,000.00	1 พ.ย. 61	31 ธ.ค. 61	355,000.00	100.00	-	-	1,300.00
54	ชุดปฏิบัติการพัฒนาศูนย์ประชาสัมพันธ์และระบบงานสารสนเทศภายในศูนย์ปฏิบัติการศึกษานานาชาติ จำนวน 1 ชุด	117,500.00	สำนักประกันคุณภาพการศึกษา	เบิกจ่ายแล้ว	1	117,000.00	28 พ.ย. 61	27 มี.ค. 62	117,000.00	100.00	-	-	500.00
55	ชุดอุปกรณ์และจัดซื้อวัสดุสำหรับระบบสารสนเทศภายในศูนย์ปฏิบัติการศึกษานานาชาติ จำนวน 1 ชุด	166,700.00	สำนักศิลปะและวัฒนธรรม	เบิกจ่ายแล้ว	1	165,500.00	1 ธ.ค. 61	31 มี.ค. 62	165,500.00	100.00	-	-	1,200.00
56	ชุดอุปกรณ์จัดแสดงงานพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ จำนวน 1 ชุด	275,500.00	สำนักศิลปะและวัฒนธรรม	เบิกจ่ายแล้ว	1	274,500.00	2 พ.ย. 61	4 ธ.ค. 61	274,500.00	100.00	-	-	1,000.00
57	ชุดโต๊ะเก้าอี้ห้องประชุมหอประชุมใหญ่ จำนวน 1 ชุด	122,000.00	สำนักศิลปะและวัฒนธรรม	เบิกจ่ายแล้ว	1	59,800.00	1 พ.ย. 61	31 ธ.ค. 61	59,800.00	100.00	-	-	62,200.00
58	ครุภัณฑ์ชุดระบบเสียง ห้องประชุม หอประชุมที่ปรึกษาวิทยุทัศน์ ชั้น 2 จำนวน 1 ชุด	1,400,000.00	สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้	เบิกจ่ายแล้ว	1	1,388,000.00	6 พ.ย. 61	4 ก.พ. 62	1,388,000.00	100.00	-	-	12,000.00
59	ครุภัณฑ์ชุดระบบเสียงห้องประชุม โรงแรมปทุมพร ชั้น 2 จำนวน 2 ชุด	700,000.00	สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้	เบิกจ่ายแล้ว	1	685,000.00	6 พ.ย. 61	4 ก.พ. 62	685,000.00	100.00	-	-	15,000.00
60	อุปกรณ์ส่งสัญญาณแบบ PoE ขนาด 24 พอร์ต พร้อม Uplink 10 Gbps จำนวน 5 ชุด	1,154,500.00	สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	เบิกจ่ายแล้ว	1	1,148,500.00	7 พ.ย. 61	5 ก.พ. 62	1,148,500.00	100.00	-	-	6,000.00
61	เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย สำหรับให้บริการห้องสมุด จำนวน 1 ชุด	920,000.00	สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	เบิกจ่ายแล้ว	1	908,000.00	7 พ.ย. 61	5 ก.พ. 62	908,000.00	100.00	-	-	12,000.00
62	กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายระบบกล้องวงจรปิด สำหรับติดตั้งภายในอาคารเรียนและอเนกประสงค์ และระบบสายสัญญาณและการติดตั้ง จำนวน 10 ชุด	330,000.00	สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	เบิกจ่ายแล้ว	1	328,500.00	1 พ.ย. 61	31 ธ.ค. 61	328,500.00	100.00	-	-	1,500.00
63	ครุภัณฑ์โปรแกรมการเรียนรู้อาสาสมัครออนไลน์ จำนวน 1 ชุด	700,000.00	สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	เบิกจ่ายแล้ว	1	695,000.00	12 พ.ย. 61	12 ธ.ค. 61	695,000.00	100.00	-	-	5,000.00
64	ชุดคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์สำหรับห้องเรียน (Network Lab) จำนวน 1 ชุด	2,105,300.00	คณะศึกษาศาสตร์	เบิกจ่ายแล้ว	1	2,100,000.00	7 พ.ย. 61	6 มี.ค. 62	2,100,000.00	100.00	-	-	5,300.00
65	ชุดปฏิบัติการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพภาษาไทย จำนวน 1 ชุด	535,700.00	คณะศึกษาศาสตร์	เบิกจ่ายแล้ว	1	534,700.00	5 พ.ย. 61	4 มี.ค. 62	534,700.00	100.00	-	-	1,000.00
66	ชุดการสอนสาระสายวิทยาศาสตร์ในศตวรรษที่ 21 จำนวน 1 เครื่อง	50,000.00	คณะศึกษาศาสตร์	เบิกจ่ายแล้ว	1	50,000.00	29 ธ.ค. 61	31 มี.ค. 62	50,000.00	100.00	-	-	-
67	เครื่องดนตรีสากลสายเครื่องดนตรีไทย จำนวน 2 เครื่อง	22,000.00	คณะศึกษาศาสตร์	เบิกจ่ายแล้ว	1	22,000.00	29 ธ.ค. 61	31 มี.ค. 62	22,000.00	100.00	-	-	-
68	Sonicare (เครื่องทำฟันชนิดพกพาใช้พลังงานไฟฟ้า) จำนวน 1 เครื่อง	240,000.00	คณะศึกษาศาสตร์	เบิกจ่ายแล้ว	1	235,400.00	1 พ.ย. 61	31 ธ.ค. 61	235,400.00	100.00	-	-	4,600.00
69	ชุดฝึกปฏิบัติการการงานอาชีพทางด้านการศึกษานานาชาติ จำนวน 2 ชุด	354,000.00	คณะศึกษาศาสตร์	เบิกจ่ายแล้ว	1	354,000.00	2 พ.ย. 61	3 มี.ค. 62	354,000.00	100.00	-	-	-
70	ชุดส่งเสียงจับตาศึกษาสำหรับนักเรียน จำนวน 1 ชุด	577,400.00	คณะศึกษาศาสตร์	เบิกจ่ายแล้ว	1	571,500.00	6 พ.ย. 61	5 มี.ค. 62	571,500.00	100.00	-	-	5,900.00
71	ครุภัณฑ์ประจำปฏิบัติการการสอนคณิตศาสตร์ จำนวน 1 ชุด	1,027,400.00	คณะศึกษาศาสตร์	เบิกจ่ายแล้ว	1	1,024,000.00	5 พ.ย. 61	4 มี.ค. 62	1,024,000.00	100.00	-	-	3,400.00
72	ตู้คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง	90,000.00	คณะศึกษาศาสตร์	เบิกจ่ายแล้ว	1	90,000.00	26 ธ.ค. 61	10 มี.ค. 62	90,000.00	100.00	-	-	-
73	ตู้เก็บเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง	68,000.00	คณะศึกษาศาสตร์	เบิกจ่ายแล้ว	1	68,000.00	26 ธ.ค. 61	10 มี.ค. 62	68,000.00	100.00	-	-	-
74	โต๊ะพัฒนาระบบสารสนเทศ จำนวน 100 ตัว	280,000.00	คณะวิทยาการจัดการ	เบิกจ่ายแล้ว	1	275,000.00	1 พ.ย. 61	31 ธ.ค. 61	275,000.00	100.00	-	-	5,000.00
75	ปรับปรุงชุดเครื่องเสียงอุปกรณ์ภาพ อาคารคณะวิทยาการจัดการ ชั้น 1 และชั้น 8 จำนวน 2 ชุด	700,000.00	คณะวิทยาการจัดการ	เบิกจ่ายแล้ว	1	698,500.00	7 พ.ย. 61	6 มี.ค. 62	698,500.00	100.00	-	-	1,500.00
76	ชุดงานสอนเครื่องเขียนกับเอกสารที่ จำนวน 1 ชุด	215,000.00	คณะวิทยาการจัดการ	เบิกจ่ายแล้ว	1	215,000.00	1 พ.ย. 61	31 ธ.ค. 61	215,000.00	100.00	-	-	-
77	ชุดไมโครโฟนสำหรับห้องเรียนรวมคณะวิทยาการจัดการ จำนวน 1 ชุด	120,000.00	คณะวิทยาการจัดการ	เบิกจ่ายแล้ว	1	119,000.00	1 พ.ย. 61	31 ธ.ค. 61	119,000.00	100.00	-	-	1,000.00
78	ชุดอุปกรณ์และจัดซื้อเครื่องพิมพ์จำนวน 1 ชุด	135,900.00	คณะวิทยาการจัดการ	เบิกจ่ายแล้ว	1	135,900.00	1 พ.ย. 61	31 ธ.ค. 61	135,900.00	100.00	-	-	-
79	เก้าอี้จัดโต๊ะคอมพิวเตอร์ในการจัดเลี้ยง จำนวน 200 ตัว	130,000.00	คณะวิทยาการจัดการ	เบิกจ่ายแล้ว	1	129,400.00	1 พ.ย. 61	31 ธ.ค. 61	129,400.00	100.00	-	-	600.00
80	บาร์โหนดจอโทรทัศน์ จำนวน 1 ตัว	250,000.00	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	เบิกจ่ายแล้ว	1	203,000.00	29 พ.ย. 61	30 ธ.ค. 61	203,000.00	100.00	-	-	47,000.00
81	กีฬารักบี้ จำนวน 12 ตัว	120,000.00	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	เบิกจ่ายแล้ว	1	120,000.00	29 พ.ย. 61	30 ธ.ค. 61	120,000.00	100.00	-	-	-
82	กีฬารักบี้ จำนวน 20 ตัว	200,000.00	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	เบิกจ่ายแล้ว	1	200,000.00	29 พ.ย. 61	30 ธ.ค. 61	200,000.00	100.00	-	-	-
83	ชุดอุปกรณ์และจัดซื้อเครื่องพิมพ์จำนวน 1 ชุด	95,000.00	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	เบิกจ่ายแล้ว	1	95,000.00	29 พ.ย. 61	30 ธ.ค. 61	95,000.00	100.00	-	-	-
84	ออดิโอแอมป์จำนวน 1 ตัว	80,000.00	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	เบิกจ่ายแล้ว	1	80,000.00	29 พ.ย. 61	30 ธ.ค. 61	80,000.00	100.00	-	-	-
85	แท่นมอดูลจอโทรทัศน์ จำนวน 1 ตัว	80,000.00	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	เบิกจ่ายแล้ว	1	80,000.00	29 พ.ย. 61	30 ธ.ค. 61	80,000.00	100.00	-	-	-
86	เปียโนดิจิตอล (Piano Digital) จำนวน 1 เครื่อง	59,000.00	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	เบิกจ่ายแล้ว	1	59,000.00	29 พ.ย. 61	30 ธ.ค. 61	59,000.00	100.00	-	-	-
87	แท่นมอดูลคอมพิวเตอร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 20 ชุด	480,000.00	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	เบิกจ่ายแล้ว	1	470,000.00	16 พ.ย. 61	17 มี.ค. 62	470,000.00	100.00	-	-	10,000.00
88	กล้องถ่ายภาพดิจิตอลแบบ DSLR จำนวน 1 ชุด	95,000.00	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	เบิกจ่ายแล้ว	1	95,000.00	29 ธ.ค. 61	11 ก.พ. 62	95,000.00	100.00	-	-	-
89	ชุดเครื่องเสียงชุดใหญ่ จำนวน 4 เครื่อง	88,000.00	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	เบิกจ่ายแล้ว	1	88,000.00	29 ธ.ค. 61	11 ก.พ. 62	88,000.00	100.00	-	-	-
90	ตู้วางเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน 1 ตู้	69,000.00	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	เบิกจ่ายแล้ว	1	69,000.00	29 ธ.ค. 61	11 ก.พ. 62	69,000.00	100.00	-	-	-
91	ชุดการสอนและสื่อการเรียนการสอน จำนวน 1 ชุด	383,500.00	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	เบิกจ่ายแล้ว	1	383,500.00	5 พ.ย. 61	4 มี.ค. 62	383,500.00	100.00	-	-	-

ลำดับที่	หน่วยงาน/โครงการ/รายการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน	ขั้นตอนดำเนินงาน	ก่อนเริ่มวัน		วันเริ่มสัญญา	วันสิ้นสุดสัญญา	เบิกจ่าย		คงเหลือ		เงินเหลือจ่าย
					จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน			(บาท)	(ร้อยละ)	(บาท)	(ร้อยละ)	
92	เวทีสำนึกบุญคุณที่ จำนวน 1 ชุด	299,000.00	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	เบิกจ่ายแล้ว	1	298,000.00	1 พ.ย. 61	31 ธ.ค. 61	298,000.00	100.00	-	-	1,000.00
93	บุคลากรรับภาระสอนสำหรับห้องเรียนพิเศษตั้งแต่ ประถมศึกษาจนถึงระดับปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ จำนวน 15 ชุด	1,500,000.00	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	เบิกจ่ายแล้ว	1	1,496,716.00	6 พ.ย. 61	4 ก.พ. 62	1,496,716.00	100.00	-	-	3,284.00
94	ชุดกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ จำนวน 1 ชุด	990,000.00	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	เบิกจ่ายแล้ว	1	779,000.00	7 พ.ย. 61	5 ก.พ. 62	779,000.00	100.00	-	-	211,000.00
95	ชุดความรู้สำหรับนักเรียนแพทย์แผนไทย จำนวน 1 ชุด	808,800.00	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	เบิกจ่ายแล้ว	1	805,780.00	27 พ.ย. 61	25 ก.พ. 62	805,780.00	100.00	-	-	3,020.00
96	ชุดเครื่องมือสำหรับห้องเรียนและตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมจากอากาศ จำนวน 1 ชุด	450,000.00	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	เบิกจ่ายแล้ว	1	448,750.00	5 พ.ย. 61	4 ม.ค. 62	448,750.00	100.00	-	-	1,250.00
97	ชุดเครื่องมือสำหรับการดูดกลืนแสง (UV-Visible Spectrophotometer) จำนวน 1 ชุด	420,000.00	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	เบิกจ่ายแล้ว	1	420,000.00	2 พ.ย. 61	3 ม.ค. 62	420,000.00	100.00	-	-	-
98	ชุดเครื่องมือตรวจวัดความสะอาดทางสุขลักษณะการผลิตอาหาร จำนวน 1 ชุด	400,000.00	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	เบิกจ่ายแล้ว	1	397,800.00	5 พ.ย. 61	4 ม.ค. 62	397,800.00	100.00	-	-	2,200.00
99	ระบบรักษาความปลอดภัยอาคารเรียนและปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 ระบบ	2,500,000.00	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	เบิกจ่ายแล้ว	1	2,100,000.00	9 พ.ย. 61	9 ก.พ. 62	2,100,000.00	100.00	-	-	400,000.00
100	ชุดเครื่องมือวิเคราะห์ปริมาณธาตุโลหะหนักการดูดกลืนแสงอะตอม (Atomic Absorption Spectrometer, AAS) จำนวน 1 ชุด	1,850,000.00	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	เบิกจ่ายแล้ว	1	1,830,000.00	6 พ.ย. 61	5 ม.ค. 62	1,830,000.00	100.00	-	-	20,000.00
101	กล้องจุลทรรศน์ จำนวน 25 ชุด	2,000,000.00	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	เบิกจ่ายแล้ว	1	1,980,000.00	7 พ.ย. 61	5 ก.พ. 62	1,980,000.00	100.00	-	-	20,000.00
102	ชุดปฏิบัติการพื้นฐานสำหรับบริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 1 ชุด	1,506,000.00	ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์	เบิกจ่ายแล้ว	1	1,505,918.00	14 พ.ย. 61	12 ก.พ. 62	1,505,918.00	100.00	-	-	82.00
103	ชุดวิเคราะห์ทดสอบระบบพลังงานไฟฟ้าโซลาร์เซลล์และพลังงานทดแทน จำนวน 1 เครื่อง	300,000.00	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	เบิกจ่ายแล้ว	1	300,000.00	1 พ.ย. 61	31 ธ.ค. 61	300,000.00	100.00	-	-	-
104	ชุดฝึกปฏิบัติการการประมวลผลขั้นสูง (HPC) จำนวน 1 ชุด	200,000.00	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	เบิกจ่ายแล้ว	1	195,000.00	6 พ.ย. 61	5 ม.ค. 62	195,000.00	100.00	-	-	5,000.00
105	ชุดฝึกประจำสำนักงานคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวน 1 ชุด	565,600.00	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	เบิกจ่ายแล้ว	1	558,600.00	4 ธ.ค. 61	3 ก.พ. 62	558,600.00	100.00	-	-	7,000.00
106	ชุดเลม่าน่านความร้อนสูง จำนวน 2 เครื่อง	24,000.00	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	เบิกจ่ายแล้ว	1	24,000.00	8 ม.ค. 62	7 ก.พ. 62	24,000.00	100.00	-	-	-
107	เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 20 KVA จำนวน 1 เครื่อง	450,000.00	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	เบิกจ่ายแล้ว	1	445,000.00	2 พ.ย. 61	3 ม.ค. 62	445,000.00	100.00	-	-	5,000.00
108	อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลแบบ SAN Storage (ส่วนขยาย) จำนวน 6 ชุด	432,000.00	กองกลาง สำนักงานอธิการบดี	เบิกจ่ายแล้ว	1	427,680.00	1 พ.ย. 61	31 ธ.ค. 61	427,680.00	100.00	-	-	4,320.00
109	ระบบประชาสัมพันธ์ภาพและเสียงตามสาย จำนวน 1 ชุด	989,000.00	งานประชาสัมพันธ์	เบิกจ่ายแล้ว	1	988,000.00	1 พ.ย. 61	30 ม.ค. 62	988,000.00	100.00	-	-	1,000.00
110	ชุดฝึกชุดเพิ่มประสิทธิภาพระบบเสียง 5 แสง และระบบภาพอาคารหอประชุมที่ปทุมธานี ชั้น 3 จำนวน 1 ระบบ	4,300,000.00	งานไฟฟ้าและอุปกรณ์ช่าง	เบิกจ่ายแล้ว	1	4,282,000.00	6 พ.ย. 61	4 ก.พ. 62	4,282,000.00	100.00	-	-	18,000.00
111	ชุดระบบภาพและเสียง หอประชุมใหญ่ อาคารเรียนและปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 ชุด	2,665,900.00	งานไฟฟ้าและอุปกรณ์ช่าง	เบิกจ่ายแล้ว	1	2,650,000.00	6 พ.ย. 61	4 ก.พ. 62	2,650,000.00	100.00	-	-	15,900.00
112	ชุดฝึกชุดระบบภาพและเสียง อาคารที่ฝึกนักศึกษา จำนวน 1 ระบบ	1,656,000.00	งานไฟฟ้าและอุปกรณ์ช่าง	เบิกจ่ายแล้ว	1	1,638,000.00	12 พ.ย. 61	10 ก.พ. 62	1,638,000.00	100.00	-	-	18,000.00
113	ชุดฝึกชุดงานระบบเสียง สนามกีฬาฟุตซอล จำนวน 1 ชุด	3,144,100.00	งานไฟฟ้าและอุปกรณ์ช่าง	เบิกจ่ายแล้ว	1	3,120,000.00	30 ธ.ค. 61	13 ม.ค. 62	3,120,000.00	100.00	-	-	24,100.00
114	งานปรับปรุงระบบรับอากาศหอประชุมที่ปทุมธานี จำนวน 1 งาน	1,385,300.00	งานไฟฟ้าและอุปกรณ์ช่าง	เบิกจ่ายแล้ว	1	1,299,999.00	1 พ.ย. 61	30 ม.ค. 62	1,299,999.00	100.00	-	-	85,301.00
115	ชุดฝึกชุดงานระบบเสียง สนามกีฬาในร่มแบบกลางแจ้ง จำนวน 1 ระบบ	1,967,900.00	งานไฟฟ้าและอุปกรณ์ช่าง	เบิกจ่ายแล้ว	1	1,945,000.00	30 ธ.ค. 61	13 ม.ค. 62	1,945,000.00	100.00	-	-	22,900.00
116	งานปรับปรุงห้องปฏิบัติการฟอโตโวลตาอิก จำนวน 1 งาน	446,000.00	งานอาคารสถานที่	เบิกจ่ายแล้ว	1	444,000.00	9 พ.ย. 61	10 ม.ค. 62	444,000.00	100.00	-	-	2,000.00
117	ปรับปรุงซ่อมแซมระบบโดยรอบมหาวิทยาลัย จำนวน 1 งาน	9,543,800.00	งานอาคารสถานที่	เบิกจ่ายแล้ว	1	6,849,900.00	22 พ.ย. 61	21 ม.ค. 62	6,849,900.00	100.00	-	-	2,693,900.00
118	ปรับปรุงระบบและงานจัดระบบโดยรอบวิทยาลัยนานาชาติ จำนวน 1 งาน	2,681,900.00	งานอาคารสถานที่	เบิกจ่ายแล้ว	1	2,490,000.00	15 พ.ย. 61	4 ม.ค. 62	2,490,000.00	100.00	-	-	191,900.00
119	งานขยายระบบและงานซ่อมแซมหอประชุมโสมอากาศ จำนวน 1 งาน	1,050,000.00	งานอาคารสถานที่	เบิกจ่ายแล้ว	1	840,000.00	20 พ.ย. 61	19 ม.ค. 62	840,000.00	100.00	-	-	210,000.00
120	งานปรับปรุงห้องเรียนและระบบปรับอากาศในร่ม จำนวน 1 งาน	3,373,000.00	งานอาคารสถานที่	เบิกจ่ายแล้วบางส่วน	1	3,370,000.00	28 พ.ย. 61	11 ก.พ. 62	2,022,000.00	60.00	1,348,000.00	40.00	3,000.00
121	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนในโปรแกรมเทคโนโลยีก่อสร้าง จำนวน 1 งาน	7,549,200.00	งานอาคารสถานที่	เบิกจ่ายแล้วบางส่วน	1	7,200,600.27	27 พ.ย. 61	5 ธ.ค. 62	720,060.00	10.00	6,480,540.27	90.00	348,599.73
	รวม	217,230,300.00			99	115,816,293.27			57,990,903.00	50.07	57,825,390.27	49.93	5,896,306.73

ร้อยละการเบิกจ่ายตามงานสัญญา 27.44
ร้อยละการเบิกจ่ายของเงินงบประมาณที่ขอมา 26.70
ร้อยละคงเหลือ 26.62
ร้อยละเงินเหลือจ่าย 2.71
ร้อยละของโครงการที่ยังไม่ทันงวด 43.97

เงินงบประมาณแผ่นดิน ประเภทรายจ่ายอื่น

รายงานติดตามการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน ประเภทรายจ่ายอื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ ถึงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ลำดับที่	หน่วยงาน/โครงการ/รายการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน	ขั้นตอนดำเนินงาน	ก่อนสิ้นปี		วันเริ่ม สัญญา	วัน สิ้นสุด สัญญา	เบิกจ่าย		คงเหลือ		เงินเหลือ จ่าย
					จำนวน โครงการ	จำนวนเงิน			(บาท)	(ร้อยละ)	(บาท)	(ร้อยละ)	
1	จ้างปรับปรุงพื้นที่การให้บริการ	1,426,900.00	สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	เครื่องลดสัญญาณแม่เหล็กไฟฟ้า	15,550.00	สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	อยู่ระหว่างสั่งซื้อ/รอการส่งมอบพัสดุ	1	15,515.00	6-ธ.ค.-61	6-มี.ค.-62	-	-	15,515.00	100.00	35.00
3	จ้างกลุ่มโฌบเมืองโนทัศน์ให้บริการโศคทัศน์ 2 ห้อง	390,000.00	สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	บริหารสัญญา	1	390,000.00	4-ก.พ.-62	21-มี.ค.-62	-	-	390,000.00	100.00	-
4	ศูนย์คอมพิวเตอร์ระบบเครือข่ายมหาวิทยาลัย	7,541,000.00	สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	บริหารสัญญา	1	7,530,000.00	14-ม.ค.-62	14-ม.ย.-62	-	-	7,530,000.00	100.00	11,000.00
5	จุดเครื่องเสียงภายในอาคาร	149,000.00	สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	บริหารสัญญา	1	149,000.00	18-ธ.ค.-61	16-ก.พ.-62	-	-	149,000.00	100.00	-
6	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับออกแบบและผลิตสื่อมัลติมีเดีย	200,000.00	สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	เบิกจ่ายแล้ว	1	200,000.00	18-ธ.ค.-61	16-ก.พ.-62	200,000.00	100.00	-	-	-
7	เครื่องสแกนบาร์โค้ด	24,750.00	สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	เบิกจ่ายแล้ว	1	24,750.00	3-ธ.ค.-61	2-ม.ค.-62	24,750.00	100.00	-	-	-
8	เครื่องฉายภาพสามมิติ	56,700.00	สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	เบิกจ่ายแล้ว	1	56,700.00	3-ธ.ค.-61	2-ม.ค.-62	56,700.00	100.00	-	-	-
9	เครื่องพิมพ์เลเซอร์สีพิมพ์เลเซอร์ LaserJet	9,900.00	สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	เบิกจ่ายแล้ว	1	9,900.00	3-ธ.ค.-61	2-ม.ค.-62	9,900.00	100.00	-	-	-
10	ปรับปรุงอาคารสำนักงานศูนย์การเรียนรู้คณะนวมปริญญารัฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่	29,755.00	ม.ราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด	เบิกจ่ายแล้ว	1	29,755.00	27-พ.ย.-61	27-ธ.ค.-61	29,755.00	100.00	-	-	-
	รวม	9,843,555.00			9	8,405,620.00			321,105.00	3.82	8,084,515.00	96.18	11,035.00

ร้อยละการเบิกจ่ายตามวงเงินสัญญา	3.27
ร้อยละการเบิกจ่ายของเงินงบประมาณทั้งหมด	3.26
ร้อยละคงเหลือ	82.13
ร้อยละเงินเหลือจ่าย	0.11
ร้อยละของโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ	14.50

เงินนอกงบประมาณ ประเภท บ.กศ. และ กศ.บป.

รายงานติดตามการเบิกจ่ายเงินนอกงบประมาณ ประเภท บ.กศ. และ กศ.บป. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ ถึงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ลำดับที่	หน่วยงาน/โครงการ/รายการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน	ขั้นตอนดำเนินงาน	ก่อนปีแล้ว		วันเริ่มสัญญา	วันสิ้นสุดสัญญา	เบิกจ่าย		คงเหลือ		เงินเหลือจ่าย
					จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน			(บาท)	(ร้อยละ)	(บาท)	(ร้อยละ)	
เงินนอกงบประมาณ (บ.กศ.)													
1	โครงการบริหารจัดการหออาหารสถานที่	50,000.00	น.ราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด	งาพัสดุยังไม่ได้รับเรื่อง	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	โต๊ะพับ	14,300.00	สถาบันวิจัยและพัฒนา	อยู่ระหว่างให้หน่วยงานแม่โขงเอกสารเพิ่มเติม	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	เครื่องผสมทรายขนาดเล็ก	22,000.00	สถาบันวิจัยและพัฒนา	อยู่ระหว่างให้หน่วยงานแม่โขงเอกสารเพิ่มเติม	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	ไม้เพื่อเอวไรสนแบบซี่คู่	4,200.00	สถาบันวิจัยและพัฒนา	อยู่ระหว่างให้หน่วยงานแม่โขงเอกสารเพิ่มเติม	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	ตู้ใส่โคมไฟแบบกระจก	14,000.00	สถาบันวิจัยและพัฒนา	อยู่ระหว่างให้หน่วยงานแม่โขงเอกสารเพิ่มเติม	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	ชุดยัดไส้หมวกและเสื้อ รองชนะเลิศ	168,000.00	น.ราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด	บริหารสัญญา	1	168,000.00	18-ธ.ค.-61	16-ก.พ.-62	168,000.00	100.00	-	-	-
7	กล้องวงจรปิด(IP Camera LAN / WIFI)	10,000.00	น.ราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด	อยู่ระหว่างตรวจรับ/เตรียมเอกสารเบิกจ่าย	1	10,000.00	6-ธ.ค.-61	5-ม.ค.-62	10,000.00	100.00	-	-	-
8	เครื่องยัดไส้หมวกไปรวมกะละ	75,000.00	น.ราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด	อยู่ระหว่างตรวจรับ/เตรียมเอกสารเบิกจ่าย	1	75,000.00	6-ธ.ค.-61	5-ม.ค.-62	75,000.00	100.00	-	-	-
9	โทรทัศน์จอแบนทีวีขนาดไม่น้อยกว่า 55 นิ้ว รองชนะเลิศ	75,000.00	น.ราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด	อยู่ระหว่างตรวจรับ/เตรียมเอกสารเบิกจ่าย	1	75,000.00	6-ธ.ค.-61	5-ม.ค.-62	75,000.00	100.00	-	-	-
10	กล้องวงจรปิด	24,000.00	น.ราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด	อยู่ระหว่างตรวจรับ/เตรียมเอกสารเบิกจ่าย	1	24,000.00	8-ม.ค.-62	7-ก.พ.-62	24,000.00	100.00	-	-	-
11	เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท (สี) ระบบ Ink Tank พร้อมน้ำหมึก 4 สี	3,990.00	คณะกรรมการจัดการ	เบิกจ่ายแล้ว	1	3,990.00	20-ธ.ค.-62	18-ม.ค.-62	3,990.00	100.00	-	-	-
12	กระดาษใบพัดบอร์ด	5,000.00	สำนักบริหารวิชาการและจัดการอาชีว	เบิกจ่ายแล้ว	1	5,000.00	4-ม.ค.-62	5-ก.พ.-62	5,000.00	100.00	-	-	-
13	เครื่องคอมพิวเตอร์ All in one	25,000.00	สำนักบริหารวิชาการและจัดการอาชีว	เบิกจ่ายแล้ว	1	25,000.00	4-ม.ค.-62	5-ก.พ.-62	25,000.00	100.00	-	-	-
14	เครื่องโน้ตบุไฟฟ้า	417,300.00	สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	เบิกจ่ายแล้ว	1	417,300.00	28-พ.ย.-61	27-ม.ค.-62	417,300.00	100.00	-	-	-
15	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน	16,000.00	งานพิเศษพิเศษและจัดการอาชีวศึกษา สำนักงานวิชาการ	เบิกจ่ายแล้ว	1	16,000.00	27-พ.ย.-61	27-ธ.ค.-61	16,000.00	100.00	-	-	-
16	ตู้เก็บหนังสือแบบประตูกระจก	5,000.00	น.ราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด	เบิกจ่ายแล้ว	1	5,000.00	20-ธ.ค.-61	18-ม.ค.-62	5,000.00	100.00	-	-	-
17	ชุดโต๊ะประชุม	20,000.00	น.ราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด	เบิกจ่ายแล้ว	1	20,000.00	6-ธ.ค.-61	5-ม.ค.-62	20,000.00	100.00	-	-	-
18	เครื่องฉายภาพพื้นแสง	95,000.00	น.ราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด	เบิกจ่ายแล้ว	1	95,000.00	6-ธ.ค.-61	5-ม.ค.-62	95,000.00	100.00	-	-	-
19	อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (Switch L2) สำหรับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์	16,000.00	น.ราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด	เบิกจ่ายแล้ว	1	16,000.00	6-ธ.ค.-61	5-ม.ค.-62	16,000.00	100.00	-	-	-
20	อุปกรณ์สำรองไฟฟ้า (UPS) ขนาดไม่น้อยกว่า 300 Watts / 500 VA	7,500.00	น.ราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด	เบิกจ่ายแล้ว	1	7,500.00	6-ธ.ค.-61	5-ม.ค.-62	7,500.00	100.00	-	-	-
21	โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน	262,000.00	น.ราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด	เบิกจ่ายแล้ว	1	262,000.00	20-ธ.ค.-61	18-ก.พ.-62	262,000.00	100.00	-	-	-
22	เครื่องพิมพ์ INKJET All in One	5,000.00	งานตรวจสอบภายใน	เบิกจ่ายแล้ว	1	4,900.00	21-พ.ย.-61	21-ธ.ค.-61	4,900.00	100.00	-	-	100.00
23	เครื่องพิมพ์โปรเจกเตอร์	11,700.00	สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	เบิกจ่ายแล้ว	1	11,700.00	12-พ.ย.-61	12-ธ.ค.-61	11,700.00	100.00	-	-	-
24	เครื่องพิมพ์เอกสารเลเซอร์	9,500.00	ศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	เบิกจ่ายแล้ว	1	9,500.00	4-ธ.ค.-61	2-ก.พ.-62	9,500.00	100.00	-	-	-
25	เครื่องทำอาหารเอกสาร	10,500.00	ศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	เบิกจ่ายแล้ว	1	10,500.00	21-พ.ย.-61	21-ธ.ค.-61	10,500.00	100.00	-	-	-
รวม		1,365,990.00			20	1,261,390.00	-	-	1,261,390.00	100.00	-	-	100.00

ร้อยละการเบิกจ่ายตามวงเงินสัญญา	92.35
ร้อยละการเบิกจ่ายของเงินงบประมาณทั้งหมด	92.34
ร้อยละคงเหลือ	0.00
ร้อยละเงินเหลือจ่าย	0.01
ร้อยละของโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ	7.65

ลำดับที่	หน่วยงาน/โครงการ/รายการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน	ขั้นตอนดำเนินงาน	ก่อนนี้แล้ว		วันเริ่ม สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	เบิกจ่าย		คงเหลือ		เงิน เหลือจ่าย
					จำนวน โครงการ	จำนวนเงิน			(บาท)	(ร้อยละ)	(บาท)	(ร้อยละ)	
เงินนอกงบประมาณ (กศ.บป)													
1	ชุดโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	13,600.00	กองพัฒนาศึกษา สำนักงานอธิการบดี	พัสดุยังไม่ได้ซื้อเอกสาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	ตู้เก็บเอกสาร	5,000.00	กองพัฒนาศึกษา สำนักงานอธิการบดี	พัสดุยังไม่ได้ซื้อเอกสาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	ชุดโต๊ะประชุมพร้อมเก้าอี้	16,400.00	กองพัฒนาศึกษา สำนักงานอธิการบดี	พัสดุยังไม่ได้ซื้อเอกสาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	เครื่องคอมพิวเตอร์ All in one	38,000.00	คณะวิทยาการจัดการ	เบิกจ่ายแล้ว	1	38,000.00	3-8.ค.-61	2-ม.ค.-62	38,000.00	100.00	-	-	-
5	ไมโครโฟนไร้สาย UHF เต้าหน้า ปรับความถี่ได้	18,000.00	มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด	เบิกจ่ายแล้ว	1	18,000.00	6-8.ค.-61	5-ม.ค.-62	18,000.00	100.00	-	-	-
6	ไมโครโฟนไร้สายชนิดหนีบปกเสื้อ	12,000.00	มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด	เบิกจ่ายแล้ว	1	12,000.00	6-8.ค.-61	5-ม.ค.-62	12,000.00	100.00	-	-	-
รวม		103,000.00			3	68,000.00			68,000.00	100.00	-	-	-

ร้อยละการเบิกจ่ายตามวงเงินสัญญา 66.02

ร้อยละการเบิกจ่ายของเงินงบประมาณทั้งหมด 66.02

ร้อยละคงเหลือ 0.00

ร้อยละเงินเหลือจ่าย 0.00

ร้อยละโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินงาน 33.98

เงินกู้ยืมเพื่อปรับปรุงประมาณ พ.ศ. 2561

รายงานติดตามการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือปี 2561
ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ ถึงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562

1. งบประมาณแผ่นดิน ประเภทงบลงทุน

ลำดับที่	หน่วยงาน/โครงการ/รายการ	งบประมาณ (บาท)	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ก่อนปีแล้ว		วันเริ่มสัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	เบิกจ่าย		คงเหลือ (บาท)
				จำนวน โครงการ	จำนวนเงิน			(บาท)	(ร้อยละ)	
ครุภัณฑ์										
1	จ้างลิฟท์โดยสาร ขนาดน้ำหนักบรรทุกทุกตั้งแต่ 750 กิโลกรัม ประจำ	1,138,500.00	เบิกจ่ายแล้ว	1	1,138,500.00	20-ต.ค.-60	21 ม.ค. 61	1,138,500.00	100.00	-
ที่ดินสิ่งก่อสร้าง										
1	จ้างก่อสร้างระบบสาธารณูปการอาคารที่พักนักศึกษา จำนวน 1 งาน	4,086,500.00	เบิกจ่ายแล้ว	1	4,086,500.00	30-มี.ค.-61	18-ต.ค.-61	4,086,500.00	100.00	-
รวม		5,225,000.00		2.00	5,225,000.00			5,225,000.00	100.00	0.00

ร้อยละการเบิกจ่าย 100.00

ร้อยละคงเหลือ 0.00

2. งบประมาณเงินรายได้ (บ.กศ.)

ลำดับที่	หน่วยงาน/โครงการ/รายการ	งบประมาณ (บาท)	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ก่อนปีแล้ว		วันเริ่มสัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	เบิกจ่าย		คงเหลือ (บาท)
				จำนวน โครงการ	จำนวนเงิน			(บาท)	(ร้อยละ)	
วัสดุ										
1	จ้างจัดทำหนังสือมารยาทไทย จำนวน 2,000 เล่ม พร้อมซีดี	499,690.00	เบิกจ่ายแล้ว	1	499,690.00	7-ก.ย.-61	9-ต.ค.-61	499,690.00	100.00	-
ครุภัณฑ์										
2	จัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อใช้ในห้องปฏิบัติการทางภาษา (Sound Lab)	1,181,000.00	เบิกจ่ายแล้ว	1	1,181,000.00	19-ก.ค.-61	16-พ.ย.-61	1,181,000.00	100.00	-
รวม		1,680,690.00		2.00	1,680,690.00			1,680,690.00	100.00	-

ร้อยละการเบิกจ่าย 100.00

ร้อยละคงเหลือ 0.00

3. งบประมาณเงินรายได้ (งบเงินฝากถอนคืน)

ลำดับที่	หน่วยงาน/โครงการ/รายการ	งบประมาณ (บาท)	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ก่อนปีแล้ว		วันเริ่มสัญญา	วันสิ้นสุดสัญญา	เบิกจ่าย		คงเหลือ (บาท)
				จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน			(บาท)	(ร้อยละ)	
ค่าใช้สอย										
1	จ้างผลิตน้ำดื่ม KPRU มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จำนวน 1 งาน	60,000.00	เบิกจ่ายแล้ว	1	60,000.00	16-ส.ค.-61	14-พ.ย.-61	60,000.00	100.00	-
ครุภัณฑ์										
1	จัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 9 รายการ สำหรับโครงการเครือข่ายศูนย์กลางนวัตกรรมฯ	93,900.00	เบิกจ่ายแล้ว	1	93,900.00	5-ก.ย.-61	5-ต.ค.-61	93,900.00	100.00	-
รวม		153,900.00		2.00	153,900.00			153,900.00	100.00	-

ร้อยละการเบิกจ่าย 100.00

ร้อยละคงเหลือ 0.00

4. งบประมาณแผ่นดิน ประเภทอุดหนุนปลายจ่ายอื่น

ลำดับที่	หน่วยงาน/โครงการ/รายการ	งบประมาณ (บาท)	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ก่อนนั้นแล้ว		วันเริ่มสัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	เบิกจ่าย		คงเหลือ (บาท)
				จำนวน โครงการ	จำนวนเงิน			(บาท)	(ร้อยละ)	
ค่าใช้สอย										
1	จ้างรักษาความปลอดภัยภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร (ตั้งแต่ วันที่ 1 กันยายน 2561 - 31 ตุลาคม 2561)	340,000.00	เบิกจ่ายแล้ว	1	340,000.00	29-ม.ค.-61	31-ต.ค.-61	340,000.00	100.00	-
2	เช่าคอมพิวเตอร์ประมวลผลทั่วไป จำนวน 84 เครื่อง (ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2561 - 31 ตุลาคม 2561)	166,992.00	เบิกจ่ายแล้ว	1	166,992.00	11-พ.ค.-59	31-ต.ค.-61	166,992.00	100.00	-
3	เช่าคอมพิวเตอร์ประมวลผลทั่วไป จำนวน 127 เครื่อง (ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2561 - 30 กันยายน 2561)	125,730.00	เบิกจ่ายแล้ว	1	125,730.00	15-มี.ค.-61	30-ก.ย.-61	125,730.00	100.00	-
ครุภัณฑ์										
1	จัดซื้อเก้าอี้ไฟฟ้าพร้อมโต๊ะกลาง	327,000.00	บริหารสัญญา	1	327,000.00	26-ก.ย.-61	25-ธ.ค.-61	327,000.00	100.00	-
ที่ดินสิ่งก่อสร้าง										
1	จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารกีฬา (เก่า) จำนวน 1 งาน	445,000.00	เบิกจ่ายแล้ว	1	445,000.00	25-ก.ย.-61	25-พ.ย.-61	445,000.00	100.00	-
2	จ้างซ่อมแซมป้ายบอกทาง จำนวน 1 งาน	169,587.00	เบิกจ่ายแล้ว	1	169,587.00	25-ก.ย.-61	24-พ.ย.-61	169,587.00	100.00	-
3	จ้างปรับปรุงพื้นที่เฉลี่ยบริเวณสระน้ำ หน้าอาคารที่ปึงกรรัศมีโชติ จำนวน 1 งาน	429,000.00	เบิกจ่ายแล้ว	1	429,000.00	25-ก.ย.-61	24-พ.ย.-61	429,000.00	100.00	-
4	จ้างปรับปรุงสนามวอลเลย์บอลชายหาด จำนวน 1 งาน	494,000.00	เบิกจ่ายแล้ว	1	494,000.00	26-ก.ย.-61	25-พ.ย.-61	494,000.00	100.00	-
5	จ้างปรับปรุงซ่อมแซมสนามเทนนิส จำนวน 1 งาน	342,000.00	เบิกจ่ายแล้ว	1	342,000.00	26-ก.ย.-61	25-พ.ย.-61	342,000.00	100.00	-
6	จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จำนวน 1 งาน	139,000.00	เบิกจ่ายแล้ว	1	139,000.00	26-ก.ย.-61	25-พ.ย.-61	139,000.00	100.00	-
รวม		2,978,309.00		10.00	2,978,309.00			2,978,309.00	100.00	-

ร้อยละการเบิกจ่าย 100.00
ร้อยละคงเหลือ 0.00

ผลการกำกับติดตาม ติดตามเร่งรัด การเบิกจ่ายเงินภาครัฐ มีผลการดำเนินงานล่าช้ากว่าแผนการจัดหาพัสดุ ทั้งนี้ เพื่อป้องกันความเสี่ยงในการถูกฟ้องปรมาณ คณะกรรมการฯ จึงได้กำหนดการส่งรายงานการกำหนดคุณลักษณะและแบบรูปรายการ และการทบทวนคุณลักษณะ และเพื่อให้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างได้ลงนามสัญญาภายในไตรมาส 2 ดังนี้

- 1.สำหรับครุภัณฑ์ กำหนดส่งเอกสารภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562
- 2.สำหรับที่ดินสิ่งก่อสร้าง กำหนดส่งภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562

หมายเหตุ

1. หากหน่วยงานจัดส่งต่อมหาวิทยาลัยฯ แล้ว ขอให้แจ้งงานพัสดุด้วย เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้เร่งติดตามเรื่องให้เร็วขึ้น
 2. หากหน่วยงานส่งเอกสารล่าช้ากว่าที่กำหนด ขอให้ชี้แจงเหตุผลในการดำเนินงานล่าช้าต่อมหาวิทยาลัยฯ เพื่อให้มหาวิทยาลัยฯ อนุญาตให้ดำเนินการต่อไปได้ก่อนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
- ทั้งนี้ หากงานพัสดุ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างหลังวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 จะทำให้ไม่สามารถลงนามสัญญาได้ทันไตรมาส 2 อย่างแน่นอน

ผลการกำกับติดตาม ติดตามเร่งรัด การเบิกจ่ายเงินภาครัฐ เงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กรณียกย่อง รាយจ่ายค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (งานอาคารสถานที่) ได้แจ้งผลการปรับแผนให้สามารถดำเนินการได้ตามที่คณะกรรมการฯ กำหนด ดังนี้

1	งานระบบบำบัดน้ำเสีย มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร	9,114,700.00	จัดส่ง 20 ก.พ	150 วัน
2	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนโปรแกรมเทคโนโลยีก่อสร้าง	7,549,200.00	ระหว่างก่อสร้าง	
3	ก่อสร้างกำแพงกันดินและภูมิทัศน์โดยรอบบิรมน้ำ	5,724,500.00	จัดส่ง 20 ก.พ	90 วัน
4	ก่อสร้างถนนรอบสนามกีฬา	4,925,000.00	แล้วเสร็จ	
5	งานปรับปรุงหลังคาสระว่ายน้ำ อาคารกีฬาในร่ม	3,373,000.00	แล้วเสร็จ	
6	ปรับปรุงถนนและลานจอดรถโดยรอบอำนวยการสนามกีฬา	2,681,900.00	แล้วเสร็จ	
7	ปรับปรุงถนนและระบบจราจรรอบวงเวียนกลางมหาวิทยาลัยฯ	1,584,700.00	จัดส่ง 20 ก.พ	90 วัน
8	ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคารนวัตกรรมการศึกษา	1,500,000.00	จัดส่ง 15 ก.พ	90 วัน
9	ปรับปรุงซ่อมแซมก่อสร้างโรงเก็บวัสดุ งานอาคารสถานที่	1,378,000.00	จัดส่ง 15 ก.พ	90 วัน
10	ปรับปรุงห้องปฏิบัติการโปรแกรมการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ	1,200,000.00	จัดส่ง 15 ก.พ	90 วัน
11	งานติดตั้งมิเตอร์น้ำประจำอาคารภายในมหาวิทยาลัยฯ	1,092,000.00	ระหว่างก่อสร้าง	
12	ปรับปรุงหลังคาอาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์	690,000.00	จัดส่ง 15 ก.พ	60 วัน
13	ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำหอพักนักศึกษาหญิง	10,250,000.00	จัดส่ง 20 ก.พ	150 วัน
14	ปรับปรุงถนนและซ่อมแซมถนนโดยรอบมหาวิทยาลัยฯ	9,543,800.00	แล้วเสร็จ	
15	ก่อสร้างกำแพงกันดินและถนนโดยรอบอาคารที่พักนักศึกษา	7,530,000.00	จัดส่ง 20 ก.พ	90 วัน
16	งานขยายถนนและวางท่อระบายน้ำ หอประชุมรัตนอาภา	1,050,000.00	แล้วเสร็จ	
17	งานปรับปรุงห้องปฏิบัติการเฟอร์นิเจอร์	446,000.00	แล้วเสร็จ	


ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง และเอกสารแนบท้ายการเบิกจ่าย

ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)

**และระบบงบประมาณ การเงิน พัสดุ และบัญชีกองทุน โดยเกณฑ์พึงรับพึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ (3F-GF)
ภายใต้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และกฎกระทรวง**

**ในคราวประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 2/2562 วาระที่ 5.3 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562
ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ**

1. กรณีใช้งบประมาณไม่ถึง 5,000 บาท



** หมายเหตุ

ขั้นตอนที่ 2 การจัดทำรายงานขอซื้อของจ้าง ในระบบ 3D-GF

- ข้อ 3 ราคากลางๆ ให้หน่วยงานระบุวงเงินที่ตัดยอดครั้งนั้นทุกครั้ง
- ข้อ 4 วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ให้หน่วยงานทำเครื่องหมาย X เพื่อเลือกหมวดรายจ่าย ค่าวัสดุ/ใช้สอย/ครุภัณฑ์/ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ทุกครั้ง
- ข้อ 5 กำหนดเวลาที่ต้องการให้งานแล้วเสร็จ ให้หน่วยงานระบุวันที่ด้วยทุกครั้ง เช่น 7 วัน 15 วัน 30 วัน เป็นต้น (กรณีจัดโครงการหรือกิจกรรม


ให้กำหนดระยะเวลาส่งมอบพัสดุให้สอดคล้องและไม่เกินวันจัดกิจกรรม)

- ข้อ 6 วิธีที่จะซื้อหรือจ้าง ให้หน่วยงานทำเครื่องหมาย X เพื่อเลือกวิธีเฉพาะเจาะจง ทุกครั้ง


ขั้นตอนที่ 3 การจัดทำใบตรวจรับในระบบ 3D-GF

- ข้อความย่อหน้าแรก ที่ระบุว่า ตามใบสั่งซื้อ/สั่งจ้างเลขที่..... ลงวันที่.....ให้หน่วยงานเปลี่ยนเป็น ตามเลขที่ตัดยอด..... ลงวันที่.....
- ข้อความหมายเหตุด้านล่าง ที่ระบุว่า เลขที่โครงการ/เลขที่สัญญา/เลขคุมตรวจรับ ให้หน่วยงานทำการลบข้อความออก


2. กรณี ใช้งบประมาณตั้งแต่ 5,000 บาท ขึ้นไป แต่ไม่ถึง 100,000 บาท



3. กรณี ใช้งบประมาณ 100,000 บาท ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 500,000 บาท




4. กรณี ใช้งบประมาณ 500,000 บาท ขึ้นไป



ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง และเอกสารแนบท้ายการเบิกจ่าย
ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)
และระบบงบประมาณ การเงิน พัสดุ และบัญชีกองทุน โดยเกณฑ์พึงรับพึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ (3F-GF)
ภายใต้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และกฎกระทรวง

ในคราวประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 2/2562 วาระที่ 5.3 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562
ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

1. กรณีใช้งบประมาณไม่ถึง 5,000 บาท



** หมายเหตุ

ขั้นตอนที่ 2 การจัดทำรายงานขอซื้อของจ้าง ในระบบ 3D-GF

- ข้อ 3 ราคากลางๆ ให้งานระบบการเงินที่ตัดยอดครั้งนั้นทุกครั้ง
- ข้อ 4 วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ให้งานระบบการเงินทำเครื่องหมาย X ให้เลือกหมวดจ่าย ค่าวัสดุ/ใช้สอย/ครุภัณฑ์/ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ทุกครั้ง
- ข้อ 5 กำหนดเวลาที่ต้องการให้งานแล้วเสร็จ ให้งานระบบการเงินทำเครื่องหมาย X ให้เลือกด้วยทุกครั้ง เช่น 7 วัน 15 วัน 30 วัน เป็นต้น (กรณีจัดโครงการหรือกิจกรรม)


ให้กำหนดระยะเวลาส่งมอบพัสดุให้สอดคล้องและไม่เกินวันจัดกิจกรรม)

- ข้อ 6 วิธีที่จะซื้อหรือจ้าง ให้งานระบบการเงินทำเครื่องหมาย X เพื่อเลือกวิธีเฉพาะเจาะจง ทุกครั้ง


ขั้นตอนที่ 3 การจัดทำใบตรวจรับในระบบ 3D-GF

- ข้อความย่อหน้าแรก ที่ระบุ ว่า ตามใบสั่งซื้อ/สั่งจ้างเลขที่..... ลงวันที่..... ให้งานระบบการเงินเปลี่ยนเป็น ตามเลขที่ตัดยอด..... ลงวันที่.....
- ข้อความหมายเหตุด้านล่าง ที่ระบุ ว่า เลขที่โครงการ/เลขที่สัญญา/เลขคุมตรวจรับ ให้งานระบบการเงินทำการลบข้อความออก


2. กรณี ใช้งบประมาณตั้งแต่ 5,000 บาท ขึ้นไป แต่ไม่ถึง 100,000 บาท



3. กรณี ใช้งบประมาณ 100,000 บาท ขึ้นไป ~~ไม่เกิน 500,000 บาท~~




4. กรณี ใช้งบประมาณ 500,000 บาท ขึ้นไป



**ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง และเอกสารแนบท้ายการเบิกจ่าย
ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)
และระบบงบประมาณ การเงิน พัสดุ และบัญชีกองทุน โดยเกณฑ์พึงรับพึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ (3F-GF)
ภายใต้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และกฎกระทรวง**

**ในคราวประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 2/2562 วาระที่ 5.3 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562
ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ**

1. กรณีใช้งบประมาณไม่ถึง 5,000 บาท



** หมายเหตุ

ขั้นตอนที่ 2 การจัดทำรายงานขอซื้อของจ้าง ในระบบ 3D-GF

- ข้อ 3 ราคากลางๆ ให้นายงานระบุวงเงินที่ตัดยอดครั้งนั้นทุกครั้ง
- ข้อ 4 วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ให้นายงานทำเครื่องหมาย X เพื่อเลือกหมวดรายจ่าย ค่าวัสดุ/ใช้สอย/ครุภัณฑ์/ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ทุกครั้ง
- ข้อ 5 กำหนดเวลาที่ต้องการให้งานแล้วเสร็จ ให้นายงานระบุวันที่ด้วยทุกครั้ง เช่น 7 วัน 15 วัน 30 วัน เป็นต้น (กรณีจัดโครงการหรือกิจกรรม


ให้กำหนดระยะเวลาส่งมอบพัสดุให้สอดคล้องและไม่เกินวันจัดกิจกรรม)

- ข้อ 6 วิธีที่จะซื้อหรือจ้าง ให้นายงานทำเครื่องหมาย X เพื่อเลือกวิธีเฉพาะเจาะจง ทุกครั้ง


ขั้นตอนที่ 3 การจัดทำใบตรวจรับในระบบ 3D-GF

- ข้อความย่อหน้าแรก ที่ระบุว่า ตามใบสั่งซื้อ/สั่งจ้างเลขที่..... ลงวันที่..... ให้นายงานเปลี่ยนเป็น ตามเลขที่ตัดยอด..... ลงวันที่.....
- ข้อความหมายเหตุด้านล่าง ที่ระบุว่า เลขที่โครงการ/เลขที่สัญญา/เลขคุมตรวจรับ ให้นายงานทำการลบข้อความออก

2. กรณี ใช้งบประมาณตั้งแต่ 5,000 บาท ขึ้นไป แต่ไม่ถึง 100,000 บาท



3. กรณี ใช้งบประมาณ 100,000 บาท ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 500,000 บาท



4. กรณี ใช้งบประมาณ 500,000 บาท ขึ้นไป

