



## บันทึกข้อความ

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  
เลขที่ ๑๕๘๗  
วันที่ ๐๙/๐๓/๒๕๖๔  
เวลา ๑๑:๐๗ น.

ส่วนราชการ งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี  
ที่ พส.๐๒๐๓/๒๕๖๔ วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๔  
เรื่อง รายงานการเร่งรัด ติดตาม การใช้จ่ายเงินภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ตามที่ งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ได้จัดทำแผนการจัดการจัดหาพัสดุ (ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เงินงบประมาณแผ่นดิน ประเภทงบลงทุน และเงินนอกงบประมาณ ประเภท บ.กศ. โดยแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะหรือตรวจสอบแบบรูปรายการละเอียดแล้ว นั้น

ในการนี้ เพื่อเป็นข้อมูลให้กับมหาวิทยาลัยฯ สำหรับเร่งรัด ติดตาม การใช้จ่ายเงินภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้สามารถก่อนนี้ได้ทันกำหนดเวลา มีการเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมาย งานพัสดุจึงใคร่ขอรายงานผลการดำเนินงาน ดังนี้

- รายงานการเร่งรัด ติดตาม การใช้จ่ายเงินภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
  - เงินงบประมาณแผ่นดิน ประเภทงบลงทุน
  - เงินนอกงบประมาณ ประเภท บ.กศ.
  - ปัญหาหรืออุปสรรคในการจัดซื้อจัดจ้างและข้อเสนอแนะ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวธนีสรณ์ สุขพร้อม)

นักวิชาการพัสดุ

Signature Code : KGVYGGHFBYWCKUKTGFFA

เพื่อโปรดพิจารณา นำเข้าที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัย

(นางสาวเอกชนก ไทยแท้)

หัวหน้างานพัสดุ

๙ มีนาคม ๒๕๖๔

Signature Code : KGVUFGHFBYWCKURTGFFA

(ดร.มะลิวัลย์ รอดกำเนิด)

ผู้อำนวยการกองกลาง

๙ มีนาคม ๒๕๖๔

Signature Code : KGVUFGHFBSSDhFRTGFEA


เรียน รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร  
เพื่อโปรดพิจารณา รายงานการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินภาครัฐ  
ควรมอบงานเลขานุการนำเข้าที่ประชุม กบ.



( นายเอนก บัวสำลี )  
หัวหน้ากลุ่มงานธุรการ  
๙ มีนาคม ๒๕๖๔

Signature Code : EDVBBDFBYWCKURTFNA

เพื่อโปรดทราบและพิจารณา ควรมอบตามเสนอ



( ดร.มะลิวัลย์ รอดกำเหนิด )

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี  
๙ มีนาคม ๒๕๖๔

Signature Code : KGVUFGHFBYWVFURTFDA

ควรมอบเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยทราบและพิจารณาให้  
ข้อเสนอแนะ



( ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา รักการ )  
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร  
๙ มีนาคม ๒๕๖๔

Signature Code : THVUFGHFBYWCKURTFAA

เลขที่มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เลขที่ ๑๕๘๗

เห็นชอบ ตามเสนอ



( รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วงษ์บุญมาก )  
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  
๙ มีนาคม ๒๕๖๔

Signature Code : KGVUFGHFBYWCVFGTGFGA



เอกสารประกอบการประชุม  
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องนำเสนอเพื่อพิจารณา  
วาระที่ 5.3 การพิจารณาการเร่งรัด ติดตาม การใช้จ่ายเงินภาครัฐ

ครั้งที่ 3/2564  
วันอังคารที่ 9 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 น.  
ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น 8 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

## สารบัญ

	หน้า
1. รายงานการเร่งรัด ติดตาม การใช้จ่ายเงินภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	1
- เงินงบประมาณแผ่นดิน ประเภทงบลงทุน	1
- เงินนอกงบประมาณ ประเภท บ.กศ.	5
- ปัญหาหรืออุปสรรคในการจัดซื้อจัดจ้างและข้อเสนอแนะ	7

รายงานการเร่งรัด ติดตาม การใช้จ่ายเงินภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
เงินงบประมาณแผ่นดิน ประเภทงบลงทุน

รายงานติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน (ประเภทงบลงทุน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ ถึงวันที่ 9 มีนาคม 2564  
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ลำดับที่	หน่วยงาน/โครงการ/รายการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน	ขั้นตอนดำเนินงาน	ก่อนเริ่มแล้ว		วันเริ่ม สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	เบิกจ่าย		คงเหลือ		เงินเหลือจ่าย
					จำนวน โครงการ	จำนวนเงิน			(บาท)	(ร้อยละ)	(บาท)	(ร้อยละ)	
1	จ้างปรับปรุงอาคารสวนหลังงาน จำนวน 1 งาน	8,010,000.00	งานอาคารสถานที่/คณะเทคโนโลยี	อยู่ระหว่างร่างขอบเขตของงาน (TOR)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	จ้างปรับปรุงอาคารเรียนศิลปะ จำนวน 1 อาคาร	945,000.00	งานอาคารสถานที่/คณะมนุษยศาสตร์	อยู่ระหว่างร่างขอบเขตของงาน (TOR)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	จัดซื้อชุดปฏิบัติการระบบบริหารชีวิตและปฏิบัติการควบคุมในรถอุตสาหกรรม จำนวน 1 ชุด	2,000,000.00	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	ทบทวนร่างขอบเขตของงาน (TOR) ครั้งที่ 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	จัดซื้อชุดเรียนรู้และฝึกปฏิบัติการโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid Learning) จำนวน 1 ชุด	3,000,000.00	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	อยู่ระหว่างประกาศจ้างขอบเขตของงาน (TOR) ครั้งที่ 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	จ้างปรับปรุงหอพักกฐฐวิทยา จำนวน 1 หอ	6,770,000.00	งานอาคารสถานที่	อยู่ระหว่างการจัดทำแผนการก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	จ้างปรับปรุงชั้น 9 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ จำนวน 1 รน	506,000.00	งานอาคารสถานที่	เรียกทำสัญญา	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	จ้างก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษาคนโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น จำนวน 1 หอ	30,000,000.00	งานอาคารสถานที่/คณะครุศาสตร์	เรียกทำสัญญา	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	จัดซื้อชุดฝึกปฏิบัติการเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าและระบบส่งกำลัง จำนวน 1 ชุด	2,000,000.00	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	เรียกทำสัญญา	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	จัดซื้อชุดปฏิบัติการวง Wind Symphonic Band and Orchestra จำนวน 1 ชุด	5,359,200.00	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	เรียกทำสัญญา	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	จัดซื้อครุภัณฑ์ภาพเสียง ห้องเรียน ห้องประชุม ขนาด 250 ที่นั่ง จำนวน 1 ห้อง	1,881,800.00	คณะครุศาสตร์	เรียกทำสัญญา	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	จัดซื้อชุดห้องปฏิบัติการการเรียนรู้และพัฒนาศึกษานักศึกษาร่วม (EDU co-working and learning space) จำนวน 1 ห้อง	4,676,000.00	คณะครุศาสตร์	เรียกทำสัญญา	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารปฏิบัติการออกแบบ จำนวน 1 งาน	5,623,000.00	งานอาคารสถานที่/คณะเทคโนโลยี	บริหารสัญญา/รอส่งมอบพัสดุ	1	4,444,000.00	4-ก.พ.-64	4-มี.ย.-64	-	-	4,444,000.00	100.00	1,179,000.00
13	จัดซื้อครุภัณฑ์ห้องอัดและบันทึกเสียง จำนวน 1 ชุด	800,000.00	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	บริหารสัญญา/รอส่งมอบพัสดุ	1	792,000.00	9-มี.ค.-64	7-มี.ย.-64	-	-	792,000.00	100.00	8,000.00
14	จัดซื้อชุดปฏิบัติการยกระดับในการผลิตนักศึกษาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา จำนวน 1 ชุด	2,400,000.00	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	บริหารสัญญา/รอส่งมอบพัสดุ	1	2,384,999.00	24-ก.พ.-64	24-ก.ค.-64	-	-	2,384,999.00	100.00	15,001.00
15	จัดซื้อชุดปฏิบัติการซ่อมบำรุงของโรงไฟฟ้าแสงสว่าง จำนวน 1 ชุด	900,000.00	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	บริหารสัญญา/รอส่งมอบพัสดุ	1	892,000.00	26-ม.ค.-64	26-ท.ค.-64	-	-	892,000.00	100.00	8,000.00
16	จัดซื้อชุดปฏิบัติการเทคโนโลยีการขนส่งและการกระจายสินค้า จำนวน 1 ชุด	3,706,800.00	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	บริหารสัญญา/รอส่งมอบพัสดุ	1	3,691,500.00	30-ธ.ค.-63	2-ก.ค.-64	-	-	3,691,500.00	100.00	15,300.00
17	จัดซื้อชุดปฏิบัติการทางเทคโนโลยีชีวภาพ จำนวน 1 ชุด	5,100,000.00	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	บริหารสัญญา/รอส่งมอบพัสดุ	1	5,070,000.00	18-ม.ค.-64	18-ท.ค.-64	-	-	5,070,000.00	100.00	30,000.00
18	จัดซื้อชุดวิเคราะห์คุณภาพอากาศด้านสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 ชุด	2,300,000.00	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	บริหารสัญญา/รอส่งมอบพัสดุ	1	2,300,000.00	13-ม.ค.-64	13-ท.ค.-64	-	-	2,300,000.00	100.00	-
19	จัดซื้อชุดการทดลองฟิสิกส์ 1 จำนวน 1 ชุด	2,274,000.00	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	บริหารสัญญา/รอส่งมอบพัสดุ	1	2,250,000.00	15-ธ.ค.-63	14-ท.ค.-63	-	-	2,250,000.00	100.00	24,000.00
20	จัดซื้อชุดวิเคราะห์สารควบคุมลักษณะสิ่งแวดล้อมประเภท จำนวน 1 ชุด	850,000.00	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	บริหารสัญญา/รอส่งมอบพัสดุ	1	850,000.00	24-พ.ย.-63	24-มี.ค.-64	-	-	850,000.00	100.00	-
21	จัดซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการชีวอนามัยระดับ 2 จำนวน 1 ชุด	3,000,000.00	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	บริหารสัญญา/รอส่งมอบพัสดุ	1	2,987,000.00	23-พ.ย.-63	23-มี.ค.-64	-	-	2,987,000.00	100.00	13,000.00
22	จัดซื้อชุดการทดลองฟิสิกส์ 2 จำนวน 1 ชุด	3,520,000.00	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	บริหารสัญญา/รอส่งมอบพัสดุ	1	3,484,000.00	10-พ.ย.-63	9-เม.ย.-64	-	-	3,484,000.00	100.00	36,000.00
23	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 100 เครื่อง	2,200,000.00	ส่วนกลางมหาวิทยาลัย-งานพัสดุ สบอ.	บริหารสัญญา/รอส่งมอบพัสดุ	1	2,190,000.00	24-ธ.ค.-63	23-มี.ค.-64	-	-	2,190,000.00	100.00	10,000.00
24	จัดซื้อชุดทดลองวงจรชีวิตและสเปกตรัมของดาวเทียม Cs-137 จำนวน 1 ชุด	321,000.00	คณะครุศาสตร์	บริหารสัญญา/รอส่งมอบพัสดุ	1	315,000.00	10-พ.ย.-63	10-มี.ค.-64	-	-	315,000.00	100.00	6,000.00
25	จัดซื้อชุดทดลอง Beta spectroscopy จำนวน 1 ชุด	525,000.00	คณะครุศาสตร์	บริหารสัญญา/รอส่งมอบพัสดุ	1	518,000.00	24-พ.ย.-63	23-เม.ย.-64	-	-	518,000.00	100.00	7,000.00
26	จัดซื้อชุดห้องปฏิบัติการสเปกตรัมและวัฒนธรรมจีน จำนวน 1 ห้อง	3,246,800.00	คณะครุศาสตร์	บริหารสัญญา/รอส่งมอบพัสดุ	1	3,242,000.00	14-ธ.ค.-63	13-เม.ย.-64	-	-	3,242,000.00	100.00	4,800.00
27	จัดซื้อชุดทดลองการดูดกลืนอินฟราเรด จำนวน 1 ชุด	213,000.00	คณะครุศาสตร์	บริหารสัญญา/รอส่งมอบพัสดุ	1	207,000.00	10-พ.ย.-63	10-มี.ค.-64	-	-	207,000.00	100.00	6,000.00
28	จัดซื้อชุดทดลองการหาค่าความจุความร้อนของโลหะ จำนวน 1 ชุด	34,000.00	คณะครุศาสตร์	อยู่ระหว่างตรวจรับพัสดุ	1	34,000.00	18-พ.ย.-63	17-ธ.ค.-63	-	-	34,000.00	100.00	-
29	จัดซื้อชุดทดลองความถี่ของน้ำที่อุณหภูมิสูง จำนวน 1 ชุด	111,000.00	คณะครุศาสตร์	อยู่ระหว่างตรวจรับพัสดุ	1	107,000.00	10-พ.ย.-63	10-มี.ค.-64	-	-	107,000.00	100.00	4,000.00
30	จัดซื้อชุดทดลองวิเคราะห์ความถี่ของเสียงในอากาศตามสนามแม่เหล็กจำนวน 1 ชุด	135,000.00	คณะครุศาสตร์	อยู่ระหว่างตรวจรับพัสดุ	1	129,000.00	10-พ.ย.-63	10-มี.ค.-64	-	-	129,000.00	100.00	6,000.00
31	จัดซื้อชุดทดลองการถ่วงน้ำหนักและหลักการของทัศนูปกรณ์ จำนวน 1 ชุด	183,000.00	คณะครุศาสตร์	อยู่ระหว่างตรวจรับพัสดุ	1	178,000.00	10-พ.ย.-63	10-มี.ค.-64	-	-	178,000.00	100.00	5,000.00
32	จัดซื้อชุดทดลองการแทรกสอดของแสงในใยแก้วและเบรสิลของเฟรสเนล จำนวน 1 ชุด	247,000.00	คณะครุศาสตร์	อยู่ระหว่างตรวจรับพัสดุ	1	243,000.00	10-พ.ย.-63	10-มี.ค.-64	-	-	243,000.00	100.00	4,000.00
33	จัดซื้อชุดทดลองหาค่าความเร่งในอากาศ, แท่งเรซิน, ตะกั่วและน้ำตามสนามแม่เหล็กออกออตซิลโลสโคป จำนวน 1 ชุด	269,000.00	คณะครุศาสตร์	อยู่ระหว่างตรวจรับพัสดุ	1	264,000.00	10-พ.ย.-63	10-มี.ค.-64	-	-	264,000.00	100.00	5,000.00

ลำดับที่	หน่วยงาน/โครงการ/รายการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน	ขั้นตอนดำเนินงาน	ก่อนปีแล้ว		วันเริ่ม สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	เบิกจ่าย		คงเหลือ		เงินเหลือจ่าย
					จำนวน โครงการ	จำนวนเงิน			(บาท)	(ร้อยละ)	(บาท)	(ร้อยละ)	
34	จ้างก่อสร้างอาคารบ้านพักเจ้าหน้าที่บุคลากร จำนวน 1 หลัง	16,980,000.00	งานอาคารสถานที่	เบิกจ่ายแล้วบางส่วน	1	12,000,000.00	22-ม.ค.-64	23-ก.ค.-64	1,200,000.00	10.00	10,800,000.00	90.00	4,980,000.00
35	จ้างปรับปรุงระบบประปา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร (แม่สอด) จำนวน 1 งาน	3,470,000.00	งานอาคารสถานที่/มรภ.กพ. แม่สอด	เบิกจ่ายแล้วบางส่วน	1	3,350,000.00	15-ธ.ค.-63	14-ม.ย.-64	2,010,000.00	60.00	1,340,000.00	40.00	120,000.00
36	จ้างซ่อมแซมอาคารฝึกพื้นฐานวิชาชีพอุตสาหกรรม จำนวน 1 งาน	4,500,000.00	งานอาคารสถานที่/คณะเทคโนโลยี	เบิกจ่ายแล้วบางส่วน	1	3,456,000.00	8-ม.ค.-64	30-พ.ค.-64	1,728,000.00	50.00	1,728,000.00	50.00	1,044,000.00
37	จัดซื้อชุดเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ระบบ	2,739,400.00	งานเครือข่าย/มรภ.กพ. แม่สอด	เบิกจ่ายแล้ว	1	2,735,000.00	9-พ.ย.-63	7-ก.พ.-64	2,735,000.00	100.00	-	-	4,400.00
38	จัดซื้อชุดปฏิบัติการพิมพ์แผ่นพับและกราฟิก จำนวน 1 ชุด	1,400,000.00	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	เบิกจ่ายแล้ว	1	1,388,000.00	11-ม.ค.-64	12-มี.ค.-64	1,388,000.00	100.00	-	-	12,000.00
39	จัดซื้อชุดห้องเรียนดิจิทัลคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวน 1 ชุด	1,000,000.00	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	เบิกจ่ายแล้ว	1	1,000,000.00	8-ก.พ.-64	10-มี.ค.-64	1,000,000.00	100.00	-	-	-
40	จัดซื้อเครื่องทำน้ำบริสุทธิ์สูงสำหรับห้องปฏิบัติการ จำนวน 1 ชุด	439,000.00	คณะครุศาสตร์	เบิกจ่ายแล้ว	1	435,000.00	9-พ.ย.-63	7-ก.พ.-64	435,000.00	100.00	-	-	4,000.00
41	จัดซื้อเครื่องมือสำหรับห้องปฏิบัติการและบริการวิชาการด้านชีววิทยา จำนวน 1 ชุด	750,000.00	คณะครุศาสตร์	เบิกจ่ายแล้ว	1	749,000.00	8-ธ.ค.-63	8-มี.ค.-64	749,000.00	100.00	-	-	1,000.00
42	จัดซื้อชุดวิเคราะห์ประกอบทางเคมีของสารพิษสูง จำนวน 1 ชุด	3,800,000.00	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	เบิกจ่ายแล้ว	1	3,760,000.00	18-พ.ย.-63	18-มี.ค.-64	3,760,000.00	100.00	-	-	40,000.00
43	จัดซื้อเครื่องวัดความเป็นกรด-ด่าง ชนิดตั้งโต๊ะ (pH-Meter) จำนวน 1 เครื่อง	120,000.00	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	เบิกจ่ายแล้ว	1	119,782.00	16-พ.ย.-63	14-ก.พ.-64	119,782.00	100.00	-	-	218.00
44	จัดซื้อชุดอุปกรณ์ Fumehood จำนวน 1 เครื่อง	210,000.00	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	เบิกจ่ายแล้ว	1	209,720.00	18-พ.ย.-63	16-ก.พ.-64	209,720.00	100.00	-	-	280.00
45	จัดซื้อชุดปฏิบัติการทางกายภาพและการดูแลสุขภาพ จำนวน 1 ชุด	1,166,500.00	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	เบิกจ่ายแล้ว	1	1,165,780.00	16-พ.ย.-63	14-ก.พ.-64	1,165,780.00	100.00	-	-	720.00
46	จัดซื้อชุดปฏิบัติการเรียนรู้และพัฒนาสื่อที่มีศักยภาพด้านวิศวกรรมศาสตร์ ในงานบริการวิชาการและประชาสัมพันธ์แก่ภาคีภายนอก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 1 ชุด	1,594,700.00	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	เบิกจ่ายแล้ว	1	1,590,000.00	10-พ.ย.-63	10-มี.ค.-04	1,590,000.00	100.00	-	-	4,700.00
47	จัดซื้อชุดห้องปฏิบัติการอัจฉริยะ จำนวน 6 ชุด	3,036,000.00	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	เบิกจ่ายแล้ว	1	3,030,000.00	16-พ.ย.-63	14-ก.พ.-64	3,030,000.00	100.00	-	-	6,000.00
48	จัดซื้อชุดปฏิบัติการผลิตสื่อและถ่ายแบบขนาดกลางที่ จำนวน 1 ชุด	313,600.00	คณะวิทยาการจัดการ	เบิกจ่ายแล้ว	1	313,000.00	16-พ.ย.-63	15-ม.ค.-64	313,000.00	100.00	-	-	600.00
49	จัดซื้อชุดโต๊ะห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จำนวน 110 ชุด	374,000.00	คณะวิทยาการจัดการ	เบิกจ่ายแล้ว	1	363,000.00	13-พ.ย.-63	15-ธ.ค.-64	363,000.00	100.00	-	-	11,000.00
50	จัดซื้อชุดปฏิบัติการจัดและดูแลอาคารเรียนผลิตสื่อออนไลน์ จำนวน 1 ชุด	513,300.00	คณะวิทยาการจัดการ	เบิกจ่ายแล้ว	1	512,200.00	5-พ.ย.-63	4-ม.ค.-64	512,200.00	100.00	-	-	1,100.00
51	จัดซื้อชุดปฏิบัติการทางกราฟิกและมัลติมีเดีย จำนวน 1 ชุด	606,900.00	คณะวิทยาการจัดการ	เบิกจ่ายแล้ว	1	605,000.00	5-พ.ย.-63	4-ม.ค.-64	605,000.00	100.00	-	-	1,900.00
52	จัดซื้อชุดโต๊ะห้องเรียน พร้อมเก้าอี้ จำนวน 15 ชุด	96,000.00	คณะวิทยาการจัดการ	เบิกจ่ายแล้ว	1	96,000.00	18-พ.ย.-63	17-ธ.ค.-63	96,000.00	100.00	-	-	-
53	จัดซื้อชุดปฏิบัติการถ่ายทอดและวิดีโอ เพื่อบันทึกกิจกรรมบริการวิชาการและจัดทำสื่อการสอนออนไลน์สามารถใช้งานได้หลายครั้งและดูซ้ำ จำนวน 1 ชุด	89,100.00	คณะวิทยาการจัดการ	เบิกจ่ายแล้ว	1	89,100.00	18-พ.ย.-63	17-ธ.ค.-63	89,100.00	100.00	-	-	-
54	จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบมีหมึกพร้อมคิดค้นถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 4 เครื่อง	21,600.00	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	เบิกจ่ายแล้ว	1	21,600.00	18-พ.ย.-63	17-ธ.ค.-63	21,600.00	100.00	-	-	-
55	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผลเพื่อการจัดการเรียนการสอนทางเทคโนโลยีของห้องสมุดโรงเรียน จำนวน 1 เครื่อง	22,000.00	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	เบิกจ่ายแล้ว	1	22,000.00	18-พ.ย.-63	17-ธ.ค.-63	22,000.00	100.00	-	-	-
56	จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ขาวดำ จำนวน 2 เครื่อง	9,800.00	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	เบิกจ่ายแล้ว	1	9,800.00	18-พ.ย.-63	17-ธ.ค.-63	9,800.00	100.00	-	-	-
57	จัดซื้อเครื่องโปรเจกเตอร์ ระดับ XGA ไม่ร้อนกว่า 2,500 ANSI Lumens จำนวน 2 เครื่อง	71,000.00	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	เบิกจ่ายแล้ว	1	71,000.00	18-พ.ย.-63	17-ธ.ค.-63	71,000.00	100.00	-	-	-
58	จัดซื้อเครื่องสแกนเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง	16,000.00	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	เบิกจ่ายแล้ว	1	16,000.00	18-พ.ย.-63	17-ธ.ค.-63	16,000.00	100.00	-	-	-
59	จัดซื้อสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านจอแสดงผลขนาดใหญ่ จำนวน 2 เครื่อง	174,000.00	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	เบิกจ่ายแล้ว	1	173,400.00	16-พ.ย.-63	15-ม.ค.-64	173,400.00	100.00	-	-	600.00
60	จัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (16 ตัว) จำนวน 1 ชุด	130,000.00	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	เบิกจ่ายแล้ว	1	129,500.00	16-พ.ย.-63	15-ม.ค.-64	129,500.00	100.00	-	-	500.00
61	จัดซื้อตู้จำลองกล้ามเนื้อเพื่อศึกษาด้านสรีรวิทยา แยกชิ้นส่วนได้ 37 ชิ้น จำนวน 1 ชุด	490,000.00	คณะพยาบาลศาสตร์	เบิกจ่ายแล้ว	1	490,000.00	9-พ.ย.-63	7-ก.พ.-64	490,000.00	100.00	-	-	-
62	จัดซื้อชุดสถานการณ์และหุ่นจำลองผู้สูงอายุ จำนวน 1 ชุด	400,000.00	คณะพยาบาลศาสตร์	เบิกจ่ายแล้ว	1	400,000.00	9-พ.ย.-63	7-ก.พ.-64	400,000.00	100.00	-	-	-
63	จัดซื้อหุ่นจำลองระบบประสาท จำนวน 1 ชุด	111,000.00	คณะพยาบาลศาสตร์	เบิกจ่ายแล้ว	1	111,000.00	9-พ.ย.-63	7-ก.พ.-64	111,000.00	100.00	-	-	-
64	จัดซื้อหุ่นฝึกทักษะการพยาบาลเด็ก จำนวน 1 ชุด	148,000.00	คณะพยาบาลศาสตร์	เบิกจ่ายแล้ว	1	148,000.00	9-พ.ย.-63	7-ก.พ.-64	148,000.00	100.00	-	-	-
65	จัดซื้อหุ่นฝึกตรวจความกว้างของปากหลอด จำนวน 2 ชุด	360,000.00	คณะพยาบาลศาสตร์	เบิกจ่ายแล้ว	1	360,000.00	9-พ.ย.-63	7-ก.พ.-64	360,000.00	100.00	-	-	-
66	จัดซื้อหุ่นจำลองฝึกทักษะด้านการตรวจวินิจฉัยโรคและช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง จำนวน 1 ชุด	3,865,000.00	คณะพยาบาลศาสตร์	เบิกจ่ายแล้ว	1	3,650,000.00	9-พ.ย.-63	7-ก.พ.-64	3,650,000.00	100.00	-	-	215,000.00
67	จัดซื้อเครื่องโอบีพีแอมป์ จำนวน 1 ชุด	595,700.00	คณะพยาบาลศาสตร์	เบิกจ่ายแล้ว	1	592,700.00	18-พ.ย.-63	16-ก.พ.-64	592,700.00	100.00	-	-	3,000.00
68	จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจกเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง	54,400.00	มรภ.กพ. แม่สอด	เบิกจ่ายแล้ว	1	54,400.00	18-พ.ย.-63	17-ธ.ค.-63	54,400.00	100.00	-	-	-
69	จัดซื้อจอร์นภาพ ชนิดคอมพิวเตอร์สีฟ้า จำนวน 1 จอ	9,500.00	มรภ.กพ. แม่สอด	เบิกจ่ายแล้ว	1	9,500.00	18-พ.ย.-63	17-ธ.ค.-63	9,500.00	100.00	-	-	-

ลำดับที่	หน่วยงาน/โครงการ/รายการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน	ขั้นตอนดำเนินงาน	กรอบเงินกู้		วันเริ่ม สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	เบิกจ่าย		คงเหลือ		เงินเหลือจ่าย
					จำนวน โครงการ	จำนวนเงิน			(บาท)	(ร้อยละ)	(บาท)	(ร้อยละ)	
70	จัดซื้อชุดวิเคราะห์ปริมาณโปรตีนและปริมาณ N P K จำนวน 1 ชุด	1,060,000.00	คณะครุศาสตร์	เบิกจ่ายแล้ว	1	1,059,787.00	10-พ.ย.-63	10-มี.ค.-64	1,059,787.00	100.00	-	-	213.00
71	จัดซื้อชุดกักตุนจุลินทรีย์ปฏิบัติการสอนครูและคนรักพื้นบ้าน จำนวน 1 รายการ	627,500.00	สำนักศิลปะและวัฒนธรรม	เบิกจ่ายแล้ว	1	575,000.00	9-พ.ย.-63	7-ก.พ.-64	575,000.00	100.00	-	-	52,500.00
72	จัดซื้อชุดโปรแกรมแก้ไขข้อผิดพลาดรับส่งสัญญาณวิทยุคมนาคม จำนวน 1 ชุด	2,405,000.00	งานเครือข่ายมหาวิทยาลัยฯ	เบิกจ่ายแล้ว	1	2,400,000.00	9-พ.ย.-63	7-ก.พ.-64	2,400,000.00	100.00	-	-	5,000.00
73	จัดซื้อชุดอุปกรณ์โปรแกรมการเรียนรู้อาษาอังกฤษออนไลน์ จำนวน 1 เครื่อง	800,000.00	ศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการฯ	เบิกจ่ายแล้ว	1	798,400.00	10-พ.ย.-63	8-ก.พ.-64	798,400.00	100.00	-	-	1,600.00
74	จ้างซ่อมแซมอาคารภูมิภาค (สำนักศิลปะและวัฒนธรรม) จำนวน 1 งาน	365,000.00	งานอาคารสถานที่สำนักศิลปะและวัฒนธรรม	เบิกจ่ายแล้ว	1	360,000.00	10-พ.ย.-63	9-มี.ค.-64	360,000.00	100.00	-	-	5,000.00
	รวม	158,040,600.00			63	84,991,168.00	-	-	34,550,669.00	40.65	50,440,499.00	59.35	7,901,432.00

ร้อยละการเบิกจ่ายทั้งหมด	21.86
ร้อยละก่อนสิ้นปี	53.78
ร้อยละที่ยังไม่ก่อหนี้	41.22
ร้อยละเงินเหลือจ่าย	5.00



เงินนอกงบประมาณ ประเภท บ.กศ.

## รายงานติดตามการเบิกจ่ายเงินนอกงบประมาณ บ.ศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ ถึงวันที่ 9 มีนาคม 2564

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ลำดับที่	หน่วยงาน/โครงการ/รายการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน	ขั้นตอนดำเนินงาน	ก่อนสิ้นปี		วันเริ่ม สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	เบิกจ่าย		คงเหลือ		เงินเหลือจ่าย
					จำนวน โครงการ	จำนวนเงิน			(บาท)	(ร้อยละ)	(บาท)	(ร้อยละ)	
1	เครื่องสแกนเนอร์ จำนวน 1 เครื่อง	11,960.00	คณะพยาบาลศาสตร์	ขอยกเลิกโครงการไม่ดำเนินการจัดซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	โทรทัศน์ smart LCD จำนวน 1 เครื่อง	32,000.00	คณะพยาบาลศาสตร์	ขอยกเลิกโครงการไม่ดำเนินการจัดซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ จำนวน 6 เครื่อง	144,000.00	คณะพยาบาลศาสตร์	บริหารสัญญา/ขอส่งมอบพัสดุ	1	141,000.00	29-ม.ค.-64	1-พ.ค.-64	-	-	141,000.00	100.00	3,000.00
4	กล้องถ่ายภาพดิจิทัล จำนวน 1 เครื่อง	39,000.00	คณะพยาบาลศาสตร์	บริหารสัญญา/ขอส่งมอบพัสดุ	1	38,900.00	11-ม.ค.-64	11-ม.ย.-64	-	-	38,900.00	100.00	100.00
5	เครื่องพิมพ์เอกสารเลเซอร์ จำนวน 1 เครื่อง	10,000.00	คณะพยาบาลศาสตร์	เบิกจ่ายแล้ว	1	2,600.00	11-ม.ค.-64	10-ก.พ.-64	2,600.00	100.00	-	-	7,400.00
6	เครื่องทำน้ำร้อนน้ำเย็น จำนวน 3 เครื่อง	36,000.00	คณะพยาบาลศาสตร์	เบิกจ่ายแล้ว	1	12,619.00	11-ม.ค.-64	10-ก.พ.-64	12,619.00	100.00	-	-	23,381.00
7	เครื่องทำยาเยลสาร จำนวน 1 เครื่อง	20,000.00	คณะพยาบาลศาสตร์	เบิกจ่ายแล้ว	1	13,500.00	7-ม.ค.-64	5-ก.พ.-64	13,500.00	100.00	-	-	6,500.00
8	กล้องวงจรปิด จำนวน 4 ตัว	48,000.00	คณะพยาบาลศาสตร์	เบิกจ่ายแล้ว	1	40,660.00	7-ม.ค.-64	5-ก.พ.-64	40,660.00	100.00	-	-	7,340.00
9	เครื่องอ่านตัวอาร์ทและบาร์โค้ด จำนวน 2 เครื่อง	24,000.00	คณะพยาบาลศาสตร์	เบิกจ่ายแล้ว	1	24,000.00	8-ม.ค.-64	6-ก.พ.-64	24,000.00	100.00	-	-	-
10	เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด จำนวน 1 เครื่อง	14,000.00	คณะพยาบาลศาสตร์	เบิกจ่ายแล้ว	1	14,000.00	8-ม.ค.-64	6-ก.พ.-64	14,000.00	100.00	-	-	-
11	ชุดสำนักงาน จำนวน 5 ชุด	100,000.00	คณะพยาบาลศาสตร์	เบิกจ่ายแล้ว	1	100,000.00	17 ก.พ. 64	22-ก.พ.-64	100,000.00	100.00	-	-	-
12	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน 4 เครื่อง (ขอเปลี่ยนแปลงจัดซื้อเพียง 2 เครื่อง)	192,000.00	คณะพยาบาลศาสตร์	เบิกจ่ายแล้ว	1	65,000.00	8-ม.ค.-64	6-ก.พ.-64	65,000.00	100.00	-	-	127,000.00
13	เครื่องพิมพ์เอกสารระบบสีพร้อมมิดชิดตั้งแท่งหมึกพิมพ์ จำนวน 3 เครื่อง (ขอเปลี่ยนแปลงจัดซื้อเพียง 2 เครื่อง)	12,900.00	คณะพยาบาลศาสตร์	เบิกจ่ายแล้ว	1	8,600.00	11-ม.ค.-64	10-ก.พ.-64	8,600.00	100.00	-	-	4,300.00
14	จ้างปรับปรุงพื้นที่ศูนย์สาธิตและการเรียนรู้ทางการแพทย์พยาบาลและปรับปรุงห้องบริการวิชาการคณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน 1 งาน	220,000.00	คณะพยาบาลศาสตร์	เบิกจ่ายแล้ว	1	219,000.00	20-ธ.ค.-63	18-ม.ค.-64	219,000.00	100.00	-	-	1,000.00
15	เครื่อง Visualizer ความละเอียดสูง จำนวน 2 เครื่อง (ขอเปลี่ยนแปลงโครงการเป็นขอจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา จำนวน 1 เครื่อง)	40,000.00	ศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการฯ	เบิกจ่ายแล้ว	1	23,900.00	7-ม.ค.-64	5-ก.พ.-64	23,900.00	100.00	-	-	16,100.00
16	ชุดรับแขกไม้สัก จำนวน 1 ชุด	26,900.00	งานวิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน	เบิกจ่ายแล้ว	1	26,900.00	22-ธ.ค.-63	20-ม.ค.-64	26,900.00	100.00	-	-	-
17	ชุดโต๊ะทำงาน จำนวน 1 ชุด	24,080.00	งานวิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน	เบิกจ่ายแล้ว	1	24,080.00	22-ธ.ค.-63	20-ม.ค.-64	24,080.00	100.00	-	-	-
18	ตู้โชว์ จำนวน 1 ชุด	1,990.00	งานวิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน	เบิกจ่ายแล้ว	1	1,990.00	22-ธ.ค.-63	20-ม.ค.-64	1,990.00	100.00	-	-	-
19	เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 เครื่อง	100,000.00	งานวิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน	เบิกจ่ายแล้ว	1	99,000.00	30-ธ.ค.-63	2-ก.พ.-64	99,000.00	100.00	-	-	1,000.00
20	ชุดหูฟัง	4,000.00	งานวิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน	เบิกจ่ายแล้ว	1	4,000.00	22-ธ.ค.-63	20-ม.ค.-64	4,000.00	100.00	-	-	-
21	โต๊ะคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 ตัว	10,000.00	งานวิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน	เบิกจ่ายแล้ว	1	10,000.00	22-ธ.ค.-63	20-ม.ค.-64	10,000.00	100.00	-	-	-
22	เครื่องรับโทรเลข แบบสี จำนวน 1 เครื่อง	17,000.00	งานวิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน	เบิกจ่ายแล้ว	1	17,000.00	22-ธ.ค.-63	20-ม.ค.-64	17,000.00	100.00	-	-	-
23	เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์สี จำนวน 1 เครื่อง	14,500.00	สถาบันวิจัยและพัฒนา	เบิกจ่ายแล้ว	1	14,500.00	2-ธ.ค.-63	1-ม.ค.-64	14,500.00	100.00	-	-	-
24	เครื่องฉายภาพโปรเจกเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง	16,500.00	สถาบันวิจัยและพัฒนา	เบิกจ่ายแล้ว	1	16,500.00	2-ธ.ค.-63	1-ม.ค.-64	16,500.00	100.00	-	-	-
25	กล้องถ่ายภาพแบบดิจิทัล จำนวน 1 เครื่อง	34,000.00	สถาบันวิจัยและพัฒนา	เบิกจ่ายแล้ว	1	34,000.00	2-ธ.ค.-63	1-ม.ค.-64	34,000.00	100.00	-	-	-
26	รถเข็นคนพิการ จำนวน 2 คัน	7,600.00	กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี	เบิกจ่ายแล้ว	1	7,600.00	22-ธ.ค.-63	20-ม.ค.-64	7,600.00	100.00	-	-	-
27	ตู้เสื้อผ้า 2 บานเปิดหับ จำนวน 25 หลัง	95,000.00	กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี	เบิกจ่ายแล้ว	1	95,000.00	2-ธ.ค.-63	1-ม.ค.-64	95,000.00	100.00	-	-	-
28	เครื่องยืมคืนผ่านบรรณารักษ์และลงทะเบียนหนังสือ (Staff Station) จำนวน 1 เครื่อง	80,250.00	สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	เบิกจ่ายแล้ว	1	80,250.00	2-ธ.ค.-63	1-ม.ค.-64	80,250.00	100.00	-	-	-
29	เครื่องตัดหญ้า 4 จังหวะ จำนวน 1 เครื่อง	7,900.00	สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	เบิกจ่ายแล้ว	1	7,900.00	2-ธ.ค.-63	1-ม.ค.-64	7,900.00	100.00	-	-	-
30	วิทยุสื่อสาร จำนวน 3 เครื่อง	4,500.00	มรภ.กท. แม่สอด	เบิกจ่ายแล้ว	1	4,500.00	2-ธ.ค.-63	1-ม.ค.-64	4,500.00	100.00	-	-	-
31	จัดซื้อตู้รับส่งเครื่องคอมพิวเตอร์ All in one จำนวน 1 ชุด (มีสอง 74 เครื่อง)	480,000.00	มรภ.กท. แม่สอด	เบิกจ่ายแล้ว	1	479,964.00	17-ธ.ค.-63	21-ธ.ค.-63	479,964.00	100.00	-	-	36.00
	รวม	1,868,080.00			29	1,626,963.00	-	-	1,447,063.00	88.94	179,900.00	11.06	197,157.00

รวมโครงการที่ดำเนินการทั้งหมด

1,824,120.00

ร้อยละการเบิกจ่ายทั้งหมด

79.33

ร้อยละที่ยังไม่ก่อหนี้

9.86

ร้อยละเงินเหลือจ่าย

10.81

ปัญหาหรืออุปสรรคในการจัดซื้อจัดจ้างและแนวทางแก้ไขและข้อเสนอแนะ

ปัญหาหรืออุปสรรคในการจัดซื้อจัดจ้างและข้อเสนอแนะ

ปัญหาหรืออุปสรรคในการจัดซื้อจัดจ้าง	แนวทางแก้ไข และข้อเสนอแนะ
<p>- คู่สัญญาขอเปลี่ยนสินค้าหรือคุณลักษณะที่ได้ตกลงไว้ในสัญญาหรือข้อตกลง ด้วยเหตุผลเช่น มีการยกเลิกผลิต เทคโนโลยีเปลี่ยนไป ทำให้ไม่สามารถส่งมอบพัสดุได้ตามข้อกำหนด</p>	<p>- คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ประชุมเพื่อพิจารณาการขอเปลี่ยนสินค้าหรือคุณลักษณะ ร่วมกับเจ้าหน้าที่พัสดุ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ และนิติกรและดำเนินการทำสัญญาแนบท้ายเพิ่มเติม</p>
<p>- คู่สัญญาขอขยายระยะเวลาในการส่งมอบพัสดุ ขอย้ายระยะเวลาการก่อสร้าง ขอเปลี่ยนแปลงวงงาน หรือปรับเปลี่ยนแบบรูปรายการ</p>	<p>- คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ คณะกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงาน ประชุมเพื่อพิจารณาการขอขยายระยะเวลา ขอเปลี่ยนแปลงวงงาน หรือปรับเปลี่ยนแบบรูปรายการ ร่วมกับเจ้าหน้าที่พัสดุ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ และนิติกรและดำเนินการทำสัญญาแนบท้ายเพิ่มเติม</p>
<p>- ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ทำให้คู่สัญญาไม่สามารถส่งมอบพัสดุได้ตามสัญญาหรือข้อตกลงได้ ติดปัญหาเรื่องการขนส่งสินค้าจากภายในประเทศและต่างประเทศ</p>	<p>- คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ พิจารณาการงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญาหรือการขยายระยะเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลงแล้วแต่กรณี ตามหนังสือเวียนของกรมบัญชีกลาง มติคณะรัฐมนตรี ฯลฯ</p>
<p>- ครุภัณฑ์เฉพาะทางบางรายการมีสารอันตรายที่ต้องขอใบอนุญาตครอบครอง หรือต้องมีผู้ผ่านการอบรมเป็นผู้ถือครองหรือดูแลเฉพาะ และคู่สัญญาถึงจะนำหลักฐานที่ผ่านการครอบครองดำเนินการสั่งซื้อและนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศได้ ทำให้มีผลกระทบต่อระยะเวลาการส่งมอบพัสดุในสัญญา</p>	<p>- คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ร่วมกับเจ้าหน้าที่พัสดุ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ นิติกร และผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ ประชุมเพื่อพิจารณาหาแนวทางในการดำเนินการ เพื่อให้ส่งมอบพัสดุได้ตามสัญญา</p>