



## บันทึกข้อความ

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  
เลขที่ ๘๘๘๗  
วันที่ ๑๕/๑๒/๒๕๖๓  
เวลา ๑๑:๓๘ น.

ส่วนราชการ งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

ที่ พส.๐๓๒๗/๒๕๖๓

วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานการเร่งรัด ติดตาม การใช้จ่ายเงินภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ตามที่ งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ได้จัดทำแผนการจัดหาพัสดุ (ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เงินงบประมาณแผ่นดิน ประเภทงบลงทุน และเงินนอกงบประมาณ ประเภท บ.กค. โดยแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะหรือตรวจสอบแบบรูปรายการละเอียดแล้ว นั้น

ในการนี้ เพื่อเป็นข้อมูลให้กับมหาวิทยาลัยฯ สำหรับเร่งรัด ติดตาม การใช้จ่ายเงินภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้สามารถก่อนนี้ได้ทันกำหนดเวลา มีการเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมาย งานพัสดุจึงใคร่ขอรายงานผลการดำเนินงาน ดังนี้

- รายงานการเร่งรัด ติดตาม การใช้จ่ายเงินภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
  - เงินงบประมาณแผ่นดิน ประเภทงบลงทุน
  - เงินนอกงบประมาณ ประเภท บ.กค.
  - ปัญหาหรืออุปสรรคในการจัดซื้อจัดจ้างและข้อเสนอแนะ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวธนีสรณ์ สุขพร้อม)

นักวิชาการพัสดุ

Signature Code : KGVYGGHFBYWCKUKTGFFA

เพื่อโปรดพิจารณานำเข้าที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ

(นางสาวเกศกนก ไทยแท้)

หัวหน้างานพัสดุ

๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๓

Signature Code : KGVUFGHFBYWCKURTGFSA

(ดร.มะลิวัลย์ รอดกำเหนิด)

ผู้อำนวยการกองกลาง

๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๓

Signature Code : KGVUFGHFBSDDhfRTGFEA

เรียน รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

เพื่อโปรดพิจารณา รายงานการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินภาครัฐ  
ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ ขอความอนุเคราะห์นำเข้าสู่ที่ประชุมผู้บริหาร ควร  
มอบงานเลขานุการ



( นายเอนก บัวสำลี )  
หัวหน้ากลุ่มงานธุรการ  
๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๓

Signature Code : EDVBBDFBYWCKURTFNA

เพื่อโปรดทราบและพิจารณา ควรมอบตามเสนอ



( ดร.มะลิวัลย์ รอดกำเหนิด )

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี  
๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๓

Signature Code : KGVUFGHFBYWVFURTFDA

ควรนำเสนอคณะกรรมการบริหารเพื่อพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ



( ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา รักการ )  
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร  
๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๓

Signature Code : THVUFGHFBYWCKURTFAA

มอบ งานเลขานุการ นำเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ  
เพื่อพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ



( รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วงษ์บุญมาก )  
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  
๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๓

Signature Code : KGVUFGHFBYWCVFGTFGA

เลขที่มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เลขที่ ๘๘๘๗



**เอกสารประกอบการประชุม  
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร**

**ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องนำเสนอเพื่อพิจารณา  
วาระที่ 5.3 การพิจารณาการเร่งรัด ติดตาม การใช้จ่ายเงินภาครัฐ**

**ครั้งที่ 14/2563  
วันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2563 เวลา 13.00 น.  
ณ ห้องประชุม ชั้น 8 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร**

**งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี**

## สารบัญ

	หน้า
1. รายงานการเร่งรัด ติดตาม การใช้จ่ายเงินภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	1
- เงินงบประมาณแผ่นดิน ประเภทลงทุน	1
- เงินนอกงบประมาณ ประเภท บ.กศ.	5
- ปัญหาหรืออุปสรรคในการจัดซื้อจัดจ้างและข้อเสนอแนะ	7

รายงานการเร่งรัด ติดตาม การใช้จ่ายเงินภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
เงินงบประมาณแผ่นดิน ประเภทงบลงทุน

รายงานติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน (ประเภทงบลงทุน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ ถึงวันที่ 14 ธันวาคม 2563

รายชื่อรายชื่อกำแพงเพชร

ลำดับที่	หน่วยงาน/โครงการ/รายการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน	ขั้นตอนดำเนินงาน	ก่อนนี้แล้ว		วันเริ่ม สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	เบิกจ่าย		คงเหลือ		เงินเหลือจ่าย
					จำนวน โครงการ	จำนวนเงิน			(บาท)	(ร้อยละ)	(บาท)	(ร้อยละ)	
1	จัดซื้อครุภัณฑ์ห้องอัดและบันทึกเสียง จำนวน 1 ชุด	800,000.00	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	ยังไม่ได้รับรายงานกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	จัดซื้อชุดปฏิบัติการวง Wind Symphonic Band and Orchestra จำนวน 1 ชุด	5,359,200.00	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	ยังไม่ได้รับรายงานกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	จัดซื้อครุภัณฑ์ภาพเสียง ห้องเรียน ห้องประชุม ขนาด 250 ที่นั่ง จำนวน 1 ห้อง	1,881,800.00	คณะครุศาสตร์	ยังไม่ได้รับรายงานกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	จัดซื้อชุดห้องปฏิบัติการการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพนักศึกษา (EDU co-working and learning space) จำนวน 1 ห้อง	4,676,000.00	คณะครุศาสตร์	ยังไม่ได้รับรายงานกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	จัดซื้อชุดปฏิบัติการระบบสารพัดิ์และปฏิบัติการควบคุมในงานอุตสาหกรรม จำนวน 1 ชุด	2,000,000.00	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	ยังไม่ได้รับรายงานกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	จัดซื้อชุดปฏิบัติการยกระดับในการผลิตบัณฑิตสาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา จำนวน 1 ชุด	2,400,000.00	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	ยังไม่ได้รับรายงานกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	จัดซื้อชุดเรียนรู้และฝึกปฏิบัติการโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid Learning) จำนวน 1 ชุด	3,000,000.00	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	ยังไม่ได้รับรายงานกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	จ้างปรับปรุงชั้น 9 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ จำนวน 1 งาน	506,000.00	งานอาคารสถานที่	ยังไม่ได้รับแบบรายการและเย็บ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	จ้างปรับปรุงอาคารสวนหลังงาน จำนวน 1 งาน	8,010,000.00	งานอาคารสถานที่/คณะเทคโนโลยี	ยังไม่ได้รับแบบรายการและเย็บ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	จ้างปรับปรุงอาคารเรียนศิลปะ จำนวน 1 อาคาร	945,000.00	งานอาคารสถานที่/คณะมนุษยศาสตร์	ยังไม่ได้รับแบบรายการและเย็บ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	จ้างก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ (ใช้ถิ่น) จำนวน 1 หอ	30,000,000.00	งานอาคารสถานที่/คณะครุศาสตร์	ยังไม่ได้รับแบบรายการและเย็บ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	จ้างปรับปรุงหอพักพุทธธำรง จำนวน 1 หอ	6,770,000.00	งานอาคารสถานที่	อยู่ระหว่างร่างขอบเขตของงาน TOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	จ้างซ่อมแซมอาคารฝึกพื้นฐานวิชาชีพอุตสาหกรรม จำนวน 1 งาน	4,500,000.00	งานอาคารสถานที่/คณะเทคโนโลยี	อยู่ระหว่างร่างขอบเขตของงาน TOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารปฏิบัติการออกแบบ จำนวน 1 งาน	5,623,000.00	งานอาคารสถานที่/คณะเทคโนโลยี	อยู่ระหว่างร่างขอบเขตของงาน TOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	จัดซื้อชุดห้องเรียนดิจิทัลคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวน 1 ชุด	1,000,000.00	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	อยู่ระหว่างร่างขอบเขตของงาน TOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	จัดซื้อชุดปฏิบัติการซ่อมบำรุงของวงจรไฟฟ้าแสงสว่าง จำนวน 1 ชุด	900,000.00	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	อยู่ระหว่างร่างขอบเขตของงาน TOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	จัดซื้อชุดปฏิบัติการพิมพ์ผลิตภัณฑ์และกราฟิก จำนวน 1 ชุด	1,400,000.00	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	อยู่ระหว่างร่างขอบเขตของงาน TOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	จัดซื้อชุดฝึกปฏิบัติการเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าและระบบส่งกำลัง จำนวน 1 ชุด	2,000,000.00	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	อยู่ระหว่างร่างขอบเขตของงาน TOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	จ้างก่อสร้างอาคารบ้านพักเจ้าหน้าที่บุคลากร จำนวน 1 หลัง	16,980,000.00	งานอาคารสถานที่	อยู่ระหว่างร่างขอบเขตของงาน TOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 100 เครื่อง	2,200,000.00	ส่วนกลางมหาวิทยาลัย-งานพัสดุ สนอ.	อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กำหนดพิจารณาราคา ในวันที่ 15 ธ.ค. 63	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	จัดซื้อชุดวิเคราะห์คุณภาพอากาศด้านสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 ชุด	2,300,000.00	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กำหนดพิจารณาราคา ในวันที่ 23 ธ.ค. 63	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	จัดซื้อชุดปฏิบัติการทางเทคโนโลยีชีวภาพ จำนวน 1 ชุด	5,100,000.00	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	อยู่ระหว่างเตรียมประกาศประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2 เนื่องจากไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	จัดซื้อชุดการทดลองฟิสิกส์ 1 จำนวน 1 ชุด	2,274,000.00	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	เรียกทำสัญญา	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	จัดซื้อชุดปฏิบัติการเทคโนโลยีการขนส่งและการกระจายสินค้า จำนวน 1 ชุด	3,706,800.00	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	เรียกทำสัญญา	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	จ้างปรับปรุงระบบประปา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร (แม่สอด) จำนวน 1 งาน	3,470,000.00	งานอาคารสถานที่/มรภ.พ. แม่สอด	เรียกทำสัญญา	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	จัดซื้อชุดห้องปฏิบัติการสอนภาษาและวัฒนธรรมจีน จำนวน 1 ห้อง	3,246,800.00	คณะครุศาสตร์	บริการสัญญา/รอส่งมอบพัสดุ	1	3,242,000.00	14-ธ.ค.-63	13-ม.ย.-64	-	-	-	-	4,800.00
27	จัดซื้อเครื่องมือสำหรับห้องปฏิบัติการและบริการวิชาการด้านชีววิทยา จำนวน 1 ชุด	750,000.00	คณะครุศาสตร์	บริการสัญญา/รอส่งมอบพัสดุ	1	749,000.00	8-ธ.ค.-63	8-มี.ค.-64	-	-	-	-	1,000.00
28	จัดซื้อชุดทดลอง Beta spectroscopy จำนวน 1 ชุด	525,000.00	คณะครุศาสตร์	บริการสัญญา/รอส่งมอบพัสดุ	1	518,000.00	24-พ.ย.-63	23-ม.ย.-64	-	-	-	-	7,000.00
29	จัดซื้อเครื่องไบโอพิคแบค จำนวน 1 ชุด	595,700.00	คณะพยาบาลศาสตร์	บริการสัญญา/รอส่งมอบพัสดุ	1	592,700.00	18-พ.ย.-63	16-ก.พ.-64	-	-	-	-	3,000.00
30	จัดซื้อชุดวิเคราะห์สารจลนศาสตร์สิ่งแวดล้อมระยะไกล จำนวน 1 ชุด	850,000.00	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	บริการสัญญา/รอส่งมอบพัสดุ	1	850,000.00	24-พ.ย.-63	24-มี.ค.-64	-	-	-	-	-

ลำดับที่	หน่วยงาน/โครงการ/รายการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน	ขั้นตอนดำเนินงาน	กัณฑ์แล้ว		วันเริ่ม สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	เบิกจ่าย		คงเหลือ		เงินเหลือจ่าย
					จำนวน โครงการ	จำนวนเงิน			(บาท)	(ร้อยละ)	(บาท)	(ร้อยละ)	
31	จัดซื้อตู้ดูดไอกรด Fumehood จำนวน 1 เครื่อง	210,000.00	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	บริการสัญญา/รอส่งมอบพัสดุ	1	209,720.00	18-พ.ย.-63	16-ก.พ.-64	-	-	-	-	280.00
32	จัดซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการชีวอนามัยระดับ 2 จำนวน 1 ชุด	3,000,000.00	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	บริการสัญญา/รอส่งมอบพัสดุ	1	2,987,000.00	23-พ.ย.-63	23-มี.ค.-64	-	-	-	-	13,000.00
33	จัดซื้อชุดวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของสารขั้นสูง จำนวน 1 ชุด	3,800,000.00	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	บริการสัญญา/รอส่งมอบพัสดุ	1	3,760,000.00	18-พ.ย.-63	18-มี.ค.-64	-	-	-	-	40,000.00
34	จัดซื้อชุดทดลองการหาค่าความจุความร้อนของโลหะ จำนวน 1 ชุด	34,000.00	คณะครุศาสตร์	บริการสัญญา/รอส่งมอบพัสดุ	1	34,000.00	18-พ.ย.-63	17-ธ.ค.-63	-	-	-	-	-
35	จัดซื้อชุดโต๊ะห้องเรียน หรือแล็บ จำนวน 15 ชุด	96,000.00	คณะวิทยาการจัดการ	บริการสัญญา/รอส่งมอบพัสดุ	1	96,000.00	18-พ.ย.-63	17-ธ.ค.-63	-	-	-	-	-
36	จัดซื้อชุดปฏิบัติการถ่ายภาพและวิดีโอ เพื่อบันทึกกิจกรรมบริการวิชาการและจัดทำสื่อการสอนออนไลน์ด้านการเงินการธนาคารและธุรกิจ จำนวน 1 ชุด	89,100.00	คณะวิทยาการจัดการ	บริการสัญญา/รอส่งมอบพัสดุ	1	89,100.00	18-พ.ย.-63	17-ธ.ค.-63	-	-	-	-	-
37	จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ขาวดำ จำนวน 2 เครื่อง	9,800.00	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	บริการสัญญา/รอส่งมอบพัสดุ	1	9,800.00	18-พ.ย.-63	17-ธ.ค.-63	-	-	-	-	-
38	จัดซื้อเครื่องโปรเจกเตอร์ ระดับ XGA ไม่น้อยกว่า 2,500 ANSI Lumens จำนวน 2 เครื่อง	71,000.00	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	บริการสัญญา/รอส่งมอบพัสดุ	1	71,000.00	18-พ.ย.-63	17-ธ.ค.-63	-	-	-	-	-
39	จัดซื้อเครื่องสแกนเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง	16,000.00	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	บริการสัญญา/รอส่งมอบพัสดุ	1	16,000.00	18-พ.ย.-63	17-ธ.ค.-63	-	-	-	-	-
40	จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบเน็ตเวิร์กพร้อมตังค์ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 4 เครื่อง	21,600.00	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	บริการสัญญา/รอส่งมอบพัสดุ	1	21,600.00	18-พ.ย.-63	17-ธ.ค.-63	-	-	-	-	-
41	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผลเพื่อการจัดเก็บและค้นคืนสารสนเทศของห้องสมุดโรงเรียน จำนวน 1 เครื่อง	22,000.00	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	บริการสัญญา/รอส่งมอบพัสดุ	1	22,000.00	18-พ.ย.-63	17-ธ.ค.-63	-	-	-	-	-
42	จัดซื้อชุดทดลองความดันไอของน้ำที่อุณหภูมิสูง จำนวน 1 ชุด	111,000.00	คณะครุศาสตร์	บริการสัญญา/รอส่งมอบพัสดุ	1	107,000.00	10-พ.ย.-63	10-มี.ค.-64	-	-	-	-	4,000.00
43	จัดซื้อชุดทดลองการแทรกสอดของแสงโคปีใช้กระจกและปริซึมของพรอสเนล จำนวน 1 ชุด	247,000.00	คณะครุศาสตร์	บริการสัญญา/รอส่งมอบพัสดุ	1	243,000.00	10-พ.ย.-63	10-มี.ค.-64	-	-	-	-	4,000.00
44	จัดซื้อชุดทดลองเครื่องวัดและสมมูลของการแผ่รังสีของ Cs-137 จำนวน 1 ชุด	321,000.00	คณะครุศาสตร์	บริการสัญญา/รอส่งมอบพัสดุ	1	315,000.00	10-พ.ย.-63	10-มี.ค.-64	-	-	-	-	6,000.00
45	จัดซื้อชุดทดลองวัดความเร็วของเสียงในอากาศแสดงผลผ่านคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชุด	135,000.00	คณะครุศาสตร์	บริการสัญญา/รอส่งมอบพัสดุ	1	129,000.00	10-พ.ย.-63	10-มี.ค.-64	-	-	-	-	6,000.00
46	จัดซื้อชุดทดลองกฎของเลนส์และหลักการของทัศนูปกรณ์ จำนวน 1 ชุด	183,000.00	คณะครุศาสตร์	บริการสัญญา/รอส่งมอบพัสดุ	1	178,000.00	10-พ.ย.-63	10-มี.ค.-64	-	-	-	-	5,000.00
47	จัดซื้อชุดทดลองการดูดกลืนอิเล็กตรอน จำนวน 1 ชุด	213,000.00	คณะครุศาสตร์	บริการสัญญา/รอส่งมอบพัสดุ	1	207,000.00	10-พ.ย.-63	10-มี.ค.-64	-	-	-	-	6,000.00
48	จัดซื้อเครื่องทำน้ำบริสุทธิ์สูงสำหรับห้องปฏิบัติการ จำนวน 1 ชุด	439,000.00	คณะครุศาสตร์	บริการสัญญา/รอส่งมอบพัสดุ	1	435,000.00	9-พ.ย.-63	7-ก.พ.-64	-	-	-	-	4,000.00
49	จัดซื้อชุดวิเคราะห์ปริมาณโปรตีนและปริมาณ NPK จำนวน 1 ชุด	1,060,000.00	คณะครุศาสตร์	บริการสัญญา/รอส่งมอบพัสดุ	1	1,059,787.00	10-พ.ย.-63	10-มี.ค.-64	-	-	-	-	213.00
50	จัดซื้อชุดทดลองหาค่าความเร็วแสงในอากาศ, แสงเรนิน, อะคริลิกและน้ำแสดงผลผ่านคิจออล ออสซิลโลสโคป จำนวน 1 ชุด	269,000.00	คณะครุศาสตร์	บริการสัญญา/รอส่งมอบพัสดุ	1	264,000.00	10-พ.ย.-63	10-มี.ค.-64	-	-	-	-	5,000.00
51	จัดซื้อชุดปฏิบัติการเรียนรู้และพัฒนาสื่อมัลติมีเดียสร้างนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ ในงานบริการวิชาการและประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 1 ชุด	1,594,700.00	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	บริการสัญญา/รอส่งมอบพัสดุ	1	1,590,000.00	10-พ.ย.-63	10-มี.ค.-64	-	-	-	-	4,700.00
52	จัดซื้อเครื่องวัดความเป็นกรด-ด่าง ชนิดตั้งโต๊ะ (pH-Meter) จำนวน 1 เครื่อง	120,000.00	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	บริการสัญญา/รอส่งมอบพัสดุ	1	119,782.00	16-พ.ย.-63	14-ก.พ.-64	-	-	-	-	218.00
53	จัดซื้อชุดฝึกปฏิบัติการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ จำนวน 1 ชุด	1,166,500.00	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	บริการสัญญา/รอส่งมอบพัสดุ	1	1,165,780.00	16-พ.ย.-63	14-ก.พ.-64	-	-	-	-	720.00
54	จัดซื้อชุดห้องปฏิบัติการออร์แกนิก จำนวน 6 ชุด	3,036,000.00	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	บริการสัญญา/รอส่งมอบพัสดุ	1	3,030,000.00	16-พ.ย.-63	14-ก.พ.-64	-	-	-	-	6,000.00
55	จัดซื้อชุดการทดลองฟิสิกส์ 2 จำนวน 1 ชุด	3,520,000.00	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	บริการสัญญา/รอส่งมอบพัสดุ	1	3,484,000.00	10-พ.ย.-63	9-เม.ย.-64	-	-	-	-	36,000.00
56	จัดซื้อหุ่นจำลองกล้ามเนื้อเพศชายเต็มตัว แยกชิ้นส่วนได้ 37 ชิ้น จำนวน 1 ชุด	490,000.00	คณะพยาบาลศาสตร์	บริการสัญญา/รอส่งมอบพัสดุ	1	490,000.00	9-พ.ย.-63	7-ก.พ.-64	-	-	-	-	-
57	จัดซื้อชุดสถานการณ์และหุ่นจำลองผู้สูงอายุ จำนวน 1 ชุด	400,000.00	คณะพยาบาลศาสตร์	บริการสัญญา/รอส่งมอบพัสดุ	1	400,000.00	9-พ.ย.-63	7-ก.พ.-64	-	-	-	-	-
58	จัดซื้อหุ่นจำลองระบบประสาท จำนวน 1 ชุด	111,000.00	คณะพยาบาลศาสตร์	บริการสัญญา/รอส่งมอบพัสดุ	1	111,000.00	9-พ.ย.-63	7-ก.พ.-64	-	-	-	-	-
59	จัดซื้อหุ่นฝึกทักษะการพยาบาลเด็ก จำนวน 1 ชุด	148,000.00	คณะพยาบาลศาสตร์	บริการสัญญา/รอส่งมอบพัสดุ	1	148,000.00	9-พ.ย.-63	7-ก.พ.-64	-	-	-	-	-
60	จัดซื้อหุ่นฝึกตรวจความกว้างของปากมดลูก จำนวน 2 ชุด	360,000.00	คณะพยาบาลศาสตร์	บริการสัญญา/รอส่งมอบพัสดุ	1	360,000.00	9-พ.ย.-63	7-ก.พ.-64	-	-	-	-	-
61	จัดซื้อหุ่นจำลองฝึกทักษะด้านการตรวจวินิจฉัยโรคและช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง จำนวน 1 ชุด	3,865,000.00	คณะพยาบาลศาสตร์	บริการสัญญา/รอส่งมอบพัสดุ	1	3,650,000.00	9-พ.ย.-63	7-ก.พ.-64	-	-	-	-	215,000.00
62	จัดซื้อชุดปฏิบัติการผลิตสื่อและถ่ายแบบเอกสารที่ จำนวน 1 ชุด	313,600.00	คณะวิทยาการจัดการ	บริการสัญญา/รอส่งมอบพัสดุ	1	313,000.00	16-พ.ย.-63	15-มี.ค.-64	-	-	-	-	600.00
63	จัดซื้อชุดโต๊ะห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จำนวน 110 ชุด	374,000.00	คณะวิทยาการจัดการ	อยู่ระหว่างตรวจรับพัสดุ	1	363,000.00	13-พ.ย.-63	15-ธ.ค.-64	-	-	-	-	11,000.00
64	จัดซื้อชุดปฏิบัติการจัดส่งและอากาศในการผลิตสื่อออนไลน์ จำนวน 1 ชุด	513,300.00	คณะวิทยาการจัดการ	บริการสัญญา/รอส่งมอบพัสดุ	1	512,200.00	5-พ.ย.-63	4-เม.ค.-64	-	-	-	-	1,100.00
65	จัดซื้อชุดปฏิบัติการทางการฝึกและมัลติมีเดีย จำนวน 1 ชุด	606,900.00	คณะวิทยาการจัดการ	บริการสัญญา/รอส่งมอบพัสดุ	1	605,000.00	5-พ.ย.-63	4-เม.ค.-64	-	-	-	-	1,900.00

ลำดับที่	หน่วยงาน/โครงการ/รายการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน	ขั้นตอนดำเนินงาน	ก่อนสิ้นปี		วันเริ่ม สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	เบิกจ่าย		คงเหลือ		เงินเหลือจ่าย
					จำนวน โครงการ	จำนวนเงิน			(บาท)	(ร้อยละ)	(บาท)	(ร้อยละ)	
66	จัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (16 ตัว) จำนวน 1 ชุด	130,000.00	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	บริการสัญญา/รอส่งมอบพัสดุ	1	129,500.00	16-พ.ย.-63	15-ม.ค.-64	-	-	-	-	500.00
67	จัดซื้อชุดเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ระบบ	2,739,400.00	งานเครือข่าย/มรภ.ภ. แม่สอด	บริการสัญญา/รอส่งมอบพัสดุ	1	2,735,000.00	9-พ.ย.-63	7-ก.พ.-64	-	-	-	-	4,400.00
68	จัดซื้อชุดโปรแกรมลิขสิทธิ์สำหรับสนับสนุนการเรียนการสอน จำนวน 1 ชุด	2,405,000.00	งานเครือข่ายมหาวิทยาลัยฯ	บริการสัญญา/รอส่งมอบพัสดุ	1	2,400,000.00	9-พ.ย.-63	7-ก.พ.-64	-	-	-	-	5,000.00
69	จัดซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้าน จำนวน 1 รายการ	627,500.00	สำนักศิลปะและวัฒนธรรม	บริการสัญญา/รอส่งมอบพัสดุ	1	575,000.00	9-พ.ย.-63	7-ก.พ.-64	-	-	-	-	52,500.00
70	จ้างซ่อมแซมอาคารภูมิภาค (สำนักศิลปะและวัฒนธรรม) จำนวน 1 งาน	365,000.00	งานอาคารสถานที่/สำนักศิลปะและวัฒนธรรม	บริการสัญญา/รอส่งมอบพัสดุ	1	360,000.00	10-พ.ย.-63	9-ม.ค.-64	-	-	-	-	5,000.00
71	จัดซื้อครุภัณฑ์โปรแกรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษออนไลน์ จำนวน 1 เครื่อง	800,000.00	ศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการฯ	เบิกจ่ายแล้ว	1	798,400.00	10-พ.ย.-63	8-ก.พ.-64	798,400.00	100.00	-	-	1,600.00
72	จัดซื้อสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านจออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 2 เครื่อง	174,000.00	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	เบิกจ่ายแล้ว	1	173,400.00	16-พ.ย.-63	15-ม.ค.-64	173,400.00	100.00	-	-	600.00
73	จัดซื้อจอร์บภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน 1 จอ	9,500.00	มรภ.ภ.แม่สอด	เบิกจ่ายแล้ว	1	9,500.00	18-พ.ย.-63	17-ธ.ค.-63	9,500.00	100.00	-	-	0.00
74	จัดซื้อเครื่องผลิตน้ำดื่มโปรเจกเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง	54,400.00	มรภ.ภ.แม่สอด	เบิกจ่ายแล้ว	1	54,400.00	18-พ.ย.-63	17-ธ.ค.-63	54,400.00	100.00	-	-	0.00
	รวม	158,040,600.00			49	39,782,669.00	-	-	1,035,700.00	-	-	-	456,131.00

ร้อยละการเบิกจ่ายทั้งหมด	0.66
ร้อยละก่อนสิ้นปี	25.17
ร้อยละที่ยังไม่ก่อนสิ้นปี	74.54
ร้อยละเงินเหลือจ่าย	0.29



เงินนอกงบประมาณ ประเภท บ.กศ.

รายงานติดตามการเบิกจ่ายเงินนอกงบประมาณ บ.ก. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ ถึงวันที่ 14 ธันวาคม 2563  
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ลำดับที่	หน่วยงาน/โครงการ/รายการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน	ขั้นตอนดำเนินงาน	ก่อนนี้แล้ว		วันเริ่ม สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	เบิกจ่าย		คงเหลือ		เงินเหลือจ่าย
					จำนวน โครงการ	จำนวนเงิน			(บาท)	(ร้อยละ)	(บาท)	(ร้อยละ)	
1	ชุดสำนักงาน จำนวน 5 ชุด	100,000.00	คณะพยาบาลศาสตร์	ประสานแล้วอยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	เครื่องทำลาซอกสาร จำนวน 1 เครื่อง	20,000.00	คณะพยาบาลศาสตร์	ประสานแล้วอยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	เครื่องทำน้ำร้อนน้ำเย็น จำนวน 3 เครื่อง	36,000.00	คณะพยาบาลศาสตร์	ประสานแล้วอยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	กล้องวงจรปิด จำนวน 4 ตัว	48,000.00	คณะพยาบาลศาสตร์	ประสานแล้วอยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	เครื่องอ่านคิวอาร์โค้ดและบาร์โค้ด จำนวน 2 เครื่อง	24,000.00	คณะพยาบาลศาสตร์	ประสานแล้วอยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด จำนวน 1 เครื่อง	14,000.00	คณะพยาบาลศาสตร์	ประสานแล้วอยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน 4 เครื่อง	192,000.00	คณะพยาบาลศาสตร์	ประสานแล้วอยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ จำนวน 3 เครื่อง	144,000.00	คณะพยาบาลศาสตร์	ประสานแล้วอยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	เครื่องพิมพ์เอกสาร จำนวน 3 เครื่อง	12,900.00	คณะพยาบาลศาสตร์	ประสานแล้วอยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	เครื่องพิมพ์เอกสาร เลเซอร์ จำนวน 1 เครื่อง	10,000.00	คณะพยาบาลศาสตร์	ประสานแล้วอยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	เครื่องสแกนเนอร์ จำนวน 1 เครื่อง	11,960.00	คณะพยาบาลศาสตร์	ประสานแล้วอยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	โทรทัศน์ smart LCD จำนวน 1 เครื่อง	32,000.00	คณะพยาบาลศาสตร์	ประสานแล้วอยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	กล้องถ่ายภาพ ดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง	39,000.00	คณะพยาบาลศาสตร์	ประสานแล้วอยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	เครื่อง Visualizer ความละเอียดสูง จำนวน 2 เครื่อง	40,000.00	ศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการฯ	ประสานแล้วอยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	รถเข็นเอกซเรย์ จำนวน 2 คัน	7,600.00	กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี	อยู่ระหว่างลงรับเอกสารในระบบ e-office	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	จ้างปรับปรุงพื้นที่ศูนย์สาธิตและการเรียนรู้ทางกายภาพและปรับปรุงห้องบริการวิชาการคณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน 1 งาน	220,000.00	คณะพยาบาลศาสตร์	อยู่ระหว่างพิจารณาการเสนอราคา	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	จัดซื้ออุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์ All in one จำนวน 1 ชุด (มีสอง 74 เครื่อง)	480,000.00	มรภ.กพ. แม่สอด	เรียกทำบันทึกข้อตกลง	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	ชุดรับแขกไม้สัก จำนวน 1 ชุด	26,900.00	งานวิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	ชุดโต๊ะทำงาน จำนวน 1 ชุด	24,080.00	งานวิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	ตู้โชว์ จำนวน 1 ชุด	1,990.00	งานวิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	โต๊ะคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 ตัว	10,000.00	งานวิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	ชุดหนังสือ	4,000.00	งานวิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 เครื่อง	100,000.00	งานวิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	เครื่องปริ้นเลเซอร์ แบบสี จำนวน 1 เครื่อง	17,000.00	งานวิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	ตู้ลิ้นชัก 2 บานเปิดทึบ จำนวน 25 หลัง	95,000.00	กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี	อยู่ระหว่างสั่งซื้อ/รอส่งมอบพัสดุ	1	95,000.00	2-ธ.ค.-63	1-ม.ค.-64	-	-	95,000.00	100.00	0.00
26	เครื่องขึ้นเค้นผ่านบรรณารักษะและบรรณวิทยสนเทศห้องหนังสือ (Staff Station) จำนวน 1 เครื่อง	80,250.00	สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	อยู่ระหว่างสั่งซื้อ/รอส่งมอบพัสดุ	1	80,250.00	2-ธ.ค.-63	1-ม.ค.-64	-	-	80,250.00	100.00	0.00
27	เครื่องคิดเลข 4 จักรหะ จำนวน 1 เครื่อง	7,900.00	สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	อยู่ระหว่างสั่งซื้อ/รอส่งมอบพัสดุ	1	7,900.00	2-ธ.ค.-63	1-ม.ค.-64	-	-	7,900.00	100.00	0.00
28	เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์สี จำนวน 1 เครื่อง	14,500.00	สถาบันวิจัยและพัฒนา	อยู่ระหว่างสั่งซื้อ/รอส่งมอบพัสดุ	1	14,500.00	2-ธ.ค.-63	1-ม.ค.-64	-	-	14,500.00	100.00	0.00
29	เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง	16,500.00	สถาบันวิจัยและพัฒนา	อยู่ระหว่างสั่งซื้อ/รอส่งมอบพัสดุ	1	16,500.00	2-ธ.ค.-63	1-ม.ค.-64	-	-	16,500.00	100.00	0.00
30	กล้องถ่ายภาพแบบดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง	34,000.00	สถาบันวิจัยและพัฒนา	อยู่ระหว่างสั่งซื้อ/รอส่งมอบพัสดุ	1	34,000.00	2-ธ.ค.-63	1-ม.ค.-64	-	-	34,000.00	100.00	0.00
31	วิทยุสื่อสาร จำนวน 3 เครื่อง	4,500.00	มรภ.กพ. แม่สอด	อยู่ระหว่างสั่งซื้อ/รอส่งมอบพัสดุ	1	4,500.00	2-ธ.ค.-63	1-ม.ค.-64	-	-	4,500.00	100.00	0.00
	รวม	1,868,080.00			7	252,650.00	-	-	-	-	252,650.00	100.00	-

ร้อยละการเบิกจ่ายทั้งหมด 13.52  
ร้อยละก่อนนี้แล้ว 13.52  
ร้อยละที่ยังไม่ก่อนนี้ 86.48  
ร้อยละเงินเหลือจ่าย -

ปัญหาหรืออุปสรรคในการจัดซื้อจัดจ้างและแนวทางแก้ไขและข้อเสนอแนะ

## ปัญหาหรืออุปสรรคในการจัดซื้อจัดจ้างและข้อเสนอแนะ

### 1. ปัญหาหรืออุปสรรคในการจัดซื้อจัดจ้าง

- การกำหนดคุณลักษณะสุมเสี่ยงให้ใกล้เคียงกับยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง หรือระบุยี่ห้อสิ่งของที่ซื้อแบบเจาะจง
- การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ บางรายการพบว่าไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์หลักของโครงการ เช่น การกำหนดคุณลักษณะครุภัณฑ์ที่เฉพาะ

ในงานก่อสร้าง, การกำหนดการปรับปรุงอาคารห้องเรียนในงานครุภัณฑ์

- การกำหนดราคากลางและคุณลักษณะเฉพาะและ/หรือรูปแบบรายการละเอียดไม่ชัดเจน ขาด ไม่สมบูรณ์ ไม่เพียงพอ หรือไม่เหมาะสม เทคโนโลยีมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว ทำให้คุณลักษณะเกิดความล้าสมัยหรือยกเลิกการผลิต จึงต้องปรับเปลี่ยนหลายรอบ ทำให้การปฏิบัติงานล่าช้ากว่ากำหนด

- มีการปรับปรุงระบบสำนักงานอัตโนมัติ (e-office) ทำให้การดำเนินงานเรื่องเอกสารติดขัด ไม่สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากระบบยังไม่เสถียร บุคลากรยังไม่เข้าใจในรายละเอียดบางส่วน ทำให้การดำเนินงานเกิดความล่าช้า

- บุคลากรที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการชุดต่างๆ เช่น คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะ คณะกรรมการตรวจสอบแบบรูป รายการละเอียดและราคากลาง คณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน (TOR) ยังไม่ตระหนักถึงความจำเป็นเร่งด่วนในการดำเนินงาน โดยเฉพาะงบประมาณแผ่นดิน

- หน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งเอกสารการกำหนดคุณลักษณะ/ตรวจสอบแบบรูปรายการล่าช้ากว่ากำหนด ทำให้ส่งผลกระทบต่อกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเกิดความล่าช้าไปด้วย

### 2. แนวทางแก้ไข และข้อเสนอแนะ

- กำหนดให้มีการทบทวนการกำหนดคุณลักษณะ/แบบรูปรายการละเอียด/ขอบเขตงาน (TOR) และราคากลาง

- เสนอแนวปฏิบัติสำหรับคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ/แบบรูปรายการละเอียด/ขอบเขตงาน (TOR) และราคากลาง ได้แก่ ไม่กำหนดคุณลักษณะที่เฉพาะเจาะจง เช่น การระบุยี่ห้อ ตรวจสอบคุณลักษณะให้เข้าเกณฑ์อย่างน้อย 3 ยี่ห้อ (มีรายละเอียดเหมือน และ/หรือใกล้เคียงกัน) ตรวจสอบรายละเอียดของเนื้องาน การประมาณราคาให้ ถูกต้อง ครบถ้วน ก่อนเสนออนุมัติ เพื่อดำเนินการจัดทำ

- จัดให้มีคู่มือปฏิบัติงาน แนวทางการดำเนินงาน และมีมือปฏิบัติงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-book : <https://pcm.kpru.ac.th>) สำหรับบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน

- ควรจัดความสำคัญของกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นภาระงานของบุคลากรทุกคน เพื่อให้ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของการจัดซื้อจัดจ้าง และเพื่อให้การขับเคลื่อนการเบิกจ่ายเงินของมหาวิทยาลัยฯ เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

- ควรมีการเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผนงานโครงการที่กำหนด จะได้ไม่ต้องเร่งเบิกจ่ายในไตรมาส 4 ทำให้เสี่ยงต่อการตรวจสอบไม่ละเอียดดำเนินการไม่ครอบคลุมได้

- ผู้เกี่ยวข้องควรตระหนักถึงการเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายเงินภาครัฐ ให้มากขึ้น หรือจัดลำดับความสำคัญไว้ เป็นลำดับต้น