



บันทึกข้อความ

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เลขที่ ๗๐๙๓

วันที่ ๐๖/๑๐/๒๕๖๓

เวลา ๐๙:๓๗ น.

ส่วนราชการ งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

ที่ พส.๐๐๐๖/๒๕๖๓

วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานการเร่งรัด ติดตาม การใช้จ่ายเงินภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ตามที่ งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ได้จัดทำแผนการจัดหาพัสดุ (ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เงินงบประมาณแผ่นดิน ประเภทงบลงทุน โดยแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะหรือตรวจสอบแบบรูปรายการละเอียดแล้ว นั้น

ในการนี้ เพื่อเป็นข้อมูลให้กับมหาวิทยาลัยฯ สำหรับเร่งรัด ติดตาม การใช้จ่ายเงินภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้สามารถก่อนนี้ได้ทันกำหนดเวลา มีการเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมาย งานพัสดุ จึงใคร่ขอรายงานผลการดำเนินงาน ดังนี้

๑. รายงานการเร่งรัด ติดตาม การใช้จ่ายเงินภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

- เงินงบประมาณแผ่นดิน ประเภทงบลงทุน
- ปัญหาหรืออุปสรรคในการจัดซื้อจัดจ้างและข้อเสนอแนะ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวธนีสรณ์ สุขพร้อม)

นักวิชาการพัสดุ

Signature Code : KGVYGGHFBYWCKUKTGFF

เพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวเกศกนก ไทยแท้)

หัวหน้างานพัสดุ

๖ ตุลาคม ๒๕๖๓

Signature Code : KGVUFGHFBYWCKURTGFSA

(ดร.มะลิวัลย์ รอดกำเหนิด)

ผู้อำนวยการกองกลาง

๖ ตุลาคม ๒๕๖๓

Signature Code : KGVUFGHFBSSDhFRTGFEA

เรียน รองอธิการบดี(บริหาร)
เพื่อโปรดพิจารณา รายงานการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินภาครัฐ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ควรจ้างกองนโยบายและแผน การเงิน



(นายเอนก บัวสำลี)

หัวหน้ากลุ่มงานธุรการ

๖ ตุลาคม ๒๕๖๓

Signature Code : EDVBBDFBYWCKURTGFNA

ควรนำเสนอคณะกรรมการบริหารเพื่อทราบและให้ข้อเสนอแนะ



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา รักการ)

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

๖ ตุลาคม ๒๕๖๓

Signature Code : THVUFGHFBYWCKURTGFNA

เพื่อโปรดทราบและพิจารณา



(ดร.มะลิวัลย์ รอดกำเหนิด)

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

๖ ตุลาคม ๒๕๖๓

Signature Code : KGVUFGHFBYVWFURTGFDA

มอบงานเลขานุการ นำเข้าเป็นวาระเพื่อพิจารณา ในคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย



(รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วงษ์บุญมาก)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

๖ ตุลาคม ๒๕๖๓

Signature Code : KGVUFGHFBYWCVFGTGFDA



เอกสารประกอบการประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องนำเสนอเพื่อพิจารณา
วาระที่ 5.3 การพิจารณาการเร่งรัด ติดตาม การใช้จ่ายเงินภาครัฐ
(เล่ม 2 รายงานการเร่งรัด ติดตาม การใช้จ่ายเงินภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)

ครั้งที่ 12/2563
วันอังคารที่ 6 ตุลาคม 2563 เวลา 13.00 น.
ณ ห้องประชุม ชั้น 8 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

สารบัญ

	หน้า
1. รายงานการเร่งรัด ติดตาม การใช้จ่ายเงินภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	1
- เงินงบประมาณแผ่นดิน ประเภทงบลงทุน	1
- ปัญหาหรืออุปสรรคในการจัดซื้อจัดจ้างและข้อเสนอแนะ	4

รายงานการเร่งรัด ติดตาม การใช้จ่ายเงินภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เงินงบประมาณแผ่นดิน ประเภทงบลงทุน

ลำดับที่	หน่วยงาน/โครงการ/รายการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน	ขั้นตอนดำเนินงาน	ก่อนหน้าแล้ว		วันเริ่ม สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	เบิกจ่าย		คงเหลือ		เงิน เหลือจ่าย
					จำนวน โครงการ	จำนวนเงิน			(บาท)	(ร้อยละ)	(บาท)	(ร้อยละ)	
32	จัดซื้อชุดปฏิบัติการถ่ายภาพและวิดีโอ เพื่อบันทึกกิจกรรมบริการวิชาการและจัดทำสื่อการสอนออนไลน์ด้านการเงินการธนาคารและธุรกิจ จำนวน 1 ชุด	89,100.00	คณะวิทยาการจัดการ	เตรียมดำเนินการประกาศเชิญชวนเสนอราคา	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	จัดซื้อชุดปฏิบัติการผลิตสื่อและถ่ายทอดแบบนอกสถานที่ จำนวน 1 ชุด	313,600.00	คณะวิทยาการจัดการ	เตรียมดำเนินการประกาศเชิญชวนเสนอราคา	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	จัดซื้อชุดโต๊ะห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จำนวน 110 ชุด	374,000.00	คณะวิทยาการจัดการ	เตรียมดำเนินการประกาศเชิญชวนเสนอราคา	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	จัดซื้อชุดปฏิบัติการจัดแสงและฉากในการผลิตสื่อออนไลน์ จำนวน 1 ชุด	513,300.00	คณะวิทยาการจัดการ	อยู่ระหว่างดำเนินการร่าง TOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	จัดซื้อชุดปฏิบัติการทางกราฟิกและมัลติมีเดีย จำนวน 1 ชุด	606,900.00	คณะวิทยาการจัดการ	อยู่ระหว่างดำเนินการร่าง TOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	จัดซื้อเครื่องวัดความเป็นกรด-ด่าง ชนิดตั้งโต๊ะ (pH-Meter) จำนวน 1 เครื่อง	120,000.00	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	เตรียมดำเนินการประกาศเชิญชวนเสนอราคา	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	จัดซื้อตู้ดูดไอกรด Fumehood จำนวน 1 เครื่อง	210,000.00	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	เตรียมดำเนินการประกาศเชิญชวนเสนอราคา	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39	จัดซื้อชุดวิเคราะห์ สารควบคุมลักษณะสิ่งแวดล้อมระยะไกล จำนวน 1 ชุด	850,000.00	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	อยู่ระหว่างดำเนินการร่าง TOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40	จัดซื้อชุดฝึกปฏิบัติทางการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ จำนวน 1 ชุด	1,166,500.00	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	อยู่ระหว่างดำเนินการร่าง TOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41	จัดซื้อชุดปฏิบัติการเรียนรู้และพัฒนาสื่อมัลติมีเดียสร้างนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ ในงานบริการวิชาการและประชาสัมพันธ์รณภพลักษณ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 1 ชุด	1,594,700.00	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	อยู่ระหว่างดำเนินการร่าง TOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	จัดซื้อชุดการทดลองฟิสิกส์ 1 จำนวน 1 ชุด	2,274,000.00	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	อยู่ระหว่างดำเนินการร่าง TOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43	จัดซื้อชุดวิเคราะห์คุณภาพอากาศด้านสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 ชุด	2,300,000.00	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	อยู่ระหว่างดำเนินการร่าง TOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44	จัดซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการชีวอนามัยระดับ 2 จำนวน 1 ชุด	3,000,000.00	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	อยู่ระหว่างดำเนินการร่าง TOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45	จัดซื้อชุดห้องปฏิบัติการอัญริยะ จำนวน 6 ชุด	3,036,000.00	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	อยู่ระหว่างดำเนินการร่าง TOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-
46	จัดซื้อชุดการทดลองฟิสิกส์ 2 จำนวน 1 ชุด	3,520,000.00	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	อยู่ระหว่างดำเนินการร่าง TOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47	จัดซื้อชุดวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของสารชั้นสูง จำนวน 1 ชุด	3,800,000.00	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	อยู่ระหว่างดำเนินการร่าง TOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-
48	จัดซื้อชุดปฏิบัติการทางเทคโนโลยีชีวภาพ จำนวน 1 ชุด	5,100,000.00	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	อยู่ระหว่างดำเนินการร่าง TOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49	จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ขาวดำ จำนวน 2 เครื่อง	9,800.00	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	เตรียมดำเนินการประกาศเชิญชวนเสนอราคา	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50	จัดซื้อเครื่องสแกนเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง	16,000.00	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	เตรียมดำเนินการประกาศเชิญชวนเสนอราคา	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51	จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 4 เครื่อง	21,600.00	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	เตรียมดำเนินการประกาศเชิญชวนเสนอราคา	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผลเพื่อการจัดเก็บและค้นคืนสารสนเทศของห้องสมุดโรงเรียน จำนวน 1 เครื่อง	22,000.00	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	เตรียมดำเนินการประกาศเชิญชวนเสนอราคา	-	-	-	-	-	-	-	-	-
53	จัดซื้อเครื่องโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ไม่น้อยกว่า 2,500 ANSI Lumens จำนวน 2 เครื่อง	71,000.00	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	เตรียมดำเนินการประกาศเชิญชวนเสนอราคา	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54	จัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (16ตัว) จำนวน 1 ชุด	130,000.00	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	เตรียมดำเนินการประกาศเชิญชวนเสนอราคา	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55	จัดซื้อสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านจออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 2 เครื่อง	174,000.00	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	เตรียมดำเนินการประกาศเชิญชวนเสนอราคา	-	-	-	-	-	-	-	-	-
56	จัดซื้อครุภัณฑ์ห้องอัดและบันทึกเสียง จำนวน 1 ชุด	800,000.00	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	ยังไม่ได้รับรายงานกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
57	จัดซื้อชุดปฏิบัติการวง Wind Symphonic Band and Orchestra จำนวน 1 ชุด	5,359,200.00	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	ยังไม่ได้รับรายงานกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
58	จัดซื้อจอร์ภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน 1 จอ	9,500.00	มรภ.ภ.แม่สอด	เตรียมดำเนินการประกาศเชิญชวนเสนอราคา	-	-	-	-	-	-	-	-	-
59	จัดซื้อเครื่องมือวัดมัลติมิเตอร์โปรเจคเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง	54,400.00	มรภ.ภ.แม่สอด	เตรียมดำเนินการประกาศเชิญชวนเสนอราคา	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60	จัดซื้อครุภัณฑ์โปรแกรมการเรียนรู้อาษาอังกฤษออนไลน์ จำนวน 1 เครื่อง	800,000.00	ศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการฯ	อยู่ระหว่างดำเนินการร่าง TOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61	จัดซื้อชุดเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ระบบ	2,739,400.00	งานเครือข่าย/มรภ.ภ. แม่สอด	อยู่ระหว่างดำเนินการร่าง TOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62	จัดซื้อชุดโปรแกรมลิขสิทธิ์สำหรับสนับสนุนการเรียนการสอน จำนวน 1 ชุด	2,405,000.00	งานเครือข่ายมหาวิทยาลัยฯ	อยู่ระหว่างดำเนินการร่าง TOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63	จัดซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้าน จำนวน 1 รายการ	627,500.00	สำนักศิลปะและวัฒนธรรม	อยู่ระหว่างดำเนินการร่าง TOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน100 เครื่อง	2,200,000.00	ส่วนกลางมหาวิทยาลัย-งานพัสดุ สนอ.	อยู่ระหว่างดำเนินการร่าง TOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ลำดับที่	หน่วยงาน/โครงการ/รายการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน	ขั้นตอนดำเนินงาน	ก่อนนี้แล้ว		วันเริ่ม สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	เบิกจ่าย		คงเหลือ		เงิน เหลือจ่าย
					จำนวน โครงการ	จำนวนเงิน			(บาท)	(ร้อยละ)	(บาท)	(ร้อยละ)	
65	จ้างซ่อมแซมอาคารภูมิภาค (สำนักศิลปะวัฒนธรรม) จำนวน 1 งาน	365,000.00	งานอาคารสถานที่/สำนักศิลปะวัฒนธรรม	เตรียมดำเนินการประกาศเชิญชวนเสนอราคา	-	-	-	-	-	-	-	-	-
66	จ้างปรับปรุงอาคารเรียนศิลปะ จำนวน 1 อาคาร	945,000.00	งานอาคารสถานที่/คณะมนุษยศาสตร์	ยังไม่ได้รับแบบรูปายการและเอเยด	-	-	-	-	-	-	-	-	-
67	จ้างปรับปรุงระบบประปา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร (แม่สอด) จำนวน 1 งาน	3,470,000.00	งานอาคารสถานที่/มรภ.กพ. แม่สอด	ยังไม่ได้รับแบบรูปายการและเอเยด	-	-	-	-	-	-	-	-	-
68	จ้างปรับปรุงชั้น 9 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ จำนวน 1 งาน	506,000.00	งานอาคารสถานที่	ยังไม่ได้รับแบบรูปายการและเอเยด	-	-	-	-	-	-	-	-	-
69	จ้างปรับปรุงหอพักพุทธรักษา จำนวน 1 หอ	6,770,000.00	งานอาคารสถานที่	ยังไม่ได้รับแบบรูปายการและเอเยด	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70	จ้างก่อสร้างอาคารบ้านพักเจ้าหน้าที่บุคลากร จำนวน 1 หลัง	16,980,000.00	งานอาคารสถานที่	ยังไม่ได้รับแบบรูปายการและเอเยด	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71	จ้างก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษาตามโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น จำนวน 1 หอ	30,000,000.00	งานอาคารสถานที่/คณะครุศาสตร์	ยังไม่ได้รับแบบรูปายการและเอเยด	-	-	-	-	-	-	-	-	-
72	จ้างซ่อมแซมอาคารฝึกพื้นฐานวิชาชีพอุตสาหกรรม จำนวน 1 งาน	4,500,000.00	งานอาคารสถานที่/คณะเทคโนโลยี	ยังไม่ได้รับแบบรูปายการและเอเยด	-	-	-	-	-	-	-	-	-
73	จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารปฏิบัติการออกแบบ จำนวน 1 งาน	5,623,000.00	งานอาคารสถานที่/คณะเทคโนโลยี	ยังไม่ได้รับแบบรูปายการและเอเยด	-	-	-	-	-	-	-	-	-
74	จ้างปรับปรุงอาคารสวนพลังงาน จำนวน 1 งาน	8,010,000.00	งานอาคารสถานที่/คณะเทคโนโลยี	ยังไม่ได้รับแบบรูปายการและเอเยด	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวม	158,040,600.00			-	-	-	-	-	-	-	-	-

ร้อยละการเบิกจ่ายทั้งหมด -
ร้อยละคงเหลือ 100.00

ปัญหาหรืออุปสรรคในการจัดซื้อจัดจ้างและข้อเสนอแนะ

ปัญหาหรืออุปสรรคในการจัดซื้อจัดจ้างและข้อเสนอแนะ

1. ปัญหาหรืออุปสรรคในการจัดซื้อจัดจ้าง

1.1. ด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ

- การกำหนดคุณลักษณะสุ่มเสี่ยงให้ใกล้เคียงกับยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง หรือระบุยี่ห้อสิ่งของที่จะซื้อแบบเจาะจง
- การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ บางรายการพบว่าไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์หลักของโครงการ เช่น การกำหนดคุณลักษณะครุภัณฑ์ที่เฉพาะในงานก่อสร้าง, การกำหนดการปรับปรุงอาคารห้องเรียนในงานครุภัณฑ์
- การกำหนดราคากลางและคุณลักษณะเฉพาะและ/หรือรูปแบบรายการละเอียดไม่ชัดเจน ขาด ไม่สมบูรณ์ ไม่เพียงพอ หรือไม่เหมาะสม เทคโนโลยีมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว ทำให้คุณลักษณะเกิดความล้าสมัยหรือยกเลิกการผลิต จึงต้องปรับเปลี่ยนหลายรอบ ทำให้การปฏิบัติงานล่าช้ากว่ากำหนด
- มีการปรับปรุงระบบสำนักงานอัตโนมัติ (e-office) ทำให้การดำเนินงานเรื่องเอกสารติดขัด ไม่สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากระบบยังไม่เสถียร บุคลากรยังไม่เข้าใจในรายละเอียดบางส่วน ทำให้การดำเนินงานเกิดความล่าช้า

1.2 ด้านคณะกรรมการและบุคคลที่รับผิดชอบ

- ด้านบุคลากรประจำงานพัสดุ และผู้เชี่ยวชาญประจำงานอาคารสถานที่ที่มีจำนวนน้อย ไม่เพียงพอและมีการเปลี่ยนแปลงบ่อย จึงขาดความต่อเนื่องในการดำเนินงานด้านงานพัสดุและงานอาคารสถานที่ ต้องใช้เวลาในการถ่ายทอดงานหรือเรียนรู้งาน ส่งผลให้การปฏิบัติงานช้ากว่ากำหนด
- บุคลากรที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการชุดต่างๆ เช่น คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะ คณะกรรมการตรวจสอบแบบรูป รายการละเอียดและราคากลาง คณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน (TOR) ยังไม่ตระหนักถึงความจำเป็นเร่งด่วนในการดำเนินงาน โดยเฉพาะงบประมาณแผ่นดิน
- หน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งเอกสารการกำหนดคุณลักษณะ/ตรวจสอบแบบรูปรายการล่าช้ากว่ากำหนด ทำให้ส่งผลกระทบต่อกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเกิดความล่าช้าไปด้วย

2. แนวทางแก้ไข และข้อเสนอแนะ

2.1 ด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ

- กำหนดให้มีการทบทวนการกำหนดคุณลักษณะ/แบบรูปรายการละเอียด/ขอบเขตงาน (TOR) และราคากลาง
- เสนอแนวปฏิบัติสำหรับคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ/แบบรูปรายการละเอียด/ขอบเขตงาน (TOR) และราคากลาง ได้แก่ ไม่กำหนดคุณลักษณะที่เฉพาะเจาะจง เช่น การระบุยี่ห้อ ตรวจสอบคุณลักษณะให้เข้าเกณฑ์อย่าง น้อย 3 ยี่ห้อ (มีรายละเอียดเหมือน และ/หรือใกล้เคียงกัน) ตรวจสอบรายละเอียดของเนื้อหา การประมาณราคาให้ ถูกต้อง ครบถ้วน ก่อนเสนออนุมัติ เพื่อดำเนินการจัดหา
- จัดให้มีคู่มือปฏิบัติงาน แนวทางการดำเนินงาน และมีมือปฏิบัติงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-book : <https://pcm.kpru.ac.th>) สำหรับบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน

2.2 ด้านคณะกรรมการและบุคคลที่รับผิดชอบ

- กำหนดการกำกับติดตามการเบิกจ่ายเงินภาครัฐ เป็นวาระการประชุมของผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ
- ควรจัดความสำคัญของกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นภาระงานของบุคลากรทุกคน เพื่อให้ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของการจัดซื้อจัดจ้าง และเพื่อให้การขับเคลื่อนการเบิกจ่ายเงินของมหาวิทยาลัยฯ เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
- ควรมีการเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผนงานโครงการที่กำหนด จะได้ไม่ต้องเร่งเบิกจ่ายในไตรมาส 4 ทำให้เสี่ยงต่อการตรวจสอบไม่ละเอียดอาจดำเนินการไม่ครอบคลุมได้
- ผู้เกี่ยวข้องควรตระหนักถึงการเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายเงินภาครัฐ ให้มากขึ้น หรือจัดลำดับความสำคัญไว้ เป็นลำดับต้น