



ส่วนราชการ งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
 ที่...พส.0450/2563.....วันที่ 10 สิงหาคม 2563.....
 เรื่อง รายงานการเร่งรัด ติดตาม การใช้จ่ายเงินภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563.....

วันที่.....

115-a. 63



เอกสารประกอบการประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องนำเสนอเพื่อพิจารณา
วาระที่ 5.3 การพิจารณาการเร่งรัด ติดตาม การใช้จ่ายเงินภาครัฐ

ครั้งที่ 10/2563
วันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00 น.
ณ ห้องประชุม ชั้น 8 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

สารบัญ

	หน้า
1. รายงานการเร่งรัด ติดตาม การใช้จ่ายเงินภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	1
- เงินงบประมาณแผ่นดิน ประเภทงบลงทุน	1
- เงินนอกงบประมาณ ประเภท บ.กศ. , ประเภท กศ.บป.	5
- เงินกู้ยืมเพื่อมาใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2562	8
2. ปัญหาหรืออุปสรรคในการจัดซื้อจัดจ้างและข้อเสนอแนะ	10

1. รายงานการเร่งรัด ติดตาม การใช้จ่ายเงินภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เงินงบประมาณแผ่นดิน ประเภทงบลงทุน

รายงานติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน (ประเภทงบลงทุน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ ถึงวันที่ 10 สิงหาคม 2563

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ลำดับที่	หน่วยงาน/โครงการ/รายการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน	ขั้นตอนดำเนินงาน	ก่อนสิ้นปี		วันเริ่ม สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	เบิกจ่าย		คงเหลือ		เงินเหลือจ่าย
					จำนวน โครงการ	จำนวนเงิน			(บาท)	(ร้อยละ)	(บาท)	(ร้อยละ)	
1	เครื่องถ่ายภาพทางอากาศ Mirror Stereoscope (MS16) จำนวน 2 เครื่อง	60,000.00	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	ยกเลิกโครงการ	-	-	-	-	-	-	-	-	60,000.00
2	ครุภัณฑ์ประกอบอาคารเรียนและปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 1 ชุด	8,000,000.00	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	บริหารสัญญา	1	7,875,000.00	28 เม.ย. 63	26 ส.ค. 63	-	-	7,875,000.00	100.00	125,000.00
3	ชุดห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ทางเคมี จำนวน 1 ชุด	3,215,500.00	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	บริหารสัญญา	1	3,214,280.00	20 มี.ค. 63	18 มี.ย. 63 ขยายระยะเวลา 29 ก.ค. 63	-	-	3,214,280.00	100.00	1,220.00
4	ระบบป้องกันไฟไหม้และดับเพลิง สำหรับห้องข้อมูลศูนย์กลาง (Fire suppression system) จำนวน 1 ระบบ	1,419,200.00	สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	บริหารสัญญา	1	1,418,000.00	16 มี.ค. 63	14 ก.ค. 63 ขยายระยะเวลา 12 ก.ย. 63	-	-	1,418,000.00	100.00	1,200.00
5	ระบบทำความเย็นและการควบคุมความชื้นสำหรับห้องข้อมูลศูนย์กลาง (Precision air system) ขนาด 35KW พร้อมการติดตั้ง จำนวน 2 ระบบ	2,990,400.00	สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	บริหารสัญญา	1	2,988,000.00	16 มี.ค. 63	14 ก.ค. 63 ขยายระยะเวลา 12 ก.ย. 63	-	-	2,988,000.00	100.00	2,400.00
6	ชุดปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพด้านการทดสอบงานไฟฟ้าพื้นฐาน จำนวน 1 ชุด	1,929,100.00	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	เบิกจ่าย	1	1,817,000.00	25 มี.ค. 63	24 ก.ค. 63	-	-	1,817,000.00	100.00	112,100.00
7	หุ่นฝึกการฟังเสียงในร่างกาย (ผู้ใหญ่) แบบ Advanced จำนวน 1 ชุด	1,500,000.00	คณะพยาบาลศาสตร์	เบิกจ่าย	1	1,478,000.00	31 มี.ค. 63	29 ก.ค. 63	-	-	1,478,000.00	100.00	22,000.00
8	ชุดจำลองสถานการณ์ทางการแพทย์พร้อมระบบบันทึกสถานการณ์และระบบประเมินผล จำนวน 1 ชุด	5,800,000.00	คณะพยาบาลศาสตร์	เบิกจ่าย	1	5,775,000.00	31 มี.ค. 63	29 ก.ค. 63	-	-	5,775,000.00	100.00	25,000.00
9	จ้างปรับปรุงหอประชุมรัตนธาดา จำนวน 1 งาน	5,000,000.00	งานอาคารสถานที่	เบิกจ่ายแล้วบางส่วน	1	4,986,200.00	23 เม.ย. 63	16 ส.ค. 63	3,241,030.00	65.00	1,745,170.00	35.00	13,800.00
10	จ้างปรับปรุงอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาล จำนวน 1 งาน	3,907,000.00	งานอาคารสถานที่	เบิกจ่ายแล้วบางส่วน	1	3,080,000.00	17 เม.ย. 63	15 ส.ค. 63	1,232,000.00	40.00	1,848,000.00	60.00	827,000.00
11	จ้างปรับปรุงอาคารเรียนโปรแกรมโลจิสติกส์ จำนวน 1 งาน	7,573,600.00	งานอาคารสถานที่	เบิกจ่ายแล้วบางส่วน	1	7,190,000.00	10 เม.ย. 63	19 ก.ย. 63	4,673,500.00	65.00	2,516,500.00	35.00	383,600.00
12	จ้างปรับปรุงศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจชุมชน (UBI) จำนวน 1 งาน	4,700,000.00	งานอาคารสถานที่	เบิกจ่ายแล้วบางส่วน	1	4,681,250.00	23 เม.ย. 63	21 ส.ค. 63 ขยาย ระยะเวลา 24	1,404,360.00	30.0	3,276,890.00	70.00	18,750.00
13	จ้างปรับปรุงอาคาร 1 จำนวน 1 งาน	3,900,000.00	งานอาคารสถานที่	เบิกจ่ายแล้วบางส่วน	1	3,876,600.00	24 เม.ย. 63	16 ส.ค. 63 ขยาย ระยะเวลา 24	2,132,130.00	55.00	1,744,470.00	45.00	23,400.00
14	จ้างปรับปรุงอาคาร 4 จำนวน 1 งาน	10,000,000.00	งานอาคารสถานที่	เบิกจ่ายแล้วบางส่วน	1	7,690,000.00	9 เม.ย. 63	6 ก.ย. 63 ขยายระยะเวลา 20 ก.ย. 63	3,845,000.00	50.00	3,845,000.00	50.00	2,310,000.00
15	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 เครื่อง	49,000.00	งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง	เบิกจ่ายแล้ว	1	49,000.00	12 มี.ค. 63	11 เม.ย. 63	49,000.00	100.00	-	-	-
16	เก้าอี้พลาสติก จำนวน 1,500 ตัว	435,000.00	ส่วนกลาง งานพัสดุ	เบิกจ่ายแล้ว	1	433,500.00	4 มี.ค. 63	9 มี.ค. 63	433,500.00	100.00	-	-	1,500.00
17	จอร์นภาพกลางแจ้ง ขนาดไม่น้อยกว่า 100 นิ้ว แบบขาตั้ง จำนวน 10 ชุด	120,000.00	ส่วนกลาง งานพัสดุ	เบิกจ่ายแล้ว	1	118,700.00	17 มี.ค. 63	16 เม.ย. 63	118,700.00	100.00	-	-	1,300.00
18	สแกนเนอร์สำหรับงานกับเอกสารระดับศูนย์กลางบริการ แบบที่ 2 จำนวน 25 เครื่อง	575,000.00	ส่วนกลาง งานพัสดุ	เบิกจ่ายแล้ว	1	545,000.00	17 มี.ค. 63	15 มี.ย. 63	545,000.00	100.00	-	-	30,000.00
19	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จำนวน 50 เครื่อง	1,250,000.00	ส่วนกลาง งานพัสดุ	เบิกจ่ายแล้ว	1	1,240,000.00	27 มี.ค. 63	25 มี.ย. 63	1,240,000.00	100.00	-	-	10,000.00
20	เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ Automated External Defibrillator (AED) จำนวน 4 เครื่อง	316,000.00	กองพัฒนานักศึกษา	เบิกจ่ายแล้ว	1	315,500.00	17 มี.ค. 63	16 เม.ย. 63	315,500.00	100.00	-	-	500.00
21	เครื่องวัดความดันแบบสอดแขนพร้อมโต๊ะวางเครื่องวัดความดัน จำนวน 1 เครื่อง	70,000.00	กองพัฒนานักศึกษา	เบิกจ่ายแล้ว	1	70,000.00	12 มี.ค. 63	11 เม.ย. 63	70,000.00	100.00	-	-	-
22	ตู้เย็น ขนาด 5 ลิวน้ำพุต จำนวน 1 เครื่อง	5,500.00	กองพัฒนานักศึกษา	เบิกจ่ายแล้ว	1	5,500.00	12 มี.ค. 63	11 เม.ย. 63	5,500.00	100.00	-	-	-
23	ตู้ทำน้ำร้อน น้ำเย็นตั้งพื้น จำนวน 1 เครื่อง	5,500.00	กองพัฒนานักศึกษา	เบิกจ่ายแล้ว	1	5,500.00	12 มี.ค. 63	11 เม.ย. 63	5,500.00	100.00	-	-	-
24	ชุดเครื่องมือปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 ชุด	5,200.00	คณะครุศาสตร์	เบิกจ่ายแล้ว	1	5,200.00	12 มี.ค. 63	11 เม.ย. 63	5,200.00	100.00	-	-	-
25	ชุดดูดจ่ายน้ำยา (Automatic Pipette) จำนวน 2 ชุด	60,000.00	คณะครุศาสตร์	เบิกจ่ายแล้ว	1	60,000.00	12 มี.ค. 63	11 เม.ย. 63	60,000.00	100.00	-	-	-
26	Absorbance Microplate Reader จำนวน 1 เครื่อง	390,000.00	คณะครุศาสตร์	เบิกจ่ายแล้ว	1	389,694.00	19 มี.ค. 63	18 เม.ย. 63	389,694.00	100.00	-	-	306.00
27	ห้องปฏิบัติการการสอนดนตรี คณะครุศาสตร์ จำนวน 1 ห้อง	363,000.00	คณะครุศาสตร์	เบิกจ่ายแล้ว	1	363,000.00	13 มี.ค. 63	14 เม.ย. 63	363,000.00	100.00	-	-	-

ลำดับที่	หน่วยงาน/โครงการ/รายการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน	ขั้นตอนดำเนินงาน	ก่อนนี้แล้ว		วันเริ่ม สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	เบิกจ่าย		คงเหลือ		เงินเหลือจ่าย
					จำนวน โครงการ	จำนวนเงิน			(บาท)	(ร้อยละ)	(บาท)	(ร้อยละ)	
28	ชุดกำจัดไอสาร (FILTER BOX) จำนวน 4 ชุด	380,000.00	คณะครุศาสตร์	เบิกจ่ายแล้ว	1	372,000.00	19 มี.ค. 63	18 เม.ย. 63	372,000.00	100.00	-	-	8,000.00
29	ชุดล้างตาและตัวถูกเงิน จำนวน 3 ชุด	195,000.00	คณะครุศาสตร์	เบิกจ่ายแล้ว	1	189,000.00	19 มี.ค. 63	18 เม.ย. 63	189,000.00	100.00	-	-	6,000.00
30	ชุดบ่อบำบัดน้ำเสีย จำนวน 1 ชุด	350,000.00	คณะครุศาสตร์	เบิกจ่ายแล้ว	1	340,000.00	19 มี.ค. 63	18 เม.ย. 63	340,000.00	100.00	-	-	10,000.00
31	เครื่องคัดกรองกาก วัสดุ และผลิตรายการโทรทัศน์ จำนวน 1 เครื่อง	120,000.00	คณะครุศาสตร์	เบิกจ่ายแล้ว	1	117,500.00	30 มี.ค. 63	29 เม.ย. 63	117,500.00	100.00	-	-	2,500.00
32	ชุดเสริมสร้างกล้ามเนื้อ 5 สถานี พร้อมชุดเพิ่มสมรรถนะร่างกาย จำนวน 2 ชุด	700,000.00	คณะครุศาสตร์	เบิกจ่ายแล้ว	1	700,000.00	31 มี.ค. 63	29 มี.ย. 63	700,000.00	100.00	-	-	-
33	ชุดปฏิบัติการมัลติมีเดียเพื่อการศึกษ จำนวน 31 ชุด	2,015,000.00	คณะครุศาสตร์	เบิกจ่ายแล้ว	1	2,011,000.00	8 เม.ย. 63	7 ก.ค. 63	2,011,000.00	100.00	-	-	4,000.00
34	ชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์แอนิเมชันและวิชวลเอฟเฟกต์ จำนวน 31 ชุด	1,860,000.00	คณะครุศาสตร์	เบิกจ่ายแล้ว	1	1,857,200.00	8 เม.ย. 63	7 ก.ค. 63	1,857,200.00	100.00	-	-	2,800.00
35	ชุดห้องเรียน Smart Classroom จำนวน 1 ชุด	1,080,500.00	คณะครุศาสตร์	เบิกจ่ายแล้ว	1	1,078,000.00	10 เม.ย. 63	9 ก.ค. 63	1,078,000.00	100.00	-	-	2,500.00
36	หุ่นฝึกการคลำหน้าห้อง จำนวน 1 ชุด	520,000.00	คณะพยาบาลศาสตร์	เบิกจ่ายแล้ว	1	515,000.00	31 มี.ค. 63	29 ก.ค. 63	515,000.00	100.00	-	-	5,000.00
37	ชุดหุ่นฝึกทักษะปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สุขภาพ จำนวน 1 ชุด	4,180,000.00	คณะพยาบาลศาสตร์	เบิกจ่ายแล้ว	1	4,175,000.00	31 มี.ค. 63	29 ก.ค. 63	4,175,000.00	100.00	-	-	5,000.00
38	หุ่นจำลองผู้ใหญ่สำหรับฝึกการตรวจประเมินสัญญาณชีพ จำนวน 1 ชุด	1,500,000.00	คณะพยาบาลศาสตร์	เบิกจ่ายแล้ว	1	1,495,000.00	31 มี.ค. 63	29 ก.ค. 63	1,495,000.00	100.00	-	-	5,000.00
39	ชุดคอมพิวเตอร์งานเขียนโปรแกรมและออกแบบกราฟิก จำนวน 2 ชุด	60,000.00	คณะวิทยาการจัดการ	เบิกจ่ายแล้ว	1	60,000.00	12 มี.ค. 63	11 เม.ย. 63	60,000.00	100.00	-	-	-
40	ชุดเก้าอี้ประกอบการเรียนการสอน จำนวน 50 ชุด	350,000.00	คณะวิทยาการจัดการ	เบิกจ่ายแล้ว	1	349,800.00	17 มี.ค. 63	16 เม.ย. 63	349,800.00	100.00	-	-	200.00
41	ระบบสื่อสารอาคารคณะวิทยาการการจัดการ จำนวน 1 ระบบ	1,195,400.00	คณะวิทยาการจัดการ	เบิกจ่ายแล้ว	1	1,185,400.00	26 มี.ค. 63	24 มี.ย. 63	1,185,400.00	100.00	-	-	10,000.00
42	เครื่องสลับสัญญาณภาพ (เครื่องถ่ายทอดสด) จำนวน 1 เครื่อง	120,000.00	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	เบิกจ่ายแล้ว	1	119,700.00	17 มี.ค. 63	16 เม.ย. 63	119,700.00	100.00	-	-	300.00
43	อุปกรณ์ไม้กั้นสันสามแกนสำหรับกล้อง DSLR หรือ Mirrorless จำนวน 10 ชุด	262,000.00	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	เบิกจ่ายแล้ว	1	261,700.00	17 มี.ค. 63	16 เม.ย. 63	261,700.00	100.00	-	-	300.00
44	เครื่องถ่ายภาพเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง	33,000.00	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	เบิกจ่ายแล้ว	1	33,000.00	12 มี.ค. 63	11 เม.ย. 63	33,000.00	100.00	-	-	-
45	โต๊ะคอมพิวเตอร์ พร้อมถาดคีย์บอร์ดและเก้าอี้ จำนวน 6 ชุด	35,400.00	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	เบิกจ่ายแล้ว	1	35,400.00	12 มี.ค. 63	11 เม.ย. 63	35,400.00	100.00	-	-	-
46	ชุดไทยพระราชนิยม จำนวน 8 ชุด	44,000.00	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	เบิกจ่ายแล้ว	1	44,000.00	12 มี.ค. 63	11 เม.ย. 63	44,000.00	100.00	-	-	-
47	เครื่องประดับตัวนาง จำนวน 20 ชุด	70,000.00	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	เบิกจ่ายแล้ว	1	70,000.00	12 มี.ค. 63	11 เม.ย. 63	70,000.00	100.00	-	-	-
48	เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 10 ตัว	50,000.00	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	เบิกจ่ายแล้ว	1	50,000.00	12 มี.ค. 63	11 เม.ย. 63	50,000.00	100.00	-	-	-
49	ไมโครโฟนไร้สาย (bluetooth) จำนวน 10 ตัว	50,000.00	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	เบิกจ่ายแล้ว	1	50,000.00	12 มี.ค. 63	11 เม.ย. 63	50,000.00	100.00	-	-	-
50	อุปกรณ์คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตช่วยสอน จำนวน 3 เครื่อง	150,000.00	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	เบิกจ่ายแล้ว	1	149,000.00	25 มี.ค. 63	24 เม.ย. 63	149,000.00	100.00	-	-	1,000.00
51	ชุดปฏิบัติทะเลาะเสียงและตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างสารละลายและของแข็ง จำนวน 1 ชุด	1,040,000.00	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	เบิกจ่ายแล้ว	1	1,038,400.00	10 เม.ย. 63	8 ส.ค. 63	1,038,400.00	100.00	-	-	1,600.00
52	ชุดเครื่องมือปฏิบัติการประจำห้องจุลชีววิทยาทางอาหาร จำนวน 1 ชุด	1,487,000.00	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	เบิกจ่ายแล้ว	1	1,486,550.00	27 มี.ค. 63	25 มี.ย. 63	1,486,550.00	100.00	-	-	450.00
53	ชุดวิเคราะห์คุณภาพน้ำด้านสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 ชุด	2,350,000.00	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	เบิกจ่ายแล้ว	1	2,349,000.00	3 เม.ย. 63	2 ก.ค. 63	2,349,000.00	100.00	-	-	1,000.00
54	ชุดคอมพิวเตอร์สำหรับการเรียนการสอน และสร้างสรรค์นวัตกรรม พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด	3,009,300.00	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	เบิกจ่ายแล้ว	1	3,005,095.00	24 มี.ค. 63	22 มี.ย. 63	3,005,095.00	100.00	-	-	4,205.00
55	ชุดวิเคราะห์ก๊าซเรือนกระจกด้านสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 ชุด	3,640,000.00	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	เบิกจ่ายแล้ว	1	3,639,000.00	24 มี.ค. 63	22 ก.ค. 63	3,639,000.00	100.00	-	-	1,000.00
56	ชุดปฏิบัติการวิเคราะห์องค์ประกอบอาหาร จำนวน 1 ชุด	4,000,000.00	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	เบิกจ่ายแล้ว	1	3,996,450.00	20 มี.ค. 63	18 มี.ย. 63 ขยายระยะเวลา 29 ก.ค. 63	3,996,450.00	100.00	-	-	3,550.00
57	ชุดปฏิบัติการห้องเรียนคอมพิวเตอร์ควบคุมอัตโนมัติและงานคอมพิวเตอร์กราฟิกขั้นสูง พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด	4,284,000.00	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	เบิกจ่ายแล้ว	1	4,274,000.00	31 มี.ค. 63	29 ก.ค. 63	4,274,000.00	100.00	-	-	10,000.00
58	ชุดกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (SEM) จำนวน 1 ชุด	6,400,000.00	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	เบิกจ่ายแล้ว	1	6,384,690.00	26 มี.ค. 63	23 ส.ค. 63	6,384,690.00	100.00	-	-	15,310.00
59	ชุดการเรียนรู้การขับเคลื่อนและการควบคุมยานพาหนะด้วยพลังงานทดแทน จำนวน 1 ชุด	1,247,200.00	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	เบิกจ่ายแล้ว	1	1,241,200.00	27 มี.ค. 63	26 พ.ค. 63	1,241,200.00	100.00	-	-	6,000.00
60	ชุดเครื่องคอมพิวเตอร์พัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับปฏิบัติการซอฟต์แวร์และมัลติมีเดีย จำนวน 1 ชุด	1,200,000.00	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	เบิกจ่ายแล้ว	1	1,189,000.00	31 มี.ค. 63	30 พ.ค. 63 ขยายระยะเวลา 23 มี.ย. 63	1,189,000.00	100.00	-	-	11,000.00
61	คู่มือพัฒนาและเสียงห้องประชุมพิธีภักดีสถานจังหวัดกำแพงเพชรเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 1 ชุด	971,800.00	สำนักศิลปะและวัฒนธรรม	เบิกจ่ายแล้ว	1	970,000.00	10 เม.ย. 63	9 ก.ค. 63	970,000.00	100.00	-	-	1,800.00
62	คู่มือพัฒนาและเสียงห้องประชุมพิธีภักดีสถานจังหวัดกำแพงเพชรเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 1 เครื่อง	588,000.00	สำนักศิลปะและวัฒนธรรม	เบิกจ่ายแล้ว	1	586,000.00	10 เม.ย. 63	9 ก.ค. 63	586,000.00	100.00	-	-	2,000.00
63	โปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ จำนวน 2,500 licenses ระยะเวลา 1 ปี จำนวน 1 ชุด	760,000.00	สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	เบิกจ่ายแล้ว	1	759,500.00	16 มี.ค. 63	15 พ.ค. 63	759,500.00	100.00	-	-	500.00
64	CompTIA IT fundamentals 50 Vouchers ระยะเวลา 1 ปี จำนวน 1 ระบบ	190,000.00	สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	เบิกจ่ายแล้ว	1	188,500.00	16 มี.ค. 63	15 เม.ย. 63	188,500.00	100.00	-	-	1,500.00
65	ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดเพื่อความปลอดภัย จำนวน 1 ระบบ	3,164,800.00	สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	เบิกจ่ายแล้ว	1	3,154,800.00	27 มี.ค. 63	25 ก.ค. 63	3,154,800.00	100.00	-	-	10,000.00
66	เครื่องยืนยันหนังสืออัตโนมัติ library security & Access control solution จำนวน 1 เครื่อง	1,360,000.00	สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	เบิกจ่ายแล้ว	1	1,298,980.00	20 มี.ค. 63	20 มี.ย. 63	1,298,980.00	100.00	-	-	61,020.00

ลำดับที่	หน่วยงาน/โครงการ/รายการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน	ขั้นตอนดำเนินงาน	ก่อนนี้แล้ว		วันเริ่ม สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	เบิกจ่าย		คงเหลือ		เงินเหลือจ่าย
					จำนวน โครงการ	จำนวนเงิน			(บาท)	(ร้อยละ)	(บาท)	(ร้อยละ)	
67	เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ ห้องประชุมรัตนอาภา จำนวน 1 เครื่อง	350,000.00	สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้	เบิกจ่ายแล้ว	1	348,500.00	16 มี.ค. 63	15 เม.ย. 63	348,500.00	100.00	-	-	1,500.00
68	เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ ห้องประชุมที่ปิงกรัฒมีโชติ จำนวน 4 เครื่อง	160,000.00	สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้	เบิกจ่ายแล้ว	1	159,800.00	17 มี.ค. 63	16 เม.ย. 63	159,800.00	100.00	-	-	200.00
69	กล้องถ่ายภาพระบบดิจิทัล จำนวน 1 ตัว	30,000.00	สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้	เบิกจ่ายแล้ว	1	30,000.00	12 มี.ค. 63	11 เม.ย. 63	30,000.00	100.00	-	-	-
70	ชุดรับแขก จำนวน 4 ชุด	32,000.00	สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้	เบิกจ่ายแล้ว	1	32,000.00	12 มี.ค. 63	11 เม.ย. 63	32,000.00	100.00	-	-	-
71	พัดลมใบจระ ขนาด 16 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง จำนวน 200 ตัว	300,000.00	มรภ.กำแพงเพชร แม่สอด	เบิกจ่ายแล้ว	1	299,600.00	17 มี.ค. 63	16 เม.ย. 63	299,600.00	100.00	-	-	400.00
72	เครื่องฉายภาพสามมิติ จำนวน 6 เครื่อง	150,000.00	มรภ.กำแพงเพชร แม่สอด	เบิกจ่ายแล้ว	1	149,820.00	17 มี.ค. 63	16 เม.ย. 63	149,820.00	100.00	-	-	180.00
73	ชุดห้องมัลติมีเดียภาพและเสียง พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 ห้อง	190,000.00	มรภ.กำแพงเพชร แม่สอด	เบิกจ่ายแล้ว	1	189,500.00	17 มี.ค. 63	16 เม.ย. 63	189,500.00	100.00	-	-	500.00
74	เครื่องรับโทรศัพท์ชนิด IP Phone มาตรฐาน SIP Protocol พร้อมลิขสิทธิ์การใช้งาน จำนวน 50 เครื่อง	725,000.00	มรภ.กำแพงเพชร แม่สอด	เบิกจ่ายแล้ว	1	723,000.00	24 มี.ค. 63	22 มิ.ย. 63	723,000.00	100.00	-	-	2,000.00
75	จ้างเหมาบริการเก็บดินพังกหลายหลังฝ่ายเก็บน้ำ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จำนวน 1 งาน	1,054,400.00	มรภ.กำแพงเพชร แม่สอด	เบิกจ่ายแล้ว	1	1,046,687.94	30 มี.ค. 63	8 ก.ค. 63	1,046,687.94	100.00	-	-	7,712.06
76	จ้างปรับปรุงอาคารเรียน ชั้น 8 คณะวิทยาการจัดการ จำนวน 1 งาน	766,500.00	งานอาคารสถานที่	เบิกจ่ายแล้ว	1	590,000.00	3 เม.ย. 63	5 มิ.ย. 63	590,000.00	100.00	-	-	176,500.00
77	จ้างปรับปรุงอาคารเรียนคณะมนุษยศาสตร์ จำนวน 1 งาน	732,000.00	งานอาคารสถานที่	เบิกจ่ายแล้ว	1	560,000.00	17 เม.ย. 63	13 ก.ค. 63	560,000.00	100.00	-	-	172,000.00
78	จ้างปรับปรุงที่ดินกั้นเขตถนนพระเกียรติ จำนวน 1 งาน	2,500,000.00	งานอาคารสถานที่	เบิกจ่ายแล้ว	1	1,900,000.00	9 เม.ย. 63	28 มิ.ย. 63	1,900,000.00	100.00	-	-	600,000.00
79	จ้างปรับปรุงอาคารโปรแกรมดนตรี จำนวน 1 งาน	6,500,000.00	งานอาคารสถานที่	เบิกจ่ายแล้ว	1	5,080,000.00	8 เม.ย. 63	6 ส.ค. 63	5,080,000.00	100.00	-	-	1,420,000.00
	รวม	128,141,300.00			78	121,597,696.94			82,056,386.94	67.48	39,541,310.00	32.52	6,483,603.06

โอนออก 60,000.00

128,081,300.00

ร้อยละการเบิกจ่ายของเงินงบประมาณทั้งหมด 64.07

ร้อยละคงเหลือ 30.87

ร้อยละการเบิกจ่ายทั้งหมดและเงินเหลือจ่ายที่โอนแล้ว 69.13

เงินนอกงบประมาณ ประเภท บ.กศ. , ประเภท กศ.ปป.

รายงานติดตามการเบิกจ่ายเงินนอกงบประมาณ ประเภท บ.กศ. และ กศ.บป. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ ถึงวันที่ 10 สิงหาคม 2563

1. เงินนอกงบประมาณ (บ.กศ.)

ลำดับ	หน่วยงาน/โครงการ/รายการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน	ขั้นตอนดำเนินงาน	ก่อนนี้แล้ว		วันเริ่ม สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	เบิกจ่าย		คงเหลือ		เงินเหลือจ่าย
					โครงการ	จำนวนเงิน			(บาท)	(ร้อยละ)	(บาท)	(ร้อยละ)	
1	จ้างซ่อมแซมปรับปรุงครุภัณฑ์ห้องประชุมและห้องเรียน	230,000.00	คณะครุศาสตร์	หน่วยงานขอเงิน เปลี่ยนปี สำหรับใช้จัด กิจกรรมในปีงบประมาณ 2564	1	-	-	-	-	-	-	-	-
2	ครุภัณฑ์ประจำคณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน 23 รายการ (ขอปรับรายการ เหลือ จำนวน 11 รายการ)	206,000.00	คณะพยาบาลศาสตร์	เบิกจ่ายแล้ว	1	206,000.00	7 ม.ค. 63	6 เม.ย. 63	206,000.00	100.00	-	-	-
3	คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน 2 เครื่อง (ขอแยกจากโครงการครุภัณฑ์ ประจำคณะพยาบาลศาสตร์ เนื่องจากประเภทครุภัณฑ์ต่างกัน)	24,000.00	คณะพยาบาลศาสตร์	เบิกจ่ายแล้ว	1	24,000.00	16 ธ.ค. 62	15 ม.ค. 63	24,000.00	100.00	-	-	-
4	คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ All in one จำนวน 1 เครื่อง	7,000.00	คณะพยาบาลศาสตร์	เบิกจ่ายแล้ว	1	7,000.00	28 ม.ค. 63	27 ก.พ. 63	7,000.00	100.00	-	-	-
5	ชุดครุภัณฑ์ภายในสำนักงาน จำนวน 2 ชุด	30,000.00	คณะพยาบาลศาสตร์	เบิกจ่ายแล้ว	1	30,000.00	3 ม.ค. 63	2 ก.พ. 63	30,000.00	100.00	-	-	-
6	คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน 1 เครื่อง	25,000.00	สถาบันวิจัยและพัฒนา	เบิกจ่ายแล้ว	1	25,000.00	8 เม.ย. 63	15 เม.ย. 63	25,000.00	100.00	-	-	-
7	เครื่องพิมพ์แบบพกพา จำนวน 1 เครื่อง	5,000.00	สถาบันวิจัยและพัฒนา	เบิกจ่ายแล้ว	1	5,000.00	8 เม.ย. 63	15 เม.ย. 63	5,000.00	100.00	-	-	-
8	เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ จำนวน 1 เครื่อง	9,000.00	สถาบันวิจัยและพัฒนา	เบิกจ่ายแล้ว	1	9,000.00	8 เม.ย. 63	15 เม.ย. 63	9,000.00	100.00	-	-	-
9	คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ All in one จำนวน 1 เครื่อง	25,000.00	สถาบันวิจัยและพัฒนา	เบิกจ่ายแล้ว	1	25,000.00	8 เม.ย. 63	15 เม.ย. 63	25,000.00	100.00	-	-	-
10	ชุดลำโพงช่วยสอน จำนวน 2 ชุด	6,000.00	สถาบันวิจัยและพัฒนา	เบิกจ่ายแล้ว	1	6,000.00	8 เม.ย. 63	15 เม.ย. 63	6,000.00	100.00	-	-	-
11	เครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง	5,000.00	กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี	เบิกจ่ายแล้ว	1	5,000.00	17 ม.ค. 63	15 ก.พ. 63	5,000.00	100.00	-	-	-
12	กล่องทอม จำนวน 1 คู่	6,000.00	กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี	เบิกจ่ายแล้ว	1	6,000.00	17 ม.ค. 63	15 ก.พ. 63	6,000.00	100.00	-	-	-
13	ตู้เสื้อผ้า 2 บานเปิดพับ จำนวน 10 หลัง	38,000.00	กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี	เบิกจ่ายแล้ว	1	38,000.00	4 ม.ค. 63	2 ก.พ. 63	38,000.00	100.00	-	-	-
14	จ้างซ่อมแซมปรับปรุงหน้าต่างหอพัก	300,000.00	กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี	เบิกจ่ายแล้ว	1	299,000.00	20 เม.ย. 63	20 พ.ค. 63	299,000.00	100.00	-	-	1,000.00
15	จ้างเหมาปรับปรุงหอพักนักศึกษา จำนวน 1 งาน	265,500.00	ม.ราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด	เบิกจ่ายแล้ว	1	265,200.00	16 ม.ค. 63	6 มี.ค. 63	265,200.00	100.00	-	-	300.00
16	ชุดเครื่องเสียงพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง	62,260.00	ม.ราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด	เบิกจ่ายแล้ว	1	62,000.00	5 ก.พ. 63	6 มี.ค. 63	62,000.00	100.00	-	-	260.00
17	เครื่องมัลติมีเดียโปรเจกเตอร์ จำนวน 6 เครื่อง	150,000.00	ม.ราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด	เบิกจ่ายแล้ว	1	150,000.00	2 ม.ค. 63	3 มี.ค. 63	150,000.00	100.00	-	-	-
18	เครื่องสำรองไฟ (UPS) จำนวน 10 เครื่อง	25,000.00	ม.ราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด	เบิกจ่ายแล้ว	1	25,000.00	3 ธ.ค. 62	2 ม.ค. 63	25,000.00	100.00	-	-	-
19	เครื่องพิมพ์เอกสาร Multifunction จำนวน 1 เครื่อง	10,000.00	ม.ราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด	เบิกจ่ายแล้ว	1	10,000.00	17 ธ.ค. 62	15 ม.ค. 63	10,000.00	100.00	-	-	-
20	เครื่องพิมพ์เลเซอร์สี จำนวน 1 เครื่อง	9,000.00	ม.ราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด	เบิกจ่ายแล้ว	1	9,000.00	17 ธ.ค. 62	15 ม.ค. 63	9,000.00	100.00	-	-	-
21	ชุดครุภัณฑ์เสียงตามสายในมหาวิทยาลัยฯ จำนวน 1 ชุด	40,000.00	ม.ราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด	เบิกจ่ายแล้ว	1	39,200.00	3 ธ.ค. 62	2 ม.ค. 63	39,200.00	100.00	-	-	800.00
22	เครื่องขยายเสียง จำนวน 2 ชุด	9,000.00	ม.ราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด	เบิกจ่ายแล้ว	1	9,000.00	3 ธ.ค. 62	2 ม.ค. 63	9,000.00	100.00	-	-	-
23	เครื่องตัดหญ้า จำนวน 4 เครื่อง	14,200.00	ม.ราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด	เบิกจ่ายแล้ว	1	14,200.00	3 ธ.ค. 62	2 ม.ค. 63	14,200.00	100.00	-	-	-
24	เครื่องรับโทรทัศน์ ขนาด 50 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง	15,900.00	สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	เบิกจ่ายแล้ว	1	15,900.00	6 ธ.ค. 61	6 มี.ค. 62	15,900.00	100.00	-	-	-
25	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) จำนวน 1 เครื่อง	14,900.00	ศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	เบิกจ่ายแล้ว	1	14,790.00	2 ธ.ค. 62	1 ม.ค. 63	14,790.00	100.00	-	-	110.00
26	เครื่องสแกนเนอร์สำหรับงานเก็บเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง	17,900.00	ศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	เบิกจ่ายแล้ว	1	17,900.00	2 ธ.ค. 62	1 ม.ค. 63	17,900.00	100.00	-	-	-
27	ไมโครโฟนชนิดไร้สาย จำนวน 1 เครื่อง	13,700.00	ศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	เบิกจ่ายแล้ว	1	13,500.00	2 ธ.ค. 62	1 ม.ค. 63	13,500.00	100.00	-	-	200.00
28	เครื่องผสมเสียง จำนวน 1 เครื่อง	13,500.00	ศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	เบิกจ่ายแล้ว	1	13,400.00	2 ธ.ค. 62	1 ม.ค. 63	13,400.00	100.00	-	-	100.00
29	พัดลมติดผนัง จำนวน 5 เครื่อง	7,000.00	สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	เบิกจ่ายแล้ว	1	7,000.00	2 ธ.ค. 62	1 ม.ค. 63	7,000.00	100.00	-	-	-

ลำดับ	หน่วยงาน/โครงการ/รายการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน	ขั้นตอนดำเนินงาน	ก่อนหนี้แล้ว		วันเริ่ม สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	เบิกจ่าย		คงเหลือ		เงินเหลือจ่าย
					โครงการ	จำนวนเงิน			(บาท)	(ร้อยละ)	(บาท)	(ร้อยละ)	
30	เครื่องสำรองไฟ จำนวน 10 เครื่อง	25,000.00	สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	เบิกจ่ายแล้ว	1	25,000.00	2 ธ.ค. 62	1 ม.ค. 63	25,000.00	100.00	-	-	-
31	คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน 1 เครื่อง	18,000.00	สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	เบิกจ่ายแล้ว	1	18,000.00	2 ธ.ค. 62	1 ม.ค. 63	18,000.00	100.00	-	-	-
32	คอมพิวเตอร์ Touch Screen จำนวน 1 เครื่อง	35,000.00	สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	เบิกจ่ายแล้ว	1	35,000.00	2 ธ.ค. 62	1 ม.ค. 63	35,000.00	100.00	-	-	-
33	เครื่องชุดฝุ่น จำนวน 2 เครื่อง	7,580.00	สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	เบิกจ่ายแล้ว	1	7,580.00	2 ธ.ค. 62	1 ม.ค. 63	7,580.00	100.00	-	-	-
34	เครื่องซักผ้า จำนวน 1 เครื่อง	3,990.00	สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	เบิกจ่ายแล้ว	1	3,990.00	2 ธ.ค. 62	1 ม.ค. 63	3,990.00	100.00	-	-	-
35	ตู้ทำน้ำเย็น จำนวน 3 เครื่อง	11,970.00	สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	เบิกจ่ายแล้ว	1	11,970.00	2 ธ.ค. 62	1 ม.ค. 63	11,970.00	100.00	-	-	-
36	ตู้ทำน้ำร้อน น้ำเย็น จำนวน 1 เครื่อง	4,790.00	สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	เบิกจ่ายแล้ว	1	4,790.00	2 ธ.ค. 62	1 ม.ค. 63	4,790.00	100.00	-	-	-
37	จ้างปรับปรุงซ่อมแซมและตกแต่งผนังห้องคอกสุกร จำนวน 1 งาน (ขอเปลี่ยนแปลงรายการเป็นจ้างซ่อมแซมหลังคาและฝ้าเพดานอาคารบรรณราชนครินทร์)	88,000.00	สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	เบิกจ่ายแล้ว	1	88,000.00	4 ม.ค. 63	2 ก.พ. 63	88,000.00	100.00	-	-	-
38	ครุภัณฑ์สำนักงานสำหรับดำเนินงาน ของหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู จำนวน 7 รายการ	54,000.00	คณะครุศาสตร์	เบิกจ่ายแล้ว	1	54,000.00	7 ก.พ. 63	7 มี.ค. 63	54,000.00	100.00	-	-	-
39	เครื่องพิมพ์สำเนาแบบดิจิทัล จำนวน 1 เครื่อง	180,000.00	คณะครุศาสตร์	เบิกจ่ายแล้ว	1	178,000.00	23 ก.พ. 63	25 มี.ค. 63	178,000.00	100.00	-	-	2,000.00
รวม		2,012,190.00			38	1,777,420.00	-	-	1,777,420.00	100.00	-	-	4,770.00

ร้อยละการเบิกจ่ายตามวงเงินสัญญา	88.54
ร้อยละการเบิกจ่ายของเงินงบประมาณทั้งหมด	88.33
ร้อยละคงเหลือ	0.00
ร้อยละเงินเหลือจ่าย	0.24
ร้อยละโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินงาน	11.43

2. เงินนอกงบประมาณ (กศ.บป)

ลำดับที่	หน่วยงาน/โครงการ/รายการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน	ขั้นตอนดำเนินงาน	ก่อนหนี้แล้ว		วันเริ่ม สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	เบิกจ่าย		คงเหลือ		เงินเหลือจ่าย
					จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน			(บาท)	(ร้อยละ)	(บาท)	(ร้อยละ)	
1	ตู้เก็บเอกสาร	5,000.00	กองพัฒนาศึกษา สำนักงานอธิการบดี	เบิกจ่ายแล้ว	1	5,000.00	17 ม.ค. 63	15 ก.พ. 63	5,000.00	100.00	-	-	-
2	เครื่องปริ้นเตอร์มีลิตฟังก์ชันอิงค์เจ็ท	5,000.00	กองพัฒนาศึกษา สำนักงานอธิการบดี	เบิกจ่ายแล้ว	1	5,000.00	17 ม.ค. 63	15 ก.พ. 63	5,000.00	100.00	-	-	-
3	คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ All in one PC	20,000.00	กองพัฒนาศึกษา สำนักงานอธิการบดี	เบิกจ่ายแล้ว	1	20,000.00	17 ม.ค. 63	15 ก.พ. 63	20,000.00	100.00	-	-	-
รวม		30,000.00			3	30,000.00			30,000.00	100.00	-	-	-

ร้อยละการเบิกจ่ายตามวงเงินสัญญา	100.00
ร้อยละการเบิกจ่ายของเงินงบประมาณทั้งหมด	100.00
ร้อยละคงเหลือ	0.00
ร้อยละเงินเหลือจ่าย	0.00

ลำดับ	หน่วยงาน/โครงการ/รายการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน	ขั้นตอนดำเนินงาน	ก่อนนี้แล้ว		วันเริ่ม สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	เบิกจ่าย		คงเหลือ		เงินเหลือจ่าย
					โครงการ	จำนวนเงิน			(บาท)	(ร้อยละ)	(บาท)	(ร้อยละ)	
30	เครื่องสำรองไฟ จำนวน 10 เครื่อง	25,000.00	สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	เบิกจ่ายแล้ว	1	25,000.00	2 ธ.ค. 62	1 ม.ค. 63	25,000.00	100.00	-	-	-
31	คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน 1 เครื่อง	18,000.00	สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	เบิกจ่ายแล้ว	1	18,000.00	2 ธ.ค. 62	1 ม.ค. 63	18,000.00	100.00	-	-	-
32	คอมพิวเตอร์ Touch Screen จำนวน 1 เครื่อง	35,000.00	สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	เบิกจ่ายแล้ว	1	35,000.00	2 ธ.ค. 62	1 ม.ค. 63	35,000.00	100.00	-	-	-
33	เครื่องชุดฝุ่น จำนวน 2 เครื่อง	7,580.00	สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	เบิกจ่ายแล้ว	1	7,580.00	2 ธ.ค. 62	1 ม.ค. 63	7,580.00	100.00	-	-	-
34	เครื่องซักผ้า จำนวน 1 เครื่อง	3,990.00	สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	เบิกจ่ายแล้ว	1	3,990.00	2 ธ.ค. 62	1 ม.ค. 63	3,990.00	100.00	-	-	-
35	ตู้ทำน้ำเย็น จำนวน 3 เครื่อง	11,970.00	สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	เบิกจ่ายแล้ว	1	11,970.00	2 ธ.ค. 62	1 ม.ค. 63	11,970.00	100.00	-	-	-
36	ตู้ทำน้ำร้อน น้ำเย็น จำนวน 1 เครื่อง	4,790.00	สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	เบิกจ่ายแล้ว	1	4,790.00	2 ธ.ค. 62	1 ม.ค. 63	4,790.00	100.00	-	-	-
37	จ้างปรับปรุงซ่อมแซมและตกแต่งผนังห้องคอกกลิ้ง จำนวน 1 งาน (ขอเปลี่ยนแปลงรายการเป็นจ้างซ่อมแซมหลังคาและฝ้าเพดานอาคารบรรณราชนครินทร์)	88,000.00	สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	เบิกจ่ายแล้ว	1	88,000.00	4 ม.ค. 63	2 ก.พ. 63	88,000.00	100.00	-	-	-
38	ครุภัณฑ์สำนักงานสำหรับดำเนินงาน ของหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู จำนวน 7 รายการ	54,000.00	คณะครุศาสตร์	เบิกจ่ายแล้ว	1	54,000.00	7 ก.พ. 63	7 มี.ค. 63	54,000.00	100.00	-	-	-
39	เครื่องพิมพ์สำเนาแบบดิจิทัล จำนวน 1 เครื่อง	180,000.00	คณะครุศาสตร์	เบิกจ่ายแล้ว	1	178,000.00	23 ก.พ. 63	25 มี.ค. 63	178,000.00	100.00	-	-	2,000.00
รวม		2,012,190.00			38	1,777,420.00	-	-	1,777,420.00	100.00	-	-	4,770.00

ร้อยละการเบิกจ่ายตามวงเงินสัญญา	88.54
ร้อยละการเบิกจ่ายของเงินงบประมาณทั้งหมด	88.33
ร้อยละคงเหลือ	0.00
ร้อยละเงินเหลือจ่าย	0.24
ร้อยละโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินงาน	11.43

2. เงินนอกงบประมาณ (กศ.บป)

ลำดับที่	หน่วยงาน/โครงการ/รายการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน	ขั้นตอนดำเนินงาน	ก่อนนี้แล้ว		วันเริ่ม สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	เบิกจ่าย		คงเหลือ		เงินเหลือจ่าย
					จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน			(บาท)	(ร้อยละ)	(บาท)	(ร้อยละ)	
1	ตู้เก็บเอกสาร	5,000.00	กองพัฒนาศึกษา สำนักงานอธิการบดี	เบิกจ่ายแล้ว	1	5,000.00	17 ม.ค. 63	15 ก.พ. 63	5,000.00	100.00	-	-	-
2	เครื่องปริ้นเตอร์มัลติฟังก์ชันอิงค์เจ็ท	5,000.00	กองพัฒนาศึกษา สำนักงานอธิการบดี	เบิกจ่ายแล้ว	1	5,000.00	17 ม.ค. 63	15 ก.พ. 63	5,000.00	100.00	-	-	-
3	คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ All in one PC	20,000.00	กองพัฒนาศึกษา สำนักงานอธิการบดี	เบิกจ่ายแล้ว	1	20,000.00	17 ม.ค. 63	15 ก.พ. 63	20,000.00	100.00	-	-	-
รวม		30,000.00			3	30,000.00			30,000.00	100.00	-	-	-

ร้อยละการเบิกจ่ายตามวงเงินสัญญา	100.00
ร้อยละการเบิกจ่ายของเงินงบประมาณทั้งหมด	100.00
ร้อยละคงเหลือ	0.00
ร้อยละเงินเหลือจ่าย	0.00

เงินกู้ยืมเพื่อปรับปรุงประมาณ พ.ศ. 2562

รายงานการเบิกจ่ายเงินกันเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

1. เงินงบประมาณแผ่นดิน ประเภทลงทุน

ลำดับที่	โครงการ/รายการ	วงเงิน งบประมาณที่ ขอขึ้น	หน่วยงาน	ขั้นตอน ดำเนินงาน	คู่สัญญา	วันเริ่มสัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	เบิกจ่าย		คงเหลือ		เงินเหลือจ่าย	
								(บาท)	(ร้อยละ)	(บาท)	(ร้อยละ)	(บาท)	(ร้อยละ)
1	จ้างก่อสร้างงานป้องกันดินพังหลายด้านหน้าสนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จำนวน 1 งาน	1,866,205.00	มรภ.กพ.แม่สอด	เบิกจ่ายแล้ว	บริษัท ไทย เมเจอร์ เอ็นจิเนียริง จำกัด	29 มี.ค. 62	29 มิ.ย. 62 ขยาย ระยะเวลา 9	1,866,205.00	100.00	-	-	-	-
2	จ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำหอพักนักศึกษาหญิง จำนวน 1 หอ	3,059,000.00	งานอาคารสถานที่/ กองพัฒนานักศึกษา	เบิกจ่ายแล้ว	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สายพาณิชย์ กำแพงเพชร	29 มี.ค. 62	28 ส.ค. 62 ขยาย ระยะเวลา 17	3,059,000.00	100.00	-	-	-	-
3	จ้างปรับปรุงถนนและระบบจราจรรอบวงเวียนกลางมหาวิทยาลัยฯ จำนวน 1 งาน	410,700.00	งานอาคารสถานที่	เบิกจ่ายแล้ว	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุนลาก่อสร้าง 2009	29 มี.ค. 62	29 มิ.ย. 62	410,700.00	100.00	-	-	-	-
4	จ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการโปรแกรมการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ จำนวน 1 งาน	800,000.00	งานอาคารสถานที่	เบิกจ่ายแล้ว	ห้างหุ้นส่วนจำกัด แจ่มแจ้งคอน สตรัคชั่น	29 มี.ค. 62	29 มิ.ย. 62	800,000.00	100.00	-	-	-	-
5	จ้างก่อสร้างงานระบบบำบัดน้ำเสีย มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จำนวน 1 งาน	3,681,777.00	งานอาคารสถานที่	เบิกจ่ายแล้ว	บริษัท แชนเทค เซ็น เตอร์ จำกัด	27 มี.ค. 62	23 ก.ย. 62	3,681,777.00	100.00	-	-	-	-
รวม		9,817,682.00						9,817,682.00	100.00	-	-	-	-

2. เงินนอกงบประมาณ ประเภท บ.กศ.

ลำดับที่	โครงการ/รายการ	วงเงิน งบประมาณที่ ขอขึ้น	หน่วยงาน	ขั้นตอน ดำเนินงาน	คู่สัญญา	วันเริ่มสัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	เบิกจ่าย		คงเหลือ		เงินเหลือจ่าย	
								(บาท)	(ร้อยละ)	(บาท)	(ร้อยละ)	(บาท)	(ร้อยละ)
1	จัดซื้อรถตู้โดยสาร จำนวน 2 คัน	2,900,000.00	ส่วนกลาง	เบิกจ่ายแล้ว	บริษัท โตโยต้า กำแพงเพชร (อู่แวง หลี) จำกัด	18 ต.ค. 62	4 ธ.ค. 62	2,900,000.00	100.00	-	-	-	-
2	จ้างก่อสร้างนั่งกันดินรอบอปลาบึก (เพิ่มเติม) จำนวน 1 งาน	988,000.00	งานอาคารสถานที่	เบิกจ่ายแล้ว	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภูมิเวชนันท์	18 ก.ย. 62	17 พ.ย. 62	988,000.00	100.00	-	-	-	-
3	จ้างปรับปรุงถนนหน้าหอพักนักศึกษาหญิงจำนวน 1 งาน	650,000.00	งานอาคารสถานที่	บริหารสัญญา	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภูมิเวชนันท์	24 ก.ค. 63	11 ก.ย. 63	-	-	520,000.00	80.00	130,000.00	20.00
รวม		4,538,000.00						3,888,000.00	85.68	520,000.00	11.46	130,000.00	2.86

2. ปัญหาหรืออุปสรรคในการจัดซื้อจัดจ้างและข้อเสนอแนะ

ปัญหาหรืออุปสรรคในการจัดซื้อจัดจ้างและข้อเสนอแนะ

1. ปัญหาหรืออุปสรรคในการจัดซื้อจัดจ้าง

1.1. ด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ

- การกำหนดคุณลักษณะสําคัญเสี่ยงให้ใกล้เคียงกับยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง หรือระบุยี่ห้อสิ่งของที่จะซื้อแบบเจาะจง
- การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ บางรายการพบว่าไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์หลักของโครงการ เช่น การกำหนดคุณลักษณะครุภัณฑ์ที่เฉพาะในงานก่อสร้าง, การกำหนดการปรับปรุงอาคารห้องเรียนในงานครุภัณฑ์
- ราคาพาณิชย์มีการปรับเปลี่ยน ส่งผลให้การคำนวณราคาตามแบบรูปรายการ ต้องปรับเปลี่ยนไปด้วย ทำให้ต้องปรับสัญญาเพิ่มเติม จึงทำให้ผลการปฏิบัติงานช้ากว่ากำหนด
- ราคาครุภัณฑ์บางรายการไม่สามารถจัดซื้อได้หรือบางรายการเลิกผลิตแล้ว จึงต้องจัดหาหลายรอบและต้อง ปรับเปลี่ยนแนบท้ายสัญญาเพิ่มเติม ทำให้ผลการปฏิบัติงานช้ากว่ากำหนด
- การกำหนดราคากลางและคุณลักษณะเฉพาะและ/หรือรูปแบบรายการละเอียดไม่ชัดเจนขาดไม่สมบูรณ์ เพียงพอหรือไม่เหมาะสม เทคโนโลยีมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว ทำให้คุณลักษณะเกิดความล้าสมัยหรือยกเลิกการผลิต ทำให้การดำเนินการจัดหาหลายครั้ง และมีการปรับเปลี่ยนแนบท้ายสัญญาจึงเกิดความล่าช้า
- ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเรียบร้อยแล้ว แต่ไม่มีสถานที่สำหรับติดตั้งครุภัณฑ์ ทำให้กระทบต่อระยะเวลาการบริหารสัญญาและการเบิกจ่าย
- การจัดซื้อจัดจ้างวัสดุกรณีเร่งด่วนหรือจัดซื้อจัดจ้างก่อนขอความเห็นชอบ ทำให้กระทบการจัดซื้อจัดจ้างที่วางแผนไว้ก่อนเกิดความล่าช้า
- การจัดซื้อวัสดุชนิดเดียวกันไม่ได้มีการวางแผนไว้ก่อน จัดซื้อในระยะเวลาใกล้กัน วงเงินรวมกันแล้วเกินกว่าหนึ่งแสนบาท ซึ่งหากดำเนินการโดยเร่งรีบตรวจสอบไม่ละเอียดก็มีความเสี่ยงต่อการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง
- มีการบริหารสัญญาหลายสัญญาในเวลาเดียวกัน และผู้ควบคุมงานคนเดียวกัน ทำให้มีความเสี่ยงต่อการบริหารสัญญา มีปริมาณงานเพิ่มงานลดที่เกิดจากปัญหาหน้างาน ระหว่างการบริหารสัญญา ทำให้งานล่าช้า และมีความเสี่ยงต่อการคำนวณราคาใหม่ในระยะเวลากระชั้นชิด
- การแก้ไขข้อมูลหลักผู้ขาย สาเหตุเนื่องจากหน่วยงานบันทึกข้อมูลผิดพลาด เช่น ชื่อ ที่อยู่ เลขบัตรประชาชน เลขบัญชีธนาคาร มีการพิมพ์และสะกดคำไม่ถูกต้อง การเลือกผู้ขายผิดประเภท เลือกซื้อธนาคาร/สาขานาการผิดพลาด ไม่ระบุชื่อเจ้าของบัญชีธนาคารเป็นภาษาอังกฤษ ทำให้ต้องส่งเรื่องการเปลี่ยนแปลงไปยังกรมบัญชีกลางดำเนินการแก้ไข ซึ่งต้องใช้ระยะเวลา ทำให้การเบิกจ่ายอาจล่าช้าไปด้วย
- การขอเบิกที่ธนาคารปฏิบัติการโอนเงิน (รายการ Return) การที่หน่วยงานขอเอกสารหลักฐานจากผู้ประกอบการในส่วนบัญชีธนาคาร และบัญชีความเคลื่อนไหว เพื่อตรวจสอบว่ามีเงินเข้า-ออกอยู่ตลอด ไม่มีการปิดบัญชี สามารถเปิดจ่ายได้โดยไม่เกิดรายการ Return ซึ่งปัญหาที่พบได้แก่ บัญชีปิดแล้ว จากการไม่ทำรายการการเงินทางธนาคารเกิน 6 เดือน โดยหน่วยงานส่งรายการเคลื่อนไหวจากการปรับสมุดโดยผู้ปรับสมุดอัตโนมัติ โดยไม่มีการเคลื่อนไหวของจำนวนเงิน (ยอดเงินเป็นศูนย์บาท ซึ่งธนาคารจะทำการปิดบัญชีแล้ว (การปรับสมุดบัญชีอย่างเดียวไม่ถือว่าเป็นการเคลื่อนไหวของบัญชี) และเลขบัญชีธนาคารไม่ถูกต้อง เนื่องจากเจ้าหน้าที่บันทึกรายการเบิกจ่าย เลือกบัญชีธนาคารไม่ถูกต้อง (มีหลายบัญชี)

1.2 ด้านคณะกรรมการและบุคคลที่รับผิดชอบ

- ด้านบุคลากรประจำงานพัสดุ และผู้เชี่ยวชาญประจำงานอาคารสถานที่ที่มีจำนวนน้อย ไม่เพียงพอและมีการเปลี่ยนแปลงบ่อย จึงขาดความต่อเนื่องในการดำเนินงานด้านงานพัสดุและงานอาคารสถานที่ที่ต้องใช้เวลาในการถ่ายทอดงานหรือเรียนรู้งาน ส่งผลให้การปฏิบัติงานช้ากว่ากำหนด
- บุคลากรที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการชุดต่างๆ เช่น กรรมการจัดซื้อจัดจ้าง กรรมการตรวจรับพัสดุ กรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงาน ยังไม่ตระหนักถึงความจำเป็นเร่งด่วนในการดำเนินงาน โดยเฉพาะงบประมาณแผ่นดิน
- หน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งเอกสารการกำหนดคุณลักษณะล่าช้ากว่ากำหนด ทำให้ส่งผลกระทบต่อกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเกิดความล่าช้าไปด้วย

2. แนวทางแก้ไข และข้อเสนอแนะ

2.1 ด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ

- กำหนดให้มีการทบทวนการกำหนดคุณลักษณะ/แบบรูปรายการละเอียด/ขอบเขตงาน (TOR) และราคากลาง
- เสนอแนวปฏิบัติสำหรับคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ/แบบรูปรายการละเอียด/ขอบเขตงาน (TOR) และราคากลาง ได้แก่ ไม่กำหนดคุณลักษณะที่เฉพาะเจาะจง เช่น การระบุยี่ห้อ ตรวจสอบคุณลักษณะให้เข้าเกณฑ์อย่าง น้อย 3 ยี่ห้อ (มีรายละเอียดเหมือน และ/หรือใกล้เคียงกัน) ตรวจสอบรายละเอียดของเนื้อหา การประมาณราคาให้ ถูกต้อง ครบถ้วน ก่อนเสนออนุมัติ เพื่อดำเนินการจัดหา
- การดำเนินการสร้างข้อมูลหลักผู้ขาย ก่อนส่งเอกสาร/หลักฐานหรือจัดทำข้อมูลหลักผู้ขาย จำเป็นต้องตรวจสอบเอกสารให้ครบถ้วน เพื่อป้องกันข้อผิดพลาดและความคลาดเคลื่อน และป้องกันการโอนเงินผิดพลาด ให้ดำเนินการดังนี้
 - ตรวจสอบเลขที่บัตรประจำตัวผู้เสียภาษี
 - ตรวจสอบข้อมูลบุคคล/ร้านค้า/ห้าง/บริษัท เช่น ชื่อกิจการ ที่อยู่ หมายเลขติดต่อ ฯลฯ
 - ตรวจสอบเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร โดยเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารต้องเป็นตัวเลขเท่านั้นและต้องติดกันทั้งหมด โดยไม่มีสัญลักษณ์ “-” หรือช่องว่างในเลขที่บัญชีและขอให้ระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้องตามหลักฐานของผู้ขาย เพื่อป้องกันการโอนเงินผิดพลาด
 - ตรวจสอบชื่อผู้ถือบัญชีระบุเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น โดยห้ามใส่เครื่องหมาย “<” หรือ “>” และห้ามระบุเป็นภาษาไทย
 - ตรวจสอบหน้าบัญชีธนาคาร และหน้าการเคลื่อนไหวบัญชี ต้องไม่ขาดการเคลื่อนไหวกับธนาคารเกิน 6 เดือน และบัญชีธนาคารต้องเป็นบัญชีกระแสรายวัน/บัญชีออมทรัพย์เท่านั้น ห้ามเป็นบัญชีเงินฝากประจำ/เงินฝากเพื่อเรียกพิเศษดอกเบี้ยขาด หรือตรวจสอบ Statement ธนาคารของผู้ขาย ต้องถูกต้องตรงกับข้อมูลบัญชีธนาคารในข้อมูลหลักผู้ขาย

- จัดให้มีคู่มือปฏิบัติงาน แนวทางการดำเนินงาน และมือปฏิบัติงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-book : <https://pcm.kpru.ac.th>) สำหรับบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ได้แก่

1) คู่มือปฏิบัติงานหลัก เรื่องการจัดทำรูปแบบเอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่าย สำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร กรณีวงเงินงบประมาณ ตั้งแต่ 100,00 บาท ขึ้นไป

2) การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เรื่องระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการแผนการจัดหาครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.มหาวิทยาลัยนเรศวร. พฤษภาคม 2553

3) คู่มือปฏิบัติงาน เรื่องการบริหารงานพัสดุ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ฉบับลงวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2557

4) คู่มือปฏิบัติงาน เรื่องการบริหารงานพัสดุ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ฉบับปรับปรุง 1 มกราคม พ.ศ. 2558

5) คู่มือปฏิบัติงาน เรื่องกระบวนการปฏิบัติงานสำหรับคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ฉบับลงวันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2560

6) คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง สิ่งที่ต้องรู้ในการบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุภายใต้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ฉบับลงวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2561

7) คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง สิ่งที่ต้องรู้ในการบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ ภายใต้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ฉบับปรับปรุง วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2562

8) คู่มือปฏิบัติงาน เรื่องการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding: e-bidding) มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ฉบับลงวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2560

9) คู่มือปฏิบัติงาน เรื่องการซื้อหรือการจ้างโดยวิธีตกลงราคา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ฉบับลงวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2560

10) คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง การควบคุมและจำหน่ายพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ฉบับลงวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

11) คู่มือปฏิบัติงาน เรื่องการบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง บส.01 สำหรับการจัดทำ PO ทั่วไป ผ่าน web online มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ฉบับลงวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2562

12) คู่มือปฏิบัติงาน เรื่องการจัดทำข้อมูลหลักผู้ขาย มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ฉบับลงวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2562

13) คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง การควบคุมและจำหน่ายพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ฉบับลงวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2562

14) คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง การถอนคำหลักประกันสัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ฉบับลงวันที่ 5 มกราคม 2563

15) คู่มือปฏิบัติงาน เรื่องการบันทึกการส่งมอบและตรวจรับผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ(e-GP) มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ฉบับลงวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2563

16) คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง การลงทะเบียนในระบบ e-GP สำหรับหน่วยงานภาครัฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ฉบับลงวันที่ 15 มกราคม 2563

17) คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง การจำหน่ายพัสดุ โดยวิธีขายทอดตลาด ภายใต้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2563
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ฉบับลงวันที่ 15 มกราคม 2563

2.2 ด้านคณะกรรมการและบุคคลที่รับผิดชอบ

- กำหนดการกำกับติดตามการเบิกจ่ายเงินภาครัฐ เป็นวาระการประชุมของผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ
- ควรจัดความสำคัญของกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นภาระงานของบุคลากร
- เมื่อจัดทำคำของบประมาณ ควรระบุและกำหนดสถานที่รองรับหรือสถานที่ติดตั้งให้เรียบร้อย
- ควรมีการวางแผนความต้องการใช้พัสดุให้เพียงพอต่อการใช้งาน เวลาที่ต้องการใช้ จะได้มีการมีพัสดุทันใช้เป็นไปตามความต้องการ รวมถึงมีเวลาในการพิจารณาพัสดุนั้นๆ ให้ได้พัสดุที่มีคุณภาพและเกิดความคุ้มค่าสูงสุด
- ควรสำรวจความต้องการใช้พัสดุ ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ มีพัสดุใดบ้างที่จำเป็นต้องใช้พร้อมกัน หรือใช้งาน ร่วมกัน เช่น โต๊ะ เก้าอี้ และจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ
- ควรจัดความสำคัญของกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นภาระงานของบุคลากรทุกคน เพื่อให้ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของการจัดซื้อจัดจ้าง และเพื่อให้การขับเคลื่อนการเบิกจ่ายเงินของมหาวิทยาลัยฯ เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
- ควรมีแรงจูงใจติดตามการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผนงานโครงการที่กำหนด จะได้ไม่ต้องเร่งเบิกจ่ายในไตรมาส 4 ทำให้เสี่ยงต่อการตรวจสอบไม่ละเอียดอาจดำเนินการไม่ครอบคลุมได้
- ผู้ที่เกี่ยวข้องควรตระหนักถึงความสำคัญของสัญญาและแนบท้ายสัญญา จะเปลี่ยนเพิ่ม ลด ขอให้พิจารณา ด้วยความรอบครอบ
- ผู้เกี่ยวข้องควรตระหนักถึงการเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายเงินภาครัฐ ให้มากขึ้น หรือจัดลำดับความสำคัญไว้ เป็นลำดับต้น
- ควรจัดความสำคัญของกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นภาระงานของบุคลากร เพื่อให้บุคลากรเล็งเห็น ความสำคัญ และส่งผลให้การขับเคลื่อนการเบิกจ่ายคล่องตัวมากยิ่งขึ้น