



## บันทึกข้อความ

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เลขที่ ๖๗๖๗

วันที่ ๑๑/๑๐/๒๕๖๕

เวลา ๑๑:๐๙ น.

ส่วนราชการ งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

ที่ พส.๐๘๔๑/๒๕๖๕

วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานการเร่งรัด ติดตาม การใช้จ่ายเงินภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
(ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕)

เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ตามที่ งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ได้จัดทำแผนการจัดหาพัสดุ (ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เงินงบประมาณแผ่นดิน ประเภทงบลงทุน โดยปัจจุบันมีรายการโครงการที่อยู่ระหว่างการจัดหาและยังไม่ได้รับรายงานกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์และราคากลาง (กรณีครุภัณฑ์) และรายงานตรวจสอบแบบรูปราคาระเอียดและราคากลาง (กรณีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) นั้น

ในการนี้ เพื่อเป็นข้อมูลให้กับมหาวิทยาลัยฯ สำหรับเร่งรัด ติดตาม การใช้จ่ายเงินภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้สามารถก่อนี้ได้ทันกำหนดเวลา มีการเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมายงานพัสดุจึงใคร่ขอรายงานผลการดำเนินงาน ดังนี้

๑. รายงานการเร่งรัด ติดตาม การใช้จ่ายเงินภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
  - เงินงบประมาณแผ่นดิน ประเภทงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
  - เงินกัณฑ์ลื้อมปีงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
  - ปัญหาหรืออุปสรรคในการจัดซื้อจัดจ้างและข้อเสนอแนะ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวธนีสรณ์ สุขพร้อม)

นักวิชาการพัสดุ

Signature Code : F๖Mfid๕dsEKDl๖๖/WF/v

เพื่อโปรดพิจารณา



(นางสาวเอกกนก ไทยแท้)

หัวหน้างานพัสดุ

๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

Signature Code : F๒๘QgK/BQ๘F/guxdVg๘P



(ดร.มะลิวัลย์ รอดกำเหนิด)

ผู้อำนวยการกองกลาง

๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

Signature Code : F๖MCiKf๒๙W๑U/ltyCqdG

เรียน รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

เพื่อโปรดพิจารณา ควรแจ้ง คณะ,สำนัก,ศูนย์,สถาบัน



(นายเอนก บัวสำลี)

หัวหน้างานธุรการ

๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

Signature Code : F๒๘QgKfHyGwYcp๒iYaWW

เพื่อโปรดทราบและพิจารณา ควรแจ้งตามเสนอ



(ดร.มะลิวัลย์ รอดกำเหนิด)

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

Signature Code : F๖seilaX๐YCSJ๕aIDCX๒

มอบงานเลขานุการ นำเข้าที่ประชุมกบ.



( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยชัย พวกดี )

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

Signature Code : F๖MCiKXzu๔lmLeeMDKZ+

เลขที่มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เลขที่ ๖๗๖๗



เอกสารประกอบการประชุม  
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องนำเสนอเพื่อพิจารณา  
วาระที่ 5.3 การพิจารณาการเร่งรัด ติดตาม การใช้จ่ายเงินภาครัฐ  
(รายงานการเร่งรัด ติดตาม การใช้จ่ายเงินภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566)

ครั้งที่ 10/2565  
วันอังคารที่ 11 ตุลาคม 2565 เวลา 13.00 น.  
ณ ห้องประชุม อาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

## สารบัญ

	หน้า
1. รายงานการเร่งรัด ติดตาม การใช้จ่ายเงินภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	1
- เงินงบประมาณแผ่นดิน ประเภทงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	1
- เงินกู้ยืมเพื่อปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	4
- ปัญหาหรืออุปสรรคในการจัดซื้อจัดจ้างและข้อเสนอแนะ	6

รายงานการเร่งรัด ติดตาม การใช้จ่ายเงินภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
เงินงบประมาณแผ่นดิน ประเภทงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566



ลำดับที่	หน่วยงาน/โครงการ/รายการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน	ขั้นตอนดำเนินงาน	ก่อนแล้ว		วันเริ่ม สัญญา	วัน สิ้นสุด สัญญา	เบิกจ่าย		คงเหลือ		เงินเหลือจ่าย
					จำนวน โครงการ	จำนวน เงิน			(บาท)	(ร้อยละ)	(บาท)	(ร้อยละ)	
37	ชุดเครื่องสแกนหนังสืออัตโนมัติ จำนวน 1 ชุด	170,400.00	สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	รายงานพิจารณาผลการเสนอราคา	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	ชุดเครื่องคืนหนังสืออัตโนมัติชนิดติดกับผนัง จำนวน 1 ชุด	500,000.00	สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	ประกาศรับฟังการวิจารณ์ร่างขอบเขตของงาน (TOR)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39	ครุภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพระบบภาพเสียง ห้องประชุมพิบูล จำนวน 1 ชุด	2,377,300.00	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	ประกาศรับฟังการวิจารณ์ร่างขอบเขตของงาน (TOR)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40	ครุภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพระบบภาพเสียง ห้องประชุมพุทธชาด จำนวน 1 ชุด	2,792,500.00	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	ประกาศรับฟังการวิจารณ์ร่างขอบเขตของงาน (TOR)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41	ชุดปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ทางไกล จำนวน 1 ชุด	1,594,600.00	คณะครุศาสตร์	ประกาศรับฟังการวิจารณ์ร่างขอบเขตของงาน (TOR)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	ชุดฝึกเกี่ยวกับพลังงาน PV พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 1 ชุด	109,200.00	คณะครุศาสตร์	รายงานพิจารณาผลการเสนอราคา	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43	ชุดส่งเสริมกิจกรรมบริการวิชาการด้านศิลปะและวัฒนธรรม จำนวน 1 ชุด	84,600.00	สำนักศิลปะและวัฒนธรรม	รายงานพิจารณาผลการเสนอราคา	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44	ชุดปฏิบัติการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ด้านศิลปะและวัฒนธรรม จำนวน 1 ชุด	306,700.00	สำนักศิลปะและวัฒนธรรม	รายงานพิจารณาผลการเสนอราคา	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45	ชุดผลิตสื่อมัลติมีเดียและถ่ายทอดสดสัญญาณวีดีโอ เพื่อการศึกษาออนไลน์ผ่านอินเทอร์เน็ต จำนวน 1 ชุด	1,600,400.00	กองพัฒนานักศึกษา	ประกาศประกวดราคา (e-bidding)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
46	เครื่องฉายภาพสามมิติ จำนวน 25 เครื่อง	625,000.00	ส่วนกลาง	ประกาศประกวดราคา (e-bidding)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47	เครื่องมัลติมีเดียโปรเจกเตอร์ จำนวน 25 เครื่อง	875,000.00	ส่วนกลาง	ประกาศประกวดราคา (e-bidding)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
48	ปรีนเตอร์เลเซอร์ จำนวน 25 เครื่อง	375,000.00	ส่วนกลาง	รองประมาณ 2566 อนุมัติ เพื่อเรียกชั่งนามสัญญา	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49	ครุภัณฑ์ซ่อมแซมระบบลิฟต์โดยสารประจำอาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวน 1 ชุด	642,000.00	งานไฟฟ้าและอนุรักษ์พลังงาน	รองประมาณ 2566 อนุมัติ เพื่อเรียกชั่งนามสัญญา	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50	ครุภัณฑ์ซ่อมแซมระบบลิฟต์โดยสารประจำอาคารน้ำเพชร จำนวน 1 ชุด	588,500.00	งานไฟฟ้าและอนุรักษ์พลังงาน	รองประมาณ 2566 อนุมัติ เพื่อเรียกชั่งนามสัญญา	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>รวม</b>	<b>136,284,800.00</b>			-	-	-	-	-	-	-	-	-

ร้อยละการเบิกจ่ายทั้งหมด

-

ร้อยละคงเหลือ

100.00

เงินก้อนเหลือมปีงบประมาณ พ.ศ. 2565



## รายงานติดตามการเบิกจ่ายเงินก้อนเพื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ ถึงวันที่ 11 ตุลาคม 2565

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

## เงินงบประมาณแผ่นดิน ประเภทบลงทุน

ลำดับที่	หน่วยงาน/โครงการ/รายการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน	ขั้นตอนดำเนินงาน	ก่อนนี้แล้ว		วันเริ่มสัญญา	วันสิ้นสุดสัญญา	เบิกจ่าย		คงเหลือ		เงินเหลือจ่าย
					จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน			(บาท)	(ร้อยละ)	(บาท)	(ร้อยละ)	
1	จ้างปรับปรุงอาคารที่พักนักศึกษา (KPRU HOME) จำนวน 1 งาน (งวดที่ 1-5)	4,500,000.00	งานอาคารสถานที่+สำนักบริการวิชาการฯ	บริหารสัญญา	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	จ้างปรับปรุงโรงอาหาร จำนวน 1 งาน (งวดที่ 1-4)	1,450,000.00	งานอาคารสถานที่+มรภ.กพ.แม่สอด	บริหารสัญญา	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	จ้างปรับปรุงพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (อพ.สธ.) จำนวน 1 งาน (งวดที่ 3-4)	1,742,500.00	งานอาคารสถานที่	บริหารสัญญา	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	จ้างปรับปรุงถนนทางเข้าอาคารสิรินธร จำนวน 1 งาน (งวดที่ 2-4)	1,318,400.00	งานอาคารสถานที่+มรภ.กพ.แม่สอด	บริหารสัญญา	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	จ้างก่อสร้างอาคารศูนย์ฝึกปฏิบัติการวิชาชีพการพยาบาลและสาธารณสุขผู้สูงอายุ จำนวน 1 อาคาร (งวดที่ 1-10)	23,439,000.00	งานอาคารสถานที่+คณะพยาบาลศาสตร์	บริหารสัญญา	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	จ้างปรับปรุงอาคารเรียน 2 จำนวน 1 งาน (งวดที่ 4-5)	1,520,017.00	งานอาคารสถานที่	บริหารสัญญา	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	จ้างปรับปรุงหอพักนักศึกษา จำนวน 5 หอ (งวดที่ 1-4)	1,960,000.00	งานอาคารสถานที่	บริหารสัญญา	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	จ้างปรับปรุงอาคารเรียนและปฏิบัติการรวม (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) จำนวน 1 งาน (งวดที่ 2-4)	1,736,000.00	งานอาคารสถานที่+คณะมนุษยศาสตร์ฯ	บริหารสัญญา	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	จ้างปรับปรุงหอประชุมรัตนอาภา จำนวน 1 งาน (งวดที่ 1-5)	2,985,000.00	งานอาคารสถานที่	บริหารสัญญา	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	จ้างปรับปรุงอาคารเรียนโปรแกรมเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า จำนวน 1 งาน (งวดที่ 3-5)	2,991,900.00	งานอาคารสถานที่+คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	บริหารสัญญา	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	ชุดปฏิบัติการสวทชซึ่งระบบเครือข่ายชั้นสูง จำนวน 1 ชุด	2,075,000.00	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	ตรวจรับครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว รอเงินก้อนเพื่อมปี 2565 อนุมัติ เพื่อเบิกจ่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวม	45,717,817.00			-	-	-	-	-	-	-	-	-

ร้อยละการเบิกจ่ายทั้งหมด -

ร้อยละคงเหลือ 100.00

## เงินนอกงบประมาณ ประเภท บ.ก.ศ.

ลำดับที่	หน่วยงาน/โครงการ/รายการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน	ขั้นตอนดำเนินงาน	ก่อนนี้แล้ว		วันเริ่มสัญญา	วันสิ้นสุดสัญญา	เบิกจ่าย		คงเหลือ		เงินเหลือจ่าย
					จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน			(บาท)	(ร้อยละ)	(บาท)	(ร้อยละ)	
1	จ้างออกแบบอาคารศูนย์ทดสอบมาตรฐานและมีมือแรงงาน จำนวน 1 งาน	1,125,000.00	งานอาคารสถานที่	อยู่ระหว่างร่างขอบเขตของงาน (TOR)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวม	1,125,000.00			-	-	-	-	-	-	-	-	-

ร้อยละการเบิกจ่ายทั้งหมด -

ร้อยละคงเหลือ 100.00

ปัญหาหรืออุปสรรคในการจัดซื้อจัดจ้างและข้อเสนอแนะ

## ปัญหาหรืออุปสรรคในการจัดซื้อจัดจ้างและข้อเสนอแนะ

ลำดับ	ปัญหาหรืออุปสรรคในการจัดซื้อจัดจ้าง	แนวทางแก้ไข และข้อเสนอแนะ
1	หน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งเอกสารรายงานการกำหนดคุณลักษณะครุภัณฑ์/ตรวจสอบแบบรูปรายการ ล่าช้ากว่ากำหนด ทำให้ส่งผลกระทบต่อกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเกิดความล่าช้าไม่เป็นไปตามแผน	ผู้เกี่ยวข้องควรตระหนักถึงการเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายเงินภาครัฐ ให้มากขึ้น หรือจัดลำดับความสำคัญไว้ เป็นลำดับต้น เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผนและมีผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมาย
2	<p>- การกำหนดคุณลักษณะให้ใกล้เคียงกับยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง หรือระบุยี่ห้อสิ่งของที่ซื้อแบบเจาะจง ทำให้เป็นการปิดกั้นการเสนอราคา ทำให้มีผู้เข้าร่วมพิจารณารายละเอียดหลายครั้ง</p> <p>- การกำหนดคุณลักษณะครุภัณฑ์หรือรูปแบบรายการละเอียดไม่ชัดเจน ขาดตกบกพร่อง ไม่สมบูรณ์ ไม่เพียงพอ หรือไม่เหมาะสม เทคโนโลยีมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว ทำให้คุณลักษณะตกฐ่นเกิดความล้าสมัยหรือยกเลิกการผลิต จึงต้องปรับและทบทวนหลายรอบ</p> <p>- การกำหนดบางรายการไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์หลักของโครงการ เช่น การกำหนดคุณลักษณะครุภัณฑ์ที่เฉพาะในงานก่อสร้าง, การกำหนดการปรับปรุงอาคารห้องเรียนในงานครุภัณฑ์</p>	<p>- กำหนดให้มีการทบทวนการกำหนดคุณลักษณะ/แบบรูปรายการละเอียด/ขอบเขตของงาน (TOR) และราคากลาง</p> <p>- เสนอแนวปฏิบัติสำหรับคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ/แบบรูปรายการละเอียด/ขอบเขตของงาน (TOR) และราคากลาง ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะทำการจัดซื้อจัดจ้าง ให้หน่วยงานคำนึงถึงคุณภาพเทคนิค และวัตถุประสงค์ของการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุนั้น และห้ามมิให้กำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุให้ใกล้เคียงกับยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง หรือของผู้ขายรายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ เว้นแต่พัสดุที่จะทำการจัดซื้อจัดจ้างตามวัตถุประสงค์นั้นมียี่ห้อเดียวหรือจะต้องใช้ชื่อไหลของยี่ห้อใด ก็ให้ระบุยี่ห้อนั้นได้ เช่น การระบุรุ่นหรือยี่ห้อ ควรตรวจสอบคุณลักษณะให้เข้าเกณฑ์อย่างน้อย 3 ยี่ห้อ (มีรายละเอียดเหมือนและ/หรือใกล้เคียงกัน) บางกรณีอาจใช้ข้อความ เช่น ไม่น้อยกว่า ไม่ต่ำกว่า ฯลฯ</li> <li>2) ครุภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับ ICT เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ กล้องวงจรปิด ฯลฯ สามารถปรับหรือระบุรายละเอียดให้สอดคล้องกับรายละเอียดคุณลักษณะตามมาตรฐานและราคากลางกระทรวง ICT และบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ และควรติดตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันสินค้าตกฐ่นหรือเลิกผลิต</li> <li>3) หากพัสดุนั้นจำเป็นต้องกำหนดมาตรฐานต่างๆ เช่น ISO มอก. ฯลฯ ขอให้หน่วยงานพิจารณาอย่างถี่ถ้วน ต้องไม่เป็นการกีดกันหรือการขีดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม</li> <li>4) หากจำเป็นต้องมีรูปภาพประกอบ ควรกำหนดให้มีความเหมาะสมกับรายละเอียดคุณลักษณะและงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เพื่อให้สามารถจัดหาหรือตรวจรับพัสดุให้ตรงตามความต้องการได้</li> </ol> <p>- กำหนดคุณลักษณะตามแนวทางปฏิบัติในการกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นเสนอราคา จากหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว214 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 สำหรับประกอบการจัดทำรายละเอียด เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการอุทธรณ์ร้องเรียนภายหลัง</p> <p>- จัดให้มีคู่มือปฏิบัติงาน สำหรับบุคคลที่เกี่ยวข้อง ได้ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน</p>