



## บันทึกข้อความ

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  
เลขที่ ๐๑๙๙  
วันที่ ๑๐/๐๑/๒๕๖๖  
เวลา ๑๓:๑๘ น.

ส่วนราชการ งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

ที่ พส.๐๐๑๗/๒๕๖๖

วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานการเร่งรัด ติดตาม การใช้จ่ายเงินภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
(ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖)

เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ตามที่ งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ได้จัดทำแผนการจัดหาพัสดุ (ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เงินงบประมาณแผ่นดิน ประเภทงบลงทุน เงินนอกงบประมาณ ประเภท บ.กศ., กศ.บป. และเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยปัจจุบันมีรายการโครงการที่อยู่ระหว่างจัดหา บริษัทสัญญา และยังไม่ได้รับรายงานกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์และราคากลาง (กรณีครุภัณฑ์) และรายงานตรวจสอบแบบรูปรายการละเอียดและราคากลาง (กรณีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) นั้น

ในการนี้ เพื่อเป็นข้อมูลให้กับมหาวิทยาลัยฯ สำหรับเร่งรัด ติดตาม การใช้จ่ายเงินภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้สามารถก่อนี้ได้ทันกำหนดเวลา มีการเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมาย งานพัสดุจึงใคร่ขอรายงานผลการดำเนินงาน ดังนี้

- รายงานการเร่งรัด ติดตาม การใช้จ่ายเงินภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
  - เงินงบประมาณแผ่นดิน ประเภทงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
  - เงินนอกงบประมาณ ประเภท บ.กศ., กศ.บป. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
  - เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
  - ปัญหาหรืออุปสรรคในการจัดซื้อจัดจ้างและข้อเสนอแนะ
  - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวธนีสรณ์ สุขพร้อม)

นักวิชาการพัสดุ

Signature Code : F๖clcwC+p๖๑DutKWuAxe

เพื่อโปรดพิจารณาแจ้งที่ประชุมผู้บริหารฯ (กบ.) และแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง



(นางสาวเกศกนก ไทยแท้)

หัวหน้างานพัสดุ

๑๐ มกราคม ๒๕๖๖

Signature Code : F๒cbc๔yzDr๙ty๘Ylb๑Dli



(ดร.มะลิวัลย์ รอดกำเหนิด)

ผู้อำนวยการกองกลาง

๑๐ มกราคม ๒๕๖๖

Signature Code : F๖clwC+LvboY๖sCqlqS

เรียน รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร  
เพื่อโปรดพิจารณา ควรแจ้ง กบ.



(นายเอนก บัวสำลี)

หัวหน้างานธุรการ

๑๐ มกราคม ๒๕๖๖

Signature Code : F๒๘QgKfHyGwcc๕CpfD๘N

เพื่อโปรดทราบ ควรแจ้งตามเสนอ



(ดร.มะลิวัลย์ รอดกำเหนิด)

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

๑๐ มกราคม ๒๕๖๖

Signature Code : F๖๘AikfG๙WOTnCkiUYce

มอบงานเลขานุการ



( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัชชัย พวงกดี )

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

๑๑ มกราคม ๒๕๖๖

Signature Code : F๖MciKXzu๔1๓JwJogadw

เลขที่มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เลขที่ ๐๑๙๙



เอกสารประกอบการประชุม  
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องนำเสนอเพื่อพิจารณา  
วาระที่ 5.3 การพิจารณาการเร่งรัด ติดตาม การใช้จ่ายเงินภาครัฐ  
(รายงานการเร่งรัด ติดตาม การใช้จ่ายเงินภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566)

ครั้งที่ 1/2566  
วันอังคารที่ 10 มกราคม 2566 เวลา 13.00 น.  
ณ ห้องประชุมชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

## สารบัญ

	หน้า
รายงานการเร่งรัด ติดตาม การใช้จ่ายเงินภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	1
- เงินงบประมาณแผ่นดิน ประเภทงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	1
- เงินนอกงบประมาณ ประเภท บ.กศ., กศ.บป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	4
- เงินกู้ยืมหรือเงินยืมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	6
- ปัญหาหรืออุปสรรคในการจัดซื้อจัดจ้างและข้อเสนอแนะ	8
- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	10

รายงานการเร่งรัด ติดตาม การใช้จ่ายเงินภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
เงินงบประมาณแผ่นดิน ประเภทงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

## รายงานติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน (ประเภทลงทุน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ ถึงวันที่ 10 มกราคม 2566

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ลำดับที่	หน่วยงาน/โครงการ/รายการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน	ขั้นตอนดำเนินงาน	ก่อนแล้ว		วันเริ่มสัญญา	วันสิ้นสุดสัญญา	เบิกจ่าย		คงเหลือ		เงินเหลือจ่าย		
					จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน			(บาท)	(ร้อยละ)	(บาท)	(ร้อยละ)	(บาท)	(ร้อยละ)	
1	จ้างก่อสร้างอาคารเก็บครุภัณฑ์ประจำอาคารเรียนรวมและอำนวยการ (อาคาร 14) จำนวน 1 งาน	389,000.00	งานอาคารสถานที่	ยังไม่ได้รับรายละเอียดและแบบบูรณาการ	-	-	-	-	-	-	389,000.00	100.00	-	-	
2	จ้างปรับปรุงลานอเนกประสงค์เพื่อส่งเสริมสุขภาพและการเรียนรู้สำหรับนักศึกษา จำนวน 1 งาน	650,000.00	งานอาคารสถานที่+คณะครุศาสตร์	ยังไม่ได้รับรายละเอียดและแบบบูรณาการ	-	-	-	-	-	-	650,000.00	100.00	-	-	
3	จ้างปรับปรุงอาคารสวนหลังงาน จำนวน 1 งาน	1,500,000.00	งานอาคารสถานที่+คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	ยังไม่ได้รับรายละเอียดและแบบบูรณาการ	-	-	-	-	-	-	1,500,000.00	100.00	-	-	
4	จ้างปรับปรุงอาคาร 16 อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 1 งาน	4,100,000.00	งานอาคารสถานที่+คณะวิทยาศาสตร์ฯ	ยังไม่ได้รับรายละเอียดและแบบบูรณาการ	-	-	-	-	-	-	4,100,000.00	100.00	-	-	
5	จ้างปรับปรุงอาคารจุฬารามณ์วิทยาลัย จำนวน 1 งาน	6,000,000.00	งานอาคารสถานที่+คณะวิทยาศาสตร์ฯ	ยังไม่ได้รับรายละเอียดและแบบบูรณาการ	-	-	-	-	-	-	6,000,000.00	100.00	-	-	
6	จ้างปรับปรุงอาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (อาคาร 18) จำนวน 1 งาน	6,842,000.00	งานอาคารสถานที่+คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	ยังไม่ได้รับรายละเอียดและแบบบูรณาการ	-	-	-	-	-	-	6,842,000.00	100.00	-	-	
7	จ้างก่อสร้างศูนย์ทดสอบมาตรฐานและมีมือแรงงาน จำนวน 1 งาน	25,000,000.00	งานอาคารสถานที่+คณะเทคโนโลยี+สหบริการวิชาการฯ	ยังไม่ได้รับรายละเอียดและแบบบูรณาการ	-	-	-	-	-	-	25,000,000.00	100.00	-	-	
8	จ้างก่อสร้างหอพักนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน 1 งาน	30,000,000.00	งานอาคารสถานที่+คณะพยาบาลศาสตร์	ยังไม่ได้รับรายละเอียดและแบบบูรณาการ	-	-	-	-	-	-	30,000,000.00	100.00	-	-	
9	ครุภัณฑ์ห้องรับรอง พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด	80,000.00	คณะพยาบาลศาสตร์	ปรับแผนการจัดหาเป็นไตรมาส 2 ตามระยะเวลาการ จ้างก่อสร้างอาคารศูนย์ฝึกปฏิบัติการวิชาชีพการ พยาบาลและสาธารณสุขผู้สูงอายุ จำนวน 1 อาคาร	-	-	-	-	-	-	80,000.00	100.00	-	-	
10	กล้องจุลทรรศน์ชนิด 2 คา จำนวน 2 ชุด	124,000.00	คณะพยาบาลศาสตร์		-	-	-	-	-	-	-	124,000.00	100.00	-	-
11	เวทีและบันไดสำเร็จรูปสำหรับการเรียนการสอน จำนวน 1 ชุด	300,000.00	คณะพยาบาลศาสตร์		-	-	-	-	-	-	-	300,000.00	100.00	-	-
12	ชุดโต๊ะทำงานอาจารย์-สำนักงานพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 10 ชุด	361,000.00	คณะพยาบาลศาสตร์		-	-	-	-	-	-	-	361,000.00	100.00	-	-
13	เก้าอี้เดคเซอร์ มีล้อเลื่อน พร้อมโต๊ะในตัว พับเก็บได้ จำนวน 160 ชุด	529,600.00	คณะพยาบาลศาสตร์		-	-	-	-	-	-	-	529,600.00	100.00	-	-
14	โต๊ะเก้าอี้ ชุดอบรมแบบพับได้ จำนวน 200 ชุด	1,490,000.00	คณะพยาบาลศาสตร์		-	-	-	-	-	-	-	1,490,000.00	100.00	-	-
15	โต๊ะคางหมูและเก้าอี้ สดุดทรงกลมห้องปฏิบัติการ 4 ห้อง จำนวน 160 ชุด	1,920,000.00	คณะพยาบาลศาสตร์		-	-	-	-	-	-	-	1,920,000.00	100.00	-	-
16	เก้าอี้ห้องประชุมอติทอเรีย พร้อมโต๊ะในตัว-เก้าอี้พับเก็บได้ จำนวน 160 ชุด	2,000,000.00	คณะพยาบาลศาสตร์		-	-	-	-	-	-	-	2,000,000.00	100.00	-	-
17	หุ่นจำลองชิ้นส่วนร่างกายมนุษย์เสมือนจริงแบบชำแหละ จำนวน 1 ชุด	2,800,000.00	คณะพยาบาลศาสตร์		-	-	-	-	-	-	-	2,800,000.00	100.00	-	-
18	ระบบจำลองสถานการณ์ทางการแพทย์และการพยาบาลผู้สูงอายุ จำนวน 1 ชุด	5,800,000.00	คณะพยาบาลศาสตร์		-	-	-	-	-	-	-	5,800,000.00	100.00	-	-
19	จ้างปรับปรุงหลังคา อาคารเรียนไปรษณีย์อาชีวอนามัยและสุขภาพ จำนวน 1 งาน	621,200.00	งานอาคารสถานที่+คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	ตรวจสอบแบบบูรณาการ	-	-	-	-	-	-	621,200.00	100.00	-	-	
20	จ้างปรับปรุงห้องเก็บเอกสาร อาคารเรียนรวมและอำนวยการ (อาคาร 14) จำนวน 1 งาน	1,080,000.00	งานอาคารสถานที่สถานที่	ตรวจสอบแบบบูรณาการ	-	-	-	-	-	-	1,080,000.00	100.00	-	-	
21	จ้างปรับปรุงระบบระบายอากาศเสีย ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม จำนวน 1 งาน	2,160,000.00	งานอาคารสถานที่+คณะวิทยาศาสตร์ฯ	ตรวจสอบแบบบูรณาการ	-	-	-	-	-	-	2,160,000.00	100.00	-	-	
22	ชุดเครื่องมืองานปฏิบัติการทางจุลินทรีย์โพรไบโอติกส์ จำนวน 1 ชุด	4,590,000.00	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	ทบทวนคุณลักษณะ เนื่องจากไม่มีผู้ผ่านการพิจารณา	-	-	-	-	-	-	4,590,000.00	100.00	-	-	
23	ชุดเครื่องมือและทดสอบสมรรถนะระบบการแปลงพลังงานสะอาดที่ยืด เพื่อการเรียนรู้และพัฒนาสู่สากล จำนวน 1 ชุด	650,000.00	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	ประกาศรับงานเขตของงาน (TOR)	-	-	-	-	-	-	650,000.00	100.00	-	-	
24	ชุดครุภัณฑ์ระบบสนับสนุนการจัดการ การเรียนการสอน ออนไลน์ อัจฉริยะ Smart Online Education จำนวน 1 ชุด	859,000.00	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	ประกาศประกวดราคา (e-bidding)	-	-	-	-	-	-	859,000.00	100.00	-	-	
26	เครื่องทำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง (Laboratory Freeze Dryer) จำนวน 1 ชุด	2,500,000.00	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	เรียกทำสัญญา	-	-	-	-	-	-	2,495,900.00	100.00	4,100.00	0.16	
27	ชุดปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ทางไกล จำนวน 1 ชุด	1,594,600.00	คณะครุศาสตร์	เรียกทำสัญญา	-	-	-	-	-	-	1,591,000.00	100.00	3,600.00	0.23	
25	ชุดปฏิบัติการยกระดับศูนย์ทดสอบวัสดุก่อสร้าง และออกแบบสภาพแวดล้อมเพื่อทุกคน จำนวน 1 ชุด	3,500,000.00	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	บริหารสัญญา	1	3,479,000.00	9-ม.ค.-66	8-มิ.ย.-66	-	-	3,479,000.00	100.00	21,000.00	0.60	
28	ชุดครุภัณฑ์ระบบจำลองการจัดการด้านพลังงานทดแทนอัจฉริยะ จำนวน 1 ชุด	3,480,000.00	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	บริหารสัญญา	1	3,447,000.00	9-ม.ค.-66	8-ก.ค.-66	-	-	3,447,000.00	100.00	33,000.00	0.95	
29	ชุดครุภัณฑ์ระบบจัดการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีพลังงาน ตู้ต้นแบบอนุรักษ์พลังงานใช้พลังงานเป็นศูนย์ Zero Building Energy จำนวน 1 ชุด	2,890,000.00	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	บริหารสัญญา	1	2,887,000.00	9-ม.ค.-66	8-ก.ค.-66	-	-	2,887,000.00	100.00	3,000.00	0.10	
30	จ้างปรับปรุงสนามฟุตบอล ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จำนวน 1 งาน	2,250,000.00	งานอาคารสถานที่+ชมรม.กท.แม่สอด	บริหารสัญญา	1	1,900,000.00	29-ธ.ค.-65	2-มิ.ย.-66	-	-	1,900,000.00	100.00	350,000.00	15.56	
31	จ้างปรับปรุงหอพักนักศึกษา 4 หอ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จำนวน 4 งาน	2,876,400.00	งานอาคารสถานที่+ชมรม.กท.แม่สอด	บริหารสัญญา	1	2,000,000.00	29-ธ.ค.-65	2-มิ.ย.-66	-	-	2,000,000.00	100.00	876,400.00	30.47	
32	ชุดฝึกเกี่ยวกับพลังงาน PV พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 1 ชุด	109,200.00	คณะครุศาสตร์	บริหารสัญญา	1	108,100.00	4-พ.ย.-65	4-ก.พ.-66	-	-	108,100.00	100.00	1,100.00	1.01	
33	ครุภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพระบบภาพเสียง ห้องประชุมพิบูลย์ จำนวน 1 ชุด	2,377,300.00	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	บริหารสัญญา	1	2,358,000.00	24-พ.ย.-65	22-ก.พ.-66	-	-	2,358,000.00	100.00	19,300.00	0.81	
34	ครุภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพระบบภาพเสียง ห้องประชุมพุทธชาด จำนวน 1 ชุด	2,792,500.00	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	บริหารสัญญา	1	2,768,000.00	9-พ.ย.-65	7-ก.พ.-66	-	-	2,768,000.00	100.00	24,500.00	0.88	
35	ชุดเครื่องค้นหนังสืออัตโนมัติชนิดติดกับผนัง จำนวน 1 ชุด	500,000.00	สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	บริหารสัญญา	1	324,400.00	23-พ.ย.-65	23-มี.ค.-66	-	-	324,400.00	100.00	175,600.00	35.12	
36	ชุดการทดลองกลศาสตร์ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์พื้นฐานสำหรับนักเรียน จำนวน 1 ชุด	491,900.00	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	บริหารสัญญา	1	486,900.00	4-พ.ย.-65	4-ก.พ.-66	-	-	486,900.00	100.00	5,000.00	1.02	
37	ชุดฝึกทักษะการสาธารณสุข จำนวน 1 ชุด	1,400,000.00	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	บริหารสัญญา	1	1,397,800.00	16-พ.ย.-65	16-มี.ค.-66	-	-	1,397,800.00	100.00	2,200.00	0.16	
38	ระบบข้อสอบอิเล็กทรอนิกส์พร้อมวิเคราะห์ผลตรวจ จำนวน 1 ระบบ	240,000.00	คณะพยาบาลศาสตร์	เบิกจ่ายแล้ว	1	240,000.00	30-พ.ย.-65	30-ธ.ค.-65	240,000.00	100.00	-	-	-	-	
39	ชุดแล็บเสมือนจริงและถ่ายทอดสดสัญญาณวีดีโอ เพื่อการศึกษาออนไลน์ผ่านอินเทอร์เน็ต จำนวน 1 ชุด	1,600,400.00	กองพัฒนามหาศึกษา	เบิกจ่ายแล้ว	1	1,593,000.00	7-พ.ย.-65	5-ก.พ.-66	1,593,000.00	100.00	-	-	7,400.00	0.46	
40	ชุดปฏิบัติเรียนรู้เทคโนโลยีและสื่อมัลติมีเดียเชิงสร้างสรรค์ จำนวน 1 ชุด	3,360,000.00	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	เบิกจ่ายแล้ว	1	3,352,000.00	9-พ.ย.-65	7-ก.พ.-66	3,352,000.00	100.00	-	-	8,000.00	0.24	
41	เครื่องมัลติมีเดียโปรเจกเตอร์ จำนวน 25 เครื่อง	875,000.00	ส่วนกลาง	เบิกจ่ายแล้ว	1	687,500.00	7-พ.ย.-65	6-ม.ค.-66	687,500.00	100.00	-	-	187,500.00	21.43	

ลำดับที่	หน่วยงาน/โครงการ/รายการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน	ขั้นตอนดำเนินงาน	ก่อนหน้าแล้ว		วันเริ่มสัญญา	วันสิ้นสุดสัญญา	เบิกจ่าย		คงเหลือ		เงินเหลือจ่าย	
					จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน			(บาท)	(ร้อยละ)	(บาท)	(ร้อยละ)	(บาท)	(ร้อยละ)
42	ชุดห้องเรียนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอัจฉริยะ - smart classroom science and technology จำนวน 1 ชุด	338,500.00	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	เบิกจ่ายแล้ว	1	336,900.00	8-พ.ย.-65	7-ม.ค.-66	336,900.00	100.00	-	-	1,600.00	0.47
43	ชุดปฏิบัติการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ด้านศิลปะและวัฒนธรรม จำนวน 1 ชุด	306,700.00	สำนักศิลปะและวัฒนธรรม	เบิกจ่ายแล้ว	1	306,000.00	7-พ.ย.-65	7-ธ.ค.-65	306,000.00	100.00	-	-	700.00	0.23
44	ครุภัณฑ์ซ่อมแซมระบบลิฟต์โดยสารประจำอาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวน 1 ชุด	642,000.00	งานไฟฟ้าและอนุรักษ์พลังงาน	เบิกจ่ายแล้ว	1	470,800.00	2-พ.ย.-65	2-ธ.ค.-65	470,800.00	100.00	-	-	171,200.00	26.67
45	ครุภัณฑ์ซ่อมแซมระบบลิฟต์โดยสารประจำอาคารน้ำเพชร จำนวน 1 ชุด	588,500.00	งานไฟฟ้าและอนุรักษ์พลังงาน	เบิกจ่ายแล้ว	1	406,600.00	2-พ.ย.-65	2-ธ.ค.-65	406,600.00	100.00	-	-	181,900.00	30.91
46	เครื่องฉายภาพสามมิติ จำนวน 25 เครื่อง	625,000.00	ส่วนกลาง	เบิกจ่ายแล้ว	1	355,000.00	7-พ.ย.-65	6-ม.ค.-66	355,000.00	100.00	-	-	270,000.00	43.20
47	ปรี้นเตอร์เลเซอร์ จำนวน 25 เครื่อง	375,000.00	ส่วนกลาง	เบิกจ่ายแล้ว	1	375,000.00	4-พ.ย.-65	5-ม.ค.-66	375,000.00	100.00	-	-	-	-
48	ชุดส่งเสริมกิจกรรมบริการวิชาการด้านศิลปะและวัฒนธรรม จำนวน 1 ชุด	84,600.00	สำนักศิลปะและวัฒนธรรม	เบิกจ่ายแล้ว	1	84,600.00	3-พ.ย.-65	3-ธ.ค.-65	84,600.00	100.00	-	-	-	-
49	ชุดเครื่องสแกนหนังสืออัตโนมัติ จำนวน 1 ชุด	170,400.00	สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	เบิกจ่ายแล้ว	1	168,600.00	7-พ.ย.-65	7-ธ.ค.-65	168,600.00	100.00	-	-	1,800.00	1.06
50	ชุดพัฒนางานสื่อสิ่งพิมพ์ประชาสัมพันธ์สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 1 ชุด	479,000.00	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	เบิกจ่ายแล้ว	1	477,800.00	7-พ.ย.-65	7-ธ.ค.-65	477,800.00	100.00	-	-	1,200.00	0.25
	<b>รวม</b>	<b>136,292,800.00</b>			<b>24</b>	<b>30,010,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>8,853,800.00</b>	<b>6.50</b>	<b>125,088,900.00</b>	<b>91.78</b>	<b>2,350,100.00</b>	<b>1.72</b>

ร้อยละการเบิกจ่ายทั้งหมด

6.50

เงินนอกงบประมาณ ประเภท บ.กศ., กศ.บป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566



## รายงานติดตามการเบิกจ่ายเงินนอกงบประมาณ ประเภท บ.กศ., กศ.บป. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ ถึงวันที่ 10 มกราคม 2566

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เงินนอกงบประมาณ ประเภท บ.กศ.

ลำดับที่	หน่วยงาน/โครงการ/รายการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน	ขั้นตอนดำเนินงาน	ก่อนนี้แล้ว		วันเริ่มสัญญา	วันสิ้นสุดสัญญา	เบิกจ่าย		คงเหลือ		เงินเหลือจ่าย
					จำนวน โครงการ	จำนวนเงิน			(บาท)	(ร้อยละ)	(บาท)	(ร้อยละ)	
1	เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One จำนวน 46 เครื่อง	1,012,000.00	สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	เรียกทำสัญญา	-	-	-	-	-	-	1,012,000.00	100.00	-
2	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล จำนวน 21 เครื่อง	378,000.00	มรภ.กพ.แม่สอด	บริหารสัญญา	1	376,950.00	27-ธ.ค.-65	10-ก.พ.-66	-	-	378,000.00	100.00	1,050.00
3	อุปกรณ์สำรองไฟฟ้า จำนวน 5 เครื่อง	12,500.00	มรภ.กพ.แม่สอด	เบิกจ่ายแล้ว	1	12,500.00	16-ธ.ค.-65	15-ม.ค.-66	12,500.00	100.00	-	-	-
4	เครื่องฟอกอากาศ จำนวน 10 เครื่อง	70,000.00	คณะพยาบาลศาสตร์	เบิกจ่ายแล้ว	1	39,900.00	23-ธ.ค.-65	22-ม.ค.-66	39,900.00	100.00	-	-	30,100.00
5	ถังดับเพลิง จำนวน 9 ถัง	19,800.00	คณะพยาบาลศาสตร์	เบิกจ่ายแล้ว	1	12,150.00	16-ธ.ค.-65	15-ม.ค.-66	12,150.00	100.00	-	-	7,650.00
6	พัดลม จำนวน 5 ตัว	10,000.00	คณะพยาบาลศาสตร์	เบิกจ่ายแล้ว	1	9,240.00	23-ธ.ค.-65	22-ม.ค.-66	9,240.00	100.00	-	-	760.00
7	เครื่องดูดฝุ่น จำนวน 1 เครื่อง	7,200.00	คณะพยาบาลศาสตร์	เบิกจ่ายแล้ว	1	4,690.00	23-ธ.ค.-65	22-ม.ค.-66	4,690.00	100.00	-	-	2,510.00
8	เครื่องตัดหญ้า จำนวน 2 เครื่อง	15,000.00	คณะพยาบาลศาสตร์	เบิกจ่ายแล้ว	1	9,000.00	23-ธ.ค.-65	22-ม.ค.-66	9,000.00	100.00	-	-	6,000.00
9	ระบบบริหารจัดการเอกสารบุคคล (Binary PPIS) จำนวน 1 ระบบ	120,000.00	สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	เบิกจ่ายแล้ว	1	120,000.00	8-ธ.ค.-65	7-ม.ค.-66	120,000.00	100.00	-	-	-
10	อุปกรณ์เก็บข้อมูลแบบเครือข่าย จำนวน 1 ระบบ	65,300.00	สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	เบิกจ่ายแล้ว	1	65,300.00	22-พ.ย.-65	25-พ.ย.-65	65,300.00	100.00	-	-	-
	รวม	1,709,800.00			9	649,730.00			272,780.00	15.95	1,390,000.00	81.30	48,070.00

ร้อยละการเบิกจ่ายทั้งหมด 15.95

ร้อยละคงเหลือ 81.30

ร้อยละเงินเหลือจ่าย 2.81

เงินนอกงบประมาณ ประเภท กศ.บป.

ลำดับที่	หน่วยงาน/โครงการ/รายการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน	ขั้นตอนดำเนินงาน	ก่อนนี้แล้ว		วันเริ่มสัญญา	วันสิ้นสุดสัญญา	เบิกจ่าย		คงเหลือ		เงินเหลือจ่าย
					จำนวน โครงการ	จำนวนเงิน			(บาท)	(ร้อยละ)	(บาท)	(ร้อยละ)	
1	กล้องวงจรปิด จำนวน 1 ชุด	20,000.00	ศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการฯ	เบิกจ่ายแล้ว	1	20,000.00	25-พ.ย.-65	25-ธ.ค.-65	17,900.00	100.00	-	-	2,100.00
	รวม	20,000.00			1	20,000.00			17,900.00	100.00	-	-	2,100.00

ร้อยละการเบิกจ่ายทั้งหมด 89.50

ร้อยละเงินเหลือจ่าย 10.50

เงินกู้ยืมเพื่อมาใช้จ่ายประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รายงานติดตามการเบิกจ่ายเงินกันเดือนปีงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ ถึงวันที่ 10 มกราคม 2566  
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เงินงบประมาณแผ่นดิน ประเภทลงทุน

ลำดับที่	หน่วยงาน/โครงการ/รายการ	วงเงินขอกัน (บาท)	หน่วยงาน	ขั้นตอนดำเนินงาน	ก่อนหน้าแล้ว		วันเริ่มสัญญา	วันสิ้นสุดสัญญา	เบิกจ่าย		คงเหลือ		เงินเหลือจ่าย
					จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน			(บาท)	(ร้อยละ)	(บาท)	(ร้อยละ)	
1	จ้างปรับปรุงอาคารที่พักนักศึกษา (KPRU HOME) จำนวน 1 งาน (งวดที่ 1-5)	4,500,000.00	งานอาคารสถานที่+สำนักบริการวิชาการ	เบิกจ่ายงวดที่ 1	1	4,500,000.00	26-ก.ค.-65	23-พ.ย.-65	675,000.00	15.00	3,825,000.00	85.00	-
2	จ้างปรับปรุงถนนทางเข้าอาคารสิรินธร จำนวน 1 งาน (งวดที่ 2-4)	1,318,400.00	งานอาคารสถานที่+สำนักบริการวิชาการ	เบิกจ่ายงวดที่ 1	1	1,318,400.00	28-มิ.ย.-65	26-ก.ย.-65	329,600.00	25.00	988,800.00	75.00	-
3	จ้างก่อสร้างอาคารศูนย์ฝึกปฏิบัติการวิชาชีพการพยาบาลและสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุ จำนวน 1 อาคาร (งวดที่ 1-10)	23,439,000.00	งานอาคารสถานที่+คณะพยาบาลศาสตร์	เบิกจ่ายงวดที่ 1	1	23,439,000.00	27-มิ.ย.-65	17 เม.ย. 65 ขอขยายระยะเวลา	984,440.00	4.20	22,454,560.00	95.80	-
4	จ้างปรับปรุงโรงอาหาร จำนวน 1 งาน (งวดที่ 1-4)	1,450,000.00	งานอาคารสถานที่+มรภ.ภ.แม่สอด	เบิกจ่ายงวดที่ 1	1	1,450,000.00	1-ส.ค.-65	29-พ.ย.-65	290,000.00	20.00	1,160,000.00	80.00	-
5	จ้างปรับปรุงพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (อพ.สธ.) จำนวน 1 งาน (งวดที่ 3-4)	1,742,500.00	งานอาคารสถานที่	เบิกจ่ายแล้ว	1	1,742,500.00	19-ก.ค.-65	21 พ.ย. 65 ขอขยายระยะเวลา 25 ม.ค. 66	1,742,500.00	100.00	-	-	-
6	จ้างปรับปรุงหอพักนักศึกษา จำนวน 5 หอ (งวดที่ 1-4)	1,960,000.00	งานอาคารสถานที่	เบิกจ่ายแล้ว	1	1,960,000.00	30-พ.ค.-65	27-ก.ย.-65	1,960,000.00	100.00	-	-	-
7	จ้างปรับปรุงหอประชุมรัตนอาภา จำนวน 1 งาน (งวดที่ 1-5)	2,985,000.00	งานอาคารสถานที่	เบิกจ่ายแล้ว	1	2,985,000.00	30-พ.ค.-65	27-ก.ย.-65	2,985,000.00	100.00	-	-	-
8	จ้างปรับปรุงอาคารเรียน 2 จำนวน 1 งาน (งวดที่ 4-5)	1,520,017.00	งานอาคารสถานที่	เบิกจ่ายแล้ว	1	1,520,017.00	9-มิ.ย.-65	12-ค.ค.-65	1,520,017.00	100.00	-	-	-
9	จ้างปรับปรุงอาคารเรียนและปฏิบัติการรวม (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) จำนวน 1 งาน (งวดที่ 2-4)	1,736,000.00	งานอาคารสถานที่+คณะมนุษยศาสตร์	เบิกจ่ายแล้ว	1	1,736,000.00	2-พ.ค.-65	30-ส.ค.-65	1,736,000.00	100.00	-	-	-
10	จ้างปรับปรุงอาคารเรียนโปรแกรมเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า จำนวน 1 งาน (งวดที่ 3-5)	2,991,900.00	งานอาคารสถานที่+คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	เบิกจ่ายแล้ว	1	2,991,900.00	26-พ.ค.-65	23-ก.ย.-65	2,991,900.00	100.00	-	-	-
11	ชุดปฏิบัติการสวทชซึ่งระบบเครือข่ายชั้นสูง จำนวน 1 ชุด	2,075,000.00	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	เบิกจ่ายแล้ว	1	2,075,000.00	13-มิ.ย.-65	16-ค.ค.-65	2,075,000.00	100.00	-	-	-
	รวม	45,717,817.00			11	45,717,817.00	-	-	17,289,457.00	37.82	28,428,360.00	62.18	-

ร้อยละการเบิกจ่ายทั้งหมด 37.82

ร้อยละคงเหลือ 62.18

เงินนอกงบประมาณ ประเภท บ.กศ.

ลำดับที่	หน่วยงาน/โครงการ/รายการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน	ขั้นตอนดำเนินงาน	ก่อนหน้าแล้ว		วันเริ่มสัญญา	วันสิ้นสุดสัญญา	เบิกจ่าย		คงเหลือ		เงินเหลือจ่าย
					จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน			(บาท)	(ร้อยละ)	(บาท)	(ร้อยละ)	
1	จ้างออกแบบอาคารศูนย์ทดสอบมาตรฐานและฝีมือแรงงาน จำนวน 1 งาน	1,125,000.00	งานอาคารสถานที่	บริษัทหารสัญญา	1	750,000.00	8-ธ.ค.-65	23-ม.ค.-66	-	-	750,000.00	100.00	375,000.00
2	จัดซื้อชิ้นเหล็กเก็บแ้ม 40 ช่อง จำนวน 2 คู่	10,000.00	คณะพยาบาลศาสตร์	เบิกจ่ายแล้ว	1	10,000.00	1-ธ.ค.-65	7-ธ.ค.-65	10,000.00	100.00	-	-	-
	รวม	1,135,000.00			1	10,000.00	-	-	10,000.00	0.88	750,000.00	66.08	375,000.00

ร้อยละการเบิกจ่ายทั้งหมด 0.88

ร้อยละคงเหลือ 66.08

ร้อยละเงินเหลือจ่าย 33.04

ปัญหาหรืออุปสรรคในการจัดซื้อจัดจ้างและข้อเสนอแนะ

## ปัญหาหรืออุปสรรคในการจัดซื้อจัดจ้างและข้อเสนอแนะ

ลำดับ	ปัญหาหรืออุปสรรคในการจัดซื้อจัดจ้าง	แนวทางแก้ไข และข้อเสนอแนะ
1	หน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งเอกสารรายงานการกำหนดคุณลักษณะครุภัณฑ์/ ตรวจสอบแบบรูปรายการ ล่าช้ากว่ากำหนด ทำให้ส่งผลกระทบต่อกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเกิดความล่าช้าไม่เป็นไปตามแผน	ผู้เกี่ยวข้องควรตระหนักถึงการเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายเงินภาครัฐ ให้มากขึ้น หรือจัดลำดับความสำคัญไว้เป็นลำดับต้น เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผนและมีผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมาย
2	<p>- การกำหนดคุณลักษณะให้ใกล้เคียงกับยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง หรือระบุยี่ห้อสิ่งของที่จะซื้อแบบเจาะจง ทำให้เป็นการปิดกั้นการเสนอราคา ทำให้มีผู้เข้าร่วมพิจารณา รายละเอียดหลายครั้ง</p> <p>- การกำหนดคุณลักษณะครุภัณฑ์หรือรูปแบบรายการละเอียดไม่ชัดเจน ขาดตกบกพร่อง ไม่สมบูรณ์ ไม่เพียงพอ หรือไม่เหมาะสม เทคโนโลยีมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว ทำให้คุณลักษณะตกทุนเกิดความล้าสมัยหรือยกเลิกการผลิต จึงต้องปรับและทบทวนหลายรอบ บางโครงการประกาศเชิญชวนแล้วไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา ทำให้ต้องดำเนินการหลายรอบ ทำให้การผูกพันสัญญาล่าช้าไปด้วย</p> <p>- การกำหนดบางรายการไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์หลักของโครงการ เช่น การกำหนดคุณลักษณะครุภัณฑ์ที่เฉพาะในงานก่อสร้าง, การกำหนดการปรับปรุงอาคารห้องเรียนในงานครุภัณฑ์</p>	<p>- กำหนดให้มีการทบทวนการกำหนดคุณลักษณะ/แบบรูปรายการละเอียด/ขอบเขตของงาน (TOR) และราคากลาง</p> <p>- เสนอแนวปฏิบัติสำหรับคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ/แบบรูปรายการละเอียด/ขอบเขต ของงาน (TOR) และราคากลาง ดังนี้</p> <p>1) การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะทำการจัดซื้อจัดจ้าง ให้หน่วยงานคำนึงถึงคุณภาพ เทคนิค และวัตถุประสงค์ของการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุนั้น และห้ามมิให้กำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุให้ใกล้เคียงกับยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง หรือของผู้ขายรายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ เว้นแต่พัสดุที่จะทำการจัดซื้อจัดจ้างตามวัตถุประสงค์นั้นมียี่ห้อเดียวหรือจะต้องใช้อะไหล่ของยี่ห้อใด ก็ให้ระบุยี่ห้อนั้นได้ เช่น การระบุรุ่นหรือยี่ห้อ ควรตรวจสอบคุณลักษณะให้เข้าเกณฑ์อย่างน้อย 3 ยี่ห้อ (มีรายละเอียดเหมือนและ/หรือใกล้เคียงกัน) บางกรณีอาจใช้ข้อความ เช่น ไม่น้อยกว่า ไม่ต่ำกว่า ฯลฯ</p> <p>2) ครุภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับ ICT เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ กล้องวงจรปิด ฯลฯ สามารถปรับหรือระบุรายละเอียดให้สอดคล้องกับรายละเอียดคุณลักษณะตามมาตรฐานและราคากลางกระทรวง ICT และบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ และควรติดตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันสินค้าตกทุนหรือเลิกผลิต</p> <p>3) หากพัสดุนั้นจำเป็นต้องกำหนดมาตรฐานต่างๆ เช่น ISO มอก. ฯลฯ ขอให้หน่วยงานพิจารณาอย่างถี่ถ้วน ต้องไม่เป็นการกีดกันหรือการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม</p> <p>4) หากจำเป็นต้องมีรูปภาพประกอบ ควรกำหนดให้มีความเหมาะสมกับรายละเอียดคุณลักษณะและงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เพื่อให้สามารถจัดหาหรือตรวจรับพัสดุให้ตรงตามความต้องการได้</p> <p>- กำหนดคุณลักษณะตามแนวทางปฏิบัติในการกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นเสนอราคา จากหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว214 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 สำหรับประกอบการจัดทำรายละเอียด เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการอุทธรณ์ร้องเรียนภายหลัง</p> <p>- จัดให้มีคู่มือปฏิบัติงาน สำหรับบุคคลที่เกี่ยวข้อง ได้ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน</p>
3	อาคารที่ต้องติดตั้งครุภัณฑ์ ดำเนินการก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ ทำให้ไม่สามารถจัดหาครุภัณฑ์ได้ตามแผนที่กำหนด	<p>- คณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงาน เร่งรัดติดตามการก่อสร้าง</p> <p>- ทำการปรับแผนการจัดหาและการเบิกจ่าย</p>

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง