



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
ที่.....พส.0351/2561.....วันที่ 17 กันยายน 2561.....
เรื่อง รายงานการเร่งรัด ติดตาม การใช้จ่ายเงินภาครัฐ และการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2561.....

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
เลขที่..... ๒๒๖๐
วันที่..... 17 ก.ย. 2561
เวลา..... ๑๕:๕๖ น.

เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ด้วยงานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มีภาระงานหลักในการบริหารงานพัสดุ ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร และขับเคลื่อนการบริหารและการเบิกจ่ายโครงการของมหาวิทยาลัยฯ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 ทุกประเภทงบประมาณ กรณีประเภทครุภัณฑ์และที่ดินสิ่งก่อสร้าง ได้แก่ งบประมาณแผ่นดินประเภทงบประจำ/งบลงทุน/เงินอุดหนุน/งบรายจ่ายอื่น, เงินนอกงบประมาณประเภท บ.กศ./กศ.บป., เงินงบประมาณภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ เงินกันเหลือมปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

อนึ่ง การบริหารงานพัสดุ โดยการเร่งรัด ติดตาม การใช้จ่ายเงินภาครัฐ กรณีการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์และที่ดินสิ่งก่อสร้าง สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีผลการเบิกจ่ายภาพรวม (จากวงเงินที่ก่องหน้า) คิดเป็น ร้อยละ 92.84 และมีอัตราการประหยัด คิดเป็นร้อยละ 1.26 เมื่อพิจารณาเป็นรายประเภทงบประมาณ พบว่า มีผลการเบิกจ่าย (ข้อมูล ณ วันที่ 17 กันยายน 2561) (เอกสารแนบมาพร้อมนี้) ดังนี้

1. เงินงบประมาณแผ่นดิน ประเภทงบประจำ ร้อยละ 100.00
2. เงินงบประมาณแผ่นดิน ประเภทงบลงทุน ร้อยละ 96.25
3. เงินงบประมาณแผ่นดิน ประเภทเงินอุดหนุน ร้อยละ 100.00
4. เงินงบประมาณแผ่นดิน ประเภทรายจ่ายอื่น ร้อยละ 100.00
5. เงินนอกงบประมาณ ประเภท บ.กศ. ร้อยละ 100.00
6. เงินนอกงบประมาณ ประเภท กศ.บป. ร้อยละ 100.00
7. เงินงบประมาณภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ (ดำเนินการตรวจรับแล้ว แต่ยังไม่ได้เบิกจ่าย เนื่องจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ยังไม่โอนเงินให้กับมหาวิทยาลัยฯ)
8. เงินกันเหลือมปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ร้อยละ 100.00

ในการนี้ งานพัสดุ จึงขอรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยจำแนกเป็นการนำปัญหาและอุปสรรคในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 มาปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 และแนวทางการพัฒนาการปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562, การเปรียบเทียบข้อมูลและแผนภูมิการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน กรณีงบลงทุน ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2561, สรุปผลภาพรวมการเบิกจ่ายและแผนภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตลอดจนปัญหาอุปสรรค แนวทางการปรับปรุงแก้ไข การจัดการความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง และสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (ครุภัณฑ์และที่ดินสิ่งก่อสร้าง) ทุกประเภทงบประมาณ (เอกสารแนบมาพร้อมนี้)

/ทั้งนี้...

ทั้งนี้ จากการดำเนินงาน พบว่า การเร่งรัด ติดตาม การใช้จ่ายเงินภาครัฐอย่างต่อเนื่อง ทำให้ การเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมาย แต่ยังมีรายการที่ต้องดำเนินการกันเงินเบิกเหลื่อมปี และดำเนินการภายใต้ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และกฎกระทรวง เป็นแนวทางการปฏิบัติในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ซึ่งจากกระบวนการที่ค่อนข้างยุ่งยากซับซ้อน ทำให้บุคลากรต้องใช้เวลาในเรียนรู้และเป็นเรื่องใหม่ สำหรับบุคลากร และมหาวิทยาลัยฯ ต้องดำเนินการปรับขั้นตอน เพื่อให้ระบบระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงิน และบัญชีกองทุน โดยเกณฑ์ที่รับ-ฟังจ่ายลักษณะ 3 มิติ (3D-GF) ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) มีความสอดคล้องกัน จึงทำให้ช่วงไตรมาส 1 และ 2 บางโครงการมีความล่าช้า ดังนั้น เห็นควรนำปัญหา อุปสรรค และแนวปฏิบัติ ไปปรับปรุงพัฒนาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ต่อไป

เรียน อธิการบดี (ผ่านรองอธิการบดีฝ่าย..... 2561

เพื่อโปรดทราบ

เพื่อโปรดพิจารณา

ควรมอบงานทะเบียน

17 ก.ย. 61



(นางสาวนิสรณ์ สุขพร้อม)
เจ้าหน้าที่พัสดุ

ความเห็นของหัวหน้าพัสดุ
ทพพัสดุ ไตรรกษณ์วโรตระวิทกรจัดซื้อจัดจ้าง
เพื่อเป็นประโยชน์แก่การดำเนินงาน

(นางสาวเกศกนก ไทยแท้)
หัวหน้างานพัสดุ

ดร.ณัฐพงศ์ และ ภรรยา
เพื่อทราบและพิจารณา



17 ก.ย. 61

18 ก.ย. 61



18 ก.ย. 61

กิจม
สแกนส่งแล้ว

วันที่.....