

ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)  
จัดจ้างก่อสร้างศูนย์ทดสอบมาตรฐานและฝีมือแรงงาน จำนวน 1 งาน  
โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1. ความเป็นมา

ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ตามโครงการผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อจัดจ้างก่อสร้างศูนย์ทดสอบมาตรฐานและฝีมือแรงงาน จำนวน 1 งาน วงเงินงบประมาณ 25,000,000 บาท (ยี่สิบห้าล้านบาทถ้วน) ราคากลางในการจัดหาครั้งนี้ 27,215,000 บาท (ยี่สิบเจ็ดล้านสองแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

2. วัตถุประสงค์

มหาวิทยาลัยฯ ได้จัดตั้งศูนย์ทดสอบฯ เพื่อใช้เป็นสถานที่ทดสอบให้กับนักศึกษาที่จะจบในแต่ละปีการศึกษาเข้ามารับการทดสอบและนำผลประเมินที่ผ่านการทดสอบไปประกอบการสมัครงานในภาคงานส่วนต่างๆ รวมถึงการรับทดสอบให้แก่หน่วยงานและบุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งเป็นอีกช่องทางในการจัดการรายได้แก่มหาวิทยาลัยฯ และขณะนี้ทางศูนย์ทดสอบฯ ได้รับอนุญาตจาก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดกำแพงเพชรเป็นผู้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติจำนวน 6 สาขา เพื่อรองรับการเป็นสถานที่ในการรับฝึกอบรมมาตรฐานวิชาชีพ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการจัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานและฝีมือแรงงาน เพื่อรองรับการให้บริการด้านบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย ฯ

3. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

3.1 มีความสามารถตามกฎหมาย

3.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

3.3 ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

3.4 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง


3.5 ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

3.6 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

3.7 เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

3.8 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

3.9 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

 3.10 ผู้ประสงค์...  
100%

3.10 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคล และต้องมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่ประกาศ ในวงเงิน ไม่น้อยกว่า 12,500,000.-บาท (สิบสองล้านบาทถ้วน) จำนวน 1 งาน ต่อ 1 สัญญา โดยจะต้องเป็น ผลงานภายในประเทศที่ปฏิบัติถูกต้องตามเงื่อนไขแห่งสัญญานั้นทุกประการและเป็นผลงานที่ผู้ประสงค์จะเสนอ ราคาเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น หรือรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงาน เอกชนที่มหาวิทยาลัยเชื่อถือ

#### 4. คุณสมบัติเฉพาะ

รายละเอียดตามแบบ พร.4 พร.5 พร.6 และแบบรูปรายการ รายการประกอบแบบ

#### 5. วิธีดำเนินการ

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

#### 6. ระยะเวลาดำเนินการ

ปีงบประมาณ 2566

#### 7. ระยะเวลาส่งมอบพัสดุ

ภายใน 270 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มลงมือทำงานตามสัญญาเป็นต้นไป

#### 8. วงเงินในการจัดหา

ราคากลาง 27,215,000 บาท (ยี่สิบเจ็ดล้านสองแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

#### 9. การจ่ายเงิน

เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบพัสดุ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร และคณะกรรมการได้ตรวจรับเรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดแนบท้ายสัญญา


งวดที่ 1 จะจ่ายเงินให้ (10%) ของมูลค่างานทั้งหมด เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานก่อสร้างดังนี้

- งานปรับปรุงพื้นที่และปักผังบริเวณงานก่อสร้าง ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานทดสอบ BORING TEST ทั้งหมดแล้วเสร็จพร้อมส่งรายงาน
- งานตอกเสาเข็มพร้อมตัดหัวเข็ม ทั้งหมดแล้วเสร็จ พร้อมส่งรายงานการทดสอบการรับน้ำหนักของเสาเข็ม
- งานคอนกรีตฐานราก , เสาตอม่อ, คานคอดิน ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- จัดส่งเอกสารแผนงานก่อสร้างประจำโครงการก่อสร้าง
- งานจัดทำคำขอใช้ไฟฟ้า-น้ำประปาชั่วคราว(เพื่อใช้ระหว่างงานก่อสร้าง)กับหน่วยงานผู้ให้บริการงาน

ไฟฟ้าและระบบน้ำประปา

- ส่งรายงานประจำวันการควบคุมงานก่อสร้าง
- ส่งภาพถ่ายขณะก่อสร้างประจำงวด ขนาด A4 จำนวนไม่น้อยกว่า 10 รูป เป็นจำนวน 3 เล่ม
- ส่งหลักฐานการชำระค่าสาธารณูปโภคประจำงวด เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ หรืออื่นๆ (ถ้ามี)
- APPROVE วัสดุก่อสร้างหมวดวิศวกรรมโครงสร้าง ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- แก้ไขงาน Defect List ตามที่คณะกรรมการและผู้ควบคุมงานแจ้งให้แก้ไข (ถ้ามี)

กำหนดแล้วเสร็จภายใน (60 วัน) นับตั้งแต่วันที่ลงมือทำสัญญาเป็นต้นไป

 /งวดที่ 2...

งวดที่ 2 จะจ่ายเงินให้ (10%) ของมูลค่างานทั้งหมด เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานก่อสร้างดังนี้

- งานเสาคอนกรีตโครงสร้าง ชั้นที่ 1 แล้วเสร็จ
- งานพื้นคอนกรีตโครงสร้าง ชั้นที่ 1 แล้วเสร็จ
- งานคานคอนกรีตโครงสร้าง ชั้นที่ 2 แล้วเสร็จ
- งานวางระบบท่อสุขาภิบาลต่าง ๆ ในพื้นคอนกรีตชั้นที่ 1 แล้วเสร็จ
- ส่งรายงานประจำวันการควบคุมงานก่อสร้าง
- ส่งภาพถ่ายขณะก่อสร้างประจำงวด ขนาด A4 จำนวนไม่น้อยกว่า 10 รูป เป็นจำนวน 3 เล่ม
- ส่งหลักฐานการชำระค่าสาธารณูปโภคประจำงวด เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ หรืออื่นๆ (ถ้ามี)
- APPROVE วัสดุก่อสร้างหมวดงานระบบสุขาภิบาล หมวดระบบไฟฟ้าและปรับอากาศทั้งหมดแล้วเสร็จ
- แก้ไขงาน Defect List ตามที่คณะกรรมการและผู้ควบคุมงานแจ้งให้แก้ไข (ถ้ามี)

กำหนดแล้วเสร็จภายใน (40 วัน) นับตั้งแต่วันที่ลงมือทำสัญญาเป็นต้นไป

งวดที่ 3 จะจ่ายเงินให้ (10%) ของมูลค่างานทั้งหมด เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานก่อสร้างดังนี้

- งานเสาคอนกรีตโครงสร้าง ชั้นที่ 2 แล้วเสร็จ
- งานพื้นคอนกรีต ชั้นที่ 2 แล้วเสร็จ
- งานเทคอนกรีตโครงสร้างบันได แล้วเสร็จ
- งานคานคอนกรีตเสริมเหล็ก หลังคาและชั้นดาดฟ้า แล้วเสร็จ
- งานประกอบและติดตั้งโครงหลังคาเหล็ก พร้อมทาสีกันสนิม แล้วเสร็จ
- งานมุงหลังคาและส่วนประกอบต่างๆของงานหลังคา แล้วเสร็จ
- ส่งรายงานประจำวันการควบคุมงานก่อสร้าง
- ส่งภาพถ่ายขณะก่อสร้างประจำงวด ขนาด A4 จำนวนไม่น้อยกว่า 10 รูป เป็นจำนวน 3 เล่ม
- ส่งหลักฐานการชำระค่าสาธารณูปโภคประจำงวด เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ หรืออื่นๆ (ถ้ามี)
- APPROVE วัสดุก่อสร้างหมวดสถาปัตยกรรม ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- แก้ไขงาน Defect List ตามที่คณะกรรมการและผู้ควบคุมงานแจ้งให้แก้ไข (ถ้ามี)

กำหนดแล้วเสร็จภายใน (30 วัน) นับตั้งแต่วันที่ลงมือทำสัญญาเป็นต้นไป

งวดที่ 4 จะจ่ายเงินให้ (10%) ของมูลค่างานทั้งหมด เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานก่อสร้างดังนี้


- งานก่ออิฐผนังทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งวงกบประตู ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานเดินท่อระบบน้ำทิ้ง ชั้นล่าง-ชั้นบน
- งานท่อสำหรับร้อยสายไฟฟ้าและท่อระบบต่าง ๆ
- ส่งรายงานประจำวันการควบคุมงานก่อสร้าง
- ส่งภาพถ่ายขณะก่อสร้างประจำงวด ขนาด A4 จำนวนไม่น้อยกว่า 10 รูป เป็นจำนวน 3 เล่ม
- ส่งหลักฐานการชำระค่าสาธารณูปโภคประจำงวด เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ หรืออื่นๆ (ถ้ามี)
- APPROVE หมวดเบ็ดเตล็ด, หมวดงานครุภัณฑ์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- แก้ไขงาน Defect List ตามที่คณะกรรมการและผู้ควบคุมงานแจ้งให้แก้ไข (ถ้ามี)

กำหนดแล้วเสร็จภายใน (30 วัน) นับตั้งแต่วันที่ลงมือทำสัญญาเป็นต้นไป

/งวดที่ 5...

  
อรุณ





งวดที่ 5 จะจ่ายเงินให้ (10%) ของมูลค่างานทั้งหมด เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานก่อสร้างดังนี้

- งานร้อยสายไฟฟ้าและสายสัญญาณต่าง ๆ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานฉาบปูนผนังและโครงสร้าง ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งฝ้าเพดาน ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานกรุผนังกระเบื้องเซรามิคห้องน้ำ แล้วเสร็จ
- งานปูกระเบื้องทั้งหมด แล้วเสร็จ
- งานเคาน์เตอร์ภายในห้องน้ำ/ห้องอื่นๆ แล้วเสร็จ
- งานเสาเข็ม/บัวตอกแต่ง และงานท้าวแขนหลังคา
- งานตกแต่งพื้นผิวบันไดและพื้นผิวอื่นๆทั้งหมด แล้วเสร็จ
- ส่งรายงานประจำวันการควบคุมงานก่อสร้าง
- ส่งภาพถ่ายขณะก่อสร้างประจำงวด ขนาด A4 จำนวนไม่น้อยกว่า 10 รูป เป็นจำนวน 3 เล่ม
- ส่งหลักฐานการชำระค่าสาธารณูปโภคประจำงวด เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ หรืออื่นๆ (ถ้ามี)
- แก้ไขงาน Defect List ตามที่คณะกรรมการและผู้ควบคุมงานแจ้งให้แก้ไข(ถ้ามี)

กำหนดแล้วเสร็จภายใน (30 วัน) นับตั้งแต่วันที่ลงมือทำสัญญาเป็นต้นไป

งวดที่ 6 จะจ่ายเงินให้ (15%) ของมูลค่างานทั้งหมด เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานก่อสร้างดังนี้


- งานติดตั้งคอมโพสิตภายนอกอาคาร ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งบานประตู-หน้าต่างพร้อมอุปกรณ์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งราวบันได ส่วนประกอบบันได ราวระเบียงทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานตกแต่งภายในและงานเบ็ดเตล็ด ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานทาสีภายในและภายนอก ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานถังบำบัด- บ่อซีม และระบบท่อที่เกี่ยวข้อง พร้อมทดสอบระบบทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ส่งรายงานประจำวันการควบคุมงานก่อสร้าง
- ส่งภาพถ่ายขณะก่อสร้างประจำงวด ขนาด A4 จำนวนไม่น้อยกว่า 10 รูป เป็นจำนวน 3 เล่ม
- ส่งหลักฐานการชำระค่าสาธารณูปโภคประจำงวด เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ หรืออื่นๆ (ถ้ามี)
- แก้ไขงาน Defect List ตามที่คณะกรรมการและผู้ควบคุมงานแจ้งให้แก้ไข (ถ้ามี)

กำหนดแล้วเสร็จภายใน (30 วัน) นับตั้งแต่วันที่ลงมือทำสัญญาเป็นต้นไป

งวดที่ 7 จะจ่ายเงินให้ (15%) ของมูลค่างานทั้งหมด เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานก่อสร้างดังนี้

- งานติดตั้งระบบจ่ายไฟภายนอก
- งานติดตั้งสุขภัณฑ์ อุปกรณ์ประกอบระบบสุขาภิบาล ทั้งหมดแล้วเสร็จ พร้อมทดสอบระบบ
- งานติดตั้งระบบเครื่องเสียง โทรศัพท์ internet และงานระบบต่าง ๆ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งตู้ควบคุมไฟฟ้า ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งระบบเครื่องฉายโปรเจคเตอร์
- งานติดตั้งระบบเครื่องปรับอากาศ
- งานติดตั้งดวงโคมไฟฟ้า สวิตช์ เต้ารับ พร้อมอุปกรณ์
- งานติดตั้งระบบดับเพลิง ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานครุภัณฑ์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

/- ทดสอบการ...



- ทดสอบการใช้งานระบบต่างๆ จนใช้การได้เรียบร้อยสมบูรณ์
- ส่งรายงานประจำวันการควบคุมงานก่อสร้าง
- ส่งภาพถ่ายขณะก่อสร้างประจำวัน ขนาด A4 จำนวนไม่น้อยกว่า 10 รูป เป็นจำนวน 3 เล่ม
- ส่งหลักฐานการชำระค่าสาธารณูปโภคประจำวัน เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ หรืออื่นๆ (ถ้ามี)
- แก้ไขงาน Defect List ตามที่คณะกรรมการและผู้ควบคุมงานแจ้งให้แก้ไข(ถ้ามี)

กำหนดแล้วเสร็จภายใน (20 วัน) นับตั้งแต่วันที่ลงมือทำสัญญาเป็นต้นไป

งวดที่ 8 จะจ่ายเงินให้ (15%) ของมูลค่างานทั้งหมด เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานก่อสร้างดังนี้

- งานวางระบายน้ำรอบอาคาร และท่อระบายน้ำ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานถนนรอบอาคาร ลานจอดรถ คอนกรีตพร้อมทาสีตีเส้นจราจร ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานภูมิทัศน์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานก่อสร้างรั้ว ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานจัดทำคำขอใช้ไฟฟ้า-น้ำประปา ประจำอาคาร แล้วเสร็จ
- ส่งรายงานประจำวันการควบคุมงานก่อสร้าง
- ส่งภาพถ่ายขณะก่อสร้างประจำวัน ขนาด A4 จำนวนไม่น้อยกว่า 10 รูป เป็นจำนวน 3 เล่ม
- ส่งหลักฐานการชำระค่าสาธารณูปโภคประจำวัน เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ หรืออื่นๆ
- แก้ไขงาน Defect List ตามที่คณะกรรมการและผู้ควบคุมงานแจ้งให้แก้ไข (ถ้ามี)

กำหนดแล้วเสร็จภายใน (20 วัน) นับตั้งแต่วันที่ลงมือทำสัญญาเป็นต้นไป

งวดที่ 9 จะจ่ายเงินให้ (5%) ของมูลค่างานทั้งหมด เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานก่อสร้างดังนี้

- งานเก็บรายละเอียดงานตามสัญญาจ้างครบถ้วนถูกต้องสมบูรณ์
- งาน SITE CLEARING แล้วเสร็จ
- ส่งเอกสารคู่มือ และ Supplier list ครบทุกระบบที่ติดตั้ง (ถ้ามี)
- ส่งรายงานประจำวันการควบคุมงานก่อสร้าง
- ส่งภาพถ่ายขณะก่อสร้างประจำวัน ขนาด A4 จำนวนไม่น้อยกว่า 10 รูป เป็นจำนวน 3 เล่ม
- ส่งหลักฐานการชำระค่าสาธารณูปโภคประจำวัน เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ หรืออื่นๆ
- แก้ไขงาน Defect List ตามที่คณะกรรมการและผู้ควบคุมงานแจ้งให้แก้ไข(ถ้ามี)
- ส่ง ASBUILD DRAWING งานทั้งหมด พร้อมไฟล์(ถ้ามี)

กำหนดแล้วเสร็จภายใน (10 วัน) นับตั้งแต่วันที่ลงมือทำสัญญาเป็นต้นไป

#### 10. หลักเกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอ


เกณฑ์ราคา

#### 11. ค่าปรับ

อัตราค่าปรับร้อยละ 0.1 ของวงเงินตามสัญญา

#### 12. การยื่นข้อเสนอ

ยื่นข้อเสนอผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์





13. ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่


ชื่อผู้ติดต่อ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร (งานพัสดุ สำนักงานอธิการบดี)  
69 หมู่ 1 ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000  
โทรศัพท์ 0-5570-6555 ต่อ 1080 หรือ 0-5570-6554 โทรสาร 0-5570-6518  
E-mail [eprocurement@kpru.ac.th](mailto:eprocurement@kpru.ac.th)


หากท่านต้องการเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นเกี่ยวกับงานดังกล่าว โปรดให้ความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษรหรือทางเว็บไซต์มายังหน่วยงาน ตามรายละเอียดที่อยู่ข้างต้น โดยระบุชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้


ประกาศ ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2566 สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์ วันที่ 13 กรกฎาคม 2566


ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ  
(รองศาสตราจารย์วิสิฐ ธัญญะวัน)


ลงชื่อ..........กรรมการ  
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัชชัย พวกดี)

ลงชื่อ..........กรรมการ  
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชาลี ตระกูล)

ลงชื่อ..........กรรมการ  
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สัญญา พรหมภาสิต)

ลงชื่อ..........กรรมการ  
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกสิทธิ์ เทียนมาศ)

ลงชื่อ..........กรรมการ  
(นางสาวกชพรรณ พงษ์พยัคเลิศ)

ลงชื่อ..........กรรมการ  
(นางสาวรัตติกานต์ เรือศรีจันทร์)